FECHA (D/M/A): 10/04/2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Señalización

RANGO: /

CANTIDAD: /

ZONA: 3

COMUNA: 10.

BARRIO: La Alpujarra - Candelaria

FRENTE DE TRABAJO: 8

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:30 PM

TERMINACIÓN: 2:30 AM.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: /

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: /

TARDE: /

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al lugar citado, puente de La Alpujarra CR 55 para terminar cebra blanca faltante. Se instala señalización y se realiza cierre calzada derecha. Se inicia con Aplicación de plastico en frio en blanco. Linea terminada a las 12:15 AM y cuadrilla trasladada a zona Bolivar con el mismo a calle nueva. Realizan cruce, se cierra puntos y se comienza a recordar y a las 2:00 AM fuertes lluvias.

Se anuncia Resto de jornada el cual no pego trabajar la lluvia a las 2:30 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Tatiana Henao Parra. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10/04/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Wilson María Bermudez	—		
2	Encargado	Diego londoño	—		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	yeiny yoltana	—		
7	Ayudante	Andres Lopez	—		
8	Ayudante	Jollan valencia	—		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hernan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)	336	—		
		maquina de pintar	—		

Powered by CamScanner

Plastico en frio

FECHA (D/M/A): 10/04/2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
2001465	4.1.3		CRUCE INTRE CHAVICA	—	162,50 m	162,50 m	Linea Borde derecha Blanca 012
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10/04/2026.

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN: PEATONALIZACIÓN

FRENTE: 8

RANGO:

CANTIDAD:

BARRIO: LA ALQUERIA

DIRECCIÓN: FIN PUE CRA 55 Cl 44 Cl 46

Powered by CamScanner