FECHA (D/M/A): 13 / 04 / 2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCION (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Señalización
RANGO:	/
CANTIDAD:	/
ZONA	3
COMUNA	10
BARRIO	Calle Ocuca
FRENTE DE TRABAJO:	8

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105062 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600104322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACION HORAS EXTRAS:
INICIO: 9:00PM	/
TERMINACION: 5:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA /

TARDE

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al punto citado (Bolivar – los Huesos) a Realizar cuce con Acrilico, para peatonal se instala señalizacion por carriles para el paso vehicular y al sentido sur de Carril. CR 51 C41. Se Realiza paso peatonal faltando unas Lineas en lado oriental y el RAB para mañana.
Jornada terminada a las 5:00 AM

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Hernandez Cano	Tatiana Hoyos Perez
	Vo. Bo. RESIDENTE INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Cadavid Rojas	NOMBRE:
Vo. Bo. RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INSPECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA (D/M/A): 13/04/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Lupe Bermudez	—		
2	Encargado	Diego Londoño	—		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Cristian Amb	—		
7	Ayudante	Julian Maria	—		
8	Ayudante	Yeimy Juliana	—		
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhonatan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Jyy 380	—		
16	Volqueta(s)				

ACRILICO


D/M/A): 13/04/2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

ENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	CANTIDAD (UND)	DIMENSIONES AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	OBSERVACIONES
3000019	4,1,6		CR 91 Cl 41	—	204.3 m	204.3 m ✓	Linea de Paso Peatonal 0.40 occ
3000019	4.1.4		" "	—	6,1 m	6.1 m ✓	linea de eje 0,12
3000019	4,1,6		" "	—	6.8 m	6.8 m ✓	Linea de PARE 0.40
3000018	4,1,6		" "	—	160,3 m	160,3 m ✓	linea de paso peatonal 0.40 ORI
3000019	4.1.6		" "	—	6.8 m	6.8 m ✓	Linea de PARE 0.40
4003393	4.1.6		CL 41 CR51	—	199.5 m	199.5 m ✓	linea paso peatonal 0.40 occ
4003392	4.1.6		" "	—	172 m	172 m ✓	Linea paso peatonal 0.40 ORI
4003393	4.1.6.		" "	—	6.43 m	6.43 m ✓	Linea de PARE 0.40
TOTALES							

FECHA (D/M/A): 13/04/2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN: Señalización

FRENTE: E

RANGO: /

CANTIDAD: /

BARRIO: Calle nuevo

DIRECCION: CR 51 Cl 41