FECHA (D/M/A): 01-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Obras Complementarias

RANGO:

CANTIDAD:

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA

COMUNA: 7

BARRIO: Aures

FRENTE DE TRABAJO: 11

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 7:00 am

TERMINACIÓN: 5:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N.A

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Bueno

TARDE: Nublado en la tarde

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Reunión de seguridad general
- Inspección de área de trabajo
- Montaje de señalización, se dejó punto de señalización existente; cada cual en su sentido
- Retiro de señalización.

5. VISITANTES

Jorge Morales

6. FIRMAS

NOMBRE: JAIME ECHEVERRI B.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Daniel Acuña G
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA

Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR

FIRMA

NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Luis Baeza	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Cristian Rojas	X		
7	Ayudante (Obra)	Arlin Alvarado	X		
8	Ayudante (Obra)	Yiely Cuadro	X		
9	Ayudante (Obra)	Jhonatan Alvarado	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
		Barredora Usar	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
	U.A	4.33	Calle 77F con barra 91B	20,70	Pintura				
	U.A	4.38	91B Calle 77F con barra 91B	20,70	Pedro Pintor				
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 01-04-2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Estructuras metálicas	FRENTE	11
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	———
BARRIO	Aures No.1	DIRECCIÓN	CL 77 F CON CR 91 B.

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner