FECHA (D/M/A): 08-04-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Otras complementarias

RANGO: N.A

CANTIDAD: ———

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

ZONA

COMUNA 15

BARRIO La Colina

FRENTE DE TRABAJO: 11

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — **CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — **CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 8:00 am

TERMINACIÓN: 5:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N.A

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Estado, sin lluvias

TARDE: Estado sin lluvias

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Realización de actividades preventivas.
- Inventario del área de trabajo.
- Identificación de riesgos, peligros verificados.
- Inicio de actividades.

5. VISITANTES

— ———

6. FIRMAS

NOMBRE: JAIRINTON	Yesid Camilo Cardona A
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	*Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR*
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cortes A.
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	*Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR*

FECHA (D/M/A): 08-04-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL


No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jonathan Bedoya	Y		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Leonardo Duque	X		
7	Ayudante	Kevin Cuadros	X		
8	Ayudante				
9	Ayudante				
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)				
	SST	Paola Escobar	X		
	Soldador	Julio Rojas	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión				
16	Volqueta(s)				
	Equipo Soldadura	HEXT			
	Soldadora	BOSH			
	Planta Eléctrica	ELITE			

FECHA (D/M/A): 8 de Abril de 2026

10. ESQUEMAS



TIPO DE INTERVENCIÓN:	Obra exploradas	FRENTE	11
RANGO:	2A	CANTIDAD:	—
BARRIO	La Colina	DIRECCIÓN	Calle 11B Sur Cra Carrera 53