13. Bitácora de obra.

1 carrotanque Irrigador Asfalto
1 Mezcladora de Concreto
1 Vibro compactador de concreto
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta Menor

Actividades ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.
Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.
Se realiza instalación de riego de liga para la instalación de la segunda capa de asfalto, en la abscisa KA+860 a K5+160, siguiendo con el proceso constructivo.
Se realiza instalacion de MDC-19 para capa N°2, en la abscisa KA+860 a K5+160, garantizando una temperatura y compactación adecuada asi como realizando acompañamiento por parte de topografia para garantizar el ancho de via adecuado y los niveles correspondientes.
Se realiza toma de muestra de asfalto para ensayos de resistencia.
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus optimas condiciones.

Residente de Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Viernes 01 de mayo de 2026
Dia no laboral

Sabado 02 de mayo de 2026
Dia no laboral

Domingo 03 de mayo de 2026
Dia no laboral

Lunes 04 de mayo de 2026
Estado del tiempo
Mañana: Lluvia Moderada Tarde: Tiempo seco

Powered by CamScanner

Noche. Tiempo Seco

Personal de obra	Personal de Interventoria
1 Director de obra	1 Director de interventoria
2 Residentes de obra	1 Ingeniero Especialista en Viar
1 Especialista en Vias	2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Profesional sso	1 Ingeniero Especialista en suelos
1 Contador	1 Profesional Ambiental
1 Ingeniera ambiental	2 Supervisores de obra
3 Conductor	1 Profesional HSEQ
2 Topografos	1 Ingeniero Especialista Hidráulico
2 cadeneros	1 Ingeniero Especialista en Estructuras.
1 Almacenista	1 Profesional Social
12 Operadores de Maquinaria	2 Topografos
2 Auxiliares de Trafico	6 Cadeneros
1 Auxiliar de obra	
1 Conductor de Volqueta	
4 Oficial	

Maquinarias y Equipos

1 Retroexcavadora Cargadora	2 Compactador Manual (Saltarin)
2 Camionetas	1 Aspersor Manual
2 Camiontanques de agua	1 Maquina Termica Pegatachas
1 Compactador Neumático	1 Motoniveladora
1 Compactador de Rodillo	1 Excavadora de Oruga
1 Bulldozer	1 Mini Excavadora de Oruga
1 Camiontanque Irrigador Asfalto	1 Equipo de topografia
1 Mezcladora de concreto	1 Volqueta.
1 Vibro compactador de concreto	Herramienta menor


Actividades ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados. Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se realizo la construcción de terraplen. Posteriormente, se ejecutó el mejoramiento de la subrasante con material tipo cruda de rio.

Powered by CamScanner

Tramo entre las abscisas K2+400 a K3+100
Se realizo la toma de muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio correspondientes al control de densidades de las capas conformadas de la estructura de pavimento
Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo y fundida de losa inferior pso encole derecha alcantarilla #9 abscisas K2+502,9
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus optimas condiciones.



Residente de Obra

Director de Interventoria.

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria.

Martes 05 de mayo de 2026
Estado del tiempo:
Mañana: Lluvia moderada Tarde: tiempo seco.
Noche: tiempo seco

Personal de Obra	Personal de interventoria
1 Director de obra	1 Director de interventoria
2 Residentes de obra	1 Ingeniero Especialista en Vias
1 Especialista en Vias	2 Ingeniero Residente de interventoria
1 Profesional siso	1 Ingeniero Especialista en suelos
1 Contador	1 Profesional Ambiental
2 Topografos	2 Supervisores de Obra
2 Cadeneros	1 Profesional HSEQ
1 Almacenista	1 Ingeniero Especialista Hidráulico
12 Operadores de maquinaria	1 Ingeniero Especialista en Estructuras
2 Auxiliar de trafico	1 Profesional Social

Powered by CamScanner

1 Auxiliar de obra
1 Conductor de Volqueta
1 Auxiliar de SST
1 Maestro
4 Operarios
16 Ayudantes de obra
2 topógrafos
6 Cadeneros

Maquinarias y Equipos:

1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de Agua
1 Compactador Neumatico
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque irrigador Asfalto
1 Mezcladora de concreto
1 Vibro compactador de concreto
2 compactador Manual (saltarin)
1 Aspersor Manual
1 Maquina termica pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora Oruga
1 Miniexcavadora Oruga
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecologicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se realizo la construcción de terraplén tramo entre las abscisas K3+100 a K3+490. Posteriormente, se ejecuto el mejoramiento de la subrasante con el material tipo cruda de rio. Tramo entre las abscisas K3+100 a K3+300.

Se realizó la toma de muestra para la ejecución de ensayos de laboratorio correspondientes al control de densidades de las capas conformadas de la estructura de pavimento.

Se realiza demolición y excavación de las estructuras hidráulicas, correspondientes a Box Culvert #10 abscisa K2+578,05 , Box Culvert 11 abscisa K3+021,88 , Box Culvert #13 abscisa K3+298,94.

Al finalizar la jornada se realiza una inspeccion de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus optimas condiciones.

Powered by CamScanner

Residente SOC Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria.

Miercoles 06 de mayo de 2026

Estado del tiempo

Mañana: Soleada

Tarde: Soleada.

Noche: Tiempo seco

Personal de obra	Personal de Interventoria
1 Director de obra	1 Director de interventoria
2 Residentes de obra	1 Ingeniero Especialista en vias
1 Especialista en Vias	2 Ingeniero Residente de interventoria
1 Profesional siso	1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Contador	1 Profesional Ambiental
1 Ingeniera Ambiental	2 Supervisores de obra
1 Conductor	1 Profesional HSEQ
2 Topógrafos	1 Ingeniero Especialista Hidráulico
2 Cadeneros	1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Almacenista	1 Profesional Social
12 Operadores de maquinaria	2 Topografos
2 Auxiliar de trafico	6 Cadeneros
1 Auxiliar de Obra.	
1 Conductor de Volqueta	
4 Oficial	

Maquinaria y Equipos:

1 Retroexcavadora Cargadora	2 Compactador Manual (saltarin)
2 Camionetas	1 Aspersor Manual
2 carrotanques de agua	1 Maquina térmica pegatachas.
1 Compactador Neumático	1 Motoniveladora.

Powered by CamScanner

1 Compactador de rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque: Imgador Asfalto
1 Mezcladora de concreto
1 Vibro compactador de concreto
1 Excavadora de Oruga
1 Mini Excavadora de Oruga
1 Equipo de topografía
1 Volqueta
Herramienta menor

Actividades Ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos., asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se llevó a cabo la conformación y compactación de la capa de subbase, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Tramo K2+920 a K3+480.

Se realizo la toma de muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio correspondientes al control de densidades de las capas conformadas de la estructura de pavimento.

Se realiza corte, figurado y armado de acero de refuerzo de la Losa inferior de los muros, aletas calle derecha #9 abscisas K2+502,9

Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus óptimas condiciones.

Powered by CamScanner

Residente de obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Jueves 07 de mayo de 2026.

Estado del tiempo

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Noche: tiempo seco.

Personal de obra	Personal de Interventoria
1 Director de obra	1 Director de interventoria
2 Residentes de obra	1 Ingeniero Especialista en Vías
1 Especialista en Vías	2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Profesional sisso	1 Ingeniero Especialista en suelos
1 Contador	1 Profesional Ambiental
1 Ingeniero Ambiental	2 Supervisores de obra
3 Conductor	1 Profesional HSEQ
2 Topógrafos	1 Ingeniero Especialista Hidráulico
2 Cadeneros	1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Almacenista	1 Profesional Social
12 Operadores de Maquinarias	2 Topógrafos
2 Auxiliares de trafico	6 Cadeneros
1 Auxiliares de obra	
1 Conductor de Volqueta	
4 Oficial	

Maquinarias y Equipos

1 Retroexcavadora Cargadora	2 compactador manual (saltarin)
2 Camionetas	1 Aspersor manual
2 Carrotanques de agua	1 Maquina termica pegatachas
1 Compactador Neumatico	1 Motoniveladora
1 Compactador de Rodillo	1 Excavadora de oruga
1 Bulldozer	1 Equipo de topografia.

Powered by CamScanner

1 Canotanque imigador de asfalto
1 Mezcladora de concreto
1 Vibro compactador de concreto
1 Mini Excavadora de Oruga
1 Volquete
Herramienta menor

Actividades Ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados
Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecologicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se llevó a cabo la conformación y compactación de la capa de subbase, en cumplimiento de las especificaciones tecnicas del proyecto. tramo K3+480 a K4+030.

Se realizó la toma de muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio correspondientes al control de densidades de las capas conformadas de la estructura de pavimento.

Se realiza fundida de la losa inferior muros aletas costado derecha #9 abscisa K2+502,09.

Se realizo corte, figurado y armado de acero de refuerzo losa inferior y pilo costado derecha, Box Culvert #10 abscisa K2+578,05, de losa inferior y pilo de costado derecha Box Culvert #11 abscisa K3+021,88 y de losa inferior y pilo costado derecha Box Culvert #13 abscisa K3+298,54

Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus óptimas condiciones.

Powered by CamScanner

Residente de Obra | Director de Interventoria

Residente de Interventoria | Residente de Interventoria

Viernes 08 de mayo de 2026

Estado del tiempo

Mañana: Soleado | Tarde: Soleado

Noche: tiempo seco

Personal de Obra:	Personal de Interventoria
1 Director de obra	1 Director de Interventoria
2 Residentes de obra	1 Ingeniero Especialista en Vias
1 Especialista en Vias	2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Profesional SISO	1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Contadora	1 Profesional Ambiental
1 Ingeniera Ambiental	2 Supervisores de Obra
1 Supervisor de Obra	1 Profesional HSEQ
1 Maestro	1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Coordinadora SST	1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Auxiliar SST	1 Profesional Social
2 Topógrafos	2 Topógrafos
2 Cadeneros	6 Cadeneros
1 Almacenista	
12 Operadores de maquinaria	
3 Conductores	
1 Conductor de Volqueta	
2 Auxiliares de trafico	
4 Oficiales	
16 Ayudantes de obra	
3 Ayudantes	
1 Auxiliar de obra	
3 Rastilleros	

Maquinarias y Equipos:

1 Retroexcavadora Cargadora	2 Compactador Manual (Saltarin)
2 Camionetas	1 Aspersor Manual

Powered by CamScanner

2 Carrotanques de agua	1 Maquina Térmica Pegatchas
1 Compactador Neumático	1 Motoniveladora
1 Compactador de Rodillo	1 Excavadora Oruga
1 Bulldozer	1 Mini Excavadora Oruga
1 Carrotanque irrigador de Asfalto	1 Equipo de topografía
1 Mezcladora de concreto	1 Volqueta
1 Vibro compactador de Concreto	Herramienta Menor

Actividades Ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se realiza fundida en concreto de 3000 psi de losa inferior y piso encole derecha Box Culvert #10 abscisas K2+578,03., de losa inferior y piso de encole derecha Box Culvert #11 abscisa K3 + 021,88 y de losa inferior y piso encole derecha Box Culvert #13 abscisa K3+298,54.

Se realiza corte, armado y figurado de acero de refuerzo de muros, losa superior y cicletas encole derecha Box Culvert #10.

Se realiza corte, armado y figurado de acero de refuerzo de losa inferior, piso encole izquierda Box Culvert #9 abscisas K2+502,09.

Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus óptimas condiciones.

Residente de Obra

Director de Interventoría

Residente de Interventoría

Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

Sabado 09 de mayo de 2026
Dia no Laboral

Domingo 10 de mayo de 2026
Dia No Laboral

Lunes 11 de mayo de 2026.
Estado del tiempo
Mañana Soleada Tarde Soleada.
Noche: Tiempo Seco

Personal de Obra	Personal de Interventoria
1 Director de Obra	1 Director de interventoria.
2 Residentes de Obra	1 Ingeniero Especialista en Vías
1 Especialista en Vias	2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Profesional SISO	1 Ingeniero especialista en Suelos
1 Contadora.	1 Profesional Ambiental
1 Ingeniero Ambiental	2 Supervisores de Obra
1 Supervisores de Obra	1 Profesional HSEQ
1 Maestro	1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Coordinadora SST	1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Auxiliar SST	1 Profesional Social
2 Topogrupos	2 Topografos
2 Cadeneros	6 Cadeneros.
1 Almacenista.	
12 Operadores de Maquinaria.	
3 Conductores	
1 Conductor de Volqueta	
2 Auxiliares de trafico	
4 Oficiales	
16 Ayudantes de Obra	
3 Ayudantes	
1 Auxiliar de obra	
3 Rastrilleros	

Maquinarias y Equipos.

1 Retroexcavadora Cargadora	2 Compactador Manual (saltarin)
2 Camionetas.	1 Aspirador Manual

Powered by CamScanner

2 Carrotanques de Agua	1 Maquina Térmica Pegotachas
1 Compactador Neumático	1 Motoniveladora
1 Compactador de Rodillo	1 Excavadora Oruga
1 Bulldozer	1 Mini Excavadora Oruga
1 Carrotanque Irrigador de Asfalto	1 Equipo de topografía
1 Mezcladora de Concreto	1 Volqueta
1 Vibro compactador de concreto	Herramienta Menor.

Actividades Ejecutadas.

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se llevó a cabo la conformación y compactación de la capa base, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Tramo K2+920 a K3+480.

Se realiza la toma de muestra para la ejecución de ensayos de laboratorio correspondientes al control de densidades de las capas conformadas de la estructura de pavimento.

Se realizo fundida en concreto de 3000 psi de muros, losa superior y aletas encole derecha Box Culvert #10 abscisas K2+578,05, Box Culvert #11 abscisa K3+021,88 y Box Culvert #13 abscisa K3+298,54

Se realiza fundida en concreto de 3000 psi de losa inferior piso encole izquierdo Box Culvert #9 abscisas K2+502,09.

Se realiza corte, armado y figurado de acero de refuerzo de losa inferior y piso encole izquierda Box Culvert #10 abscisas K2+578,05.

Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus optimas condiciones.

Residente de obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de interventoria

Powered by CamScanner

Martes 12 de mayo de 2026

Estado del tiempo

Mañana: lluvia Moderada Tarde: tiempo seco

Noche: tiempo seco

Personal de obra

1 Director de obra
2 Residentes de obra
1 Especialista en Vias
1 Profesional SISO
1 Contadora
1 Ingeniero Ambiental
1 Supervisora de Obra
1 Maestro
1 Coordinadora SST
1 Auxiliar SST
2 Topografos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 Operadores de Maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta
2 Auxiliares de tráfico
4 Oficiales
16 Ayudantes de Obra
3 Ayudantes
1 Auxiliar de obra
3 Rastrilleros

Personal de Interventoria

1 Director de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Vias
2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Profesional Ambiental
2 Supervisores de obra
1 Profesional HSEQ
1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Profesional Social
2 Topografos
6 Cadeneros

Maquinarias y Equipos

1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de Agua
1 Compactador Neumatico
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque Irrigador Asfalto
1 Mezcladora de Concreto
2 Compactador Manual (saltarin)
1 Aspersor Manual
1 Maquina Termica Pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora Oruga
1 Mini Excavadora Oruga
1 Equipo de topografia
1 Volquete

Powered by CamScanner

1 Vibro Compactador de concreto Herramienta Menor
Actividades Ejecutadas:
Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para Los empleados. Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecologicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.
Se llevó a cabo la conformacion y compactacion de la capa de base, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Tramo K3 + 480 a K4 + 030.
Se realizo la toma de muestras para la ejecución de ensayos de laboratorio correspondientes al control de densidades de las capas conformadas de la estructura de pavimento
Se realiza fundida de concreto de 3000 psi de la losa inferior y piso encole izquierda Box Culvert #10 abscisa K2 + 578,05 y Box Culvert # 13 abscisa K3 + 298,54.
Se realiza cork, armado y aguardo de acero de refuerzo de losa inferior y piso encole izquierda Box Culvert #11 abscisa K3 + 021,88.
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalizacion, orden y aseo en el area de trabajo verificando sus optimas condiciones

Residente de obra — Director de Interventoria

Residente de Interventoria — Residente de interventoria

Miercoles 13 de mayo de 2026
Estado del tiempo
Mañana: Lluvia Moderada — Tarde: tiempo seco
Noche: tiempo seco

Personal de Obra	Personal de Interventoria
1 Director	1 Director de interventoria
2 Residente de obra	1 Ingeniero Especialista en Vías
1 Especialista en vias	2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Profesional SISO	1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Contadora	1 Profesional Ambiental

Powered by CamScanner

1 Ingeniera Ambiental
1 Supervisor de obra
1 Maestro
1 Coordinadora SST
1 Auxiliar SST
2 Topografos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 Operadores de Maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta
2 Auxiliares de trafico
4 Oficiales
16 Ayudantes de obra
3 Ayudantes
1 Auxiliar de obra
3 Rastilleros
2 Supervisores de obra
1 Profesional HSEQ
1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Profesional Social
2 Topografos.
6 Cadeneros.

Maquinarias y Equipos:

1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de agua
1 Compactador Neumatico
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque Imigador Asfalto
1 Mezcladora de concreto
1 Vibro compactador de concreto
2 Compactador Manual (saltarín)
1 Aspersor Manual
1 Maquina térmica pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora Oruga.
1 Mini Excavadora Oruga.
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan las puntas ecológicas, asegurando que se mantengan bien señalizadas y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se realiza fundida en concreto de 3000 psi de losa inferior y piso encole izquierdo Box Culvert #11 abscisa K3+021,88 y Box Culvert

Powered by CamScanner

#13 abscisa K3+298,54
Se realiza corte, armado y figurado de acero de refuerzo de muros, aletas y piso muro izquierdo Box Culvert # 9 abscisas K2+502,09
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus optimas condiciones.

Residente de obra | Director de Interventoria

Residente de Interventoria | Residente de interventoria

Jueves 14 de mayo de 2026
Estado del tiempo
Mañana: Lluvia Moderada Tarde: Soleado.
Noche: tiempo seco

Personal de Obra	Personal de Interventoria
1 Director de Obra	1 Director de Interventoria
2 Residentes de obra	1 Ingeniero especialista en Vías
1 Especialista en Vías	2 Ingeniero Residente de Interventoría
1 Profesional SISO	1 Ingeniero Especialista en Suelos.
1 Contadora	1 Profesional Ambiental
1 Ingeniera Ambiental	2 Supervisores de Obra
1 Supervisor de Obra	1 Profesional HSEQ
1 Maestro	1 Ingeniero Especialista Hidraulico
1 Coordinadora SST	1 Ingeniero Especialista en Estructuras.
1 Auxiliar SST	1 Profesional Social
2 Topografos	2 Topografos
2 Cadeneros.	6 Cadeneros
1 Almacenista	
12 Operadores de Maquinaria	
3 Conductores	
1 Conductor de Volqueta	
2 Auxiliares de trafico	
4 Oficiales	
16 ayudantes de obra	
3 Ayudantes	

Powered by CamScanner

1 Auxiliar de Obra
3 Rastrilleros.

Maquinarias y Equipos.

1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de agua
1 Compactador Neumático
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 carrotanque irrigador de Asfalto
1 Mezcladora de concreto
1 Vibro compactador de concreto
2 Compactador Manual (Saltarín)
1 Aspersor Manual
1 Máquina térmica pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora Oruga
1 Mini Excavadora Oruga
1 Equipo de topografía
1 Volqueta
Herramienta Menor

Actividades Ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se realiza fundida de 3000 psi de muros, aletas y piso de cuele izquierda Box Culvert #9 abscisa K2+502,09.

Se realiza corte, armado y figurado de acero de refuerzo de muros, losa superior y cuele izquierda Box Culvert #10 abscisa K2+578,05 y #11 abscisa K3+021,88

Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus óptimas condiciones

Residente de obra

Director de Interventoría

Residente de Interventoría

Residente de Interventoría

Viernes 15 de mayo de 2026

Estado del tiempo

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado.

Noche: tiempo seco

Powered by CamScanner

Personal de Obra
1 Director de obra
2 Residentes de Obra
1 Especialista en Vias
1 Profesional sso
1 Contadora
1 Ingeniero Ambiental
1 Supervisor de Obra
1 Maestro
1 Coordinadora SST
1 Auxiliar SST
2 Topógrafos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 Operadores de maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta
2 Auxiliares de tráfico
4 Oficiales
16 Ayudante de obra
3 Ayudante
1 Auxiliar de Obra
3 Rastrilleros

Personal de Interventoria
1 Director de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Vias
2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Profesional Ambiental
2 Supervisores de Obra
1 Profesional HSEQ
1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Profesional Social
2 Topografos
6 Cadeneros

Maquinarias y Equipos:
1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de agua
1 Compactador Neumático
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque irrigador de Asfalto
1 Mezcladora de concreto
1 Vibro compactador de concreto
2 Compactador Manual (saltarin)
1 Aspirador Manual
1 Maquina térmica pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora Oruga
1 Mini Excavadora de Oruga
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta Menor

Actividades Ejecutadas:
Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados

Powered by CamScanner

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.
Se realiza fundida en concreto de 3000 psi de muros, losa superior y cincho izquierdo Box Culvert #10 abscisas K2+578,05 y #11 abscisa K3+021,88.
Se realiza corte, armado y figurado de acero de refuerzo de muros, Losa superior y cincho izquierdo Box Culvert #13 abscisa K3+298,54.
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus óptimas condiciones.

Residente de Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Sabado 16 de mayo de 2026
Dia no Laboral

Domingo 17 de mayo de 2026
Dia no Laboral

Lunes 18 de mayo de 2026
Dia no Laboral

Martes 19 de mayo de 2026
Estado del tiempo
Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Noche: Tiempo Seco

Personal de Obra	Personal de Interventoria
1 Director de Obra	1 Director de Interventoria
2 Residentes de Obra	1 Ingeniero Especialista en Vias
1 Especialista en Vias	2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Profesional SISO	1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Contadora	1 Profesional Ambiental

Powered by CamScanner

1 Ingeniero Ambiental
1 Supervisor de Obra
1 Maestro
1 Coordinadora SST
1 Auxiliar SST
2 Topografos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 Operadores de maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volquete
2 Auxiliares de trafico
4 Oficiales
16 Ayudantes de Obra
3 Ayudantes
1 Auxiliar de obra
3 Rastrilleros
2 Supervisores de Obra
1 Profesional HSEQ.
1 Ingeniero Especialista hidráulico
1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Profesional Social
2 Topografos
6 Cadeneros.

Maquinarias y Equipos:

1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas.
2 Carrotanques de agua
1 Compactador Neumático
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque irrigador de asfalto
1 Mezcladora de Concreto
1 Vibro compactador de concreto
2 Compactador Manual (saltarin)
1 Aspersor Manual
1 Maquina térmica pegatachos.
1 Motoniveladora
1 Excavadora de oruga.
1 Mini Excavadora de oruga.
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta menor

Actividades Ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecologicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se realiza instalacion de tuberia de concreto reforzado diametro interno de 900 MM en la alcantarilla K2+502,09 (#9).

Powered by CamScanner

Se realiza corte, armado y figurado de acero de refuerzo de muros, losa superior y cincha izquierda Box Culvert #13 abscisa K3+218,54.
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el area de trabajo verificando sus optimas condiciones.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Se verificó que las actividades correspondientes a la construcción de estructuras tipo Box Culvert, ubicadas en K2+502,09 (#9), K3+578,05 (#10), K3+021,84 (#11) y K2+298,54 (#13) que incluye excavación, armado de acero de refuerzo y fundida de elementos estructurales, se ejecutaron conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto. Se evidenció control en la colocación del concreto, asi como la toma de muestras para ensayos de resistencia, garantizando la calidad y el adecuado comportamiento estructural de los elementos construidos.

Residente de Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria.

Especialista en Estructuras.

Miercoles 20 de mayo de 2026

Estado del tiempo
Mañana: Lluvia Moderada
Tarde: Soleado
Noche: Tiempo Seco

Personal de Obra	Personal de Interventoria
1 Director de obra	1 Director de Interventoria
2 Residente de Obra	1 Ingeniero Especialista en Vias
1 Especialista en Vias	2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Profesional SISO	1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Contadora	1 Profesional Ambiental
1 Ingeniera Ambiental	2 Supervisores de Obra
1 Supervisor de Obra	1 Profesional HSEQ
1 Maestro	1 Ingeniero Especialista Hidraulico
1 Coordinadora SST	1 Ingeniero Especialista en Estructuras

Powered by CamScanner

4 Auxiliar SST
2 Topografos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 Operadores de Maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta
2 Auxiliares de trafico
4 Oficiales
16 Ayudantes de Obra
3 Ayudante
1 Auxiliar de obra
3 Rastrilleros

1 Profesional Social
2 Topografos
6 Cadeneros

Maquinarias y Equipos

1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de Agua
1 Compactador Neumatico
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque irrigador Asfalto
1 Mezcladora de Concreto
1 Vibro compactador de concreto

2 compactador Manual (Saltarin)
1 Aspersor Manual
1 Maquina Termica Pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora de Oruga
1 Mini Excavadora de Oruga
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta menor

Actividades Ejecutadas

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecologicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se realiza instalacion de riego de imprimación para la instalacion de la primera capa de asfalto, en la abscisa K3+180 a K3+470., siguiendo con el proceso constructivo

Se realiza instalación de MEO-14 para capa No1, en la abscisa K3+180 a K3+470, garantizando una temperatura y compactación adecuada asi como realizando acompañamiento por parte de topografia para garantizar

Powered by CamScanner

el ancho de via adecuado y los niveles correspondientes.
Al finalizar la jornada se realiza una inspeccion de señalizacion, orden y aseo en el area de trabajo verificando sus optimas condiciones.

Residente de Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Jueves 21 de mayo de 2026

Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Noche: Tiempo seco.

Tarde: Soleado.

Personal de obra
1 Director de obra.
2 Residentes de obra
1 Especialista en Vias.
1 Profesional SISO
1 Contadora
1 Ingeniera Ambiental
1 Supervisor de obra
1 Maestro
1 Coordinadora SST
1 Auxiliar SST
2 Topografos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 Operadores de Maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta.
2 Auxiliares de trafico
4 Oficiales
16 Ayudantes de obra
3 Ayudantes
1 Auxiliar de obra
3 Rastrilleros.

Personal de Interventoria
1 Director de interventoria
1 Ingeniero Especialista en Vias
2 Ingeniero Residente de interventoria
1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Profesional Ambiental
2 Supervisores de Obra
1 Profesional HSEQ
1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Profesional Social
2 Topografos
6 Cadeneros.

Powered by CamScanner

Maquinaria y Equipos

1 Retrocargadora Cargadora	2 Compactador Manual (Saltarin)
2 Camionetas	1 Aspirsor Manual
2 Carrotanques de agua	1 Maquina térmica pegatachas
1 Compactador Neumatico	1 Motoniveladora
1 Compactador de Rodillo	1 Excavadora de Oruga
1 Bulldozer	1 Mini Excavadora de Oruga
1 Carrotanque Irrigador de Asfalto	1 Equipo de topografia
1 Mezcladora de concreto	1 Volqueta
1 Vibro compactador de concreto	Herramienta Menor

Actividades Ejecutadas

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecologicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se realiza la instalacion de riego de imprimación para la instalación de la primera capa de asfalto, en la abscisa K3+470 a K3+760 siguiendo el proceso constructivo.

Se realiza la instalacion de MEO-14 para capa No1, en la abscisa K3+470 a K3+760, garantizando una temperatura y compactacion adecuada asi realizando acompañamiento por parte de topografia para garantizar el ancho de la via adecuado y los niveles correspondientes

Al finalizar la jornada se realiza una inspeccion de señalizacion, orden y aseo en el area de trabajo verificando sus óptimas condiciones.

Residente de Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Viernes 22 de mayo de 2026

Estado del tiempo

Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Noche: tiempo seco

Powered by CamScanner

Personal de Obra
1 Director de Obra
2 Residentes de Obra
1 Especialista en Vias
1 Profesional SISO
1 Contadora
1 Ingeniero Ambiental
1 Supervisor de Obra
1 Maestro
1 Coordinadora SST
1 Auxiliar SST
2 Topografos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 Operadores de Maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta
2 Auxiliares de trafico
4 Operarios
16 Ayudantes de obra
3 Ayudantes
1 Auxiliar de obra
3 Rastrilleros

Personal de Interventoria
1 Director de interventoria
1 Ingeniero Especialista en Vias
2 Ingeniero Residente de interventoria
1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Profesional Ambiental
2 Supervisores de Obra
1 Profesional HSEQ
1 Ingeniero Especialista Hidraulico
1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Profesional Social
2 Topografos
6 Cadeneros

Maquinaria y Equipos
1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de Agua
1 Compactador Neumatico
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque Irrigador de Asfalto
1 Mezcladora de Concreto
1 Vibro compactador de concreto

2 Compactador Manual (saltarin)
1 Aspersor Manual
1 Maquina termica Pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora de oruga
1 Mini Excavadora de Oruga
1 Equipo de topografia
1 Volqueta

Herramienta Menor

Actividades Ejecutadas

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Powered by CamScanner

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.
Se realiza instalación de GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO, TUBERIA PVC PERFORADA DE 4" Y MATERIAL GRANULAR DRENANTE para los Box Culvert ubicados en K3+578,05 (#10), K3+021,88 (#11) y K2+798,54 (#13).
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de la señalización orden y aseo en el area de trabajo verificando sus optimas condiciones.

Residente de Obra | Director de Interventoria

Residente de Interventoria | Residente de Interventoria

Sabado 23 de mayo de 2026
Dia no laboral.

Domingo 24 de mayo de 2026
Dia no laboral.

Lunes 25 de mayo de 2026
Estado del tiempo:
Mañana: Nuve Moderada Tarde: Soleado
Noche: tiempo seco

Personal de Obra	Personal de Interventoria
1 Director de obra	1 Director de interventoria
2 Residentes de obra	1 Ingeniero Especialista en Vias
1 Especialista en Vias.	2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Profesional SIG	1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Contratista	1 Profesional Ambiental
1 Ingeniero Ambiental	2 Supervisores
1 Supervisores de obra	1 Profesional HSEQ
1 Maestro	1 Ingeniero Especialista Hidráulico

Powered by CamScanner

1 Coordinador de SST
1 Auxiliar de SST
2 Topografos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 Operadores de Maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta
2 Auxiliares de trafico
4 Oficiales
16 ayudantes de Obra
3 Ayudantes
1 Auxiliar de obra
3 Rastilleros
1 Ingeniero Especialista en Estructuras.
1 Profesional social
2 Topografos
6 Cadeneros.

Maquinaria y Equipos
1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de agua
1 Compactador Neumático
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque irrigador de Asfalto
1 Mezcladora de Concreto
1 Vibro compactador de concreto
2 Compactador Manual (saltarin)
1 Asesor Manual
1 Maquina termica Pegatachon
1 Motoniveladora
1 Excavadora de Oruga
1 Mini Excavadora de Oruga
1 Equipo de topografia

Actividades Ejecutadas
Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.
Se revisa el cumplimiento del uso de EPP. por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecologicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado
Se realiza instalacion de riego de imprimacion para la instalacion de la primera capa de asfalto, en la abscisa K3+760 a K34+050, siguiendo con el proceso constructivo.
Se realiza instalacion de MCO-19 para la capa No1, en la abscisa K3+760 a K34+050, garantizando una temperatura y compactacion

Powered by CamScanner

adecuada así como realizando acompañamiento por parte de topografía para garantizar el ancho de la vía adecuado y los niveles correspondientes.
Se realizo relleno para estructuras hidraulicas en material filtrante, para los Box Culvert ubicados en K2+502,09 (#9), K3+578,05 (#10 K3+021,88 (#11) y K2+298,54 (#13).
Al finalizar la jornada se realizo una inspección de señalización, orden y aseo en el area de trabajo verificando sus óptimas condiciones.

Residente de Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Martes 26 de mayo de 2026

Estado del tiempo
Mañana: Soleado
Noche: Tiempo seco

Tarde: Soleado

Personal de Obra
1 Director de Obra
2 Residentes de Obra
1 Especialista en Vias
1 Profesional 3150
1 Contadora
1 Ingeniera Ambiental
1 Supervisor de obra
1 Maestro
1 Coordinador SST
1 Auxiliar SST
2 Topografos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 operadores de Maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta
2 Auxiliares de trafico

Personal de Interventoria
1 Director de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Vias
2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Profesional Ambiental
2 Supervisores
1 Profesional HSEQ
1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Profesional Social
2 Topografos
6 Cadeneros

Powered by CamScanner

4 Oficiales
16 Ayudantes de Obra
3 Ayudantes
1 Auxiliar de obra
3 Rastrilleros.

Maquinaria y Equipos:

1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de Agua.
1 Compactador Neumático
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque Irrigador de Asfalto
1 Mezcladora de Concreto
1 Vibro compactador de concreto
2 Compactador Manual (Saltarin)
1 Aspirsor Manual
1 Maquina termica pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora de Orugo.
1 Mini Excavadora de Orugo.
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta menor.

Actividades Ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Se realiza la instalación de riego de liga para la instalacion de la segunda capa de asfalto, en la abscisa K3+0180 a K3+470, siguiendo con el proceso constructivo.

Se realiza instalacion de MCD-19 para la capa N°2, en la abscisa K3+0180 a K3+470, garantizando una temperatura y compactación adecuada asi como realizando el acompañamiento por parte del equipo de topografia para garantizar el ancho de la via adecuado y los niveles correspondientes.

Al finalizar la jornada se realiza una inspección de la señalización, orden y aseo en el area de trabajo verificando sus optimas condiciones

Residente de Obra

Director de Interventoria

Powered by CamScanner

Residente de Interventoria | Residente de Interventoria

Miercoles 27 de mayo de 2026

Estado del tiempo

Mañana Soleada | Tarde: Soleado.

Noche-tiempo seco

Personal de Obra:	Personal de Interventoria
1 Director de obra	1 Director de Interventoria
2 Residentes de Obra	1 Ingeniero Especialista en Vias
1 Especialista en vias	2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Profesional siso	1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Contadora	1 Profesional Ambiental
1 Ingeniera Ambiental	2 Supervisores de Obra
1 Supervisor de Obra	1 Profesional HSEQ
1 Maestro	1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Coordinadora SST	1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Auxiliar SST	1 Profesional Social
2 Topografos	2 Topógrafos
2 Cabenteros	6 Cadeneros
1 Almacenista	
12 Operadores de Maquinaria	
3 Conductores	
1 Conductor de Volqueta	
2 Auxiliares de trafico	
4 Opiuales	
16 Ayudantes de Obra	
3 Ayudantes	
1 Auxiliar de Obra	
3 Rasbilleros	

Maquinarias y Equipos.

1 Retroexcavadora Cargadora	2 Compactador Manual (saltarin)
2 Camionetas	1 Aspersor Manual
2 Carrotanques de agua	1 Maquina Termica Pegatachas
1 Compactador Neumatico	1 Motoniveladora
1 Compactador de Rodillo	1 Excavadora de Oruga

Powered by CamScanner

1 Bullcbozer
1 Carrotanque imigador de Asfalto
1 Mezcladora de Concreto
1 Vibro compactador de concreto.
1 Mini Excavadora de Oruga
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta Menor.

Actividades Ejecutadas

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.
Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecológicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.
Se realiza instalación de riego de liga para la instalacion de la segunda capa de asfalto, en la abscisa K3+470 a K3+760, siguiendo con el proceso constructivo.
Se realiza la instalación de MDC-19 para capa No 2, en la abscisa K3+470 a K3+760, garantizando una temperatura y compactación adecuada así como realizando acompañamiento por parte del equipo de topografia para garantizar el ancho de la via y los niveles correspondientes.
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el area de trabajo verificando sus optimas condiciones.

Residente de Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Jueves 28 de mayo de 2026

Estado de tiempo
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Noche: tiempo seco

Personal de Obra
1 Director de obra
2 Residentes de obra
1 Especialista en Vias
1 Profesional SISO
1 Contadora

Personal de Interventoria
1 Director de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Vias
2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Profesional Ambiental

Powered by CamScanner

1 Ingeniera Ambiental
1 Supervisor de Obra
1 Maestro
1 Coordinadora SST
1 Auxiliar SST
2 Topógrafos
2 Cadeneros
1 Almacenista
12 Operadores de Maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta
2 Auxiliares de trapico
4 Oficiales
16 Ayudantes de Obra
3 Ayudantes
1 Auxiliar de obra
3 Rastrilleros

2 Supervisores de Obra
1 Profesional HSEQ
1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Ingeniero Especialista en Estructuras
1 Profesional Social
2 Topografos
6 Cadeneros

Maquinaria y Equipos

1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanques de agua
1 Compactador Neumático
1 Compactador de Rodillo
1 Bull dozer
1 Carrotanque Irrigador de asfalto
1 Mezcladora de Concreto
1 Vibro Compactador
2 Compactador Manual (saltarin)
1 Aspirsor Manual
1 Maquina termica pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora de Oruga
1 Mini Excavadora de Oruga
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta Menor

Actividades Ejecutadas

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.
Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecologicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado.
Se realiza instalación de riego de liga para la instalación de la segunda capa de asfalto, en la abscisa K3+760 a K4+000,

Powered by CamScanner

Siguiendo el proceso constructivo.
Se realiza instalacion de MDC-14 para capa Nº2, en la abscisa K3+760 a K4+050, garantizando una temperatura y compactación adecuada asi como realizando acompañamiento por parte del equipo de topografia para garantizar el ancho de via adecuado y los niveles correspondientes.
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalizacion, orden y aseo en el área de trabajo verificando sus optimas condiciones.

ESPECIALISTA EN VIAS

Se realizo seguimiento a las labores de replanteo y control topografico, garantizando el cumplimiento de alineamientos, niveles y seccion de diseños, permitiendo la correcta articulacion entre las obras de drenaje ejecutadas y la futura conformacion de la estructura de pavimento. En general, las actividades cumplen con las especificaciones tecnicas y condiciones de calidad requeridas. Verificacion realizada entre las abscisas K3+0180 y K4+050.

Residente de Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria

Especialista en Vias

Viernes 29 de mayo de 2026.

Estado del tiempo.
Mañana: Soleado
Tarde: Soleado.
Noche: tiempo frio.

Personal de Obra
1 Director de Obra
2 Residentes de Obra
1 Especialista en Vias
1 Profesional SISO
1 Contadora
1 Ingeniera Ambiental

Personal de Interventoria
1 Director de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Vias
2 Ingeniero Residente de Interventoria
1 Ingeniero Especialista en Suelos
1 Profesional Ambiental
2 Supervisores de Obra

Powered by CamScanner

1 Supervisor de Obra
1 Maestro
1 Coordinadora SST:
1 Auxiliar SST
2 Topografos
2 Cadeneros:
1 Almacenista:
12 Operadores de Maquinaria
3 Conductores
1 Conductor de Volqueta
2 Auxiliares de trapico
4 Oficiales
16 Ayudantes de obra
3 Ayudantes
1 Auxiliar de Obra
3 Rastrilleros

1 Profesional HSEQ
1 Ingeniero Especialista Hidráulico
1 Ingeniero Especialista en Estructuras.
1 Profesional Social
2 Topografos.
6 Cadeneros.

Maquinaria y Equipos:

1 Retroexcavadora Cargadora
2 Camionetas
2 Carrotanque de agua
1 Compactador Neumatico
1 Compactador de Rodillo
1 Bulldozer
1 Carrotanque irrigador de Asfalto
1 Mezcladora de Concreto
1 Vibro Compactador de Concreto

2 Compactador Manual (saltarin)
1 Aspersor Manual
1 Maquina termica Pegatachas
1 Motoniveladora
1 Excavadora de Oruga
1 Mini Excavadora de Oruga
1 Equipo de topografia
1 Volqueta
Herramienta menor.

Actividades ejecutadas:

Se realiza una charla sobre seguridad y salud en el trabajo para los empleados.

Se revisa el cumplimiento del uso de EPP por parte del personal operativo y se inspeccionan los puntos ecologicos, asegurando que se mantengan bien señalizados y en correcto estado de orden y aseo, promoviendo un entorno de trabajo seguro y organizado

Se realiza instalación de riego de Liga para la instalación de la segunda capa de asfalto, en la abscisa K3+760 a K4+050, siguiendo el proceso constructivo.

Powered by CamScanner

Se realiza instalación de MDD-14 para capa No 2, en la abscisa K3+760 a K4+050, garantizando una temperatura y compactación adecuada así como realizando acompañamiento por parte de topografía para el ancho de la vía y los niveles correspondientes.
Al finalizar la jornada se realiza una inspección de señalización, orden y aseo en el area de trabajo verificando sus optimas condiciones.

Residente de Obra

Director de Interventoria

Residente de Interventoria

Residente de Interventoria.

Sabado 30 de mayo de 2026.
Dia no Laboral

Domingo 31 de mayo de 2026
Dia no Laboral

Powered by CamScanner