Administración Municipal 2024 - 2027	República de Colombia Departamento de Boyacá **Alcaldía Municipal de Otanche** Nit. 891.801.362-1	**Código: SP&IOP-GSCC**	mipg
		Versión: 01	
		Fecha: 04/12/2023	
	Secretaria de Planeación e Infraestructura	**Página 1 de 2**	

ACTA DE RECIBO FINAL

Siendo el día (29) del mes de diciembre del 2025, se reunieron en la Alcaldía del Municipio de Otanche **WILIAR PEÑA SUATERNA,** en calidad de Alcalde Municipal, **Ing. ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ,** Secretario de Planeación e infraestructura y **CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE** Nit: 901.433.327-1, **R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN,** correo electrónico: construccionesdeoccidente@gmail.com, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del **CONTRATO DE OBRA No. SAMC-008-2025**, de acuerdo con la siguiente relación:

CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**TIPO**	**OBRA**	
No. Contrato	**SAMC-008-2025**	Fecha de suscripción del contrato	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
			23	09	2025	
Objeto del Contrato:	**"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA Y MURO – BATEA PARA LA HABILITACIÓN DE LA VÍA DE LA VEREDA PIZARRA BOLÍVAR EN ANILLO VIAL QUE CONDUCE A LA VEREDA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ".**					
Supervisor:	**ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ**					
Contratista:	**CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE** Nit: 901.433.327-1, **R/L MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN.** C.C. 1.055.553.055 DE OTANCHE Correo Electrónico: construccionesdeoccidente@gmail.com					

Ejecución del Contratista	**Día**	**Mes**	**Año**
Acta de Inicio:	29	09	2025
Fecha de Terminación Inicial:	12	12	2025
Prorroga No. 001:	11	12	2025
Fecha de Terminación Final:	31	12	2025

Valor inicial del contrato:	$ 173.364.752,00	**Valor Adición:** $ 0,00		
Valor total del Contrato:	**$ 173.364.752,00**			
Duración inicial del contrato:	Setenta y cinco (75) días	**Prorroga según otro si No.1**: (19) días		
Duración del contrato:	Noventa y cuatro (94) días			
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**	
	2025092300001	2.3.2.02.02.005.07	Construcción y/o mejoramiento de vías urbanas y rurales	
		2.3.2.02.02.005.07	Construcción y/o mejoramiento de vías urbanas y rurales	

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	**$ 173.364.752,00**	
(+) Valor Adición	$ 0,00	
(=) Valor total contrato	**$ 173.364.752,00**	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar presente acta		**$ 173.364.752,00**
(-) Valor pendiente de ejecución		($ 00)
SUMAS IGUALES	**$ 173.364.752,00**	**$ 173.364.752,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: "CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y PESOS ($173.364.752,00) M/CTE".

En constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato de obra No. **SAMC-008-2025,** por los que en ella intervinieron en Otanche Boyacá, el dia (29) del mes de diciembre del 2025.

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE

29/12/2025

ANDRY FABIAN JIMÉNEZ MÉNDEZ
SUPERVISOR

Mairon Alejandro Zarate Beltran.

CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE
Nit: 901.433.327-1
MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN
C.C. 1.055.553.055 DE OTANCHE
CONTRATISTA

Proyectó: Ing. Andry Jiménez.
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. SAMC-008-2025.