Gobernación del Valle del Cauca

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

01 DEC 2025 Hora: 1:50

Documento No. 3000153967 Fecha de Contabilización: 14.11.2025 Página 1 de 2.

Referencia: CONTRATO 0655

RUT del Tercero: 9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023

Código del Tercero: 901664790 Documento RPC: 4500039151

Centro Gestor: 51149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

Fondo: 13110506 RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4

Concepto DIAN: PAGO ACTA 16 CON 0655

Descripción: PAGO ACTA # 16 CONTRATO 0655

CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 19300001584 DEL BANCO BANCOLOMBIA CONSORCIO VALLUNO

30162

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

01 DIC. 2025

Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	571.371.593
002	5507051724	81	Manten y/o Mejoram O	2-320202005	711.546.194	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-RETN/DEDUC	0	35.577.310
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	7.115.462
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	14.230.924
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	3.557.731
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	7.115.462
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	17.788.655
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	7.115.462
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	14.230.924
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	1.423.092
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	3.557.731
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	14.230.924
014	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-RETN/DEDUC	0	14.230.924
				Total:	711.546.194	711.546.194

Descuentos y/o Deducciones:

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL

Fecha: 2 Dic/25

Ana Milena Cespedes

OP No. 099404

Gobernación del Valle del Cauca

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

01 DEC 2025 Hora: 1:50

0 1 DIC. 2025 NOV 2025 Hora: 11:10
Subdirección de Tesorería

Documento No.	3000153967	Fecha de Contabilización:	14.11.2025
Referencia:	CONTRATO 0655		
RUT del Tercero:	9016647908	CONSORCIO VALLUNO 2023	
Código del Tercero:	901664790	Documento RPC:	4500039151
Centro Gestor:	51149	SRIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION	
Fondo:	13110506	RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA 16 CON 0655		

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	711.546.194	35.577.310
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	711.546.194	7.115.462
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	711.546.194	14.230.924
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	711.546.194	3.557.731
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	711.546.194	7.115.462
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	711.546.194	17.788.655
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	711.546.194	7.115.462
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	711.546.194	14.230.924
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	711.546.194	1.423.092
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	711.546.194	3.557.731
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	711.546.194	14.230.924
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	711.546.194	14.230.924
	Total:		140.174.601

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	711.546.194	0
	Total:	711.546.194	0

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Armando Barona Zapata

Elaborado por

Gobernación del Valle del Cauca

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 3000153966 Fecha de Contabilización: 14.11.2025
Referencia: CONTRATO 0655
RUT del Tercero: 9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023
Código del Tercero: 901664790 Documento RPC: 4500038852
Centro Gestor: 51149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
Fondo: 13110506 RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4
Concepto DIAN: PAGO ACTA 16 CON 0655

Descripción: PAGO ACTA # 16 CONTRATO 0655
CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 19300001584 DEL BANCO BANCOLOMBIA CONSORCIO VALLUNO

25 NOV 2025 Hora: 11:10
30162
01 DEC 2025 Hora: 1:50
01 DIC. 2025
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	802.177.938
002	5507051724	81	Manten y/o Mejoram O	2-320202005	998.976.262	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-RETN/DEDUC	0	49.948.813
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	9.989.763
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	19.979.525
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	4.994.881
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	9.989.763
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	24.974.407
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	9.989.763
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	19.979.525
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	1.997.953
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	4.994.881
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	19.979.525
014	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-RETN/DEDUC	0	19.979.525
				Total:	998.976.262	998.976.262

Descuentos y/o Deducciones:

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 2 DE/25
Ana Milena Cespedes
OP No 099404

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

01 DEC 2025 Hora: 1:50

Documento No.	3000153966	Fecha de Contabilización:	14.11.2025	Página 2 de 2.
Referencia:	CONTRATO 0655			
RUT del Tercero:	9016647908	CONSORCIO VALLUNO 2023		
Código del Tercero:	901664790	Documento RPC:	4500038852	
Centro Gestor:	51149	SRIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION		
Fondo:	13110506	RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4		
Concepto DIAN:	PAGO ACTA 16 CON 0655			

01 DIC. 2025 Subdirección de Tesorería

25 NOV 2025 Hora: 11:10

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	998.976.262	49.948.813
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	998.976.262	9.989.763
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	998.976.262	19.979.525
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	998.976.262	4.994.881
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	998.976.262	9.989.763
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	998.976.262	24.974.407
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	998.976.262	9.989.763
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	998.976.262	19.979.525
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	998.976.262	1.997.953
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	998.976.262	4.994.881
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	998.976.262	19.979.525
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	998.976.262	19.979.525
Total:			196.798.324

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	998.976.262	0
	Total:	998.976.262	0

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Armando Barona Zapata
Elaborado por

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 02.12.2025
Consecutivo: 099404
Página: 1 de 1
Elaboró: ACESPEDES

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

Causación	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	T	Cuenta Bancaria
3000153966	14.11.2025	9016647908	REC CREDITO 1.4	998.976.262	802.177.938	CONSORCIO VALLUNO 2023	Bancolombia	C	19300001584
3000153967	14.11.2025	9016647908	REC CREDITO 1.4	711.546.194	571.371.593	CONSORCIO VALLUNO 2023	Bancolombia	C	19300001584
ɔn:	2 Orden(es) de Pago, Valor Bruto:			1.710.522.456	Deducciones:		336.972.925 Valor a Girar:		1.373.549.531

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Contribución Especial	85.526.123
Deducción Derechos de Sitematizacion	17.105.225
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	34.210.449
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	8.552.612
Deducción Estampillas Procultura	17.105.225
Deduccion Estampillas Prodeportes	42.763.062
Deduccion Estampillas Prohospitales	17.105.225
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	34.210.449
Deduc Est Pro Electrificación Rural	3.421.045
Deduccion Estampillas Pro Uceva	8.552.612
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	34.210.449
Contrato Obra Civil	34.210.449

FAVOR GIRAR CON RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORROS 500806615020 DEL BANCOPOPULAR

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los scuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

Firmado por DEISY GIL CAJIAO
Fecha: 2025-12-02 13:08:26 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Firmado por DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
Fecha: 2025-12-02 14:04:25 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
LIDER DE PROGRAMA (E)

Revisó: _____

b6f80adca937f0dec55a19b97280ef89e8e4f6593fd434d38d40974c4a81321c

CONSORCIO VALLUNO 2023

CONSORCIO VALLUNO 2023
NIT 901.664.790-8
AK 9 113 52 OF 906
Tel: (601) 6559899
Bogotá - Colombia
ingevolco@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. VAL 36

Señores	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	(602) 2620000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 6 entre calles 9 y 10, Edificio Palacio de San Francisco	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 07:43
Expedición	31/10/2025, 08:07
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VIA 25VL25 ANDALUCIA-TAMBORAL-EL SALTO TRESESQUINAS-TULU	1.00	1,710,522,456.00

YE-38852 # 998.976.262 3000153966
YE-34151 $111.516.194 3000153967
Adic 16 obra

Total items: 1

Total Bruto	1,710,522,456.00
Total a Pagar	1,710,522,456.00

Valor en Letras:
Mil setecientos diez millones quinientos veintidos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 1,710,522,456.00

Observaciones:
DESCUENTO EN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI ($167.811)

Porcentaje de participación de los miembros:

INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS - NIT 900.316.090 - 60%
INVERSIONES HINDEL SAS - NIT 901.033.708 - 30%
SNG INGENIERIA SAS - NIT 901.291.879 - 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085528209 aprobado en 20241217 prefijo VAL desde el número 29 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.33
CUFE: 30d223ef3e653ad87d007fce1bd1c3a39b9703bf51bd1402f5b735e67b72311eafdafa35a1bae3a954c80b39807b3c7a



RESOLUCION DE FACTURACION DE LA DIAN

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085528209

(415)7707212489984(8020) 001876408552820 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901664790	8				

11. Razón social
CONSORCIO VALLUNO 2023

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
AV CR 9 113 52 OF 906

25. País	26 Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo; por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-12-17 / 12:10:21 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HINCAPIE TORRES ADOLFO LEON
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 94394632 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VALLUNO 2023

997. Fecha formalización 2024-12-17/12:10:21

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085528209

(415)7707212489984(8020) 001876408552820 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901664790	8				

11. Razón social

CONSORCIO VALLUNO 2023

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VALLUNO 2023 AV CR 9 113 52 OF 906	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	VAL	29	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

RPC Y CDP

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Vigencia futura)

De acuerdo al Artículo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos:

CDP No.:	6400000867	Página:	1 de 3
Elaborado por: Diego Fernando Ospina Toro		Fecha de Contabilización:	28/10/2022

Descripción
SE EXPDIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBIDAD PRESUPUESTAL PARA LAEJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEEN ZONAS TURÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Ítem 1
Valor: 610.336.579 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/30 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBA VF
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/30 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACARI ETAPA 1. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

Ítem 2
Valor: 48.006.233 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/32 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA VF
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/32 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA Y BIOSEGURIDAD PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACARI ETAPA 1. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051748 - Actividades de Bioseguridad

Ítem 3
Valor: 534.904.364 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/33 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBA VF
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/33 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACARI ETAPA 2. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

Ítem 4
Valor: 24.742.572 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/35 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA VF
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Vigencia futura)

De acuerdo al Artículo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos:

CDP No.:	6400000867	Página:	2 de 3
Elaborado por: Diego Fernando Ospina Toro		Fecha de Contabilización:	28/10/2022

- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/35 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA Y BIOSEGURIDAD PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACARI ETAPA 2. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051748 - Actividades de Bioseguridad

Ítem 5
Valor: 422.063.737 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/36 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VÍAS URBA VF
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/36 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

Ítem 6
Valor: 44.268.627 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/38 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA VF
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/38 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA Y BIOSEGURIDAD PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051748 - Actividades de Bioseguridad

em 7
Valor: 2,258,823,371 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/39 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS NODO VF
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/39 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS DEL NODO TURISTICO DE LA SUBREGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

Ítem 8
Valor: 2,277,953,808 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/41 - REALIZARLAS OBRAS DE MEJORAMIENTO VIASDEL NODO VF
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/41 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS DEL NODO TURISTICO DE LA SUBREGION SUR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

cude: f333e2b17c21f86073574f2727ed3cdc792bc93ab7c0afb144a499edf95719beb55a3daa9b5e672999e797fd64084829

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Vigencia futura)

De acuerdo al Artículo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos:

CDP No.: 6400000867	**Página:** 3 de 3
Elaborado por: Diego Fernando Ospina Toro	**Fecha de Contabilización:** 28/10/2022

Importe total: LA SUMA DE SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Valor: 6,221,099,291 COP

Ordenador del Gasto:	**Expedido por:**
Firmado por: FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ 2022/10/28 04:16:53 CC	Firmado por: RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON 2022/10/28 04:10:12 CC
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ C.C.: 94,522,032	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON C.C.: 14,884,903

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Vigencia futura)

De acuerdo al Artículo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expidé el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos:

CDP No.: 6400000939	**Página:** 1 de 3
Elaborado por: Diego Fernando Ospina Toro	**Fecha de Contabilización:** 16/01/2023

Descripción
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LAEJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTEEN ZONAS TURÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Ítem 1
Valor: 2.441.346.316 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/17 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBA
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/17 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACARI ETAPA 1. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

Ítem 2
Valor: 192.024.931 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/19 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/19 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA Y BIOSEGURIDAD PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACARI ETAPA 1. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051748 - Actividades de Bioseguridad

Ítem 3
Valor: 2.139.617.458 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/20 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBA
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/20 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACARI ETAPA 2. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

Ítem 4
Valor: 98.970.288 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/22 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO

cude: c6400c665c45a50a282d3f95e918f75c2bbc3cdf2d7c7c991ec9e2a9514c0cba6ec366aa362300fbbefeab047bcf8a88

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Vigencia futura)

De acuerdo al Artículo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos:

CDP No.:	6400000939	**Página:**	2 de 3
Elaborado por: Diego Fernando Ospina Toro		**Fecha de Contabilización:**	16/01/2023

- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/22 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA Y BIOSEGURIDAD PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUACARI ETAPA 2. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051748 - Actividades de Bioseguridad

Ítem 5
Valor: 1.688.254.949 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/23 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VÍAS URBA
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/23 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

Ítem 6
Valor: 177.074.509 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/25 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/25 - REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO, PAGA Y BIOSEGURIDAD PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GINEBRA. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051748 - Actividades de Bioseguridad

Ítem 7
Valor: 9.035.293.484 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/26 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS DEL
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/26 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS DEL NODO TURISTICO DE LA SUBREGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

Ítem 8
Valor: 9.111.815.230 COP
Proyecto: PI34-102164/1/1/01/28 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS DEL
Apropiación Presupuestal:

- **Fondo:** 1-3003 - RECURSOS DEL CRÉDITO
- **Centro Gestor:** 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción
- **Área Funcional:** 3410201020010000 - Cultura de Calidad Turíst
- **Elemento PEP:** PI34-102164/1/1/01/28 - REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS DEL NODO TURISTICO DE LA SUBREGION SUR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - VIGENCIA FUTURA.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

cude: c6400c665c45a50a282d3f95e918f75c2bbc3cdf2d7c7c991ec9e2a9514c0cba6ec366aa362300fbbefeab047bcf8a88

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Vigencia futura)

De acuerdo al Artículo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos:

CDP No.: 6400000939 **Elaborado por:** Diego Fernando Ospina Toro	**Página:** 3 de 3 **Fecha de Contabilización:** 16/01/2023

Importe total: LA SUMA DE VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
Valor: 24.884.397.165 COP

Ordenador del Gasto:	**Expedido por:**
Firmado por: FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ 2023/01/17 11:40:36 CO	Firmado por: RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON 2023/01/16 08:35:05 CO
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ C.C.: 94.522.032	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON C.C.: 14.884.903

...9514c0cha6ec366aa362300fbbefeab047bcf8e88

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Contratos y/o conve Proyectos)

De acuerdo al artículo 94 de la Ordenanza No. 620 del 10 de octubre de 2023, se expide el presente Certificado Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de apropiación suficiente para atender los posibles gastos que pret adquirir la Administración.

CDP No.: 3500009747 Elaborado por: Katherine Hoyos Arce	Página: 1 de 1 Fecha de Contabilización: 23/08/2024

Descripción
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ACTIVIDAD:REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS

Item 1
Valor: 16,000,000,000 COP
Proyecto: PI34-102449/1/9/01/03 - Realizar las obras de mejoramiento en vías urbanas
Apropiación Presupuestal:

- Fondo: 13110506 - REC CREDITO 1.4
- Centro Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- Posición Presupuestaria: 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción
- Área Funcional: 3412004010040000 - FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN.
- Elemento PEP: PI34-102449/1/9/01/03 - Realizar las obras de mejoramiento en vías urbanas.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Manten y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

Importe total: LA SUMA DE DIECISEIS MIL MILLONES DE PESOS
Valor: 16,000,000,000 COP

Ordenador del Gasto:	Expedido por:
Firmado por: FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ 2024/08/26 01:31:42 GO	Firmado por: RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON 2024/08/23 04:14:11 GO
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ C.C.: 94,522.032	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON C.C.: 14.884.903

code: 5c579f7541fbb88da1c68ab2f9347dc652e6aadbe5fc960cf7c41c48ce50d566f3223c01bbe805f96028f5d3d7ef5bf0

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Contratos y/o conve Proyectos)

De acuerdo al artículo. 94 de la Ordenanza No. 620 del 10 de octubre de 2023, se expide el presente Certificado, Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de apropiación suficiente para atender los posibles gastos que pret... adquirir la Administración.

CDP No.: 3500009747 Elaborado por: Katherine Hayes Arco	Página: 1 de 1 Fecha de Contabilización: 23/08/2024

Descripción
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LAINFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ACTIVIDAD:REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VÍAS URBANAS

45-308852 Pendiente PAC
2000030009
1004124477

Ítem 1
Valor: 16.000.000.000 COP
Proyecto: PI34-102449/1/9/01/03 - Realizar las obras de mejoramiento en vías urbanas
Apropiación Presupuestal:

- Fondo: 13110506 - REC CREDITO 1.4
- Centro Gestor: 1148 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
- Posición Presupuestaria: 2920202005 - Construcción y servicios de la construcción
- Área Funcional: 3412004010040000 - FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN
- Elemento PEP: PI34-102449/1/9/01/03 - Realizar las obras de mejoramiento en vías urbanas.

Cuenta Mayor: 5507051724 - Mantenim y/o Mejoram Obra Varia Sect Trans e Infraes

13.433.062.805

Importe total: LA SUMA DE DIECISEIS MIL MILLONES DE PESOS
Valor: 16,000,000,000 COP

Ordenador del Gasto:	Expedido por:
Firmado por: FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ 2024/08/26 01:01:17 CO	Firmado por: RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON 2024/08/26 04:14: CO
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ C.C.: 94.522.032	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON C.C.: 14.884.903

cude: 5c579f7541fbb68da1c688b2f9347dc652e6aadbe5fc960cf7c41c4Bce50d5c6f3223c01bbe805f96020f8d3d7ef5bf0

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

()

De acuerdo al articulo 94 de la Ordenanza No. 620 del 19 de octubre de 2023, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantice la existencia de

CDP Número	3500009920	Fecha de Contab.	05.12.2024
Estado de Liberación	Contabilizado	Página	1 de 1

Descripción: SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ACTIVIDAD: REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS URBANAS *

Item: 1 Valor: 3.100.000.000 COP
Aplicación Presupuestal: 13110506/1149/2-320202005/3412004010040000/PI34-102449/1/9/01/03: REC CREDITO 1.4/SRIA INFRAESTRUCTUR/Servicios de la cons/Red Vial Departamental/Realizar las obras d
Proyecto: PI34-102449 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Elemento PEP: PI34-102449/1/9/01/03
Realizar las obras de mejoramiento en vias urbanas.
Posición Presupuestaria: 2-320202005
Servicios de la construcción
Cuenta Mayor: 5507051724

4J-39151

10042810

Importe Total: La Suma de TRES MIL CIEN MILLONES DE PESOS
Valor: $ 3.100.000.000 COP

Solicitado por:	Elaborado por:	Expedido por:
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ	Katherine Hoyos Arce	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGÓN SUBDIRECTOR DE PPTO Y

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
()

De acuerdo al articulo 94 de la Ordenanza No. 620 del 19 de octubre de 2023, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantice la existencia de

CDP Número	3500010240	Fecha de Contab.	31.07.2025
Estado de Liberación	Contabilizado	Página	1 de 1

Descripción: A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO Y GESION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, CON LA ACTIVIDAD DENOMINADA REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS. *

Item: 1 Valor: 10.000.000.000 COP

Apropiación Presupuestal: 13110506/1149/2-320202005/3412004010040000/PI34-102449/1/2/01/05: REC CREDITO 1.4/SRIA INFRAESTRUCTUR/Servicios de la cons/Red Vial Departamental/REALIZAR LAS OBRAS D

Proyecto: PI34-102449 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Elemento PEP: PI34-102449/1/2/01/05
Realizar las obras de mejoramiento en vías terciarias.
Posicion Presupuestaria: 2-320202005
Servicios de la construcción
Cuenta Mayor: 5507051807

Importe Total: La Suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS
Valor: 10.000.000.000 COP

Solicitado por:
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ

Elaborado por:
Yhisseth Andrea Guevara Perez

Expedido por:
RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGÓN
SUBDIRECTOR DE

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

Doc para Amortizador

RPC No.	4800002041	Fecha de Contabilización:	29.12.2022
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	CONT 0656	Página	1 de 3
		Elaboró: Armando Borrero Zapata	

Pasar Junio

Descripción
CONTRATO 1.310.02-59.8-0656 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

16-4158
3000147525
3000147524

Item 1
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/30 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turist/
Valor: 610.336.679 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/30 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
8400000867
Programación PAC
O/C: 610.336.679

Item 2
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/32 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turist/
Valor: 48.006.233 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/32 REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSIT
CDP Asociados:
8400000867
Programación PAC
O/C: 48.006.233

Item 3
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/33 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turist/
Valor: 634.004.364 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/33 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
8400000867
Programación PAC

Importe total: la suma de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Valor: 5.722.323.588 COP

Ordenador del Gasto: JHAN ALEXANDER RAMIREZ O. C.C. 94.522.032		Aprobado Por: ANTONIO JOSE JIMENEZ PATIÑO SUBDIRECTOR TECNICO C.C. 16.646.594

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4800002041	Fecha de Contabilización:	29.12.2022
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	CONT 0665	Página:	2 de 3
		Elaboró: Amanda Barona Zapata	

Descripción
CONTRATO 1.310.02-59.8-0665 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL C AUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

DIC: 534.904.364

Item 4
Apropiación: 1149/1-3003/2320202008/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/35 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turisti
Valor: 24.742.672 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/35 REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSIT
CDP Asociados:
6400000867
Programación PAC
DIC: 24.742.672

Item 5
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/36 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turisti
Valor: 422.063.737 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/35 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
6400000867
Programación PAC
DIC: 422.063.737

Item 6
Apropiación: 1149/1-3003/2320202008/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/38 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turisti
Valor: 44.288.627 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/38 REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁNSIT
CDP Asociados:

Importe total: La suma de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Valor: 5.722.323.588 COP

Ordenador del Gasto: FRANKLIN ALEXANDER JIMENEZ O. C.C. 94.532.032		Aprobado Por: ANTONIO JOSE JIMENEZ PATIÑO SUBDIRECTOR TECNICO C.C. 16.845.694

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4800002011	Fecha de Contabilización:	29.12.2022
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	CONT 0655	Página:	3 de 3
		Elaboro: Armando Barona Zapata	

Descripción
CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL C AUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

6400000867
Programación PAC
DIC: 44.268.627

Item 7
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/39 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CREDITO No.4/Cultura de Calidad Turisti
Valor: 2.256.823.371 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/39 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
6400000867
Programación PAC
DIC: 2.256.823.371

Item 8
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/41 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CREDITO No.4/Cultura de Calidad Turisti
Valor: 1.779.178.105 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/41 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
6400000867
Programación PAC
DIC: 1.779.178.105

Importe total: La suma de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Valor: 5.722.823.588 COP

Ordenador del Gasto: FRANK ALEXANDER RAMIREZ OS C.C. 94.522.032		Aprobado Por: ANTONIO JOSE JIMENEZ PATIÑO SUBDIRECTOR TECNICO C.C. 16.545.601

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4800002081	Fecha de Contabilización:	01.02.2023
Beneficiario:	9018647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	CONT 0855	Página:	1 de 3
		Elaborar Antonio Jose Jimenez Patiño	

Descripción
CONTRATO 1.310.02-59.8-0855 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL C AUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

Item 1
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/17 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turist/
Valor: 2,441,346,316 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/17 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
8400000938
Programación PAC
FEB: 2,441,346,316

Item 2
Apropiación: 1149/1-3003/2320202008/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/19 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turist/
Valor: 192,024,931 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/19 REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSIT
CDP Asociados:
8400000939
Programación PAC
FEB: 192,024,931

Item 3
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/20 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turist/
Valor: 2,139,017,458 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/20 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
8400000939
Programación PAC

Importe total: La suma de TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Valor: 13,374,507,358 COP

Ordenador del Gasto:		Aprobado Por:
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑE		ANTONIO JOSE JIMENEZ PATIÑO
C.C. 94.524.012		SUBDIRECTOR TECNICO
		C.C. 10.545.594

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4800002081	Fecha de Contabilización:	01.02.2023
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	CONT 0655	Página:	2 de 3
		Elaboró: Antonio Jose Jimenez Patiño	

Descripción
CONTRATO 1.3.10.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL C AUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

FEB: 2.139.617.468

Item 4
Apropiación: 1149/1-3003/2320202008/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/22 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turist/
Valor: 98.970.288 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/22 REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSIT
CDP Asociados:
6400000939
Programación PAC
FEB: 98.970.288

Item 5
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/23 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turist/
Valor: 1.688.254.949 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/23 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
6400000939
Programación PAC
FEB: 1.688.254.949

Item 6
Apropiación: 1149/1-3003/2320202008/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/25 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turist/
Valor: 177.074.509 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/25 REALIZAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSIT
CDP Asociados:

Importe total: La suma de TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Valor: 13.374.507.358 COP

Ordenador del Gasto: FRANCIA ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑE C.C. 94.522.037		Aprobado Por: ANTONIO JOSE JIMENEZ PATIÑO SUBDIRECTOR TECNICO C.C. 16.645.994

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4800002081	Fecha de Contabilización:	01/02/2023
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	CONT 0655	Página:	3 de 3
		Elaboró: Antonio José Jimenez Patiño	

Descripción
CONTRATO 1.810.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL C AUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

8400000939
Programación PAC
FEB: 177,074,609

Item 7
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/26 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turisl/
Valor: 9,036,293,484 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/26 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
8400000939
Programación PAC
FEB: 9,036,293,484

Item 8
Apropiación: 1149/1-3003/2320202005/3410201020010000/PI34-102164/1/1/01/26 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO No.4/Cultura de Calidad Turisl/
Valor: 9,111,815,230 COP
Elemento PEP: PI34-102164/1/1/01/26 REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN VI
CDP Asociados:
8400000939
Programación PAC
FEB: 9,111,815,230

Importe total: La suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
Valor: 24,884,397,165 COP

Ordenador del Gasto FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑE C.C. 94.523.032		Aprobado Por: ANTONIO JOSE JIMENEZ PATIÑO COORDINADOR TÉCNICO C.C. 16.646.894

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4600038862	**Fecha de Contabilización:** 10.10.2024	
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	Estado Liberación: Contabilizado	
Contrato:	OTRO SI # 04	Página: 1 de 1	
		Elaboro: Armando Barona Zapata	

Descripción
OTRO SI # 04 CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

Item 1
Apropiación: 1149/13110506/2320202005/3412004010040000/PI34-102449/1/9/01/03 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4/Red Vial Departamental/
Valor: 13.733.062.805 COP
Elemento PEP: PI34-102449/1/9/01/03 Realizar las obras de mejoramiento en vi
CDP Asociados:
3500009747
Programación PAC
SEP: 13.733.062.805

Importe total: La suma de TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS
Valor: 13.733.062.805 COP

Ordenador del Gasto: FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDOÑE C.C. 94.522.032		Aprobado Por: NUBIOLA ARISTIZÁBAL CASTAÑO SUBDIRECTOR TÉCNICO C.C. 29.957.257

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500038971	**Fecha de Contabilización:**	13.11.2024
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	**Estado Liberación:**	Contabilizado
Contrato:	MAYORES CAN	**Página:**	1 de 1
		Elaboro: Armando Barona Zapata	

Descripción
CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL C AUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO. DE MAYORES CANTIDADES

3000150621

Item 1
Apropiación: 1149/13110506/2320202005/3412004010040000/PI34-102449/1/9/01/03 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4/Red Vial Departamental/
Valor: 2.266.937.195 COP
Elemento PEP: PI34-102449/1/9/01/03 Realizar las obras de mejoramiento en vi
CDP Asociados:
3500009747
Programación PAC
DIC: 2.266.937.195

Importe total: La suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
Valor: 2.266.937.195 COP

Ordenador del Gasto:
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑE
C.C. 94.522.032

Aprobado Por:
NUBIOLA ARISTIZÁBAL CASTAÑO
SUBDIRECTOR TÉCNICO
C.C. 29.957.257

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500039151	**Fecha de Contabilización:** 06.12.2024
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	**Estado Liberación:** Contabilizado
Contrato:	OTRO SI # 05	**Página:** 1 de 1
		Elaboro: Armando Barona Zapata

Descripción
OTRO SI # 05 CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

Item 1
Apropiación: 1149/13110506/2320202005/3412004010040000/PI34-102449/1/9/01/03 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4/Red Vial Departamental/
Valor: 3.100.000.000 COP
Elemento PEP: PI34-102449/1/9/01/03 Realizar las obras de mejoramiento en vi
CDP Asociados:
3500009920
Programación PAC
DIC: 3.100.000.000

Importe total: La suma de TRES MIL CIEN MILLONES PESOS
Valor: 3.100.000.000 COP

Ordenador del Gasto:
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
C.C. 94.522.032

Aprobado Por:
NUBIOLA ARISTIZÁBAL CASTAÑO
SUBDIRECTOR TÉCNICO
C.C. 29.957.257

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500040061	**Fecha de Contabilización:** 28.08.2025
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	**Estado Liberación:** Contabilizado
Contrato:	OTRO SI # 09	**Página:** 1 de 1
		Elaboro: Armando Barona Zapata

Descripción
OTRO SI # 09 CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

Item 1
Apropiación: 1149/13110506/2320202005/3412004010040000/PI34-102449/1/2/01/05 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4/Red Vial Departamental/
Valor: 1.615.758.539 COP
Elemento PEP: PI34-102449/1/2/01/05 Realizar las obras de mejoramiento en vi
CDP Asociados:
3500010240
Programación PAC
AGO: 1.615.758.539

Importe total: La suma de UN MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Valor: 1.615.758.539 COP

Ordenador del Gasto:
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑE
C.C. 94.522.032

Aprobado Por:
NUBIOLA ARISTIZÁBAL CASTAÑO
SUBDIRECTOR TÉCNICO
C.C. 29.957.257

Scanned with

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500040068	**Fecha de Contabilización:** 02.09.2025
Beneficiario:	9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023	**Estado Liberación:** Contabilizado
Contrato:	MAYORES CANT	**Página:** 1 de 1
		Elaboro: Armando Barona Zapata

Descripción
MAYORES CANTIDADES CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAM ENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.

Item 1
Apropiación: 1149/13110506/2320202005/3412004010040000/PI34-102449/1/2/01/05 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4/Red Vial Departamental/
Valor: 1.916.224.323 COP
Elemento PEP: PI34-102449/1/2/01/05 Realizar las obras de mejoramiento en vi
CDP Asociados:
3500010240
Programación PAC
SEP: 1.916.224.323

Importe total: La suma de UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS
Valor: 1.916.224.323 COP

Ordenador del Gasto: FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑE C.C. 94.522.032		**Aprobado Por:** NUBIOLA ARISTIZÁBAL CASTAÑO SUBDIRECTOR TÉCNICO C.C. 29.957.257

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141003380883

(415)7707212489984(8020) 000014100338088 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 4 7 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VALLUNO 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CR 9 113 52 OF 906

42. Correo electrónico contabilidad.ingevolco@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 5 5 9 8 9 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 2 1 5	4 2 1 0	2 0 2 2 1 2 1 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HINCAPIE TORRES ADOLFO LEON
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141003380883

(415)7707212489984(8020) 000014100338088 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 4 7 9 0	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 2 0		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141003380883

(415)7707212489984(8020) 000014100338088 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 4 7 9 0	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 4 3 9 4 6 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HINCAPIE	TORRES	ADOLFO	LEON

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 1 5 1 9 6 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SERRANO	ARDILA	MAURICIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141003380883

(415)7707212489984(8020) 000014100338088 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 4 7 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 1 6 0 9 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 2 1 1 1 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 3 3 7 0 8	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES HINDEL S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 1 1 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 9 1 8 7 9	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: "SNG INGENIERIA S.A.S."

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 2 1 1 1 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141003380883

(415)7707212489984(8020) 000014100338088 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 4 7 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 2 4 1 4 5	9	1 4 1 2 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MENDEZ	TORRES	OMAR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 2 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141142967106

(415)7707212489984(8020) 000014114296710 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 3 7 0 8	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES HINDEL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AK 9 113 52 OF 906

42. Correo electrónico contabilidad.ingevolco@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 5 5 9 8 9 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 1 6 1 2 0 7	4 9 2 3	2 0 1 6 1 2 0 7	4 7 1 9 6 8 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HINCAPIE TORRES ADOLFO LEON

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142967106

(415)7707212489984(8020) 000014114296710 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 3 7 0 8	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 1 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 1 2 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 7 6 0 2 3 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 6 1 1 2 2
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142967106

(415)7707212489984(8020) 000014114296710 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 3 7 0 8	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 4 3 9 4 6 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HINCAPIE	TORRES	ADOLFO	LEON

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 1 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 4 7 0 8 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	VALBUENA	JUAN	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141142967106

(415)7707212489984(8020) 000014114296710 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 3 3 7 0 8	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadania 1 3	5 7 6 6 9 5 4		2 2 5 6 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RUEDA	SIERRA	RICARDO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 1 8 2 4 1	9	RUEDA SIERRA AUDITORES LTDA

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 8 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141156120155

(415)7707212489984(8020) 000014115612015 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 6 0 9 0	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEVOLCO S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AK 9 113 52 OF 906

42. Correo electrónico contabilidad.ingevolco@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 5 5 9 8 9 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades			
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0 / 2 0 0 9 1 0 0 5	4 9 2 3 / 2 0 0 9 1 0 0 5	4 2 1 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO VALBUENA JUAN FELIPE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156120155

(415)7707212489984(8020) 000014115612015 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 6 0 9 0	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	9 8	1
73. Fecha	2 0 0 9 0 9 1 0	2 0 1 0 0 8 1 0
74. Número de notaría	5 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 9 1 0 0 5	2 0 1 0 0 8 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 3 6 1 5 0	0 1 9 3 6 1 5 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 9 0 9 1 0
81. Hasta	2 0 2 9 0 9 1 0

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141156120155

(415)7707212489984(8020) 000014115612015 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 6 0 9 0	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 9 1 0 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 4 7 0 8 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	VALBUENA	JUAN	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 1 0 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 4 3 9 4 6 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HINCAPIE	TORRES	ADOLFO	LEON

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156120155

(415)7707212489984(8020) 000014115612015 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9003160905	5	Impuestos de Bogotá	32	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 13	94394632		

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HINCAPIE	TORRES	ADOLFO	LEON

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	50	20091005	20100810

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 13	79947081		

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DELGADO	VALBUENA	JUAN	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5,000,000	50	20091005	20100810

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141156120155

(415)7707212489984(8020) 000014115612015 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 6 0 9 0	5	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 7 6 6 9 5 4	7	2 2 5 6 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RUEDA	SIERRA	RICARDO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 1 8 2 4 1	9	RUEDA SIERRA AUDITORES LTDA

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 1 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 2 0 8 9 5 2		6 2 1 0 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GALLEGO	RUIZ	SANDRA	MILENA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 7 9 3 6 3	1	CONTADORES 2000 LTDA

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 1 2 7

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141159381762

(415)7707212489984(8020) 000014115938176 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 1 8 7 9	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
"SNG INGENIERIA S.A.S."

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal
CR 21 158 119 CONJ TAMACA TO 1 AP 1003

42. Correo electrónico mserrano@sngingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 8 0 0 0 1	3 1 7 6 9 9 0 3 3 1	3 1 6 6 9 1 9 8 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 1	2 0 1 9 0 6 0 5	4 1 1 2	2 0 1 9 0 6 0 5	4 2 1 0 4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54. Código																					

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
		57. Modo				
		58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SERRANO ARDILA MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159381762

(415)7707212489984(8020) 000014115938176 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 1 8 7 9	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 6 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 6 0 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 3 4 5 4 8	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 6 0 5
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 0 0 9 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141159381762

(415)7707212489984(8020) 000014115938176 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 1 8 7 9	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 6 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	9 1 5 1 9 6 8 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SERRANO	ARDILA	MAURICIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 6 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 5 3 4 3 3 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	SIERRA	SILVANA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141159381762

(415)7707212489984(8020) 000014115938176 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 1 8 7 9	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 7 7 5 1 3 2 5	5	1 3 9 5 7 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PATIÑO	LEON	MARITZA	INES

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 3 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 3 9 1 2 6	3	2 3 5 2 5 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MALAGON	NIÑO	PAOLA	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159381762

(415)7707212489984(8020) 000014115938176 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 1 8 7 9	2	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios residenciales 4 1 1 1

162. Nombre del establecimiento: SNG INGENIERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 29 45 45 ED METROPOLITAN OF 809 BRR CABECERA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 3 4 5 4 9	2 0 1 9 0 6 0 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 6 9 9 0 3 3 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FOTOCOPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.394.632**

HINCAPIE TORRES

APELLIDOS

ADOLFO LEON

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-DIC-1977**

TULUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-FEB-1996 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00173952-M-0094394632-20090829 **0015**535758A 1 1100104999



CERTIFICACION BANCARIA

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de enero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO VALLUNO 2023 identificado(a) con NIT 901664790, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	19300001584	2023/01/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A.

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN CUENTA BANCARIA

CONSORCIO VALLUNO 2023
NIT: 901.664.790-8

Bogotá D.C., 29 Octubre 2025

Señores:
GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Ciudad

Ref.: Autorización Consignación Pago Contrato de Obra No. 1.310.02-59.8-0655

Por medio de la presente yo, ADOLFO LEÓN HINCAPIE TORRES identificado con cedula de ciudadanía No. 94.394.632 de Tuluá, actuando como Representante Legal del Consorcio Valluno 2023 con Nit No. 901.664.790-8. Autorizo para que el pago del acta N.16 del contrato de obra en referencia sea consignado a la cuenta **Corriente No. 193- 000015-84 BANCOLOMBIA**

Adjunto se envía la certificación bancaria expedida por la entidad

Cordialmente,

Ing. Adolfo León Hincapié Torres
Representante Legal
Consorcio Valluno 2023



PARAFISCALES Y CERTIFICACION DEL CONTADOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901664790	8	CONSORCIO VALLUNO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VALLUNO 2023	AV CR 9 No. 113 52 OF 906 T UNIDAS DOS	CALI-VALLE	6559899	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1763690990	9491618820	E	2025/09/19	2025/09/09	BANCOLOMBIA	0	$9,553,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO VALLUNO 2023 (7 Afiliados)						**$5,455,334**	**$873,100**			**$5,455,334**	**$218,400**			**$16,304,612**	**$652,400**			**$5,455,334**	**$380,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: C.VALLUNO - GENERAL (4 Afiliados)						$4,041,334	$646,700			$4,041,334	$161,800			$12,199,112	$488,100			$4,041,334	$281,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)						$4,041,334	$646,700			$4,041,334	$161,800			$12,199,112	$488,100			$4,041,334	$281,500		$0	$0
1	CC	31575223	ANTIA DIANA	230301	4	$533,334	$85,400	EPS037	4	$533,334	$21,400	CCF57	4	$1,855,556	$74,300	14-11	4	$533,334	$37,200	4	$0	$0
2	CC	1098764510	GAMBOA NATHALIA	230301	4	$560,000	$89,600	EPS037	4	$560,000	$22,400	CCF57	4	$1,324,167	$53,000	14-11	4	$560,000	$39,000	4	$0	$0
3	CC	1110503236	GARCIA MONICA	230301	30	$1,988,000	$318,100	EPS005	30	$1,988,000	$79,600	CCF57	30	$3,819,389	$152,800	14-11	30	$1,988,000	$138,400	30	$0	$0
4	CC	1107045769	GARRIDO FABIO	230201	4	$960,000	$153,600	EPS010	4	$960,000	$38,400	CCF57	4	$5,200,000	$208,000	14-11	4	$960,000	$66,900	4	$0	$0
Centro de Trabajo: FRENTE - PALMIRA (2 Afiliados)						$952,000	$152,400			$952,000	$38,100			$2,815,750	$112,700			$952,000	$66,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)						$952,000	$152,400			$952,000	$38,100			$2,815,750	$112,700			$952,000	$66,300		$0	$0
5	CC	16539513	DAVILA JORGE	230201	4	$280,000	$44,800	EPS010	4	$280,000	$11,200	CCF57	4	$1,338,750	$53,600	14-11	4	$280,000	$19,500	4	$0	$0
6	CC	1122782552	GUERRERO LUIS	230301	4	$672,000	$107,600	EPS005	4	$672,000	$26,900	CCF57	4	$1,477,000	$59,100	14-11	4	$672,000	$46,800	4	$0	$0
Centro de Trabajo: FRENTE TULUÁ (1 Afiliados)						$462,000	$74,000			$462,000	$18,500			$1,289,750	$51,600			$462,000	$32,200		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$462,000	$74,000			$462,000	$18,500			$1,289,750	$51,600			$462,000	$32,200		$0	$0
7	CC	1112298052	MORALES KAROL	25-14	4	$462,000	$74,000	EPS005	4	$462,000	$18,500	CCF57	4	$1,289,750	$51,600	14-11	4	$462,000	$32,200	4	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMON (1 Afiliados)						**$12,953,850**	**$2,202,300**			**$12,953,850**	**$1,619,300**			**$30,071,438**	**$1,202,900**			**$12,953,850**	**$901,600**		**$30,071,438**	**$1,503,700**
Centro de Trabajo: ADMON (1 Afiliados)						$12,953,850	$2,202,300			$12,953,850	$1,619,300			$30,071,438	$1,202,900			$12,953,850	$901,600		$30,071,438	$1,503,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$12,953,850	$2,202,300			$12,953,850	$1,619,300			$30,071,438	$1,202,900			$12,953,850	$901,600		$30,071,438	$1,503,700
8	CC	79568451	DIAZ GERMAN	25-14	30	$12,953,850	$2,202,300	EPS005	30	$12,953,850	$1,619,300	CCF21	30	$30,071,438	$1,202,900	14-11	30	$12,953,850	$901,600	30	$30,071,438	$1,503,700
Total			**Afiliados(8)**			$18,409,184	$3,075,400			$18,409,184	$1,837,700			$46,376,050	$1,855,300			$18,409,184	$1,281,600		$30,071,438	$1,503,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901664790	8	CONSORCIO VALLUNO 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VALLUNO 2023	AV CR 9 No. 113 52 OF 906 T UNIDAS DOS	CALI-VALLE	6559899	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1763690990	9491618820	E	2025/09/19	2025/09/09	BANCOLOMBIA	0	$9,553,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$3,075,400	$0	$0	$3,075,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,276,300	$0	$0	$2,276,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$600,700	$0	$0	$600,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$198,400	$0	$0	$198,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,281,600	$0	$0	$1,281,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,281,600	$0	$0	$1,281,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,855,300	$0	$0	$1,855,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$1,202,900	$0	$0	$1,202,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	7	$652,400	$0	$0	$652,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,837,700	$0	$0	$1,837,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$49,600	$0	$0	$49,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$43,800	$0	$0	$43,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,744,300	$0	$0	$1,744,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$902,200	$0	$0	$902,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$902,200	$0	$0	$902,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$601,500	$0	$0	$601,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$601,500	$0	$0	$601,500
TOTAL				**8**	**$9,553,700**	**$0**	**$0**	**$9,553,700**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.424.145**

MENDEZ TORRES

APELLIDOS

OMAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUL-1958**


BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

16-ABR-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00201697-M-0019424145-20091204 0018649905A 1 1970101497




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

14123-T

OMAR
MENDEZ TORRES
C.C. 19.424.145
RESOLUCION INSCRIPCION 2719-T FECHA 19-XII-85
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

DX0821532



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7FF709F4D0C286A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OMAR MENDEZ TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19424145 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 14123-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO FO-M9-P2-18

CONTRATO NUMERO: 1.310.02-59.8.0655 de 2022

FECHA: 26 de diciembre 2022

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPEDENCIA: Secretaría de Infraestructura

CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

VALOR INICIAL: $ 28.611.617.941 Veintiocho mil seiscientos once millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y un pesos M/cte.

VALOR FINAL: $ 47.060.439.285 Cuarenta y siete mil sesenta millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos M/cte.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
6400000867 del 28 octubre de 2022
6400000939 del 16 enero de 2023
3500009747 del 23 agosto 2024
3500009920 del 05 Diciembre 2024
3500010240 del 31 julio 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL:
4800002041 del 29 diciembre de 2022
4800002081 del 01 febrero de 2023
4500038852 del 10 Octubre de 2024
4500038971 del 13 de Noviembre 2024
4500039151 del 06 Diciembre de 2024
4500040061 del 28 de Agosto 2025
4500040068 del 02 de septiembre 2025

FUENTE DE FINANCIACION: Recursos propios de la Gobernacion del Valle Del Cauca

PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES

FECHA DE ACTA DE INICIO: 25 de enero del 2023

FECHA DE TERMINACION: 15 de septiembre del 2025

INTERVENTOR: Instituto de Financiamiento Promocion y Desarrollo de Tulua E.I.C.E - INFITULUA

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO".

Los suscritos SUPERVISOR, JULIÁN ANDRÉS RESTREPO TABORDA identificado con cédula de ciudadanía 1.116.259.555 de Tuluá (Valle), representante legal **DE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E**, obrando como **INTEVENTORIA,** ADOLFO LEÓN HINCAPIÉ TORRES portador de la cédula de ciudadanía 94.394.632 de Tuluá, Representante legal de **CONSORCIO VALLUNO 2023,** obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de la Interventoria con el objetivo de suscribir el acta final de cumplimiento de ejecucion del contrato.

Que de acuerdo a la cláusula 4, del contrato el plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir del registro presupuestal, aprobaciones pólizas y suscripción del acta de inicio.

Que de acuerdo a la cláusula 4, el contrato inició el 25 de enero de 2023 (fecha según aprobación del CONTRATANTE y CONTRATISTA en el SECOP II), con finalización el 15 de Septiembre de 2025.

Que para cumplir con el objetivo del contrato se hizo necesario realizar las siguientes modificaciones:

OTRO SI No. 1: Que el día veintiocho (28) de febrero de 2023 se suscribió el otrosí No.1, mediante el cual se modificó la cláusula séptima que tiene que ver con apropiación presupuestal.

OTRO SI No. 2: Que el día trece (13) de septiembre de 2023, se suscribió el otrosí No.2, por medio del cual se modificó la cláusula 12 del contrato de obra No. 1.310.02-59.2-0655 "obligaciones de la entidad".

SUSPENSION No.1: Que el veintidós (22) de diciembre de 2023, se suscribio el acta de suspensión No. 01 a la ejecución del contrato de obra no.1.310.02-59.2-0655, a partir del veintidós (22) de diciembre de 2023 hasta que se superen dichas causas para poder continuar con su correcta ejecución, teniendo en cuenta que la interventoría de forma unilateral decidió no continuar ejecutando sus funciones de vigilancia y control en la ejecución del contrato de obra en mención.

REINICIO No. 1: que el 04 de abril de 2024, se dio reinicio al contrato de obra no. 1.310.02-59.8-0655 del 26 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta que fue superada la causa por la cual se suspendió el mismo.

OTRO SI No. 3: Que el 08 de abril de 2024, se suscribió el otrosí no.3 al contrato obra no. 1.310.02-59.8-0655, con el cual se modificó la cláusula 4 "plazo del contrato" dando como fecha de finalización 4 de octubre del 2024.

OTRO SI No. 4: Que el día cuatro (04) de octubre de 2024 se suscribió el otrosí No.4 al contrato obra No. 1.310.02-59.8-0655, mediante el cual se modificó la clausula cuarta - Plazo del contrato, estableciendo como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre

del 2024, asimismo se adicionarón recursos al contrato por valor de Trece mil setecientos treinta y tres millones sesenta y dos mil ochocientos cinco pesos M/Cte. ($13.733.062.805), de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3500009747 del 23 de agosto de 2024, quedando como valor del contrato de cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil setecientos cuarenta y seis pesos M/Cte. ($42.344.680.746).

OTRO SI No. 5: Que el día nueve (09) de diciembre de 2024, se suscribio el otro sí No.5, por medio del cual se modificó la clausula cuarta - Plazo del contrato, estableciendo como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024, asimismo se adicionaron recursos al contrato por valor de Tres mil cien millones de pesos M/Cte. ($3.100.000.000); quedando como valor del contrato de cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones seiscientos ochenta mil setecientos cuarenta y seis pesos M/Cte. ($45.444.680.746) y se modificó la clausula septima Apropiacion Presupuestal.

SUSPENSION No. 2: Que el veintisiete (27) de diciembre de 2024, se suscribo el acta de suspensión no. 02 a la ejecución del contrato de obra no.1.310.02-59.2-0655, a partir del veintisiete (27) de diciembre de 2024 hasta el diecinueve (19) de enero de 2025.

REINICIO No. 2: Que el 21 de enero de 2025, se suscribio el acta de reinicio no. 2 del contrato de obra no.1.310.02-59.2-0655.

OTRO SI No. 6: Que el día veinticuatro (24) de enero de 2025, se suscribio el otro si no. 6, por medio del cual se prorroga el plazo hasta el 10 de mayo de 2025.

OTRO SI No. 7: Que el día ocho (8) de mayo de 2025, se suscribio el otro si no. 7, por medio del cual se prorroga el plazo hasta el 10 de julio de 2025.

OTRO SI No. 8: Que el día dos (2) de julio de 2025, se suscribio el otro si no. 8, por medio del cual se prorroga el plazo hasta el 10 de agosto de 2025.

SUSPENSION No. 3: Que el catorce (14) de julio de 2025, se suscribio el acta de suspensión no. 03 a la ejecución del contrato de obra no.1.310.02-59.2-0655, a partir del catorce (14) de julio de 2025 por un termino de 15 dias calendario o hasta tanto se garantice plenamente la seguridad del personal encargado de la ejecucion.

PRORROGA No.1 AL ACTA DE SUSPENSION No.3: Que el 29 de julio de 2025, Se prorrogó la suspensión de la ejecución del contrato, por un término de 21 días hasta el dieciocho (18) de agosto de 2025.

REINICIO No. 3: Que el 19 de agosto de 2025, se suscribio el acta de reinicio no. 3 del contrato de obra no.1.310.02-59.2-0655, como consecuencia del reinicio el plazo de ejecucion de la obra será el dia 15 de septiembre de 2025.

OTRO SI No. 9: Que el 22 de agosto de 2025, se suscribio el otro si no. 9, por cual se se adicionarón recursos al contrato por valor de mil seiscientos quince millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos M/Cte. ($1.615.758.539); quedando como valor del contrato de cuarenta y siete mil sesenta millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos M/Cte. ($47.060.439.285).

A continuación, se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato, discriminando por ítems, cantidades y precios

A continuación, se indica la relación de los trabajos ejecutados en desarrollo del contrato, discriminando por ítems, cantidades y precios

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VIUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
FRENTE 1 - TULUA - "VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ"									
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES								
1.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes (sin retiro)	m3	1.767	$ 145.000	$ 256.215.000	776,90	$ 112.650.500	776,90	$ 112.650.500
1.2	Demolición de pisos y andenes de concreto (incluye retiro)	m2	444	$ 34.000	$ 15.096.000	3.448,00	$ 117.232.000	3.448,00	$ 117.232.000
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION								
2.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales (sin retiro)	m3	11.956	$ 25.000	$ 298.900.000	10.391,00	$ 259.775.000	10.391,00	$ 259.775.000
2.2	Conformación de la calzada existente	m2	20.285	$ 1.510	$ 30.630.350	20.070,00	$ 30.305.700	20.070,00	$ 30.305.700
2.3	Terraplenes (No incluye transporte)	m3	32	$ 14.000	$ 448.000	1.303,04	$ 18.242.560	1.303,04	$ 18.242.560
2.4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	1.139.338	$ 2.800	$ 3.190.145.834	433.525,18	$ 1.213.870.504	433.525,18	$ 1.213.870.504
3	ESTRUCTURA DE								
3.1	Base granular clase B gradación fina	m3	4.057	$ 225.000	$ 912.825.000	3.391,00	$ 762.975.000	3.391,00	$ 762.975.000
3.2	Sub-base granular clase B SBG-50	m3	4.057	$ 220.000	$ 892.540.000	3.597,00	$ 791.340.000	3.597,00	$ 791.340.000
3.3	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Compra de mezcla	m3	2.028	$ 958.000	$ 1.942.824.000	1.587,19	$ 1.520.524.782	1.587,19	$ 1.520.524.782

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	20.285	$ 3.750	$ 76.068.750	17.139,00	$ 64.271.250	17.139,00	$ 64.271.250
3.5	Afirmado	m3	1.518	$ 180.000	$ 273.150.000	2.000,00	$ 360.000.000	2.000,00	$ 360.000.000
4	OBRAS DE DRENAJE								
4.1	Excavaciones varias sin clasificar (sin retiro)	m3	3.230	$ 115.000	$ 371.450.000	8.069,00	$ 927.935.000	8.069,00	$ 927.935.000
4.2	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	17.616	$ 11.000	$ 193.776.000	17.551,46	$ 193.066.074	17.551,46	$ 193.066.074
4.3	Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de diámetro 900 mm (sin suministro)	m	85	$ 2.200.000	$ 187.000.000	-	$ 0	-	$ 0
4.4	Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	176	$ 930.000	$ 163.680.000	60,00	$ 55.800.000	60,00	$ 55.800.000
4.5	Concreto resistencia 14MPa (F)	m3	6	$ 585.000	$ 3.744.000	-	$ 0	-	$ 0
4.6	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	12.413	$ 8.400	$ 104.269.200	3.459,00	$ 29.055.600	3.459,00	$ 29.055.600
4.7	Relleno para estructura con material granular tipo SBG-50	m3	256	$ 210.000	$ 53.760.000	-	$ 0	-	$ 0
4.8	Relleno con material filtrante	m3	2.669	$ 185.000	$ 493.765.000	2.932,00	$ 542.420.000	2.932,00	$ 542.420.000
4.9	Relleno con gravilla	m3	52	$ 190.000	$ 9.880.000	1.377,00	$ 261.630.000	1.377,00	$ 261.630.000
4,10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	308.627	$ 2.800	$ 864.155.600	286.757,15	$ 802.920.020	286.757,15	$ 802.920.020
4.11	Rejilla para sumideros	Und	8	$ 360.000	$ 2.880.000	-	$ 0	-	$ 0
4.12	Tub. PVC Novafort 8" (sin suministro)	m	15	$ 85.000	$ 1.275.000	-	$ 0	-	$ 0
5	SEÑALIZACIÓN								
5,1	Línea de demarcación con resina termoplástica	m	8.541	$ 1.800	$ 15.373.800	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5,2	Marca vial con resina termoplástica	m2	11	$ 53.000	$ 583.000	-	$ 0	-	$ 0
5,3	Tacha reflectiva - adhesivo epóxico	Und	2.001	$ 10.000	$ 20.010.000	3.201,00	$ 32.010.000	3.201,00	$ 32.010.000
5,4	Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva Tipo IV (75x75 cm)	Und	36	$ 730.000	$ 26.280.000	56,00	$ 40.880.000	56,00	$ 40.880.000
5,5	Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75. reflectivo tipo IV (75x60cm).	Und	14	$ 650.000	$ 9.100.000	27,00	$ 17.550.000	27,00	$ 17.550.000
5,6	Delineador de corona tipo A	Und	10	$ 75.000	$ 750.000	20,00	$ 1.500.000	20,00	$ 1.500.000
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP1	Suministro e instalacion de tuberia perforada 4" para filtro perimetral	ml	-	$ 32.834	$ 0	4.802,00	$ 157.668.868	4.802,00	$ 157.668.868
NP2	Remocion de tuberia de alcantarillado D< 24" incluye transporte	ml	-	$ 61.482	$ 0	2.218,00	$ 136.367.076	2.218,00	$ 136.367.076
NP3	Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de via	m3	-	$ 193.645	$ 0	6.302,07	$ 1.220.364.345	6.302,07	$ 1.220.364.345
NP4	Suministro e instalación de tuberia Novafort de 6"	ml	-	$ 80.596	$ 0	100,00	$ 8.059.600	100,00	$ 8.059.600
NP5	Suministro e instalación de silla Y incluye kit de instalación 315x160 mm	Und	-	$ 502.364	$ 0	4,00	$ 2.009.456	4,00	$ 2.009.456
NP6	Demolicion de carpeta asfaltica espesor ≤ 7cm	m2	-	$ 9.293	$ 0	11.236,00	$ 104.416.148	11.236,00	$ 104.416.148
NP7	Excavaciones manuales para redes y otros	m3	-	$ 82.816	$ 0	154,46	$ 12.791.758	154,46	$ 12.791.758
NP8	Demolición camaras de inspección en concreto	Und	-	$ 141.632	$ 0	16,00	$ 2.266.112	16,00	$ 2.266.112
NP9	Construccion de Acometidas domiciliaria en PF+UAD 16mm	Und	-	$ 528.932	$ 0	49,00	$ 25.917.668	49,00	$ 25.917.668
NP10	Suministro e instalación union novafort PVC D=6"	Und	-	$ 75.885	$ 0	46,00	$ 3.490.710	46,00	$ 3.490.710

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP11	Suministro e instalación semicodo novafort PVC D=6"	Und	-	$ 117.128	$ 0	3,00	$ 351.384	3,00	$ 351.384
NP12	Caja inspecciòon 0.60mx0,60m, concreto 3000 PSI elaborado en obra, h=0,7m, e=0,1m (Incluye tapa)	Und	-	$ 405.707	$ 0	20,00	$ 8.114.140	20,00	$ 8.114.140
NP13	Losa para camaras de inspeccion dinterior1.50m. Concreo 24.5 Mpa, Incluye acero de refuerzo y reaice de cuerpo de camara H< 0,15m	Und	-	$ 1.531.006	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP15	Conexión de filtro frances de via a camara de inspeccion en concreto de aguas residuales principal Perf. D=4"	ml	-	$ 41.268	$ 0	7,00	$ 288.876	7,00	$ 288.876
NP16	Construccion de tapa para camara D=1,5 + ARO metalico incluye ajuste de altura para cota	Und	-	$ 1.149.396	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP17	Tub. PVC Novafort 10" Sumideros diseño hidraulico inicial	ml	-	$ 150.427	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP18	Bypast en tuberia Novafort 12 "incluye excavacion y emboquillado.	Und	-	$ 2.337.421	$ 0	3,00	$ 7.012.263	3,00	$ 7.012.263
NP19	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi a maquina	ml	-	$ 99.582	$ 0	4.898,00	$ 487.752.636	4.898,00	$ 487.752.636
NP20	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi manual	ml	-	$ 131.203	$ 0	429,83	$ 56.394.985	429,83	$ 56.394.985
NP21	Bombeo de aguas residuales y aguas lluvias empozadas	dia	-	$ 315.817	$ 0	453,00	$ 143.065.101	453,00	$ 143.065.101
NP22	Demolicion de concreto hidraulico	m2	-	$ 13.230	$ 0	3.552,00	$ 46.992.960	3.552,00	$ 46.992.960
NP44	Cerco en alambre de puas 4h con estacon de madera.	ml	-	$ 35.263	$ 0	2.908,00	$ 102.544.804	2.908,00	$ 102.544.804
NP45	Suministro y aplicación de pintura de tràfico acrilica, ML	ml	-	$ 3.536	$ 0	11.532,00	$ 40.777.152	11.532,00	$ 40.777.152

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	

ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VIUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	para eje de via y lineas								
NP46	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica, M2 para marcas viales.	m2	-	$ 53.118	$ 0	910,64	$ 48.371.376	910,64	$ 48.371.376
	ALCANTARILLADO PLUVIAL								
NP23	Localizacion y replanteo acueducto - alcantarillado	ml	-	$ 2.625	$ 0	3.618,82	$ 9.499.403	3.618,82	$ 9.499.403
NP24	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 115.000	$ 0	9.362,97	$ 1.076.741.290	9.362,97	$ 1.076.741.290
NP14	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal/vertical tipo 1 (h=2m)	ml	-	$ 63.540	$ 0	978,09	$ 62.147.839	978,09	$ 62.147.839
NP25	Relleno con gravilla	m3	-	$ 190.000	$ 0	1.451,00	$ 275.690.000	1.451,00	$ 275.690.000
NP26	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	m3	-	$ 37.857	$ 0	9.090,44	$ 344.136.787	9.090,44	$ 344.136.787
NP27	Cargue material excavacion con maquina (sin transporte)	m3	-	$ 5.302	$ 0	3.865,01	$ 20.492.283	3.865,01	$ 20.492.283
NP28	Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de vía	m3	-	$ 193.645	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP29	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.800	$ 0	68.795,83	$ 192.628.324	68.795,83	$ 192.628.324
NP30	TUB PVC NOVAFORT 10"	ml	-	$ 150.427	$ 0	486,00	$ 73.107.522	486,00	$ 73.107.522
NP31	TUB PVC NOVAFORT 12"	ml	-	$ 212.716	$ 0	64,00	$ 13.613.824	64,00	$ 13.613.824
NP32	TUB PVC NOVAFORT 20"	ml	-	$ 620.144	$ 0	190,00	$ 117.827.360	190,00	$ 117.827.360
NP33	TUB PVC NOVAFORT 24"	ml	-	$ 819.582	$ 0	814,00	$ 667.139.748	814,00	$ 667.139.748
NP34	TUB PVC NOVAFORT 27"	ml	-	$ 968.424	$ 0	379,00	$ 367.032.696	379,00	$ 367.032.696

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP35	TUB PVC NOVAFORT 30"	ml	-	$ 1.158.879	$ 0	1.065,14	$ 1.234.368.378	1.065,14	$ 1.234.368.378
NP36	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS	Und	-	$ 2.327.114	$ 0	44,00	$ 102.393.016	44,00	$ 102.393.016
NP37	LOSA CAMARA DE INSPCCI.INCLUY.TAPA	Und	-	$ 880.149	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP38	CAMARA INSPECCION PISO TAPA	Und	-	$ 666.253	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP39	CAÑUELA FONDO CAMARA	Und	-	$ 148.073	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP40	Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	m3	-	$ 930.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP41	Sumidero Doble no incluye Rejilla	Und	-	$ 1.028.878	$ 0	29,00	$ 29.837.462	29,00	$ 29.837.462
NP42	Rejilla Sumindero 0,5X0,9	Und	-	$ 884.000	$ 0	58,00	$ 51.272.000	58,00	$ 51.272.000
NP43	Losa para camaras de inspeccion dinterior1.50m. Concreo 21 Mpa, Incluye 64kg de acero de refuerzo para tapa metalica	Und	-	$ 3.087.449	$ 0	91,00	$ 280.957.859	91,00	$ 280.957.859
NP49	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M	ml		$ 2.800.000		4,90	$ 13.720.000	4,90	$ 13.720.000
NP50	Chapaleta en fibra de vidrio de 30"	und		$ 17.478.720		1,00	$ 17.478.720	1,00	$ 17.478.720
NP51	Descapote a maquina	m2		$ 824		1.251,72	$ 1.031.417	1.251,72	$ 1.031.618
NP52	CODO PVC -UM 8"X45	Und		$ 1.077.975		2,00	$ 2.155.950	2,00	$ 2.155.951
NP53	CODO PVC -UM 8" x 90	Und		$ 1.726.977		1,00	$ 1.726.977	1,00	$ 1.726.977
NP54	Hidrante roma 6 e brida	und		$ 9.465.275		1,00	$ 9.465.275	1,00	$ 9.465.275
NP59	Valvula Ventosa 2" doble efecto	Und		$ 771.739		4,00	$ 3.086.956	4,00	$ 3.086.955
NP60	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR Y CEMENTO)	m3		$ 524.867		790,17	$ 414.576.331	790,17	$ 414.576.123

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP61	PODA DE LA PARTE AREA DE ARBOLE TIPO III	Und		$ 608.343		60,00	$ 36.500.580	60,00	$ 36.500.578
NP62	PODA RADICULAR DE ARBOLES TIPO III	Und		$ 359.838		33,00	$ 11.874.654	33,00	$ 11.874.665
	SUBTOTAL OBRAS FRENTE 1				$ 10.410.574.534		$ 16.201.474.059		$ 16.201.474.059
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)				$ 120.158.700		$ 782.130.866		$ 782.130.866
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)				$ 119.428.925		$ 219.094.998		$ 219.094.998
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)				$ 31.860.096		$ 0		$ 0
	SUBTOTAL PAGA/PMT/BIOSEGURIDAD				$ 271.447.721		$ 1.001.225.864		$ 1.001.225.864
	VALOR TOTAL				$ 10.682.022.255		$ 17.202.699.923		$ 17.202.699.923

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
FRENTE 2 - FLORIDA - "ACTUALIZACION DEL PROYECTO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA "									
1	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN								

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,01	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	203	$ 68.000	$ 13.804.000	203,00	$ 13.804.000	203,00	$ 13.804.000
1,02	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	63	$ 440.000	$ 27.720.000	173,60	$ 76.384.000	173,60	$ 76.384.000
1,03	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	M3	17	$ 465.000	$ 7.905.000	49,40	$ 22.971.000	49,40	$ 22.971.000
1,04	GEOTEXTIL TR-4000	M2	98	$ 20.000	$ 1.960.000	148,70	$ 2.974.000	148,70	$ 2.974.000
1,05	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	M3	29	$ 350.000	$ 10.150.000	52,90	$ 18.515.000	52,90	$ 18.515.000
1,06	BOLSACRETO - 100X200x50, CONCRETO 14MPA(F)	M3	11	$ 630.000	$ 6.930.000	11,00	$ 6.930.000	11,00	$ 6.930.000
2	CONSTRUCCIÓN PUENTES								
2,01	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	623	$ 68.000	$ 42.364.000	623,00	$ 42.364.000	623,00	$ 42.364.000
2,02	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	302	$ 1.080.000	$ 326.160.000	302,00	$ 326.160.000	302,00	$ 326.160.000
2,03	CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	M3	16	$ 590.000	$ 9.440.000	16,00	$ 9.440.000	16,00	$ 9.440.000
2,04	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	20	$ 800.000	$ 16.000.000	20,00	$ 16.000.000	20,00	$ 16.000.000
2,05	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	28.702	$ 8.000	$ 229.616.000	28.702,00	$ 229.616.000	28.702,00	$ 229.616.000
2,06	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M, según diseño	ML	24	$ 2.800.000	$ 67.200.000	24,00	$ 67.200.000	24,00	$ 67.200.000
2,07	APOYO ELASTOMÉRICO (REFORZADO).	UND	4	$ 1.100.000	$ 4.400.000	4,00	$ 4.400.000	4,00	$ 4.400.000
2,08	JUNTA DE CONTRACCIÓN MUROS RAMPAS DE ACCESO	ML	120	$ 52.000	$ 6.240.000	120,00	$ 6.240.000	120,00	$ 6.240.000
2,09	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	844	$ 130.000	$ 109.720.000	844,00	$ 109.720.000	844,00	$ 109.720.000
2,1	FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA.	KG	18.263	$ 16.000	$ 292.208.000	18.263,00	$ 292.208.000	18.263,00	$ 292.208.000
2,11	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA.	KG	18.263	$ 80	$ 1.461.040	18.263,00	$ 1.461.040	18.263,00	$ 1.461.040
2,12	MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA.	KG	18.263	$ 5.500	$ 100.446.500	18.263,00	$ 100.446.500	18.263,00	$ 100.446.500
2,13	BARANDA METÁLICA	ML	186	$ 420.000	$ 78.120.000	186,00	$ 78.120.000	186,00	$ 78.120.000

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,14	VARILLA DE ANCLAJE Ø1/2" ROSCADAx400mm	UND	272	$ 9.000	$ 2.448.000	272,00	$ 2.448.000	272,00	$ 2.448.000
2,15	LAMINA COLABORANTE 2" CAL.20. INCLUYE CONECTORES DE CORTANTE DE 3/4"X8CM	M2	97	$ 130.000	$ 12.610.000	97,00	$ 12.610.000	97,00	$ 12.610.000
2,16	LOSA EN CONCRETO 21MPa E=10CM . INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15X15	M2	97	$ 165.000	$ 16.005.000	97,00	$ 16.005.000	97,00	$ 16.005.000
	ITEMS NO PREVISTOS								
	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.982		2.400,00	$ 4.756.800	2.400,00	$ 4.756.800
	AFIRMADO	M3	-	$ 180.000		240,00	$ 43.200.000	240,00	$ 43.200.000
	SUBTOTAL OBRAS FRENTE 2				$ 1.382.907.540		$ 1.503.973.340		$ 1.503.973.340
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)				$ 110.058.105		$ 110.058.105		$ 110.058.105
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)				$ 10.282.660		$ 10.282.660		$ 10.282.660
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)				$ 11.666.456		$ 0		$ 0
	SUBTOTAL PAGA/PMT/BIOSEGURIDAD				$ 132.007.221		$ 120.340.765		$ 120.340.765
	VALOR TOTAL				$ 1.514.914.761		$ 1.624.314.105		$ 1.624.314.105

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VIUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
FRENTE 3 - PALMIRA - "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"									
1	RECONFORMACION Y APLANAMIENTO TALUD								
1,1	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA METEORIZADA Y FRACTURADA	M3	61.715	$ 40.000	$ 2.468.600.000	90.000,00	$ 3.600.000.000	90.000,00	$ 3.600.000.000
1,2	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP	M3	83.937	$ 4.600	$ 386.110.200	117.000,00	$ 538.200.000	117.000,00	$ 538.200.000
1,3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	641.941	$ 2.100	$ 1.348.076.961	2.860.798,41	$ 6.007.676.661	2.860.798,41	$ 6.007.676.661
1,4	TERRAPLENES	M3	63.901	$ 16.000	$ 1.022.416.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2	CONTROL DE EROSION Y PROTECCION TALUD								
2,1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	2.586	$ 30.000	$ 77.580.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,2	GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE (FORTGRID BX 30 O SIMILAR)	M2	23.517	$ 15.500	$ 364.513.500	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,3	PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION, DE TIPO MANTO TEMPORAL. SE DEBERA ELABORAR UN ITEM DE PAGO PARA CADA PRODUCTO ENROLLADO QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO. (BIOTEX O SIMILAR)	M2	32.577	$ 14.000	$ 456.078.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	3.284	$ 34.000	$ 111.656.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	38.627	$ 7.486	$ 289.161.722	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	400	$ 16.000	$ 6.400.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,7	ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	918	$ 34.000	$ 31.212.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,8	CORTAFLUJO EN MADERA DIAMETRO 12 CM	ML	20.134	$ 12.800	$ 257.715.200	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	M3/KM	22.734	$ 2.200	$ 50.014.800	0,00	$ 0	0,00	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,10	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.	M2	22.945	$ 13.000	$ 298.285.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3	OBRAS HIDRAULICAS DESLIZAMIENTOS								
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	685	$ 30.000	$ 20.550.000	1.354,42	$ 40.632.713	1.354,42	$ 40.632.713
3,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	236	$ 26.000	$ 6.136.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	22	$ 420.000	$ 9.240.000	0,36	$ 151.200	0,36	$ 151.200
3,5	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	101	$ 820.000	$ 82.820.000	0,80	$ 656.000	0,80	$ 656.000
3,6	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	16	$ 1.100.000	$ 17.600.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,7	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	12.781	$ 7.486	$ 95.678.566	47,70	$ 357.082	47,70	$ 357.082
3,8	RELLENO CON GRAVILLA	M3	161	$ 120.000	$ 19.320.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,9	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	19	$ 16.000	$ 304.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,10	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	1.280	$ 30.000	$ 38.400.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,11	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (FIBERTEX F 30 G)	M2	954	$ 12.000	$ 11.448.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,12	TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML	502	$ 58.000	$ 29.116.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,13	RELLENO ROCA MATERIAL SITIO ZANJA	M3	75	$ 78.000	$ 5.850.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
3,14	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	6.926	$ 2.200	$ 15.237.200	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	ITEMS NO PREVISTOS								
NP1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.982	$ 0	48.530,00	$ 96.186.460	48.530,00	$ 96.186.460
NP2	TERRAPLEN SUELTO	M3	-	$ 9.065	$ 0	25.089,00	$ 227.431.785	25.089,00	$ 227.431.785
NP3	DISPOSICIÓN DEL MATERIAL	M3	-	$ 14.399	$ 0	116.767,81	$ 1.681.339.705	116.767,81	$ 1.681.339.705
NP4	SUB DRENES SUBHORIZONTAL 3"	ML	-	$ 168.932	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP5	TUB.PVC 0,9M 36" DREN.SF NOVAFOR	ML	-	$ 1.503.529	$ 0	12,00	$ 18.042.348	12,00	$ 18.042.348
NP6	MANTO PERMANENTE TRM 700	M2	-	$ 40.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP7	CUNETA TRAPEZOIDAL DE 0.4m EN GEOMEMBRANA	M2	-	$ 38.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP8	CANAL DISIPADOR TRAPEZOIDAL BASE 1m EN GEOMEMBRANA	M2	-	$ 47.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	SUBTOTAL OBRAS FRENTE 3				$ 7.519.519.149		$ 12.210.673.954		$ 12.210.673.954
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)				$ 122.132.815		$ 122.132.815		$ 122.132.815
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)				$ 44.313.704		$ 46.529.389		$ 46.529.389
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)				$ 23.458.469		$ 0		$ 0
	SUBTOTAL PAGA/PMT/BIOSEGURIDAD				$ 189.904.988		$ 168.662.204		$ 168.662.204
	VALOR TOTAL				$ 7.709.424.137		$ 12.379.336.158		$ 12.379.336.158

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
FRENTE 4 - CUMBRE Y RESTREPO - "REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "									
PUNTO CRITICO 1									
1	ESTRUCTURA DE VIA								
1,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	597	$ 1.500	$ 896.100	387,38	$ 581.070	387,38	$ 581.070
1,2	Base Granular Clase A	m3	119	$ 125.000	$ 14.935.000	77,94	$ 9.742.500	77,94	$ 9.742.500

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,3	Sub Base Granular Clase A	m3	179	$ 120.000	$ 21.505.200	175,36	$ 21.043.200	175,36	$ 21.043.200
1,4	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	55	$ 948.000	$ 51.779.760	39,00	$ 36.972.000	39,00	$ 36.972.000
1,5	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1	m2	546	$ 3.800	$ 2.075.560	373,84	$ 1.420.592	373,84	$ 1.420.592
2	OBRAS DE ESTABILIZACION								
2,1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	831	$ 33.000	$ 27.413.760	1.047,02	$ 34.551.565	1.047,02	$ 34.551.565
2,2	Geotextil Tipo NT-1800 o similar no tejido	m2	293	$ 7.900	$ 2.317.070	293,30	$ 2.317.070	293,30	$ 2.317.070
2,3	Tub Pvc 6" Perforada Dren. SF	m	75	$ 65.000	$ 4.897.100	75,34	$ 4.897.100	75,34	$ 4.897.100
2,4	Concreto Resistencia 28Mpa (C)	m3	82	$ 1.000.000	$ 82.180.000	82,18	$ 82.180.000	82,18	$ 82.180.000
2,5	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	6	$ 600.000	$ 3.654.000	6,09	$ 3.654.000	6,09	$ 3.654.000
2,6	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	8.498	$ 8.500	$ 72.232.235	8.497,91	$ 72.232.235	8.497,91	$ 72.232.235
2,7	Relleno Para Estructuras con Recebo	m3	192	$ 66.000	$ 12.685.200	192,20	$ 12.685.200	192,20	$ 12.685.200
2,8	Rellenos con Material Filtrante	m3	100	$ 95.000	$ 9.462.950	99,61	$ 9.462.950	99,61	$ 9.462.950
2,9	Pilote de Concreto Vaciado In Situ, de diámetro 1 m, según diseño	m	76	$ 2.400.000	$ 182.400.000	76,00	$ 182.400.000	76,00	$ 182.400.000
2,10	Junta de Construcción	m	62	$ 50.000	$ 3.080.000	61,60	$ 3.080.000	61,60	$ 3.080.000
2,11	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	21	$ 650.000	$ 13.481.000	20,74	$ 13.481.000	20,74	$ 13.481.000
2,12	Tuberia PVC 1/2"	m	46	$ 7.300	$ 335.800	46,00	$ 335.800	46,00	$ 335.800
3	SEÑALIZACION								
3,1	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	256	$ 1.900	$ 486.438	-	$ 0	-	$ 0
3,2	Defensa Metálica.	m	55	$ 290.000	$ 16.048.600	55,34	$ 16.048.600	55,34	$ 16.048.600
3,3	Sección Final	und	2	$ 80.000	$ 160.000	2,00	$ 160.000	2,00	$ 160.000
	NO PREVISTOS								
NP 2	Demolicion de carpeta asfaltica E=0.1m Incluye transporte y botaero	m2		$ 61.201		330,00	$ 20.196.330	330,00	$ 20.196.330
NP5	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m		$ 4.691		330,00	$ 1.548.030	330,00	$ 1.548.030
PUNTO CRITICO 2									
1	ESTRUCTURA DE VIA								
1,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	358	$ 1.500	$ 536.700	177,80	$ 266.700	177,80	$ 266.700
1,2	Base Granular Clase A	m3	72	$ 126.000	$ 8.945.000	41,56	$ 5.195.000	41,56	$ 5.195.000
1,3	Sub Base Granular Clase A	m3	107	$ 120.000	$ 12.879.600	93,52	$ 11.222.400	93,52	$ 11.222.400

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,4	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	32	$ 950.000	$ 30.590.000	20,80	$ 19.760.000	20,80	$ 19.760.000
1,5	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1	m2	322	$ 3.800	$ 1.223.600	207,82	$ 789.716	207,82	$ 789.716
2	OBRAS DE ESTABILIZACION								
2,1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	381	$ 30.000	$ 11.425.500	506,67	$ 15.200.100	506,67	$ 15.200.100
2,2	Geotextil Tipo NT-1800 o similar no tejido	m2	127	$ 7.900	$ 1.006.539	127,41	$ 1.006.539	127,41	$ 1.006.539
2,3	Tub Pvc 6" Perforada Dren. Sf	m	50	$ 64.000	$ 3.176.320	49,63	$ 3.176.320	49,63	$ 3.176.320
2,4	Concreto Resistencia 28Mpa (C)	m3	38	$ 1.000.000	$ 37.810.000	38,54	$ 38.540.000	38,54	$ 38.540.000
2,5	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	3	$ 580.000	$ 1.716.800	26,96	$ 15.636.800	26,96	$ 15.636.800
2,6	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	4.390	$ 8.500	$ 37.315.340	4.390,04	$ 37.315.340	4.390,04	$ 37.315.340
2,7	Relleno Para Estructuras con Recebo	m3	67	$ 65.000	$ 4.330.950	66,63	$ 4.330.950	66,63	$ 4.330.950
2,8	Rellenos con Material Filtrante	m3	39	$ 95.000	$ 3.659.400	38,52	$ 3.659.400	38,52	$ 3.659.400
2,9	Anclaje	m	340	$ 335.000	$ 113.900.000	340,00	$ 113.900.000	340,00	$ 113.900.000
2,10	Junta de Construcción	m	20	$ 50.000	$ 975.000	19,50	$ 975.000	19,50	$ 975.000
2,11	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	15	$ 660.000	$ 9.596.400	14,54	$ 9.596.400	14,54	$ 9.596.400
2,12	Tuberia PVC 1/2"	m	32	$ 7.300	$ 233.600	32,00	$ 233.600	32,00	$ 233.600
3	SEÑALIZACION								
3,1	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	179	$ 1.900	$ 339.891	-	$ 0	-	$ 0
3,2	Defensa Metálica.	m	30	$ 290.000	$ 8.592.700	29,63	$ 8.592.700	29,63	$ 8.592.700
3,3	Sección Final	und	2	$ 80.000	$ 160.000	2,00	$ 160.000	2,00	$ 160.000
	NO PREVISTOS								
NP 2	Demolicion de carpeta asfaltica E=0.1m Incluye transporte y botaero	m2		$ 61.201		180,00	$ 11.016.180	180,00	$ 11.016.180
NP 5	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m		$ 4.691		178,89	$ 839.173	178,89	$ 839.173
PUNTO CRITICO 3									
1	ESTRUCTURA DE VIA								
1,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	381	$ 1.500	$ 571.050	380,70	$ 571.050	380,70	$ 571.050
1,2	Base Granular Clase A	m3	76	$ 120.000	$ 9.135.600	76,13	$ 9.135.600	76,13	$ 9.135.600
1,3	Sub Base Granular Clase A	m3	114	$ 118.000	$ 13.475.600	114,20	$ 13.475.600	114,20	$ 13.475.600
1,4	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	35	$ 940.000	$ 32.627.400	34,71	$ 32.627.400	34,71	$ 32.627.400

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,5	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1	m2	347	$ 3.800	$ 1.318.904	347,08	$ 1.318.904	347,08	$ 1.318.904
2	OBRAS DE ESTABILIZACION								
2,1	Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	464	$ 30.000	$ 13.919.700	589,81	$ 17.694.300	589,81	$ 17.694.300
2,2	Geotextil Tipo NT-1800 o similar no tejido	m2	148	$ 7.800	$ 1.155.102	148,09	$ 1.155.102	148,09	$ 1.155.102
2,3	Concreto Resistencia 28Mpa (C)	m3	17	$ 1.000.000	$ 17.150.000	17,15	$ 17.150.000	17,15	$ 17.150.000
2,4	Pilote De Concreto Vaciado In Situ, diametro 0,9 M, según diseño	m	76	$ 2.100.000	$ 159.390.000	75,90	$ 159.390.000	75,90	$ 159.390.000
2,5	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	2.135	$ 8.100	$ 17.293.500	1.413,95	$ 11.452.995	1.413,95	$ 11.452.995
2,6	Relleno Para Estructuras con Recebo	m3	133	$ 70.000	$ 9.275.000	132,50	$ 9.275.000	132,50	$ 9.275.000
2,7	Gavión de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	78	$ 315.000	$ 24.551.100	77,94	$ 24.551.100	77,94	$ 24.551.100
2,8	Ataguia Bolsacreto - 120X240 Suelo Cemento 0.5:10	m3	114	$ 325.000	$ 37.202.750	114,47	$ 37.202.750	114,47	$ 37.202.750
2,9	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	14	$ 650.000	$ 8.846.500	-	$ 0	-	$ 0
3	SEÑALIZACION								
3,1	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	168	$ 1.900	$ 319.086	-	$ 0	-	$ 0
3,2	Defensa Metálica.	m	26	$ 295.000	$ 7.664.100	25,96	$ 7.664.100	25,96	$ 7.664.100
3,3	Sección Final	und	2	$ 80.000	$ 160.000	2,00	$ 160.000	2,00	$ 160.000
	NO PREVISTOS								
	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3		$ 580.000		62,35	$ 36.163.000	62,35	$ 36.163.000
NP 2	Demolicion de carpeta asfaltica E=0.1m Incluye transporte y botaero	m2		$ 61.201		380,80	$ 23.305.341	380,80	$ 23.305.341
NP 4	Excavacion en roca con Cuña	m		$ 242.860		33,00	$ 8.014.380	33,00	$ 8.014.380
NP 5	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m		$ 4.691		167,94	$ 787.807	167,94	$ 787.807
	SUBTOTAL OBRAS FRENTE 4				$ 1.164.494.505		$ 1.241.495.989		$ 1.241.495.989
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)				$ 43.465.916		$ 95.942.366		$ 95.942.366
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)				$ 54.731.600		$ 154.681.883		$ 154.681.883
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)				$ 6.895.433				
	SUBTOTAL PAGA/PMT/BIOSEGURIDAD				$ 105.092.949		$ 250.624.249		$ 250.624.249

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	VALOR TOTAL				$ 1.269.587.454		$ 1.492.120.238		$ 1.492.120.238

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
FRENTE 5 - GUACARI - "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ BARRIOS LA INDEPENDENCIA, LA PRIMAVERA, VIA COLISEO, VILLA CLARA (GUABITAS), CALLEJON LA LUCIA (GUABITAS) Y EL LLANITO (GUABITAS) "									
SECTOR 1: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN LA INDEPENDENCIA CARRERA 2 Y CALLE 1 ENTRE 2 - 2A Y 2B									
1	PRELIMINARES								
1,1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	2.692,00	$ 1.250	$ 3.365.000	2.060,00	$ 2.575.000	2.060,00	$ 2.575.000
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	703,00	$ 27.000	$ 18.981.000	838,60	$ 22.642.146	838,60	$ 22.642.146
2,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	25.772,00	$ 2.900	$ 74.738.800	32.528,49	$ 94.332.617	32.528,49	$ 94.332.617
3	ESTRUCTURA DE VIA								
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.672,00	$ 1.480	$ 2.474.560	1.767,75	$ 2.616.276	1.767,75	$ 2.616.276

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VIUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	1.672,00	$ 10.500	$ 17.556.000	1.767,83	$ 18.562.215	1.767,83	$ 18.562.215
3,3	Geomalla para estabilizacion de suelos de subrasante.	m2	1.672,00	$ 19.000	$ 31.768.000	-	$ 0	-	$ 0
3,4	Subbase Granular Clase C	m3	251,00	$ 117.000	$ 29.367.000	245,06	$ 28.671.845	245,06	$ 28.671.845
3,5	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	301,00	$ 1.000.000	$ 301.000.000	291,28	$ 291.280.000	291,28	$ 291.280.000
3,6	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	993,00	$ 8.000	$ 7.944.000	213,69	$ 1.709.520	213,69	$ 1.709.520
4	OBRAS DE DRENAJE								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	678,00	$ 23.000	$ 15.594.000	44,54	$ 1.024.420	44,54	$ 1.024.420
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,80	$ 590.000	$ 472.000	-	$ 0	-	$ 0
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	18,00	$ 730.000	$ 13.140.000	6,00	$ 4.380.000	6,00	$ 4.380.000
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	420,00	$ 99.000	$ 41.580.000	5,20	$ 514.800	5,20	$ 514.800
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	86,00	$ 89.500	$ 7.697.000	22,70	$ 2.031.650	22,70	$ 2.031.650
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	75,00	$ 74.000	$ 5.550.000	-	$ 0	-	$ 0
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	89,00	$ 110.000	$ 9.790.000	14,35	$ 1.578.500	14,35	$ 1.578.500
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	6,00	$ 2.850.000	$ 17.100.000	-	$ 0	-	$ 0
4.9	Realce Camara De Inspeccion	und	5,00	$ 420.000	$ 2.100.000	4,00	$ 1.680.000	4,00	$ 1.680.000
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	418,00	$ 69.000	$ 28.842.000	10,44	$ 720.360	10,44	$ 720.360
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	23.798,00	$ 990	$ 23.560.020	1.679,18	$ 1.662.388	1.679,18	$ 1.662.388
5	ESPACIO PUBLICO								
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	60,00	$ 800.000	$ 48.000.000	3,70	$ 2.960.000	3,70	$ 2.960.000
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	314,00	$ 8.000	$ 2.512.000	1.299,85	$ 10.398.800	1.299,85	$ 10.398.800
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	339,00	$ 5.500	$ 1.864.500	75,85	$ 417.175	75,85	$ 417.175
5.4	Afirmado	m3	52,00	$ 80.000	$ 4.160.000	106,66	$ 8.532.800	106,66	$ 8.532.800
6	SEÑALIZACION								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina	und	14,00	$ 730.000	$ 10.220.000	19,00	$ 13.870.000	19,00	$ 13.870.000

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VIUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm								
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	1.685,00	$ 1.700	$ 2.864.500	-	$ 0	-	$ 0
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	130,00	$ 50.000	$ 6.500.000	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ 0	1,00	$ 2.330.300	1,00	$ 2.330.300
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ 0	22,80	$ 296.400	22,80	$ 296.400
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ 0	39,50	$ 936.150	39,50	$ 936.150
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ 0	5,40	$ 837.049	5,40	$ 837.049
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	-	$ 315.650	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ 0	5,00	$ 1.477.000	5,00	$ 1.477.000
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ 0	1.093,48	$ 14.215.232	1.093,48	$ 14.215.232
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ 0	39,00	$ 5.168.631	39,00	$ 5.168.631

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ 0	35.726,00	$ 103.605.400	35.726,00	$ 103.605.400
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ 0	159.452,44	$ 2.391.787	159.452,44	$ 2.391.787
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ 0	137.883,21	$ 22.750.730	137.883,21	$ 22.750.730
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.380	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ 0	7,50	$ 3.517.500	7,50	$ 3.517.500
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ 0	633,03	$ 29.119.380	633,03	$ 29.119.380
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ 0	1.495,00	$ 7.045.935	1.495,00	$ 7.045.935
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ 0	45,84	$ 2.694.200	45,84	$ 2.694.200
SECTOR 2: MEJORAMIENTO DE VÍAS BARRIO LA PRIMAVERA ENTRADA AL BARRIO EL CAIRO (CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B SUR Y 5B SUR)									
1	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	350,00	$ 27.000	$ 9.450.000	725,39	$ 19.585.530	725,39	$ 19.585.530
1,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	12.831,00	$ 2.900	$ 37.209.900	34.297,10	$ 99.461.590	34.297,10	$ 99.461.590
2	ESTRUCTURA DE VIA								
2,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.137,00	$ 1.480	$ 1.682.760	1.288,46	$ 1.906.921	1.288,46	$ 1.906.921
2,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	1.137,00	$ 10.500	$ 11.938.500	1.191,52	$ 12.511.002	1.191,52	$ 12.511.002
2,3	Subbase Granular Clase C	m3	171,00	$ 117.000	$ 20.007.000	160,50	$ 18.778.500	160,50	$ 18.778.500
2,4	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	205,00	$ 1.000.000	$ 205.000.000	197,80	$ 197.800.000	197,80	$ 197.800.000
2,5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	611,00	$ 8.000	$ 4.888.000	693,50	$ 5.547.988	693,50	$ 5.547.968
3	OBRAS DE DRENAJE								
3,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	492,00	$ 23.000	$ 11.316.000	50,32	$ 1.157.360	50,32	$ 1.157.360
3,2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,80	$ 590.000	$ 472.000	0,90	$ 531.000	0,90	$ 531.000
3,3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	15,00	$ 730.000	$ 10.950.000	11,00	$ 8.030.000	11,00	$ 8.030.000
3,4	Tub Pvc Novafort 10"	m	250,00	$ 99.000	$ 24.750.000	185,40	$ 18.354.600	185,40	$ 18.354.600
3,5	Tub Pvc Novafort 8"	m	86,00	$ 89.500	$ 7.697.000	37,80	$ 3.383.100	37,80	$ 3.383.100
3,6	Relleno Con Gravilla	m3	52,00	$ 110.000	$ 5.720.000	31,50	$ 3.465.000	31,50	$ 3.465.000
3,7	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	6,00	$ 2.850.000	$ 17.100.000	-	$ 0	-	$ 0
3,8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	208,00	$ 69.000	$ 14.352.000	73,53	$ 5.073.570	73,53	$ 5.073.570
3,9	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	17.270,00	$ 990	$ 17.097.300	35.975,37	$ 35.615.616	35.975,37	$ 35.615.616
4	ESPACIO PUBLICO								
4,1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	84,00	$ 800.000	$ 67.200.000	25,26	$ 20.208.000	25,26	$ 20.208.000
4,2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	440,00	$ 8.000	$ 3.520.000	1.208,80	$ 9.670.426	1.208,80	$ 9.670.426

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	476,00	$ 5.500	$ 2.618.000	50,60	$ 278.300	50,60	$ 278.300
4,4	Afirmado	m3	72,00	$ 80.000	$ 5.760.000	138,70	$ 11.096.000	138,70	$ 11.096.000
6	SEÑALIZACION								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	26,00	$ 730.000	$ 18.980.000	26,00	$ 18.980.000	26,00	$ 18.980.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	1.100,00	$ 1.700	$ 1.870.000	-	$ 0	-	$ 0
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	109,00	$ 50.000	$ 5.450.000	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Cámara Inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ 0	7,00	$ 16.312.100	7,00	$ 16.312.100
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ 0	72,61	$ 943.930	72,61	$ 943.930
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ 0	59,60	$ 1.412.520	59,60	$ 1.412.520
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ 0	103,50	$ 16.043.432	103,50	$ 16.043.432
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ 0	4,00	$ 3.754.400	4,00	$ 3.754.400
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	-	$ 315.850	$ 0	2,00	$ 631.700	2,00	$ 631.700
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ 0	2,00	$ 808.700	2,00	$ 808.700
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ 0	3,00	$ 886.200	3,00	$ 886.200
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ 0	1.008,42	$ 13.109.499	1.008,42	$ 13.109.499
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ 0	8,00	$ 1.060.232	8,00	$ 1.060.232
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ 0	30.686,74	$ 88.991.548	30.686,74	$ 88.991.548
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ 0	119.852,57	$ 1.797.789	119.852,57	$ 1.797.789
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ 0	86.725,83	$ 14.309.763	86.725,83	$ 14.309.763
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.380	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ 0	2,30	$ 1.078.700	2,30	$ 1.078.700
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ 0	265,80	$ 12.226.800	265,80	$ 12.226.800
NP - 23	Línea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ 0	650,00	$ 3.063.450	650,00	$ 3.063.450

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ 0	50,96	$ 2.995.123	50,96	$ 2.995.123
	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	-	$ 21.500	$ 0	180,90	$ 3.889.350	180,90	$ 3.889.350
	Tub Pvc Novafort 6"	m	-	$ 74.000	$ 0	18,00	$ 1.332.000	18,00	$ 1.332.000
	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	-	$ 1.250	$ 0	1.039,70	$ 1.299.625	1.039,70	$ 1.299.625
SECTOR 3: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN VILLA CLARA VÍA A GUABITAS (CALLE 3 VÍA GUABITAS CON CARRERA 8E)									
1	PRELIMINARES								
1,1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	2.625,00	$ 1.250	$ 3.281.250	1.666,36	$ 2.082.950	1.666,36	$ 2.082.950
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	308,00	$ 27.000	$ 8.316.000	227,14	$ 6.132.780	227,14	$ 6.132.780
2,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	10.811,00	$ 2.900	$ 31.351.900	8.568,33	$ 24.848.160	8.568,33	$ 24.848.160
3	ESTRUCTURA DE VIA								
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.092,00	$ 1.480	$ 1.616.160	536,15	$ 793.502	536,15	$ 793.502
3,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	1.092,00	$ 10.500	$ 11.466.000	536,15	$ 5.629.575	536,15	$ 5.629.575
3,3	Subbase Granular Clase C	m3	83,00	$ 117.000	$ 9.711.000	82,33	$ 9.632.610	82,33	$ 9.632.610
3,4	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	99,00	$ 1.000.000	$ 99.000.000	95,23	$ 95.230.000	95,23	$ 95.230.000
3,5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	850,00	$ 8.000	$ 6.800.000	1.921,20	$ 15.369.600	1.921,20	$ 15.369.600
4	OBRAS DE DRENAJE								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	292,00	$ 23.000	$ 6.716.000	21,74	$ 500.020	21,74	$ 500.020
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,50	$ 590.000	$ 295.000	0,50	$ 295.000	0,50	$ 295.000
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	6,00	$ 730.000	$ 4.380.000	4,00	$ 2.920.000	4,00	$ 2.920.000
4.4	Tub Pvc Novafort 10"	m	153,00	$ 99.000	$ 15.147.000	-	$ 0	-	$ 0
4.5	Tub Pvc Novafort 8"	m	27,00	$ 89.500	$ 2.416.500	20,00	$ 1.790.000	20,00	$ 1.790.000
4.6	Tub Pvc Novafort 6"	m	45,00	$ 74.000	$ 3.330.000	-	$ 0	-	$ 0
4.7	Relleno Con Gravilla	m3	34,00	$ 110.000	$ 3.740.000	2,20	$ 242.000	2,20	$ 242.000

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	4,00	$ 2.850.000	$ 11.400.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000
4.9	Realce Camara De Inspeccion	und	1,00	$ 420.000	$ 420.000	3,00	$ 1.260.000	3,00	$ 1.260.000
4.10	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	164,00	$ 69.000	$ 11.316.000	6,00	$ 414.000	6,00	$ 414.000
4.11	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	10.250,00	$ 990	$ 10.147.500	821,38	$ 813.168	821,38	$ 813.168
5	ESPACIO PUBLICO								
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	68,00	$ 800.000	$ 54.400.000	6,26	$ 5.008.000	6,26	$ 5.008.000
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	230,00	$ 8.000	$ 1.840.000	312,77	$ 2.502.160	312,77	$ 2.502.160
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	726,00	$ 5.500	$ 3.993.000	1.921,21	$ 10.566.655	1.921,21	$ 10.566.655
5.4	Afirmado	m3	62,00	$ 80.000	$ 4.960.000	-	$ 0	-	$ 0
6	SEÑALIZACION								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	8,00	$ 730.000	$ 5.840.000	8,00	$ 5.840.000	8,00	$ 5.840.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	290,00	$ 1.700	$ 493.000	-	$ 0	-	$ 0
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	21,00	$ 50.000	$ 1.050.000	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ 0	1,00	$ 2.330.300	1,00	$ 2.330.300
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ 0	12,90	$ 167.700	12,90	$ 167.700
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ 0	3,00	$ 2.815.800	3,00	$ 2.815.800

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	-	$ 315.850	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ 0	3,00	$ 1.214.850	3,00	$ 1.214.850
NP - 11	Conexión tuberia novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ 0	3,00	$ 886.200	3,00	$ 886.200
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ 0	323,49	$ 4.205.396	323,49	$ 4.205.396
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ 0	10,68	$ 1.415.410	10,68	$ 1.415.410
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ 0	10.481,44	$ 30.396.189	10.481,44	$ 30.396.189
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ 0	114.047,05	$ 1.710.706	114.047,05	$ 1.710.706
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ 0	45.066,25	$ 7.435.931	45.066,25	$ 7.435.931
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raices, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción	und	-	$ 1.680.380	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	de raíces, incluye transporte y retiro								
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ 0	277,32	$ 12.756.720	277,32	$ 12.756.720
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ 0	289,53	$ 1.364.555	289,53	$ 1.364.555
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimente	ml	-	$ 58.774	$ 0	20,89	$ 1.227.789	20,89	$ 1.227.789
SECTOR 4:MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECTOR CALLEJÓN LA LUCÍA VÍA GUABITAS (VÍAS GUABITAS CALLE 3)									
1	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								
1,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	349,00	$ 27.000	$ 9.423.000	242,32	$ 6.542.640	242,32	$ 6.542.640
1,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	12.250,00	$ 2.900	$ 35.525.000	9.155,98	$ 26.552.328	9.155,98	$ 26.552.328
1,3	Desmonte Poste Concreto	und	1,00	$ 120.000	$ 120.000	-	$ 0	-	$ 0
1,4	Transp.Poste.Conc.12MLS itio Sin Increme	und	1,00	$ 105.000	$ 105.000	-	$ 0	-	$ 0
1,5	Apertura Huecos Postes	und	1,00	$ 70.000	$ 70.000	-	$ 0	-	$ 0
1,6	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	1,00	$ 1.550.000	$ 1.550.000	-	$ 0	-	$ 0
1,7	Aplomada Postes De Concreto	und	1,00	$ 88.000	$ 88.000	-	$ 0	-	$ 0
1,8	V02 Retenida A Tierra	und	1,00	$ 385.000	$ 385.000	-	$ 0	-	$ 0
2	ESTRUCTURA DE VIA								
2,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.122,00	$ 1.480	$ 1.660.560	476,00	$ 704.480	476,00	$ 704.480
2,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	1.122,00	$ 10.500	$ 11.781.000	476,00	$ 4.998.000	476,00	$ 4.998.000

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,3	Subbase Granular Clase C	m3	91,00	$ 117.000	$ 10.647.000	8,99	$ 1.052.298	8,99	$ 1.052.298
2,4	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	109,00	$ 1.000.000	$ 109.000.000	85,64	$ 85.640.000	85,64	$ 85.640.000
2,5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	267,00	$ 8.000	$ 2.136.000	2.111,10	$ 16.888.794	2.111,10	$ 16.888.794
3	OBRAS DE DRENAJE								
3,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	287,00	$ 23.000	$ 6.601.000	11,40	$ 262.200	11,40	$ 262.200
3,2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,40	$ 590.000	$ 236.000	0,40	$ 236.000	0,40	$ 236.000
3,3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	6,00	$ 730.000	$ 4.380.000	3,00	$ 2.190.000	3,00	$ 2.190.000
3,4	Tub Pvc Novafort 10"	m	122,00	$ 99.000	$ 12.078.000	-	$ 0	-	$ 0
3,5	Tub Pvc Novefort 8"	m	21,00	$ 89.500	$ 1.879.500	10,40	$ 930.800	10,40	$ 930.800
3,6	Tub Pvc Novafort 6"	m	56,00	$ 74.000	$ 4.144.000	-	$ 0	-	$ 0
3,7	Relleno Con Gravilla	m3	30,00	$ 110.000	$ 3.300.000	0,90	$ 99.440	0,90	$ 99.440
3,8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	3,00	$ 2.850.000	$ 8.550.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000
3,9	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	137,00	$ 69.000	$ 9.453.000	4,00	$ 276.276	4,00	$ 276.276
3,10	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	10.074,00	$ 990	$ 9.973.260	440,15	$ 435.752	440,15	$ 435.752
4	ESPACIO PUBLICO								
4,1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	58,00	$ 800.000	$ 46.400.000	5,02	$ 4.016.000	5,02	$ 4.016.000
4,2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	213,00	$ 8.000	$ 1.704.000	308,94	$ 2.471.520	308,94	$ 2.471.520
4,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	692,00	$ 5.500	$ 3.806.000	1.802,20	$ 9.912.100	1.802,20	$ 9.912.100
4,4	Afirmado	m3	115,00	$ 80.000	$ 9.200.000	19,80	$ 1.584.000	19,80	$ 1.584.000
5	SEÑALIZACION								
5,1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	5,00	$ 730.000	$ 3.650.000	7,00	$ 5.110.000	7,00	$ 5.110.000
5,2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	268,00	$ 1.700	$ 455.600	-	$ 0	-	$ 0
5,3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	11,00	$ 50.000	$ 550.000	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VIUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ 0	4,00	$ 3.754.400	4,00	$ 3.754.400
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	-	$ 315.850	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 10	Demolición de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ 0	4,00	$ 1.619.800	4,00	$ 1.619.800
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ 0	3,00	$ 886.200	3,00	$ 886.200
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ 0	330,00	$ 4.290.000	330,00	$ 4.290.000
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ 0	9,00	$ 1.192.761	9,00	$ 1.192.761
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ 0	42.042,66	$ 121.923.727	42.042,66	$ 121.923.727

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ 0	115.180,00	$ 1.727.700	115.180,00	$ 1.727.700
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ 0	189.884,27	$ 31.330.904	189.884,27	$ 31.330.904
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.380	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, Incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ 0	483,44	$ 58.559.572	483,44	$ 58.559.572
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ 0	273,40	$ 12.576.400	273,40	$ 12.576.400
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ 0	267,50	$ 1.260.728	267,50	$ 1.260.728
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ 0	10,40	$ 611.250	10,40	$ 611.250
	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	-	$ 1.250	$ 0	1.040,00	$ 1.300.000	1.040,00	$ 1.300.000
	Realce Camara De Inspeccion	und	-	$ 420.000	$ 0	2,00	$ 840.000	2,00	$ 840.000
SECTOR 5: MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANIZACIÓN EL LLANITO TRAMO 1 (VÍA GUABITAS CALLE 3 CON CARRERA 7E) Y TRAMO 2 (ENTRADA AL BARRIO EL LLANITO)									
1	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								
1,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	764,00	$ 27.000	$ 20.628.000	1.085,00	$ 29.295.000	1.085,00	$ 29.295.000

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	26.817,00	$ 2.900	$ 77.769.300	40.878,65	$ 118.548.080	40.878,65	$ 118.548.080
1,3	Desmonte Poste Concreto	und	4,00	$ 120.000	$ 480.000	-	$ 0	-	$ 0
1,4	Transp.Poste.Conc.12Mt.Sitio Sin Increme	und	4,00	$ 105.000	$ 420.000	-	$ 0	-	$ 0
1,5	Apertura Huecos Postes	und	4,00	$ 73.000	$ 292.000	-	$ 0	-	$ 0
1,6	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	4,00	$ 1.580.000	$ 6.320.000	-	$ 0	-	$ 0
1,7	Aplomada Postes De Concreto	und	4,00	$ 88.000	$ 352.000	-	$ 0	-	$ 0
1,8	V02 Retenida A Tierra	und	4,00	$ 385.000	$ 1.540.000	-	$ 0	-	$ 0
2	ESTRUCTURA DE VIA								
2,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	2.066,00	$ 1.480	$ 3.057.680	1.717,00	$ 2.541.160	1.717,00	$ 2.541.160
2,2	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	2.066,00	$ 10.500	$ 21.693.000	1.437,30	$ 15.091.650	1.437,30	$ 15.091.650
2,3	Subbase Granular Clase C	m3	222,00	$ 117.000	$ 25.974.000	215,59	$ 25.224.030	215,59	$ 25.224.030
2,4	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	266,00	$ 1.000.000	$ 266.000.000	258,00	$ 258.000.000	258,00	$ 258.000.000
2,5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	809,00	$ 8.000	$ 6.472.000	3.859,30	$ 30.874.383	3.859,30	$ 30.874.383
3	OBRAS DE DRENAJE								
3,1	Excavacion Tierra A Mano	m3	713,00	$ 23.000	$ 16.399.000	6,20	$ 142.600	6,20	$ 142.600
3,2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	1,00	$ 590.000	$ 590.000	-	$ 0	-	$ 0
3,3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	8,00	$ 730.000	$ 5.840.000	5,00	$ 3.650.000	5,00	$ 3.650.000
3,4	Tub Pvc Novafort 10"	m	428,00	$ 99.000	$ 42.372.000	342,10	$ 33.867.900	342,10	$ 33.867.900
3,5	Tub Pvc Novafort 8"	m	20,00	$ 89.500	$ 1.790.000	27,50	$ 2.461.250	27,50	$ 2.461.250
3,6	Tub Pvc Novafort 6"	m	25,00	$ 74.000	$ 1.850.000	27,50	$ 2.035.000	27,50	$ 2.035.000
3,7	Relleno Con Gravilla	m3	75,00	$ 110.000	$ 8.250.000	62,19	$ 6.840.900	62,19	$ 6.840.900
3,8	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	6,00	$ 2.850.000	$ 17.100.000	6,00	$ 17.100.000	6,00	$ 17.100.000
3,9	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	379,00	$ 69.000	$ 26.151.000	176,22	$ 12.159.180	176,22	$ 12.159.180

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,10	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	25.027,00	$ 990	$ 24.776.730	10.103,00	$ 10.001.970	10.103,00	$ 10.001.970
4	ESPACIO PUBLICO								
4,1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	79,00	$ 800.000	$ 63.200.000	-	$ 0	-	$ 0
4,2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	694,00	$ 8.000	$ 5.552.000	909,93	$ 7.279.440	909,93	$ 7.279.440
4,3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	786,00	$ 5.500	$ 4.323.000	2.949,41	$ 16.221.755	2.949,41	$ 16.221.755
4,4	Afirmado	m3	129,00	$ 80.000	$ 10.320.000	129,13	$ 10.330.400	129,13	$ 10.330.400
5	SEÑALIZACION								
5,1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	5,00	$ 730.000	$ 3.650.000	5,00	$ 3.650.000	5,00	$ 3.650.000
5,2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	268,00	$ 1.700	$ 455.600	-	$ 0	-	$ 0
5,3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	11,00	$ 50.000	$ 550.000	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ 0	6,00	$ 13.981.800	6,00	$ 13.981.800
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavacion	ml	-	$ 465.470	$ 0	5,70	$ 2.653.179	5,70	$ 2.653.179
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ 0	6,00	$ 5.631.600	6,00	$ 5.631.600
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	-	$ 315.850	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VrUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ 0	11,00	$ 4.454.450	11,00	$ 4.454.450
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ 0	4,00	$ 1.181.600	4,00	$ 1.181.600
NP - 12	Cargue Mat. Excavacion a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ 0	1.418,00	$ 18.434.026	1.418,00	$ 18.434.026
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ 0	34,00	$ 4.505.986	34,00	$ 4.505.986
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ 0	47.483,01	$ 137.700.729	47.483,01	$ 137.700.729
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ 0	196.440,46	$ 2.946.607	196.440,46	$ 2.946.607
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ 0	121.910,89	$ 20.115.296	121.910,89	$ 20.115.296
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.380	$ 0	1,00	$ 1.680.380	1,00	$ 1.680.380
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0855 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ 0	856,40	$ 39.394.400	856,40	$ 39.394.400
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ 0	868,00	$ 4.090.884	868,00	$ 4.090.884
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ 0	10,40	$ 611.250	10,40	$ 611.250
NP - 25	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ 0	34,00	$ 4.505.986	34,00	$ 4.505.986
	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	-	$ 1.250	$ 0	1.040,00	$ 1.300.000	1.040,00	$ 1.300.000
	SECTOR 6: PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 2 Y 1A Y LA BOCACALLE DE LA CALLE 1A, VÍA COLISEO, MUNICIPIO DE GUACARÍ								
1	PRELIMINARES								
1,1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	2.692,00	$ 1.250	$ 3.365.000	1.039,70	$ 1.299.625	1.039,70	$ 1.299.625
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explaneación y Canales	m3	638,00	$ 27.000	$ 17.226.000	665,54	$ 17.969.580	665,54	$ 17.969.580
2,2	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	163,00	$ 21.500	$ 3.504.500	55,50	$ 1.193.304	55,50	$ 1.193.304
2,3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	22.395,00	$ 2.900	$ 64.945.500	25.752,00	$ 74.680.806	25.752,00	$ 74.680.806
2,4	Desmonte Poste Concreto	und	1,00	$ 120.000	$ 120.000	-	$ 0	-	$ 0
2,5	Transp.Poste.Conc.12Mt Sitio Sin Increme	und	1,00	$ 100.000	$ 100.000	-	$ 0	-	$ 0
2,6	Apertura Huecos Postes	und	1,00	$ 70.000	$ 70.000	-	$ 0	-	$ 0
2,7	Poste Concreto 12 X 510 Kg	und	1,00	$ 1.550.000	$ 1.550.000	-	$ 0	-	$ 0
2,8	Aplomada Postes De Concreto	und	1,00	$ 88.000	$ 88.000	-	$ 0	-	$ 0
2,9	V02 Retenida A Tierra	und	1,00	$ 385.000	$ 385.000	-	$ 0	-	$ 0
3	ESTRUCTURA DE VIA								

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.345,00	$ 1.480	$ 1.990.600	1.640,87	$ 2.428.491	1.640,87	$ 2.428.491
3,2	Base Granular Clase C	m3	146,00	$ 200.000	$ 29.200.000	173,55	$ 34.710.970	173,55	$ 34.710.970
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	194,00	$ 1.000.000	$ 194.000.000	194,45	$ 194.450.000	194,45	$ 194.450.000
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	1.307,00	$ 8.000	$ 10.456.000	953,30	$ 7.626.400	953,30	$ 7.626.400
4	OBRAS DE DRENAJE								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	19,00	$ 23.000	$ 437.000	90,30	$ 2.076.900	90,30	$ 2.076.900
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,20	$ 590.000	$ 118.000	0,20	$ 118.000	0,20	$ 118.000
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	4,00	$ 730.000	$ 2.920.000	6,00	$ 4.380.000	6,00	$ 4.380.000
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	35,00	$ 89.500	$ 3.132.500	18,70	$ 1.673.650	18,70	$ 1.673.650
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	6,00	$ 110.000	$ 660.000	1,67	$ 183.282	1,67	$ 183.282
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.850.000	$ 2.850.000	-	$ 0	-	$ 0
4.7	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	12,00	$ 69.000	$ 828.000	4,65	$ 320.850	4,65	$ 320.850
4.8	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	888,00	$ 990	$ 661.320	32.616,17	$ 32.290.008	32.616,17	$ 32.290.008
5	ESPACIO PUBLICO								
5.1	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	46,00	$ 800.000	$ 36.800.000	38,94	$ 31.152.240	38,94	$ 31.152.240
5.2	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	260,00	$ 8.000	$ 2.080.000	513,21	$ 4.105.683	513,21	$ 4.105.683
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	509,00	$ 5.500	$ 2.799.500	803,18	$ 4.417.485	803,18	$ 4.417.485
5.4	Afirmado	m3	77,00	$ 80.000	$ 6.160.000	93,12	$ 7.449.824	93,12	$ 7.449.824
6	SEÑALIZACION								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	9,00	$ 730.000	$ 6.570.000	9,00	$ 6.570.000	9,00	$ 6.570.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	495,00	$ 1.700	$ 841.500	-	$ 0	-	$ 0
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	12,00	$ 50.000	$ 600.000	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ 0	1,00	$ 2.330.300	1,00	$ 2.330.300
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ 0	7,10	$ 92.300	7,10	$ 92.300

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ 0	138,00	$ 3.270.600	138,00	$ 3.270.600
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ 0	138,00	$ 64.234.860	138,00	$ 64.234.860
NP - 05	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ 0	7,80	$ 1.209.070	7,80	$ 1.209.070
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ 0	2,00	$ 1.877.200	2,00	$ 1.877.200
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	-	$ 315.850	$ 0	1,00	$ 315.850	1,00	$ 315.850
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ 0	1,00	$ 404.350	1,00	$ 404.350
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ 0	2,00	$ 278.000	2,00	$ 278.000
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, Incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ 0	1,00	$ 404.950	1,00	$ 404.950
NP - 11	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ 0	5,00	$ 1.477.000	5,00	$ 1.477.000
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ 0	1.055,00	$ 13.715.000	1.055,00	$ 13.715.000
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ 0	3,00	$ 397.587	3,00	$ 397.587
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ 0	26.160,41	$ 75.865.189	26.160,41	$ 75.865.189
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos	kg/km	-	$ 15	$ 0	100.527,03	$ 1.507.905	100.527,03	$ 1.507.905

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	a partir de cien metros (100 m)								
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ 0	105.919,55	$ 17.476.726	105.919,55	$ 17.476.726
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ 0	1,00	$ 4.900.000	1,00	$ 4.900.000
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.380	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ 0	7,10	$ 3.329.900	7,10	$ 3.329.900
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ 0	338,90	$ 15.589.400	338,90	$ 15.589.400
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 4.713	$ 0	495,00	$ 2.332.935	495,00	$ 2.332.935
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	ml	-	$ 58.774	$ 0	12,00	$ 705.288	12,00	$ 705.288
	Subbase Granular Clase C	m3	-	$ 117.000	$ 0	3,84	$ 449.280	3,84	$ 449.280
	Tub Pvc Novafort 6"	m	-	$ 74.000	$ 0	7,80	$ 577.200	7,80	$ 577.200
	Realce Camara De Inspeccion	und	-	$ 420.000	$ 0	2,00	$ 840.000	2,00	$ 840.000
	SUBTOTAL OBRAS FRENTE 5				$ 2.914.671.800		$ 3.577.232.205		$ 3.577.232.205
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)				$ 118.494.642		$ 127.868.910		$ 127.868.910
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)				$ 79.424.165		$ 79.424.165		$ 79.424.165

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)				$ 42.112.357		$ 0		$ 0
	SUBTOTAL PAGA/PMT/BIOSEGURIDAD				$ 240.031.164		$ 207.293.075		$ 207.293.075
	VALOR TOTAL				$ 3.154.702.964		$ 3.784.525.280		$ 3.784.525.280

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
FRENTE 6 - GUACARI - ""MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARI - BARRIOS LA LUISA, CHAPINERO Y CENTRAL""									
1	PRELIMINARES								
1,1	Demolición de Concreto Existente	m3	2.517,60	$ 17.000	$ 42.799.200	12,30	$ 209.100	12,30	$ 209.100
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION								
2,1	Excavaciones sin Clasificar de la Explanación y Canales	m3	3.061,20	$ 25.000	$ 76.530.000	2.561,20	$ 64.030.000	2.561,20	$ 64.030.000
2,2	Conformación de la Calzada Existente	m2	4.582,50	$ 1.400	$ 6.415.500	4.095,52	$ 5.733.728	4.095,52	$ 5.733.728
2,3	Geotextil T2400 o similar Para Separación de Suelos de Subrasante y Capas Granulares	m2	5.117,70	$ 10.000	$ 51.177.000	4.089,30	$ 40.893.000	4.089,30	$ 40.893.000
2,4	Geomalla para estabilizacion de suelos de subrasante.	m2	1.619,20	$ 19.000	$ 30.764.800	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2,5	Afirmado	m3	108,20	$ 80.000	$ 8.656.000	123,94	$ 9.915.200	123,94	$ 9.915.200

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,6	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	117.671,23	$ 2.600	$ 305.945.198	103.193,93	$ 268.304.218	103.193,93	$ 268.304.218
3	ESTRUCTURA DE VIA								
3,1	Subbase granular Clase C	m3	1.127,99	$ 115.000	$ 129.718.850	1.077,99	$ 123.968.850	1.077,99	$ 123.968.850
3,2	Pavimento de Concreto Hidraulico MR 4.2 Mpa, incluye el acero de Refuerzo transversal, longitudinal, corte y sello de Juntas	m3	824,85	$ 830.000	$ 684.625.500	784,85	$ 651.425.500	784,85	$ 651.425.500
3,3	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	1.959,06	$ 8.100	$ 15.868.386	4.576,80	$ 37.072.080	4.576,80	$ 37.072.080
3,4	Transporte de Equipo 31 KM A 50 KM	t/k	3.254,40	$ 1.200	$ 3.905.280	4.373,96	$ 5.248.752	4.373,96	$ 5.248.752
4	ESTRUCTURA DE VIA								
4.1	Excavaciones Varias sin Clasificar a mano	m3	367,31	$ 31.000	$ 11.386.610	77,70	$ 2.408.700	77,70	$ 2.408.700
4.2	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	477,50	$ 13.000	$ 6.207.500	3.830,00	$ 49.790.000	3.830,00	$ 49.790.000
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	37,00	$ 680.000	$ 25.160.000	23,00	$ 15.640.000	23,00	$ 15.640.000
4.4	Tub. PVC Novafort 12"	m	68,40	$ 150.000	$ 10.260.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
4.5	Tub. PVC Novafort 8"	m	204,55	$ 89.000	$ 18.204.950	120,00	$ 10.680.000	120,00	$ 10.680.000
4.6	Camara de Inspección Tipo B H=2.51 - 3.00 m	und	7,00	$ 2.700.000	$ 18.900.000	1,00	$ 2.700.000	1,00	$ 2.700.000
4.7	Realce Camara de Inspección	und	25,00	$ 305.000	$ 7.625.000	18,00	$ 5.490.000	18,00	$ 5.490.000
4.8	Relleno Recebo- Saltarin + Acarreo	m3	237,44	$ 66.000	$ 15.671.040	41,56	$ 2.743.217	41,56	$ 2.743.217
4.9	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	14.086,00	$ 1.000	$ 14.086.000	2.999,30	$ 2.999.300	2.999,30	$ 2.999.300
5	ESPACIO PUBLICO								
5.1	Excavaciones Varias sin Clasificar a mano para andenes	m3	168,90	$ 31.000	$ 5.235.900	0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.2	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	7.004,18	$ 2.780	$ 19.471.620	0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.3	Andén en Concreto H=0.10 m	m2	244,37	$ 400.000	$ 97.748.400	0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.4	Sardinel en Concreto 15x15	m	1.750,00	$ 46.000	$ 80.500.000	1.490,19	$ 68.548.740	1.490,19	$ 68.548.740
5.5	Loseta Guia Táctil 20x20x6 cm	m2	207,00	$ 101.000	$ 20.907.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.6	Loseta Guia Puntos 20x20x6 cm	m2	2,33	$ 101.000	$ 235.330	0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.7	Losa Concreto E=0.10 cm para rampa tipo vado	m2	110,00	$ 850.000	$ 93.500.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
5.8	Relleno en Recebo	m3	490,00	$ 78.500	$ 38.465.000	0,00	$ 0	0,00	$ 0
6	SEÑALIZACION								
6.1	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	3.892,00	$ 1.800	$ 7.005.600	0,00	$ 0	0,00	$ 0
6.2	Marca Vial con Pintura en Frio	m2	838,75	$ 41.700	$ 34.975.875	0,00	$ 0	0,00	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.3	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorrefectiva tipo III (75 x 75) cm	und	29,00	$ 700.000	$ 20.300.000	52,00	$ 36.400.000	52,00	$ 36.400.000
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Cámara inspección tipo b h=0.5-1.50 mts	und	-	$ 2.330.300	$ 0	4,00	$ 9.321.200	4,00	$ 9.321.200
NP - 02	Corte de pavimento	ml	-	$ 13.000	$ 0	28,74	$ 373.620	28,74	$ 373.620
NP - 03	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	-	$ 23.700	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 04	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tuberia de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 05	Recubrimiento de tuberia subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberias menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	-	$ 155.009	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 06	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	-	$ 938.600	$ 0	11,00	$ 10.324.600	11,00	$ 10.324.600
NP - 07	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 160 mm (de 10" a 6")	und	-	$ 315.850	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 08	Suministro e instalación de kit silla yee de 250 x 200 mm (de 10" a 8")	und	-	$ 404.350	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 09	Suministro e instalación de codo de 6" sanitario de 45°	und	-	$ 139.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 10	Demolicion de camara de alcantarillado existente, h < 1.5m, incluye cargue ni retiro	und	-	$ 404.950	$ 0	11,00	$ 4.454.450	11,00	$ 4.454.450
NP - 11	Conexión tuberia novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	-	$ 295.400	$ 0	12,00	$ 3.544.800	12,00	$ 3.544.800
NP - 12	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	-	$ 13.000	$ 0	2.287,00	$ 29.731.000	2.287,00	$ 29.731.000
NP - 13	Relleno con gravilla	m3	-	$ 110.000	$ 0	12,16	$ 1.337.600	12,16	$ 1.337.600
NP - 14	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	-	$ 132.529	$ 0	86,00	$ 11.397.494	86,00	$ 11.397.494
NP - 15	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, greva, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	-	$ 2.900	$ 0	118.564,75	$ 343.837.775	118.564,75	$ 343.837.775
NP - 16	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	-	$ 15	$ 0	232.959,91	$ 3.494.399	232.959,91	$ 3.494.399
NP - 17	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	-	$ 165	$ 0	344.466,70	$ 56.837.006	344.466,70	$ 56.837.006

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 18	Movimiento de árbol altura mayor a 5 metros (incluye excavación y protección de raíces, adecuación de lugar de disposición), se realizara 1 mantenimiento por semana (abono, riego y corte)	und	-	$ 4.900.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 19	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	-	$ 1.680.380	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 20	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	-	$ 469.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 21	Subbase granular estabilizada con cemento al 6.5% del peso (no incluye transporte de materiales)	m2	-	$ 121.130	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 22	Bordillo en concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	-	$ 46.000	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
NP - 23	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	-	$ 4.713	$ 0	2.301,00	$ 10.844.613	2.301,00	$ 10.844.613
NP - 24	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	-	$ 58.774	$ 0	135,04	$ 7.936.841	135,04	$ 7.936.841
	SUBTOTAL OBRAS FRENTE 6				$ 1.902.251.539		$ 1.897.635.783		$ 1.897.635.783
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)				$ 68.439.542		$ 84.026.492		$ 84.026.492
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)				$ 31.891.315		$ 31.891.318		$ 31.891.318
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)				$ 23.371.569		$ 0		$ 0
	SUBTOTAL PAGA/PMT/BIOSEGURIDAD				$ 123.702.426		$ 115.917.810		$ 115.917.810
	VALOR TOTAL				$ 2.025.953.965		$ 2.013.553.593		$ 2.013.553.593

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tulua E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
FRENTE 7 - GINEBRA - "MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA "									
SECTOR 1: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5BN Y 6AN Y LA CARRERA 6N ENTRE CALLES 5 Y 7, MUNICIPIO DE GINEBRA									
1	PRELIMINARES								
1,1	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	2.774,30	$ 1.280	$ 3.551.104	2.774,30	$ 3.551.104	2.774,30	$ 3.551.104
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	459,80	$ 26.400	$ 12.138.720	914,35	$ 24.138.840	914,35	$ 24.138.840
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	15.827,92	$ 2.900	$ 45.900.968	36.111,52	$ 104.723.413	36.111,52	$ 104.723.413
2,3	Demol Camara De Concreto	und	1,00	$ 94.500	$ 94.500	4,00	$ 378.000	4,00	$ 378.000
2,4	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	22,65	$ 30.000	$ 679.500	44,95	$ 1.348.500	44,95	$ 1.348.500
3	ESTRUCTURA DE VIA								
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.041,18	$ 1.400	$ 1.457.652	1.041,18	$ 1.457.652	1.041,18	$ 1.457.652
3,2	Base Granular Clase C	m3	104,21	$ 180.000	$ 18.757.800	211,65	$ 38.097.000	211,65	$ 38.097.000
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	145,89	$ 1.100.000	$ 160.479.000	155,54	$ 171.094.000	155,54	$ 171.094.000
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	1.221,18	$ 8.000	$ 9.769.440	1.221,18	$ 9.769.440	1.221,18	$ 9.769.440
4	OBRAS DE DRENAJE								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	13,32	$ 24.000	$ 319.680	20,64	$ 495.360	20,64	$ 495.360
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,12	$ 600.000	$ 72.000	0,12	$ 72.000	0,12	$ 72.000
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	4,00	$ 770.000	$ 3.080.000	2,00	$ 1.540.000	2,00	$ 1.540.000
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	19,80	$ 90.000	$ 1.782.000	19,80	$ 1.782.000	19,80	$ 1.782.000
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	2,54	$ 180.000	$ 457.200	4,46	$ 802.800	4,46	$ 802.800
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.950.000	$ 2.950.000	1,00	$ 2.950.000	1,00	$ 2.950.000
4.7	Realce Camara De Inspeccion	und	3,00	$ 510.000	$ 1.530.000	4,00	$ 2.040.000	4,00	$ 2.040.000
4.8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	6,93	$ 155.000	$ 1.074.150	6,93	$ 1.074.150	6,93	$ 1.074.150
4.9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000	m3/km	455,41	$ 2.800	$ 1.275.148	778,12	$ 2.178.749	778,12	$ 2.178.749

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5	ESPACIO PUBLICO								
5.1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	346,46	$ 109.000	$ 37.764.140	-	$ 0	-	$ 0
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	321,65	$ 30.900	$ 9.938.985	346,00	$ 10.691.400	346,00	$ 10.691.400
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	460,78	$ 5.450	$ 2.511.251	-	$ 0	-	$ 0
5.4	Afirmado	m3	69,35	$ 136.000	$ 9.431.600	48,52	$ 6.598.720	48,52	$ 6.598.720
6	SEÑALIZACION								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	7,00	$ 690.000	$ 4.830.000	7,00	$ 4.830.000	7,00	$ 4.830.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplastica.	m	412,15	$ 1.750	$ 721.263	-	$ 0	-	$ 0
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	18,29	$ 52.000	$ 951.080	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ 0	172,10	$ 26.677.049	172,10	$ 26.677.049
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ 0	4,00	$ 3.754.400	4,00	$ 3.754.400
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ 0	2,00	$ 590.800	2,00	$ 590.800
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ 0	718,22	$ 9.336.860	718,22	$ 9.336.860
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ 0	24,48	$ 2.692.800	24,48	$ 2.692.800
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ 0	26,00	$ 3.445.754	26,00	$ 3.445.754

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ 0	19.333,86	$ 56.068.194	19.333,86	$ 56.068.194
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ 0	56.174,74	$ 842.621	56.174,74	$ 842.621
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 165	$ 0	60.456,82	$ 9.975.375	60.456,82	$ 9.975.375
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.380	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 13	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 14	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA.	ML	0,00	$ 2.350	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	0,00	$ 1.250	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	0,00	$ 125.810	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0,00	$ 2.900	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 18	Demol.Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rigidos	m2	0,00	$ 30.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 89.500	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.850	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.850.000	$ 0	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ 0	412,15	$ 1.942.463	412,15	$ 1.942.463
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ 0	18,29	$ 1.074.976	18,29	$ 1.074.976
NP-32	Filtro frances de 60x60cm, incluye geotextil no tejido y tubería de 4" perforada, no incluye excavación	ml	-	$ 465.470	$ 0	68,00	$ 31.651.960	68,00	$ 31.651.960
NP-33	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR Y CEMENTO)	m3		$ 524.667		206,41	$ 108.296.515	206,41	$ 108.296.515
SECTOR 2: MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 14 Y 15 Y CALLE 14 ENTRE CARRERA 1 Y 1N, MUNICIPIO DE GINEBRA									
1	PRELIMINARES								
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	2.824,24	$ 1.250	$ 3.530.300	2.824,24	$ 3.530.300	2.824,24	$ 3.530.300
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	688,41	$ 26.400	$ 18.174.024	688,41	$ 18.174.024	688,41	$ 18.174.024
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	23.468,23	$ 2.900	$ 68.057.867	25.953,06	$ 75.263.865	25.953,06	$ 75.263.865
2,3	Demolición De Pavimentos Rigidos	m2	53,88	$ 30.700	$ 1.654.116	53,88	$ 1.654.116	53,88	$ 1.654.116
2,4	Demolición De Bordillos De Concreto	m	18,06	$ 8.100	$ 146.286	18,06	$ 146.286	18,06	$ 146.286
3	ESTRUCTURA DE VIA								
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.509,87	$ 1.400	$ 2.113.818	1.509,87	$ 2.113.818	1.509,87	$ 2.113.818
3,2	Base Granular Clase C	m3	219,56	$ 180.000	$ 39.520.800	219,56	$ 39.520.800	219,56	$ 39.520.800

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.456,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.776,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	219,56	$ 1.100.000	$ 241.516.000	219,56	$ 241.516.000	219,56	$ 241.516.000
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	1.684,23	$ 8.000	$ 13.473.840	1.684,23	$ 13.473.840	1.684,23	$ 13.473.840
3,5	Afirmado	m3	219,56	$ 136.000	$ 29.860.160	219,56	$ 29.860.160	219,56	$ 29.860.160
4	OBRAS DE DRENAJE								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	17,78	$ 24.000	$ 426.720	17,78	$ 426.720	17,78	$ 426.720
4.2	Sumidero Sencillo Tipo B	und	8,00	$ 770.000	$ 6.160.000	2,00	$ 1.540.000	2,00	$ 1.540.000
4.3	Tub Pvc Novafort 8"	m	36,97	$ 91.000	$ 3.364.270	36,97	$ 3.364.270	36,97	$ 3.364.270
4.4	Relleno Con Gravilla	m3	4,81	$ 186.000	$ 894.660	4,81	$ 894.660	4,81	$ 894.660
4.5	Realce Camara De Inspeccion	und	1,00	$ 515.000	$ 515.000	1,00	$ 515.000	1,00	$ 515.000
4.6	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	7,06	$ 145.000	$ 1.023.700	7,06	$ 1.023.700	7,06	$ 1.023.700
4.7	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	610,20	$ 2.800	$ 1.708.560	610,20	$ 1.708.560	610,20	$ 1.708.560
5	ESPACIO PUBLICO								
5.1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	234,94	$ 105.000	$ 24.668.700	-	$ 0	-	$ 0
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	343,38	$ 30.800	$ 10.576.104	343,38	$ 10.576.104	343,38	$ 10.576.104
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	548,06	$ 5.400	$ 2.959.524	-	$ 0	-	$ 0
5.4	Afirmado	m3	82,72	$ 135.000	$ 11.167.200	-	$ 0	-	$ 0
6	SEÑALIZACION								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	17,00	$ 690.000	$ 11.730.000	17,00	$ 11.730.000	17,00	$ 11.730.000
6.2	Linea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	517,66	$ 1.770	$ 916.258	-	$ 0	-	$ 0
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	33,00	$ 52.000	$ 1.716.000	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ 0	194,49	$ 30.147.700	194,49	$ 30.147.700
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ 0	778,60	$ 10.121.833	778,60	$ 10.121.833
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ 0	41.561,58	$ 120.528.591	41.561,58	$ 120.528.591
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ 0	102.685,34	$ 1.540.280	102.685,34	$ 1.540.280
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 165	$ 0	103.843,48	$ 17.134.174	103.843,48	$ 17.134.174
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.380	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 13	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 14	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	0,00	$ 1.250	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VIUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	0,00	$ 125.810	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0,00	$ 2.900	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 18	Demol.Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rigidos	m2	0,00	$ 30.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 21	Concreto Resistencia 17,5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 89.500	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.850	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.850.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ 0	517,66	$ 2.439.732	517,66	$ 2.439.732
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ 0	33,00	$ 1.939.542	33,00	$ 1.939.542
NP60	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR Y CEMENTO)	m3		$ 524.667		326,74	$ 171.429.696	326,74	$ 171.429.696
SECTOR 3: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 8 Y 10 CORREGIMIENTO DE COSTA RICA MUNICIPIO DE GINEBRA									
1	PRELIMINARES								
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	3.090,60	$ 1.280	$ 3.955.968	2.297,00	$ 2.940.160	2.297,00	$ 2.940.160
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	283,43	$ 26.400	$ 7.482.552	291,78	$ 7.702.992	291,78	$ 7.702.992
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	11.287,99	$ 2.900	$ 32.735.171	11.393,21	$ 33.040.309	11.393,21	$ 33.040.309
2,3	Demol. Camara de Concreto	m2	1,00	$ 94.500	$ 94.500	-	$ 0	-	$ 0
2,4	Demolición De Pavimentos Rigidos	m	95,00	$ 30.600	$ 2.907.000	15,70	$ 480.420	15,70	$ 480.420
3	ESTRUCTURA DE VIA								
3,1	Conformación De La Calzada Existente	m2	1.020,00	$ 1.450	$ 1.479.000	1.450,00	$ 2.102.504	1.450,00	$ 2.102.504
3,2	Base Granular Clase C	m3	123,00	$ 180.000	$ 22.140.000	163,13	$ 29.363.400	163,13	$ 29.363.400
3,3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	172,20	$ 1.100.000	$ 189.420.000	162,20	$ 178.420.000	162,20	$ 178.420.000
3,4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	624,55	$ 8.000	$ 4.996.400	374,55	$ 2.996.400	374,55	$ 2.996.400
4	OBRAS DE DRENAJE								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	5,07	$ 24.000	$ 121.680	1,10	$ 26.400	1,10	$ 26.400
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,12	$ 615.000	$ 73.800	4,80	$ 2.952.000	4,80	$ 2.952.000
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	3,00	$ 770.000	$ 2.310.000	-	$ 0	-	$ 0
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	5,00	$ 90.000	$ 450.000	-	$ 0	-	$ 0
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	0,65	$ 185.000	$ 120.250	0,30	$ 55.500	0,30	$ 55.500
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.950.000	$ 2.950.000	-	$ 0	-	$ 0
4.7	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	1,31	$ 150.000	$ 196.500	0,80	$ 120.000	0,80	$ 120.000
4.8	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	199,71	$ 2.800	$ 559.188	23,33	$ 65.324	23,33	$ 65.324
5	ESPACIO PUBLICO								
5.1	Anden concreto 10 cm 3000 PSI	m2	200,00	$ 109.000	$ 21.800.000	-	$ 0	-	$ 0
5.2	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	318,00	$ 30.000	$ 9.540.000	339,09	$ 10.172.700	339,09	$ 10.172.700
5.3	Malla De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	266,00	$ 5.450	$ 1.449.700	213,51	$ 1.163.630	213,51	$ 1.163.630

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.4	Afirmado	m3	35,57	$ 130.000	$ 4.624.100	9,75	$ 1.267.500	9,75	$ 1.267.500
6	SEÑALIZACION								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	10,00	$ 690.000	$ 6.900.000	10,00	$ 6.900.000	10,00	$ 6.900.000
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	169,05	$ 1.750	$ 295.838	-	$ 0	-	$ 0
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica	m2	17,50	$ 52.000	$ 910.000	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 02	Demolición de pavimento asfalbico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ 0	384,22	$ 4.994.860	384,22	$ 4.994.860
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.629	$ 0	10,00	$ 1.325.290	10,00	$ 1.325.290
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3/km	0,00	$ 2.900	$ 0	18.428,14	$ 53.441.606	18.428,14	$ 53.441.606
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ 0	137.637,98	$ 2.064.570	137.637,98	$ 2.064.570

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022		ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"		FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
		PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
		FECHA FINALIZACION:			
		31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA	FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 165	$ 0	67.840,52	$ 11.193.686	67.840,52	$ 11.193.686
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raíces, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.380	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 13	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 14	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	0,00	$ 1.250	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	0,00	$ 125.810	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0,00	$ 2.900	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 18	Demol.Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rigidos	m2	0,00	$ 30.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 89.500	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ 0	14,00	$ 1.036.000	14,00	$ 1.036.000
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.850	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.850.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP 4,7	Realce Camara De Inspeccion	und	0,00	$ 510.000	$ 0	3,00	$ 1.530.000	3,00	$ 1.530.000
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ 0	435,05	$ 2.050.391	435,05	$ 2.050.391
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ 0	14,09	$ 828.126	14,09	$ 828.126
NP - 32	instalacion de hidrante	unD	0,00	$ 4.175.850	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
SECTOR 4: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS EN EL CORREGIMIENTO LA FLORESTA									
1	PRELIMINARES								
1,1	Transporte de Equipo mayor a 50 km	t/k	2.968,50	$ 1.250	$ 3.710.625	2.968,50	$ 3.710.625	2.968,50	$ 3.710.625
2	EXPLANACIONES - DEMOLICIONES								
2,1	Excavación Sin Clasificar De La Explanación Y Canales	m3	932,57	$ 26.000	$ 24.246.820	932,57	$ 24.246.916	932,57	$ 24.246.916
2,2	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	35.519,55	$ 2.900	$ 103.006.695	36.733,94	$ 106.528.416	36.733,94	$ 106.528.416
2,3	Demol.Camara De Concreto	und	1,00	$ 94.000	$ 94.000	1,00	$ 94.000	1,00	$ 94.000
3	ESTRUCTURA DE VIA								
3.1	Conformación De La Calzada Existente	m2	2.293,25	$ 1.400	$ 3.210.550	2.412,15	$ 3.377.010	2.412,15	$ 3.377.010
3.2	Base Granular Clase C	m3	458,65	$ 180.000	$ 82.557.000	458,65	$ 82.557.000	458,65	$ 82.557.000
3.3	Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rapido (Fast Track)	m3	481,59	$ 1.100.000	$ 529.749.000	481,57	$ 529.727.000	481,57	$ 529.727.000
3.4	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	1.748,96	$ 8.000	$ 13.991.680	3.791,22	$ 30.329.760	3.791,22	$ 30.329.760
3.5	Afirmado	m3	444,87	$ 130.000	$ 57.833.100	43,20	$ 5.616.000	43,20	$ 5.616.000
4	OBRAS DE DRENAJE								
4.1	Excavacion Tierra A Mano	m3	4,29	$ 24.300	$ 104.247	4,29	$ 104.247	4,29	$ 104.247
4.2	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,12	$ 600.000	$ 72.000	-	$ 0	-	$ 0
4.3	Sumidero Sencillo Tipo B	und	2,00	$ 770.000	$ 1.540.000	2,00	$ 1.540.000	2,00	$ 1.540.000
4.4	Tub Pvc Novafort 8"	m	3,20	$ 90.000	$ 288.000	3,30	$ 297.000	3,30	$ 297.000
4.5	Relleno Con Gravilla	m3	0,42	$ 170.000	$ 71.400	0,36	$ 61.200	0,36	$ 61.200
4.6	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	1,00	$ 2.980.000	$ 2.980.000	-	$ 0	-	$ 0
4.7	Realce Camara De Inspeccion	und	1,00	$ 510.000	$ 510.000	10,00	$ 5.100.000	10,00	$ 5.100.000

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.8	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	1,24	$ 145.000	$ 179.800	1,24	$ 179.800	1,24	$ 179.800
4.9	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	162,85	$ 2.800	$ 455.980	168,98	$ 473.153	168,98	$ 473.153
5	ESPACIO PUBLICO								
5.1	Sardinel en concreto 15x15 mas hierro	ml	1.459,00	$ 30.000	$ 43.770.000	1.559,00	$ 46.770.000	1.559,00	$ 46.770.000
6	SEÑALIZACION								
6.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	und	25,00	$ 690.000	$ 17.250.000	25,00	$ 17.250.000	25,00	$ 17.250.000
6.2	Línea de Demarcación con Resina Termoplástica.	m	1.498,61	$ 1.700	$ 2.547.637	-	$ 0	-	$ 0
6.3	Marca Vial Con Resina Termoplástica.	m2	11,50	$ 52.000	$ 598.000	-	$ 0	-	$ 0
	NO PREVISTOS								
NP - 01	Corte de pavimento	ml	0,00	$ 13.000	$ 0	12,70	$ 165.100	12,70	$ 165.100
NP - 02	Demolición de pavimento asfaltico hasta 10 cm, no incluye retiro de sobrante	m2	0,00	$ 23.700	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 03	Recubrimiento de tubería subterránea en concreto de 3000 psi, no incluye excavación y aplica para tuberías menores de 80 cm de profundidad, ancho <= 60cm, e = 15 de la cota clave y hasta la mitad del tubo	ml	0,00	$ 155.009	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 04	Tapas para recamaras en concreto de 3000 psi, incluye acero, d = 1.5m	und	0,00	$ 938.600	$ 0	10,00	$ 9.386.000	10,00	$ 9.386.000
NP - 05	Conexión tubería novafort hasta 12" con recamara de concreto existente	und	0,00	$ 295.400	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 06	Cargue Mat. Excavación a Maquina	m3	0,00	$ 13.000	$ 0	1.202,50	$ 15.632.500	1.202,50	$ 15.632.500
NP - 07	Relleno con gravilla	m3	0,00	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 08	Profundización de acometidas hidráulicas domiciliarias (incluye excavación a mano, corte e instalación de la acometida)	und	0,00	$ 132.529	$ 0	40,00	$ 5.301.160	40,00	$ 5.301.160
NP - 09	Transporte de materiales provenientes de cantera (subbase, base, arena, grava, recebo, afirmado) para distancias mayores de ml	m3/km	0,00	$ 2.900	$ 0	69.005,07	$ 200.114.711	69.005,07	$ 200.114.711

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)								
NP - 10	Transporte de materiales de acero (varillas y malla electrosoldada) para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	kg/km	0,00	$ 15	$ 0	174.396,12	$ 2.615.942	174.396,12	$ 2.615.942
NP - 11	Transporte de materiales de cemento para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	bulto/km	0,00	$ 165	$ 0	222.129,30	$ 36.651.335	222.129,30	$ 36.651.335
NP - 12	Tala de árbol altura mayor de 7 metros y extracción de raices, incluye transporte y retiro	und	0,00	$ 1.680.380	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 13	Viga a<= 50cm y h= 45cm de concreto en mr para transición de pavimento, incluye acero (4 varillas 1/2 y flejes de 3/8 cada 20cm	ml	0,00	$ 469.000	$ 0	6,50	$ 3.048.500	6,50	$ 3.048.500
NP - 14	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	0,00	$ 2.350	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 15	Transporte de Equipo 31 km a 50 km	t/k	0,00	$ 1.250	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 16	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	0,00	$ 125.810	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 17	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien Metros (100 M).	m3/km	0,00	$ 2.900	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 18	Demol.Camara De Concreto	und	0,00	$ 94.500	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 19	Demolición De Pavimentos Rigidos	m2	0,00	$ 30.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 20	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	$ 27.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 21	Concreto Resistencia 17.5Mpa (E)	m3	0,00	$ 590.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 22	Sumidero Sencillo Tipo B	und	0,00	$ 730.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 23	Tub Pvc Novafort 10"	m	0,00	$ 99.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 24	Tub Pvc Novafort 8"	m	0,00	$ 89.500	$ 0	-	$ 0	-	$ 0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0855 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.850	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.650.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 30	Linea de demarcacion con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ 0	1.479,10	$ 6.970.998	1.479,10	$ 6.970.998
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ 0	11,75	$ 690.595	11,75	$ 690.595
	SUBTOTAL OBRAS FRENTE 7				$ 2.033.669.269		$ 2.957.899.401		$ 2.957.899.401
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)				$ 118.548.751		$ 118.552.300		$ 118.552.300
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)				$ 94.507.350		$ 94.507.350		$ 94.507.350
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)				$ 8.287.035		$ 0		$ 0
	SUBTOTAL PAGA/PMT/BIOSEGURIDAD				$ 221.343.136		$ 213.059.650		$ 213.059.650
	VALOR TOTAL				$ 2.255.012.405		$ 3.170.959.051		$ 3.170.959.051
	VALOR TOTAL PROYECTO				$ 28.611.617.941		$ 41.667.508.348		$ 41.667.508.348

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 47.060.439.285
VALOR DEL EJECUTADO:	$ 47.060.439.285
VALOR NO EJECUTADO:	$ 0,0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 47.060.439.285
VALOR ANTICIPO:	$ 5.722.323.588,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 5.722.323.588,00
PAGO ANTICIPADO:	$ 0,0
PAGOS PARCIALES	$ 44.681.122.044
INTERÉS MORATORIO:	$ 0,0
TOTAL, PAGADO:	$ 44.681.122.044
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: (Acta ajuste No.4 + Acta 16)	$ 2.379.317.241
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,0

CONTRATO No.1.310.02-59.8.0655 de 2022						ACTA FINAL DE OBRA			
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"						FECHA INICIO	ENERO 25 DE 2023	VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.901.735.320
						PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES	VALOR ADICIONAL:	$ 6.020.123.458,00
						FECHA FINALIZACION:			
						31 DICIEMBRE DE 2023		VALOR TOTAL:	$ 31.921.858.778,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023					ADICION DE TIEMPO		VEINTE (20) MESES	
INTERVENTOR	Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E - INFITULUA					FECHA DE FINALIZACION:		SEPTIEMBRE 15 DE 2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05		ACUMULADO	
ITEM	DESCRPCION	UND	CANT.	VIUNIT	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
NP - 25	Tub Pvc Novafort 6"	m	0,00	$ 74.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 26	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	und	0,00	$ 315.850	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 27	Relleno Con Gravilla 3/4"	m3	0,00	$ 110.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 28	Camara Inspeccion Tipo B H=2.51-3.00 Mts	und	0,00	$ 2.850.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 29	Rellenos Para Estructuras con Recebo comun.	m3	0,00	$ 69.000	$ 0	-	$ 0	-	$ 0
NP - 30	Linea de demarcación con pintura en base solvente incluido el imprimante	m	0,00	$ 4.713	$ 0	1.479,10	$ 6.970.998	1.479,10	$ 6.970.998
NP - 31	Marca vial con pintura en base solvente incluido el imprimante	m2	0,00	$ 58.774	$ 0	11,75	$ 690.595	11,75	$ 690.595
	SUBTOTAL OBRAS FRENTE 7				$ 2.033.669.269		$ 2.957.899.401		$ 2.957.899.401
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)				$ 118.548.751		$ 118.552.300		$ 118.552.300
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)				$ 94.507.350		$ 94.507.350		$ 94.507.350
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)				$ 8.287.035		$ 0		$ 0
	SUBTOTAL PAGA/PMT/BIOSEGURIDAD				$ 221.343.136		$ 213.059.650		$ 213.059.650
	VALOR TOTAL				$ 2.255.012.405		$ 3.170.959.051		$ 3.170.959.051

	VALOR TOTAL PROYECTO	$ 28.611.617.941		$ 41.667.508.348	$ 41.667.508.348

Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Que el balance de ejecución física es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 47.060.439.285
VALOR DEL EJECUTADO:	$ 47.060.439.285
VALOR NO EJECUTADO:	$ 0,0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100 %

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 47.060.439.285
VALOR ANTICIPO:	$ 5.722.323.588,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 5.722.323.588,00
PAGO ANTICIPADO:	$ 0,0
PAGOS PARCIALES	$ 44.681.122.044
INTERÉS MORATORIO:	$ 0,0
TOTAL, PAGADO:	$ 44.681.122.044
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: (Acta 16)	$ 1.710.522.456
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO:	$ 0,0

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Santiago de Cali, a los 30 días del mes de Octubre de 2025. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)

JULIAN ANDRES RESTREPO TABORDA
Representante legal.
INFITULUA E.I.C.E
Interventoria

ADOLFO LEÓN HINCAPIÉ TORRES
Representante legal.
CONSORCIO VALLUNO 2023
Contratsita

Reviso:

ACTA DE PAGO FINAL
FO-M9-P2-16

CONTRATO NUMERO: 1.310.02-59.8.0655 de 2022

FECHA: 26 de diciembre 2022

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPEDENCIA: Secretaría de Infraestructura

CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

VALOR INICIAL: $ 28.611.617.941 Veintiocho mil seiscientos once millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y un

VALOR FINAL: $ 47.060.439.285 Cuarenta y siete mil sesenta millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y cinco

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 6400000867 del 28 octubre de 2022
6400000939 del 16 enero de 2023
3500009747 del 23 agosto 2024
3500009920 del 05 Diciembre 2024
3500010240 del 31 julio 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4800002041 del 29 diciembre de 2022
4800002081 del 01 febrero de 2023
4500038852 del 10 Octubre de 2024
4500038971 del 13 de Noviembre 2024
4500039151 del 06 Diciembre de 2024
4500040061 del 28 de Agosto 2025
4500040068 del 02 de septiembre 2025

FUENTE DE FINANCIACION: Recursos propios de la Gobernacion del valle

PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES

FECHA DE ACTA DE INICIO: 25 de enero del 2023

FECHA DE TERMINACION: 15 de septiembre del 2025

INTERVENTOR: Instituto de Financiamiento Promocion y Desarrollo de Tulua E.I.C.E

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO".

Los suscritos SUPERVISOR, JULIÁN ANDRÉS RESTREPO TABORDA identificado con cédula de ciudadanía 1.116.259.555 de Tuluá (Valle), representante legal **DE INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E**, obrando como **INTEVENTORIA,** ADOLFO LEÓN HINCAPIÉ TORRES portador de la cédula de ciudadanía 94.394.632 de Tuluá, Representante legal de **CONSORCIO VALLUNO 2023,** obrando como CONTRATISTA, nos reunimos en las instalaciones de la Interventoria con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 47.060.439.285
VALOR ANTICIPO:	$ 5.722.323.588,00
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 1.710.522.456
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 0,0
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	$ 1.710.522.456
VALOR PAGADO ACTAS 1 a la 15:	$ 44.681.122.044
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2,3,4.5.6.7.8.9:	$ 5.722.323.588,00
SALDO DEL CONTRATO:	$ 0,0

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago final del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Cali el día 30 de Octubre de 2025.

JULIAN ANDRES RESTREPO TABORDA Representante legal.
INFITULUA E.I.C.E
Interventoria

ADOLFO LEÓN HINCAPIÉ TORRES
Representante legal.
CONSORCIO VALLUNO 2023
Contratsita

Reviso:



INFORMES DE AVANCE DE OBRA

CONSORCIO VALLUNO 2023

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA SECUNDARIA 25VL25 TRES ESQUINAS TULUA.

02 de AGOSTO del 2025

OBJETIVO

El Contratista presenta el Análisis de Conveniencia con el cual sustenta técnicamente la solicitud de Recursos Adicionales.

Contratista

Interventoría

INFITULUA E.I.C.E.

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 3

2 OBJETIVOS 4

2.1 OBJETIVO GENERAL 4

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 4

3 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5

4 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 6

5 COMPONENTES DEL CONTRATO DE OBRA N°1.310.02-59.10-0655 7

6 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 915.104.8.04.2019Y SU MODIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DE LA ADICION DE RECURSOS 11

6.1 PRESUPUESTO INICIAL VS MODIFICACIÓN PROPUESTA 14

6.2 MAYORES CANTIDADES 14

6.2.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 14

6.2.2 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 15

6.2.3 CONFORMACION DE LA CALDA EXISTENTE 15

6.2.4 BASE GRANULAR CLASE B GRACION FINA 16

6.2.5 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1 17

6.2.6 TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900MM 17

6.2.7 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA 17

6.2.8 ACERO DE REFUERZO FY 4200MPA 18

6.2.9 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M) 19

6.2.10 TACHA REFLECTIVA 19

6.2.11 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM) 20

6.2.12 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 20

6.2.13 RELLENO CON GRAVILLA 20

6.3 ITEM NO PREVISTOS 21
6.3.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M 21
6.3.2 CHAPALETA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30" 21
6.3.3 DESCAPOTE A MAQUINA 22
6.3.4 CODO PVC -UM 8"X45 23
6.3.5 CODO PVC -UM 8"X90 23
6.3.6 HIDRANTE ROMA 6 E BRIDA 23
6.3.7 VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO 23
6.3.8 CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR Y CEMENTO) 24
6.3.9 PODA DE LA PARTE AREA DE ARBOLE TIPO III 24
6.3.10 PODA RADICULAR DE ARBOLES TIPO III 25
7 EFECTO DE LAS MODIFICACIONES SOBRE EL PLAZO CONTRACUAL - PRORROGA 25
7.1 AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA 25
7.2 AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL 25
7.3 REGISTRO FOTOGRAFICO 26
8 CONCLUSIONES 31
9 ANEXOS 31

1 INTRODUCCION

En el contexto actual de desarrollo urbano, la mejora de infraestructuras básicas como las vías y el sistema de alcantarillado pluvial representa una piedra angular para el progreso sostenible de las comunidades. Este análisis se enfoca en evaluar la viabilidad, conveniencia y oportunidad de un proyecto destinado a mejorar dichas infraestructuras en una zona específica.

Las vías y el alcantarillado pluvial no solo son elementos fundamentales para la movilidad y el acceso, sino que también desempeñan un papel crucial en la mitigación de riesgos asociados con eventos climáticos extremos, como inundaciones. Un proyecto de esta magnitud no solo busca mejorar la calidad de vida de los habitantes locales, sino también fortalecer la resiliencia de la comunidad frente a los desafíos ambientales y sociales.

En este análisis, se examinarán detalladamente diversos aspectos que incluyen, entre otros, la situación actual de las vías y el sistema de alcantarillado pluvial, los potenciales beneficios socioeconómicos derivados de la mejora de estas infraestructuras, los costos asociados con el proyecto, así como los posibles desafíos y riesgos que podrían surgir durante su implementación.

El objetivo primordial es proporcionar una evaluación exhaustiva que permita tomar decisiones informadas respecto a la viabilidad y conveniencia de llevar a cabo este proyecto de mejoramiento de vías y alcantarillado pluvial, maximizando así los beneficios para la comunidad y garantizando un uso eficiente de los recursos disponibles.

El consorcio valluno, en la actualidad se encuentra ejecutando el proyecto REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VÍA DE APROXIMADAMENTE 2.669,05 METROS, DISTRIBUIDOS EN UN TRAMO DE LA VÍA 25VL25 ANDALUCÍA – TAMBORAL – EL SALTO – TRES ESQUINAS – TULUÁ, MUNICIPIO DE TULUÁ. cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO.".

El presente documento, denominado ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD, contiene las consideraciones técnicas y los presupuestos requeridos para la ejecución de las obras conforme a las exigencias contractuales, para el proyecto REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VÍA DE APROXIMADAMENTE 2.669,05 METROS, DISTRIBUIDOS EN UN TRAMO DE LA VÍA 25VL25 ANDALUCÍA – TAMBORAL – EL SALTO – TRES ESQUINAS – TULUÁ, MUNICIPIO DE TULUÁ. Frente 1.

El presente análisis corresponde a la actualización del presupuesto enviado en el mes de Julio del 2025 a la interventoría.

Los argumentos que sustentan la necesidad de adición tanto en valor como en plazo al contrato inicial surgen de la revisión en la ejecución de la construcción del alcantarillado pluvial especialmente el descole, según lo dispuesto contractualmente, así como del desarrollo mismo de los trabajos de obra.

En el presente documento se detallan cada uno de los capítulos que conforman el presupuesto, con sus modificaciones. El valor total para adicionar que propone el contratista es de $2.986.137.036 resultado de la revisión de la ejecución en campo.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar la información pertinente referida a las justificaciones técnicas que motivan la solicitud de recursos adicionales para la correcta ejecución del **CONTRATO DE OBRA N°1.310.02-59.8-0655**.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Identificar cada uno de los ítems, mayores cantidades o ítems no previstos, que requieren ser modificados.
- Presentar el comparativo del presupuesto inicial con el presupuesto real requerido.
- Dar cumplimiento a los compromisos contractuales, entregando a la Interventoría y a la Entidad la información suficiente para la toma de decisiones.
- Presentar las conclusiones pertinentes.

3 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°1.310.02-59.8-0655	
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO
FRENTE 1:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VÍA DE APROXIMADAMENTE 2.669,05 METROS, DISTRIBUIDOS EN UN TRAMO DE LA VÍA 25VL25 ANDALUCÍA – TAMBORAL – EL SALTO – TRES ESQUINAS – TULUÁ, MUNICIPIO DE TULUÁ.
VALOR FRENTE INICIAL:	$10.717.989.078
VALOR FRENTE SEGÚN BALANCE 4:	$16.002.442.564
PLAZO FRENTE:	9 meses
FECHA DE INICIO FRENTE:	14 de marzo de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FRENTE:	27 de diciembre de 2023

Tabla 1. Información contrato de obra

4 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA N°1.310.02-59.10-0655	
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
INTERVENTORIA :	CONSORCIO INTERVIAL 2023
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO
FRENTE	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VÍA DE APROXIMADAMENTE 2.669,05 METROS, DISTRIBUIDOS EN UN TRAMO DE LA VÍA 25VL25 ANDALUCÍA – TAMBORAL – EL SALTO – TRES ESQUINAS – TULUÁ, MUNICIPIO DE TULUÁ.
PLAZO FRENTE:	9 meses
FECHA DE INICIO:	25 de ENERO de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN :	31 DE OCTUBRE de 2023 ABANDONO

INTERVENTORÍA 2	INFITULUA
CONTRATO No.	1.360.17.17-4160 de 2024
OBJETO	INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO
FECHA DE INICIO	3 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	10 DE AGOSTO 2025
PLAZO INICIAL	SEIS (6) meses

Tabla 2. Información contrato de Interventoría

5 COMPONENTES DEL CONTRATO DE OBRA N°1.310.02-59.10-0655



Imagen 1. Localización

PAVIMENTO FLEXIBLE:

La construcción y mantenimiento de vías juegan un papel fundamental en el desarrollo y la conectividad de las comunidades. Dentro del amplio espectro de técnicas de pavimentación, el pavimento flexible emerge como una opción versátil y eficiente, capaz de adaptarse a diversas condiciones de tráfico y climáticas.

Este proyecto se centra en la planificación y ejecución de la construcción de una vía utilizando pavimento flexible como solución primaria. El objetivo es proporcionar una infraestructura vial duradera y funcional que garantice una óptima movilidad y seguridad para los usuarios, así como contribuir al desarrollo socioeconómico de la región.

El pavimento flexible, caracterizado por su capa superior de asfalto y una base granular, ofrece una serie de ventajas, incluyendo su capacidad de distribuir cargas de manera uniforme, resistencia a

deformaciones y fisuras, así como su capacidad para adaptarse a terrenos irregulares y variaciones climáticas.

En este análisis, se abordarán diversos aspectos relacionados con el proceso de construcción de la vía en pavimento flexible, que van desde la selección de materiales y diseño del pavimento, hasta la planificación logística y la gestión ambiental durante la ejecución del proyecto.

Se espera que este proyecto no solo mejore la infraestructura vial local, sino que también impulse el desarrollo económico al facilitar el transporte de bienes y personas, promover la inversión en la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

ALCANTARILLADO PLUVIAL:

El alcantarillado pluvial representa una parte esencial de la infraestructura urbana, siendo crucial para el manejo eficiente de las aguas pluviales en áreas urbanas y suburbanas. Este proyecto se enfoca en la planificación y ejecución de la construcción de un sistema de alcantarillado pluvial, con el objetivo de mitigar inundaciones y mejorar la gestión hídrica en la comunidad.

Las aguas pluviales, cuando no son adecuadamente gestionadas, pueden causar inundaciones, erosionar suelos, y contaminar cuerpos de agua cercanos. La construcción de un alcantarillado pluvial adecuado no solo previene estos problemas, sino que también promueve la conservación del medio ambiente y la salud pública al reducir la contaminación y los riesgos asociados con el agua estancada.

Este proyecto abordará aspectos clave relacionados con la construcción del alcantarillado pluvial, tales como el diseño del sistema de drenaje, la selección de materiales adecuados, la evaluación de impacto ambiental, y la coordinación con otras infraestructuras existentes. Además, se considerará la participación y consulta con la comunidad local para asegurar que el proyecto satisfaga sus necesidades y preocupaciones.

Se espera que la construcción de este alcantarillado pluvial no solo mejore la calidad de vida de los residentes al reducir los riesgos de inundaciones, sino que también contribuya al desarrollo sostenible de la comunidad al promover una gestión más eficiente y responsable de los recursos hídricos.

MODALIDAD DE PAGO:

La modalidad de pago es por el sistema de precios unitarios fijos, tanto para el PAGA y el PMT.

PRESUPUESTO:

El presupuesto inicial **CONTRATO DE OBRA N°1.310.02-59.10-0655**, referente al frente 1 de Tulua está conformado por:

CONDICIONES ORIGINALES			
ÍTEM	**PARTIDAS DE PAGO**	**VR. PARCIAL**	
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**	**$**	**271.311.000**
1.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes (sin retiro)	$	256.215.000
1.2	Demolición de pisos y andenes de concreto (incluye retiro)	$	15.096.000
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CONFORMACION**	**$**	**3.520.124.184**
2.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales (sin retiro)	$	298.900.000
2.2	Conformación de la calzada existente	$	30.630.350
2.3	Terraplenes (No incluye transporte)	$	448.000
2.4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	3.190.145.834
3	**ESTRUCTURA DE VIA**	**$**	**4.097.407.750**
3.1	Base granular clase B gradación fina	$	912.825.000
3.2	Sub-base granular clase B SBG-50	$	892.540.000
3.3	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 - Compra de mezcla	$	1.942.824.000
3.4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	$	76.068.750

3.5	Afirmado	$	273.150.000
4	**OBRAS DE DRENAJE**	**$**	**2.449.634.800**
4.1	Excavaciones varias sin clasificar (sin retiro)	$	371.450.000
4.2	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	$	193.776.000
4.3	Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de diámetro 900 mm (sin suministro)	$	187.000.000
4.4	Concreta resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	$	163.680.000
4.5	Concreta resistencia 14MPa (F)	$	3.744.000
4.6	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	$	104.269.200
4.7	Relleno para estructura con material granular tipo SBG-50	$	53.760.000
4.8	Relleno con material filtrante	$	493.765.000
4.9	Relleno con gravilla	$	9.880.000
4.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$	864.155.600
4.11	Rejilla para sumideros	$	2.880.000
4.12	Tub. PVC Novafort 8" (sin suministro)	$	1.275.000
5	**SEÑALIZACIÓN**	**$**	**72.096.800**
5,1	Línea de demarcación con resina termoplástica	$	15.373.800
5,2	Marca vial con resina termoplástica	$	583.000
5,3	Tacha reflectiva - adhesivo epóxico	$	20.010.000
5,4	Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva Tipo IV (75x75 cm)	$	26.280.000
5,5	Señal vertical de transito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75. reflectivo tipo IV (75x60cm).	$	9.100.000
5,6	Delineador de corona tipo A	$	750.000

	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	$	120.158.700
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	$	119.428.925
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$	31.860.096

Tabla 3. Presupuesto inicial contrato No. **1.310.02-59.10-0655**

6 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 915.104.8.04.2019Y SU MODIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DE LA ADICION DE RECURSOS

Durante la etapa de pre-construcción, se revisaron los diseños (planos) y su coherencia con los presupuestos, encontrándose diferencias en algunos ítems, y la existencia de ítems no previstos.

ITEM	ITEMS NO PREVISTOS	VALOR
NP1	Suministro e instalacion de tuberia perforada 4" para filtro perimetral	$ 32.834,00
NP2	Remocion de tuberia de alcantarillado D< 24" incluye transporte	$ 61.482,00
NP3	Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de vía	$ 193.645,00
NP4	Suministro e instalación de tuberia Novafort de 6"	$ 80.596,00
NP5	Suministro e instalación de silla Y incluye kit de instalación 315x160 mm	$ 502.364,00
NP6	Demolicion de carpeta asfaltica espesor ≤ 7cm	$ 9.293,00
NP7	Excavaciones manuales para redes y otros	$ 82.816,00
NP8	Demolición camaras de inspección en concreto	$ 141.632,00
NP9	Construccion de Acometidas domiciliaria en PF+UAD 16mm	$ 528.932,00
NP10	Suministro e instalación union novafort PVC D=6"	$ 75.885,00
NP11	Suministro e instalación semicodo novafort PVC D=6"	$ 117.128,00
NP12	Caja inspecciόon 0.60mx0,60m, concreto 3000 PSI elaborado en obra, h=0,7m, e=0,1m (Incluye tapa)	$ 405.707,00
NP13	Losa para camaras de inspeccion dinterior1.50m. Concreo 24.5 Mpa, Incluye acero de refuerzo y realce de cuerpo de camara H< 0,15m	$ 1.531.006,00
NP15	Conexión de filtro frances de via a camara de inspeccion en concreto de aguas residuales principal Perf. D=4"	$ 41.268,00

NP16	Construccion de tapa para camara D=1,5 + ARO metalico incluye ajuste de altura para cota	$ 1.149.396,00
NP17	Tub. PVC Novafort 10" Sumideros diseño hidraulico inicial	$ 150.427,00
NP18	Bypast en tuberia Novafort 12 "incluye excavacion y emboquillado.	$ 2.337.421,00
NP19	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi a maquina	$ 99.582,00
NP20	Construccion de bordillo 15x40 cm concreto 3000 Psi manual	$ 131.203,00
NP21	Bombeo de aguas residuales y aguas lluvias empozadas	$ 315.817,00
NP22	Demolicion de concreto hidraulico	$ 13.230,00
NP44	Cerco en alambre de puas 4h con estacon de madera.	$ 35.263,00
NP45	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica, ML para eje de vía y líneas	$ 3.536,00
NP46	Suministro y aplicación de pintura de tráfico acrílica, M2 para marcas viales.	$ 53.118,00
	ALCANTARILLADO PLUVIAL	
NP23	Localizacion y replanteo acueducto - alcantarillado	$ 2.625,00
NP24	Excavaciones varias sin clasificar	$ 115.000,00
NP14	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal/vertical tipo 1 (h=2m)	$ 63.540,00
NP25	Relleno con gravilla	$ 190.000,00
NP26	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	$ 37.857,00
NP27	Cargue material excavacion con maquina (sin transporte)	$ 5.302,00
NP28	Suministro e instalacion de crudo de Rio para lleno de brechas y sustituciones de vía	$ 193.645,00
NP29	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	$ 2.800,00
NP30	TUB PVC NOVAFORT 10"	$ 150.427,00
NP31	TUB PVC NOVAFORT 12"	$ 212.716,00
NP32	TUB PVC NOVAFORT 20"	$ 620.144,00
NP33	TUB PVC NOVAFORT 24"	$ 819.582,00
NP34	TUB PVC NOVAFORT 27"	$ 968.424,00
NP35	TUB PVC NOVAFORT 30"	$ 1.158.879,00
NP36	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS	$ 2.327.114,00
NP37	LOSA CAMARA DE INSPCCI.INCLUY.TAPA	$ 880.149,00
NP38	CAMARA INSPECCION PISO TAPA	$ 666.253,00
NP39	CAÑUELA FONDO CAMARA	$ 148.073,00

NP40	Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	$ 930.000,00
NP41	Sumidero Doble no incluye Rejilla	$ 1.028.878,00
NP42	Rejilla Sumindero 0,5X0,9	$ 884.000,00
NP43	Losa para camaras de inspeccion dinterior1.50m. Concreo 21 Mpa, Incluye 64kg de acero de refuerzo para tapa metalica	$ 3.087.449,00
NP49	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M	$ 2.800.000,00
NP50	Chapaleta en fibra de vidrio de 30"	$ 12.852.000,00
NP51	Descapote a maquina	$ 606,00
NP52	CODO PVC -UM 8"X45	$ 792.629,00
NP53	CODO PVC -UM 8" x 90	$ 1.269.836,00
NP54	Hidrante roma 6 e brida	$ 6.959.761,00
NP59	Valvula Ventosa 2" doble efecto	$ 567.455,00
NP60	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR Y CEMENTO)	$ 524.667,00
NP61	PODA DE LA PARTE AREA DE ARBOLE TIPO III	$ 447.311,00
NP62	PODA RADICULAR DE ARBOLES TIPO III	$ 264.587,00

El presupuesto general, detallado, con cada una de las modificaciones propuestas, indicando las cantidades y valores originales y ajustadas.

Valor Inicial del Contrato	$ 10.717.989.078
Valor adicional No.1	$ 5.320.420.309
Valor contrato Balance 4	$ 16.002.442.564
Mayores Cantidades 1	$ 1.785.879.677
Valor Adicional No. 2 Item No Previstos	$ 1.200.257.359
Valor final obra	$18.472.061.253

En virtud de lo anterior la Interventoría y el contratista de obra revisaron la adición de las obras de construcción, para lo cual la interventoría por medio del informe de interventoría y de los oficios aprueban las obras a ejecutar por las mayores cantidades y los ítems no previstos.

En los numerales siguientes se presenta el presupuesto de manera resumida, con el valor inicial y las modificaciones respectivas, y posteriormente se analizan uno a uno los capítulos informando y soportando técnicamente su variación.

6.1 PRESUPUESTO INICIAL VS MODIFICACIÓN PROPUESTA

Cabe aclarar que la modificación, es fruto de un alcantarillado pluvial, que en los diseños iniciales no estaba presupuestado, ya que el proyecto inicial, planteaba la construcción de unas obras de artes y la construcción de las misma le generaba un problema a los campesinos de la zona, los cuales desde un inicio que se da inicio a la construcción de la obra presentan objeción debido a que el manejo de aguas presentado en el proyecto generaba un problema de inundación de los predios y el posible daño de los cultivos que se manejan en los predios que recibían las aguas, por lo cual fueron los mismos propietarios de esos predios que se opusieron a esos diseños, generando para el consorcio valluno 2023 el desarrollo de un estudio de manejo de aguas dando como resultado la construcción de un alcantarillado pluvial.

Para esta adición, se presenta que por el predio donde se construye el descole del alcantarillado no se preveía que el nivel freático estuviera desde el 1 metro de la excavación y que el terreno presente fuese arenas las cuales para su manejo en presencia de agua dificulta la excavación para profundidades de casi tres (3) metros por lo cual se debe trabajar con entibado y presentándose también el derrumbe de las excavaciones.

6.2 MAYORES CANTIDADES

6.2.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES	BALANCE AJUSTADO	BALANCE AJUSTADO 2	ADICIÓN SOLICITADA
	VR. TOTAL	VR. TOTAL	VR. TOTAL	VR. TOTAL
16 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 120.158.700	$782.130.866	$ 812.630.665	$ 30.499.799

La modificación en este capítulo, que aumenta su valor contractual, se genera después de hacer el balance con el registro de las cantidades reales según las necesidades contractuales. Las cuales están descritas en el informe de balance del PAGA.


6.2.2 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES	BALANCE AJUSTADO	BALANCE AJUSTADO 2	ADICIÓN SOLICITADA
	VR. TOTAL	VR. TOTAL	VR. TOTAL	VR. TOTAL
16 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	$ 119.428.925	$ 219.094.998	$ 320.450.958	$ 101.355.960

6.2.3 CONFORMACION DE LA CALDA EXISTENTE

La variación de este ítem corresponde a las vías usadas dentro del predio Hacienda San Felipe para la circulación del tráfico durante la construcción y que debieron ser usadas para la comunicación entre el corregimiento de tres esquinas y la cabecera municipal de Tuluá.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
2.2	Conformación de la calzada existente	20.070,00	28.990,00



DISTANCIAS VIAS MEJORADAS			
PUNTO	DISTANCIA	ANCHO PROM	AREA m2
A- B	*909.96*	7	6369.7
B-E	*1146.55*	7.1	8140.5
C-D	*676.46*	5.6	3788.2
E-H	*577.14*	7.5	4328.6
F-G	*641.47*	8.4	5388.3
	3951.58		28015.3

6.2.4 BASE GRANULAR CLASE B GRACION FINA

La variación de este ítem corresponde a una mayor cantidad instalada para las vias internas del predio Hacienda San Felipe, donde se debió reponer parte del material a instalar en base granular, por el alto impacto del transito vehicular sobre las vías que eran solo de uso interno del cultivo de caña que se produce en dicho predio.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
3.1	Base granular clase B gradación fina	3.391,00	6,00

6.2.5 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1

La variación de este ítem corresponde a una mayor cantidad instalada para la vía entre el corregimiento de Tres Esquinas y el municipio de Tuluá, especialmente cercano al polideportivo del instituto Julio cesar Zuluaga, punto donde se encontraba la vía con un deterioro alto denotado principalmente por baches, por tal razón se utilizó la base granular junto con un riego de emulsión para que los arreglos presentados fueran duraderos.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
3.4	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	17.139,00	156,00


6.2.6 TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900MM

La mayor cantidad presentada en este ítem corresponde a la instalación de tubería que se debe reponer para el riego del cultivo de la hacienda san Felipe objeto de reposición debido al cruce de las tuberías con el lineamiento del descole del alcantarillado pluvial.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
4.3	Tubería de plástico tipo PVC norma ntc-5055 de diámetro 900 mm (sin suministro)	0,00	6,00

6.2.7 CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA

La mayor cantidad presentada en este ítem corresponde a la construcción del cabezal de descole sobre el rio Tulua.




VISTA EN PLANTA

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
4.4	Concreto resistencia 21mpa (D) - Mezcla In Situ	60,00	4,62

6.2.8 ACERO DE REFUERZO FY 4200MPA

La mayor cantidad presentada en este ítem corresponde a la construcción del cabezal de descole sobre el rio Tuluá.



ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
4.6	Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	3.459,00	708,51

6.2.9 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)

Para las excavaciones del alcantarillado pluvial, especialmente del descole que va por el predio denominado Hacienda San Felipe, se previo unas excavaciones similares a las excavaciones efectuadas sobre la vía considerando que encontraríamos el mismo terreno y el nivel freático a la misma profundidad que el estudio de suelos. Al momento de iniciar las excavaciones se evidencio que el nivel freático en la zona es mas alto por lo cual todo el terreno excavado es en presencia de agua dificultando mantener la sección considerada, así mismo el terreno encontrado eran arenas lo cual genero que las excavaciones en presencia del nivel freático y la sección fueran aumentadas para garantizar la vida de los trabajadores y obtener una sección escalonada.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
4,10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	286.757,15	181.039,33

6.2.10 TACHA REFLECTIVA

La variación de este ítem corresponde a una mayor cantidad instalada para la vía entre el corregimiento de Tres Esquinas y el municipio de Tuluá, Especialmente debido a que terminada la vía en el proceso de construcción del descole sobre el predio Hacienda san Felipe el trafico de la zona junto con el vandalismo dañaron la instalación ya instalada.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
5,3	Tacha reflectiva - adhesivo epóxico	3.201,00	420,00

6.2.11 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM)

La variación de este ítem corresponde a una mayor cantidad instalada para la vía entre el corregimiento de Tres Esquinas y el municipio de Tuluá, Especialmente debido a que terminada la vía en el proceso de construcción del descole sobre el predio Hacienda san Felipe el trafico de la zona junto con el vandalismo dañaron la instalación ya instalada.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
5,4	Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lamina retrorreflectiva Tipo IV (75x75 cm)	56,00	4,00

6.2.12 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

Para las excavaciones del alcantarillado pluvial, especialmente del descole que va por el predio denominado Hacienda San Felipe, se previo unas excavaciones similares a las excavaciones efectuadas sobre la vía considerando que encontraríamos el mismo terreno y el nivel freático a la misma profundidad que el estudio de suelos. Al momento de iniciar las excavaciones se evidencio que el nivel freático en la zona es mas alto por lo cual todo el terreno excavado es en presencia de agua dificultando mantener la sección considerada, así mismo el terreno encontrado eran arenas lo cual genero que las excavaciones en presencia del nivel freático y la sección fueran aumentadas para garantizar la vida de los trabajadores y obtener una sección escalonada.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP24	Excavaciones varias sin clasificar	9.362,97	5.384,33

6.2.13 RELLENO CON GRAVILLA

Para las excavaciones del alcantarillado pluvial, especialmente del descole que va por el predio denominado Hacienda San Felipe, se previo unas excavaciones similares a las excavaciones efectuadas sobre la vía considerando que encontraríamos el mismo terreno y el nivel freático a la misma profundidad que el estudio de suelos. Al momento de iniciar las excavaciones se evidencio que el nivel freático en la zona es mas alto por lo cual todo el terreno excavado es en presencia de agua dificultando mantener la sección considerada, así mismo el terreno encontrado eran arenas lo cual genero que las excavaciones en presencia del nivel freático y la sección fueran aumentadas para garantizar la vida de los trabajadores y obtener una sección escalonada.


ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP25	Relleno con gravilla	1.451,00	2.377,04

6.3 ITEM NO PREVISTOS

los siguientes ítems, son aquellos que se deberán ejecutar y los cuales no se contemplaban en el contrato inicial. para ello se anexan los APU´S correspondientes.

6.3.1 PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M

Para la construcción del cabezal sobre el Rio Tuluá, la estructura debe tener una cimentación profunda que permita la estabilidad de la misma, así mismo se plantea en los diseños. Este item ya formaba parte del contrato en el frente 4 – Municipio de La Cumbre, y se trae tal cual como esta constituido.




ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP49	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M		4,90

6.3.2 CHAPALETA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30"

Para el descole del alcantarillado pluvial sobre el rio Tuluá, se debe plantear una válvula de antirretorno del mismo diámetro de la tubería. La Chapaleta es un sistema que evita que el líquido que normalmente sale en un sentido se devuelva por los cambios de nivel, evitando el reflujo en

alcantarillas y en este caso cuando se presente un alza en el nivel del rio Tuluá especialmente en la temporada de lluvias que las aguas del rio no se devuelvan por la tubería. Se anexa cotización de la chapaleta de 30".



ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP50	Chapaleta en fibra de vidrio de 30"		1,00

6.3.3 DESCAPOTE A MAQUINA

Para la construcción del descole de la tubería, se debe intervenir parte del predio en la hacienda san Felipe, donde parte del predio se encuentra sin mantenimiento, especialmente por la alineación de la tubería, por lo cual se deberá efectuar un descapote a maquina para poder realizar la actividad de instalación de la tubería y toma de medidas topográficas. El APU se extrae del listado de precios de la gobernación, Decreto 0475 del 2025.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP51	Descapote a maquina		1.251,72

6.3.4 CODO PVC -UM 8"X45

La cantidad presentada en este ítem corresponde a la instalación de tubería que se debe reponer para el riego del cultivo de la hacienda san Felipe objeto de reposición debido al cruce de las tuberías con el lineamiento del descole del alcantarillado pluvial. El APU se extrae del listado de precios de la gobernación, Decreto 0475 del 2025.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP52	CODO PVC -UM 8"X45		2,00

6.3.5 CODO PVC -UM 8"X90

La cantidad presentada en este ítem corresponde a la instalación de tubería que se debe reponer para el riego del cultivo de la hacienda san Felipe objeto de reposición debido al cruce de las tuberías con el lineamiento del descole del alcantarillado pluvial. El APU se extrae del listado de precios de la gobernación, Decreto 0475 del 2025.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP53	CODO PVC -UM 8"X90		1,00

6.3.6 HIDRANTE ROMA 6 E BRIDA

La cantidad presentada en este ítem corresponde a la instalación de tubería que se debe reponer para el riego del cultivo de la hacienda san Felipe objeto de reposición debido al cruce de las tuberías con el lineamiento del descole del alcantarillado pluvial. El APU se extrae del listado de precios de la gobernación, Decreto 0475 del 2025.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP54	HIDRANTE ROMA 6 E BRIDA		1,00

6.3.7 VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO

La cantidad presentada en este ítem corresponde a la instalación de tubería que se debe reponer para el riego del cultivo de la hacienda san Felipe objeto de reposición debido al cruce de las tuberías

con el lineamiento del descole del alcantarillado pluvial. El APU se extrae del listado de precios de la gobernación, Decreto 0475 del 2025.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP59	6.3.7 VALVULA VENTOSA 2" DOBLE EFECTO		4,00

6.3.8 CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR Y CEMENTO)

Para las excavaciones del alcantarillado pluvial, especialmente del descole que va por el predio denominado Hacienda San Felipe, se previó unas excavaciones similares a las excavaciones efectuadas sobre la vía considerando que encontraríamos el mismo terreno y el nivel freático a la misma profundidad que el estudio de suelos. Al momento de iniciar las excavaciones se evidencio que el nivel freático en la zona es más alto por lo cual todo el terreno excavado es en presencia de agua dificultando mantener la sección considerada, así mismo el terreno encontrado eran arenas lo cual género que las excavaciones en presencia del nivel freático y la sección fueran aumentadas para garantizar la vida de los trabajadores y obtener una sección escalonada.

Así mismo, y debido a la complejidad en el terreno se debió realizar una capa estabilizada con suelo cemento, utilizando un producto químico para la estabilización del terreno, y para poder dar soporte a la tubería.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP60	CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR Y CEMENTO)		790,17

6.3.9 PODA DE LA PARTE AREA DE ARBOLE TIPO III

Para la construcción del descole de la tubería, se debe intervenir parte del predio en la hacienda san Felipe, donde parte del predio se encuentra sin mantenimiento, especialmente por la alineación de la tubería, por lo cual se deberá realizar la poda de algunos arboles de gran tamaño, esto con el objeto de poder trabajar con la maquinaria en el terreno. El APU se extrae del listado de precios de la gobernación, Decreto 0475 del 2025.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP61	PODA DE LA PARTE AREA DE ARBOLE TIPO III		60,00

6.3.10 PODA RADICULAR DE ARBOLES TIPO III

Para la construcción del descole de la tubería, se debe intervenir parte del predio en la hacienda san Felipe, donde parte del predio se encuentra sin mantenimiento, especialmente por la alineación de la tubería, por lo cual se deberá realizar la poda de algunos arboles de gran tamaño, esto con el objeto de poder trabajar con la maquinaria en el terreno. El APU se extrae del listado de precios de la gobernación, Decreto 0475 del 2025.

ITEM	DESCRIPCION	CANTINAD BALANCE	CANTIDAD FINAL
NP62	PODA RADICULAR DE ARBOLES TIPO III		33,00

7 EFECTO DE LAS MODIFICACIONES SOBRE EL PLAZO CONTRACUAL - PRORROGA

Con base en las consideraciones enunciadas en los puntos anteriores, donde se justifican técnicamente los ajustes planteados para suscribir el Modificatorio al contrato No **1.310.02-59.10-0655**, no es necesario modificar el plazo contractual, dado que las actividades previstas pueden ejecutarse dentro del plazo contractual.

ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

7.1 AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA

Según el comité técnico de obra realizado el 9 de Julio del 2025 llevamos un avance del 90% del valor inicial del contratado

7.2 AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL

Con corte al comité técnico de obra del 9 de julio del 2025, el avance físico era del 90% y el avance presupuestal de 87%

7.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1 Instalación de la señalización




Foto 2 Via finalizada




Foto 3 instalación de carpeta asfáltica



Foto 4 Instalación de emulsión asfáltica




Foto 5 filtros



Foto 6 cámaras de inspección

