REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
SAN MARCOS SUCRE

**INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARCOS**

Decreto 0683 del 08 de Noviembre de 2002
170708000038 - Nit: 800099402-5
Cel 3113953807 EMAIL ie.sanmarcos@sucre.edu.co

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE FECHA: 19 DE JUNIO DE 2026

| | |
|---|---|
| **PROCESO REGIMEN ESPECIAL** | **PRE-IESM-011-2026** |
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE** |
| **CONTRATISTA:** | **JOSE DAVID MARQUEZ DIAZ** |
| **OBJETO:** | **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADO, VENTILADORES DE TECHO Y REDES ELÉCTRICAS, PARA BRINDAR ESPACIOS CON AMBIENTES AGRADABLES Y VENTILADOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, EN SUS SEDES, PRINCIPAL, MONSEÑOR SANTOS Y CAMPO NUEVO.** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **$ 25.612.000** |
| **PLAZO EJECUCIÓN:** | **MAXIMO 08 DIAS** |
| **FECHA:** | **12 DE JUNIO DE 2026** |

En San Marcos, Departamento de Sucre, a los DIECINUEVE (19) días del mes de JUNIO de 2026, se reunierón en la rectoría de la Institucion, ***HELAINNE DIAZGRANADOS CONTRERAS***, Rectora de la Institucion Educativa San Marcos , JOSE DAVID MARQUEZ DIAZ, como contratista y JAIRO RAFAEL CASTRO ACOSTA, quien obra en calidad de Supervisor por parte de la Institucion, con el fin de liquidar la presente orden.

**A.- RELACION DE LA INVERSION**

| DESCRIPCION | V/ inversión | V/ amortización | V/pagado | V/Por pagar |
|---|---|---|---|---|
| A. **INVERSIÓN** | | | | |
| Acta de entrega ( cuenta de pago) | **$ 25.612.000** | 0 | 0 | **$ 25.612.000** |
| **SUB TOTAL (A)** | **$ 25.612.000** | **$ 0** | **0** | **$ 25.612.000** |

**B.- ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**

| DESCRIPCION | V/ inversión | V/ amortización | V/pagado | V/Por pagar |
|---|---|---|---|---|
| Acta final | **$ 25.612.000** | 0 | 0 | **$ 25.612.000** |
| **SUBTOTAL (B)** | $ 25.612.000 | $ 0 | $ 0 | **$ 25.612.000** |

**C. ACTAS DE REAJUSTE AUTOMATICOS**

| DESCRIPCIÓN | V/INVERSION | V/AMORTIZACIÓN | V/ PAGADO | V/ POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| | **$ 25.612.000** | 0 | 0 | **$ 25.612.000** |
| SUBTOTAL (C) | 0 | 0 | **0** | 0 |
| **GRAN TOTAL(A+B+C)** | **$ 25.612.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 25.612.000** |

| **CONCEPTO** | **VALORES** | **VALORES** | **PORCENTAJES** |
|---|---|---|---|
| **A. VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 25.612.000 | | 100% |
| 1. Reserva para ajustes | | $ 0 | 0% |
| **B. VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | $ 0 | 0% | |
| **C. VALORES PARCIALES DEL CONTRATO** | | | |
| 1. ACTA final | $ 25.612.000 | 100% | |
| 2. Actas de reajustes o revisión de precios | 0% | | |
| **TOTALES:** | $ 25.612.000 | $ 25.612.000 | 100% |
| **D. VALOR TOTAL – INVERSIÓN FÍSICA** | | | |
| 1. Valor pagado anticipo | $ 0 | 0% | 0% |
| 2. Valor Acta Final | $ 25.612.000 | | 100% |
| **SUMAS IGUALES:** | $ 25.612.000 | $ 0 | 100% |
| **E. VALOR EJECUTADO** | | | |
| 1. Valor cuenta por pagar | $ 25.612.000 | $ 25.612.000 | 100% |
| **VALOR PENDIENTE DE PAGO** | | **$ 25.612.000** | |

**SON: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS, M.L.**

**II CONSTANCIAS:**

En este estado, las partes manifestamos estar completamente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

A. Que el servicio prestado por el contratista y recibido por la Institucion, a entera satisfacción, tal como consta en el Acta Final respectiva de fecha fecha: DIECINUEVE (19) de JUNIO de 2026.
B. Que en la presente acta de liquidación final están incluidos todos los valores por obra ejecutada así: contratada inicialmente. Que no se impusieron multas y/o sanciones al contratista.
C. Que el contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos:
   Copia de acta final.
D. Que el contratista manifiesta que la Institucion cumplió con todas sus obligaciones y por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la institución en relación con el contrato y la presente liquidación.

Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, cumpliendo así con lo dispuesto en la ley 80 de 1993.

HELAINNE DIAZGRANADOS CONTRERAS
RECTORA

JOSE DAVID MARQUEZ DIAZ
CONTRATISTA

JAIRO RAFAEL CASTRO ACOSTA
SUPERVISOR