FORMATO INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción					
Naturaleza del proceso:	**Apoyo**	**Código:**	**GCOF19**	**Versión:**	**05**

Contrato No.	074 de 2023		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO		
Nombre del supervisor y/o interventor	MAGDA YANIRA CAMELO ROMERO	**Teléfono / Extensión**	1149
Dependencia	Oficina de Promoción Social		
Objeto del contrato	Apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en la consolidación de los lineamientos para la transversalización del enfoque diferencial en salud para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP), según lo definido en el plan de trabajo acordado entre el MSPS y la Comisión III del ENCP.		
Fecha de inicio	lunes, 20 de febrero de 2023	**Fecha de terminación**	miércoles, 12 de julio de 2023

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	% Cumplimiento
1	Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada, para la ejecución idónea	**Primer Pago** Para el primer pago, por parte del CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO se han desarrollado las actividades contempladas para la entrega de los productos 1, 2 y 3 enmarcada en Base de datos del talento humano contratado, conforme al plan operativo para la ejecución del contrato. La presentación de la propuesta metodológica para la ejecución del contrato 074 de 2023, con sus respectivos instrumentos y/o herramientas de recolección de información para la consolidación de los lineamientos, para la transversalización del enfoque diferencial en salud para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La elaboración y presentación del plan operativo, la conformación del equipo operador y el equipo técnico asesor de la comisión tercera del ENCP.	**Primer pago** Base de datos del talento humano contratado, conforme al plan operativo para la ejecución del contrato. Plan operativo y cronograma para ser avalados por el supervisor del contrato Documento de propuesta metodológica para la ejecución del contrato con los respectivos Instrumentos y/o herramientas de recolección de información que contiene: _ Herramientas para la recolección de insumos para la construcción de un concepto de salud desde el saber propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y	**Primer pago** Se recibe Comunicación con radicado N° 20234230052010 2 del 06 de marzo de 2023, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente al aval del cronograma y plan operativo, el supervisor en respuesta al Orfeo N° 20231620009712 3 remitido por el equipo de apoyo técnico a la	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Segundo pago Para el segundo pago, por parte del CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO se han desarrollado las actividades contempladas para la entrega de los productos 4 y 5 enmarcada en el Documento técnico trabajado en la Fase 1 Armonización preconsulta de la Etapa de Alistamiento (primera mesa técnica) y el plan de medios respectivamente. La presentación del documento técnico (producto 4) contiene la metodológica para la ejecución del contrato 074 de 2023, con sus respectivos instrumentos y/o herramientas de recolección de información para la consolidación de los lineamientos, para la transversalización del enfoque diferencial en salud para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, aprobado y concertado por la Comisión III del ENCP en la sesión realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. Propuesta de estrategia de comunicación fue revisada en la Fase 1 (Armonización preconsulta) (primera mesa técnica) y concertada en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. **Tercer pago** Para el tercer pago, por parte del CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO se han desarrollado las actividades contempladas para la entrega de los productos 6, 7 y 8 enmarcados en la etapa de ejecución, que incluye la fase de consulta territorial y fase de armonización posconsulta, como también la segunda sesión de la comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento.	palenqueras. _ Herramientas para la recolección de insumos para complementar los componentes técnico y general contemplados en los lineamientos. _ Herramientas para la recolección de insumos para la compresión de los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desde el conocimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, haciendo énfasis en los componentes de: salud materna e infantil, salud mental, entornos saludables y salud ambiental, enfermedades emergentes y remergentes. _ Herramientas para ahondar con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre prácticas y saberes ancestrales en medicina tradicional, partería y etnobotánica y su articulación con el SGSSS. _ Herramientas para construir un instrumento de base comunitaria, para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. _ Herramientas para la recolección que insumos que permitan comprender las necesidades de estas comunidades en materia de atención integral en salud.	supervisión, emite dicho aval, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO **Segundo pago** Se recibe Comunicación del 18 de abril de 2023 con radicado N° 202342300944 372, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200150 953remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Se realizaron los 34 kilombos territoriales, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP para cada kilombo, reunión de preparación previa a los kilombos, desarrollo de los kilombos y reunión de evaluación de los kilombos. Estos kilombos se realizaron entre el 28 de marzo y el 10 de mayo de 2023 en todo el territorio Nacional. El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada para ser presentada en la mesa técnica, armonización posconsulta, donde se ahonda en las propuestas y problemáticas definidas por la comunidad, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad territorial. Se realizó mesa técnica de armonización posconsulta el pasado 18 y 19 de mayo donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados de los kilombos y las propuestas resultantes de estos encuentros, en dicho encuentro la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para la segunda sesión de la Comisión III del ENCP. Se realizó la segunda sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 22 y 25 de mayo de 2023, donde se presentaron los resultados de los kilombos y las propuestas consolidadas y depuradas en la mesa técnica. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto parcial de lineamiento que será armonizado próximamente en el encuentro Nacional de Sabedores y	Dichos productos fueron remitidos el pasado 18 de abril al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. **Segundo pago** Documento técnico trabajado en la Fase 1 Armonización preconsulta de la Etapa de Alistamiento y concertado en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. con: - Un capítulo introductorio que contiene la armonización técnica entre los resultados de asambleas territoriales del PNDSP, el documento técnico de lineamientos presentado por el ministerio y los 18 acuerdos del ENCP. - Un capítulo que contiene el proceso de armonización técnica con las diferentes áreas del Ministerio de Salud y Protección Social intervinientes en el proceso de consolidación de los lineamientos. - Un capítulo que contiene la propuesta metodológica presentada por el contratista en la Fase 1 de la etapa de alistamiento, con los diferentes Instrumentos y herramientas para la	remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Se recibe Comunicación del 05 de junio de 2023 con radicado N° 202342301311872, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202342301311872 remitido por el equipo de apoyo técnico a la	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			sabedoras, del cual en dicha sesión se concertó la metodología a realizar. **<u>Cuarto pago</u>** Para el cuarto pago, por parte del CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO se han desarrollado las actividades contempladas para la entrega de los productos 9, 10, 11, 12 y 13 enmarcados en la etapa de consolidación, que incluye la fase de armonización con medicina tradicional y fase de armonización final, como también la tercera sesión de la comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento. Se realizó en Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras el pasado 28 y 29 de mayo de 2023 en la ciudad de Cali, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada durante el Encuentro Nacional de Sabedores para ser presentada en la mesa técnica, armonización final, donde se ahonda en las propuestas definidas por los sabedores y sabedoras, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad desde el punto de vista de la medicina tradicional. Se realizó mesa técnica de armonización final el pasado 07 y 8 de julio donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados del Encuentro nacional de Sabedores y las propuestas resultantes de este encuentro, en dicho espacio la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un	recolección de información en los kilombos territoriales, concertada entre los asistentes de estos espacios, la cual deberá tener en cuenta el componente general y operativo del documento de lineamiento, como también los 18 acuerdos del acta de protocolización Capítulo Étnico PDSP en el ENCP. - Un capítulo final de análisis donde se explique como la propuesta metodológica presentada da cumplimiento o no, de manera total o parcial a cada uno de los 18 acuerdos del acta de protocolización del capítulo étnico del PNSP en el ENCP. Propuesta de estrategia de comunicación revisada en la Fase 1 (Armonización preconsulta) y concertada en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. Dichos productos fueron remitidos el pasado 18 de abril de 2023 al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. **<u>Tercer pago</u>**	supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **<u>Cuarto pago</u>** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			producto bien depurado para ser presentado ante la tercera sesión de la Comisión III del ENCP para su concertación y aprobación definitiva. Se realizó la Tercera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 09 y 12 de julio de 2023, donde se presentó nuevamente un resumen técnico y ejecutivo del contrato, teniendo en cuenta que el espacio cuenta con nuevos delegados, a los cuales se les debía armonizar los avances de este contrato, también se presentaron las actividades interculturales propuestas y armonizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores depuradas en la mesa técnica de armonización final y el instrumento de caracterización final de los sabedores y sabedoras. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto final de lineamiento, el cual cuenta con la proyección del respectivo acto administrativo, una propuesta de instrumento de caracterización de sabedores y sabedoras ajustado y concertado, una propuesta de comunicaciones, y finalmente la concertación de un plan de difusión y apropiación de los lineamientos.	Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta). Documento de avance del 70% de los lineamientos que contiene:	supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				• Consolidación del lineamiento con la información recolectada en la Fase 2 (Consulta territorial) concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento. • Documento que contiene la propuesta de instrumento de base comunitaria (70% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc., trabajado en la Fase 3 (Armonización postconsulta) y concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP. Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado con la Segunda Comisión III del ENCP Dichos productos fueron remitidos el pasado 31 de mayo de 2023 al correo electrónico del Dr. Alex		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Ordoñez, supervisor del contrato. **<u>Cuarto Pago</u>** Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				armonización postconsulta). Documento final de lineamientos (avance del 100%) que contiene: Consolidación del lineamiento con la información recolectada en el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la fase 2 (Armonización final) concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento y, Documento que contiene el Instrumento de base comunitaria (100% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. validada con el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la Fase 2 (Armonización final) y concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento. Documento de propuesta técnica que contiene: • Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial. • Estrategia de Seguimiento de la		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS. Actas de las tres (3) mesas técnicas de las Etapas 2 y 3 realizadas en virtud del contrato. Un video editado que refleja las actividades realizadas las tres (3) sesiones de la Comisión III del ENCP. Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP. Dichos productos fueron remitidos el pasado 20 de septiembre de 2023 al correo electrónico del Dra. Magda Camelo, supervisora del contrato.		
2	Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, según sea el caso, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.	**Primer pago** Durante la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, suscrito entre el ministerio de salud y protección social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se han cumplido con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en la propuesta por el Consejo, en atención a lo requerido en los estudios previos en cumplimento a los lineamientos y políticas establecidas por el Ministerio. Para ello, se realizó, contratación del equipo técnico y dispuso del equipo operativo para el desarrollo del presente contrato. **Segundo pago**	**Primer pago** Base de datos del talento humano contratado, conforme al plan operativo para la ejecución del contrato. Plan operativo y cronogramas avalados por el supervisor del contrato Documento de propuesta metodológica para la ejecución del contrato con los respectivos Instrumentos y/o herramientas de recolección de información que contiene: _ Herramientas para la recolección de insumos para	**Primer pago** Se recibe Comunicación con radicado N° 202342300520102 del 06 de marzo de 2023, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente al aval del cronograma y plan operativo, el supervisor	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Durante la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, suscrito entre el ministerio de salud y protección social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se han cumplido con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en la propuesta por el Consejo, en atención a lo requerido en los estudios previos en cumplimento a los lineamientos y políticas establecidas por el Ministerio. Para ello, se realizaron todas acciones logísticas y operativas para realizar la primera mesa técnica (fase 1 armonización preconsulta) donde el equipo técnico presentó la propuesta metodológica para la realización de los kilombos y el plan de medios para la divulgación de las acciones que se realizarán en el marco del contrato. Dicho espacio se realizó el pasado 9 y 10 de marzo de 2023, según las especificaciones técnicas definidas en el EP y clausulado del Contrato. Adicional a lo anterior, se realizaron todas las acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 22 y 27 de marzo, teniendo en cuenta las disposiciones técnicas descritas en el documento de estudios previos en su numeral 2.2 condiciones técnicas mínimas o esenciales del bien o servicio objeto de la contratación. En dicho espacio se presentó y concertó la metodología (con todos sus anexos) a utilizar para la recolección de insumos en los 34 kilombos territoriales, como también la propuesta de estrategia de comunicación, ambas propuestas fueron revisadas previamente en la Fase 1 (Armonización preconsulta) (primera mesa técnica). En dicho espacio, también se concertaron las fechas con cada delegado para la realización de los kilombos territoriales.	la construcción de un concepto de salud desde el saber propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. _ Herramientas para la recolección de insumos para complementar los componentes técnico y general contemplados en los lineamientos. _ Herramientas para la recolección de insumos para la compresión de los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desde el conocimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, haciendo énfasis en los componentes de: salud materna e infantil, salud mental, entornos saludables y salud ambiental, enfermedades emergentes y remergentes. _ Herramientas para ahondar con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre prácticas y saberes ancestrales en medicina tradicional, partería y etnobotánica y su articulación con el SGSSS. _ Herramientas para construir un instrumento de base comunitaria, para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. _ Herramientas para la recolección que insumos que permitan comprender las	en respuesta al Orfeo N° 202316200097123 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite dicho aval, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO **Segundo pago** Se recibe Comunicación del 18 de abril de 2023 con radicado N° 202342300944372, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N°	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Tercer pago Para el tercer pago, Durante la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, suscrito entre el ministerio de salud y protección social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se han cumplido con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en la propuesta por el Consejo, en atención a lo requerido en los estudios previos en cumplimento a los lineamientos y políticas establecidas por el Ministerio. Para ello, se realizaron todas acciones logísticas y operativas para realizar : Se realizaron los 34 kilombos territoriales, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP para cada kilombo, reunión de preparación previa a los kilombos, desarrollo de los kilombos y reunión de evaluación de los kilombos. Estos kilombos se realizaron entre el 28 de marzo y el 10 de mayo de 2023 en todo el territorio Nacional. Se realizó mesa técnica de armonización posconsulta el pasado 18 y 19 de mayo donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados de los kilombos y las propuestas resultantes de estos encuentros, en dicho encuentro la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para la segunda sesión de la Comisión III del ENCP.	necesidades de estas comunidades en materia de atención integral en salud. Dichos productos fueron remitidos el pasado 06 de marzo al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. **Segundo pago** Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023. Documento técnico trabajado en la Fase 1 Armonización preconsulta de la Etapa de Alistamiento y concertado en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. con: - Un capítulo introductorio que contiene la armonización técnica entre los resultados de asambleas territoriales del PNDSP, el documento técnico de lineamientos presentado por el ministerio y los 18 acuerdos del ENCP. - Un capítulo que contiene el proceso de	202316200150953remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Se recibe Comunicación del 05 de junio de 2023 con radicado N° 202342301311872, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N°	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Se realizó la segunda sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 21 y 26 de mayo de 2023, donde se presentaron los resultados de los kilombos y las propuestas consolidadas y depuradas en la mesa técnica. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto parcial de lineamiento que será armonizado próximamente en el encuentro Nacional de Sabedores y sabedoras, del cual en dicha sesión se concertó la metodología a realizar. **<u>Cuarto pago</u>** Para el cuarto pago, Durante la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, suscrito entre el ministerio de salud y protección social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se han cumplido con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en la propuesta por el Consejo, en atención a lo requerido en los estudios previos en cumplimento a los lineamientos y políticas establecidas por el Ministerio. Para ello, se realizaron todas acciones logísticas y operativas para realizar : Se realizó el Encuentro nacional de Sabedores y sabedoras, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP, este encuentro se realizó entre el 28 y 29 de mayo de 2023. Se realizó mesa técnica de armonización final el pasado 07 y 8 de julio donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados del Encuentro nacional de Sabedores y las propuestas resultantes de	armonización técnica con las diferentes áreas del Ministerio de Salud y Protección Social intervinientes en el proceso de consolidación de los lineamientos. - Un capítulo que contiene la propuesta metodológica presentada por el contratista en la Fase 1 de la etapa de alistamiento, con los diferentes Instrumentos y herramientas para la recolección de información en los kilombos territoriales, concertada entre los asistentes de estos espacios, la cual deberá tener en cuenta el componente general y operativo del documento de lineamiento, como también los 18 acuerdos del acta de protocolización Capítulo Étnico PDSP en el ENCP. - Un capítulo final de análisis donde se explique como la propuesta metodológica presentada da cumplimiento o no, de manera total o parcial a cada uno de los 18 acuerdos del acta de protocolización del capítulo étnico del PNSP en el ENCP. Propuesta de estrategia de comunicación revisada en la	202342301311872 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **<u>Cuarto pago</u>** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			este encuentro, en dicho espacio la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para ser presentado ante la tercera sesión de la Comisión III del ENCP para su concertación y aprobación definitiva. Se realizó la Tercera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 09 y 12 de julio de 2023, donde se presentó nuevamente un resumen técnico y ejecutivo del contrato, teniendo en cuenta que el espacio cuenta con nuevos delegados, a los cuales se les debía armonizar los avances de este contrato, también se presentaron las actividades interculturales propuestas y armonizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores depuradas en la mesa técnica de armonización final y el instrumento de caracterización final de los sabedores y sabedoras. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto final de lineamiento, el cual cuenta con la proyección del respectivo acto administrativo, una propuesta de instrumento de caracterización de sabedores y sabedoras ajustado y concertado, una propuesta de comunicaciones, y finalmente la concertación de un plan de difusión y apropiación de los lineamientos	Fase 3 (Armonización preconsulta) y concertada en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. Dichos productos fueron remitidos el pasado 18 de abril de 2023 al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023. Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali. **Tercer pago** Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos.	equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				• Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta). Documento de avance del 70% de los lineamientos que contiene: • Consolidación del lineamiento con la información recolectada en la Fase 2 (Consulta territorial) concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento. • Documento que contiene la propuesta de instrumento de base comunitaria (70% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os),		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc., trabajado en la Fase 3 (Armonización postconsulta) y concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP. Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado con la Segunda Comisión III del ENCP Acta de la Segunda mesa técnica (armonización preconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023. Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. Dichos productos fueron remitidos el pasado 31 de mayo de 2023 al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. **Cuarto Pago**		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta).		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Documento final de lineamientos (avance del 100%) que contiene: Consolidación del lineamiento con la información recolectada en el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la fase 2 (Armonización final) concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento y, Documento que contiene el Instrumento de base comunitaria (100% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. validada con el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la Fase 2 (Armonización final) y concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento. Documento de propuesta técnica que contiene: • Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial. • Estrategia de Seguimiento de la apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS.		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Actas de las tres (3) mesas técnicas de las Etapas 2 y 3 realizadas en virtud del contrato. Un video editado que refleja las actividades realizadas las tres (3) sesiones de la Comisión III del ENCP. Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP. Dichos productos fueron remitidos el pasado 20 de septiembre de 2023 al correo electrónico del Dra. Magda Camelo, supervisora del contrato.		
3	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato	Durante el desarrollo de las actividades en el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios no. 074 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Salud y protección social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se ha obrado con lealtad y de buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del contrato, los productos entregados se han hecho en el marco de la transparencia, la participación ha sido en el marco del dialogo y el respeto en aras de desarrollar acciones de buena fe y responsabilidad.	**<u>Primer pago</u>** Base de datos del talento humano contratado, plan operativo y cronograma y documento de propuesta metodológica. **Segundo pago** Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023. Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali. Informe de acciones logísticas y operativas para la	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **<u>Tercer pago</u>** Se recibe Comunicación del 05 de junio de 2023 con radicado N° 202342301311872, donde el Consejo	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023. **Tercer pago** Acta de la segunda mesa técnica (armonización posconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023. Acta de la Segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de los 34 kilombos territoriales. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda mesa técnica (fase 2: Armonización postconsulta) realizada entre el 18 y 19 de mayo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023. **Cuarto Pago**	Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202342301311872 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta).	radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Documento final de lineamientos (avance del 100%) que contiene: Consolidación del lineamiento con la información recolectada en el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la fase 2 (Armonización final) concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento y, Documento que contiene el Instrumento de base comunitaria (100% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. validada con el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la Fase 2 (Armonización final) y concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento. Documento de propuesta técnica que contiene: • Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial. • Estrategia de Seguimiento de la apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS.		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Actas de las tres (3) mesas técnicas de las Etapas 2 y 3 realizadas en virtud del contrato. Un video editado que refleja las actividades realizadas las tres (3) sesiones de la Comisión III del ENCP. Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP. Informe de acciones logísticas y operativas del Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras realizado entre el 28 y 29 de mayo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la tercera mesa técnica (fase 2: Armonización final) realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la Tercera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 09 y 12 de julio de 2023. Dichos productos y entregables fueron remitidos el pasado 20 de septiembre de 2023 al correo electrónico de la Dra., Magda Camelo supervisora del contrato.		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

4	Entregar los informes y productos pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar	**Primer pago** Se entregaron los productos 1, 2 y 3, en las fechas pactadas y desarrollando las actividades de acuerdo al plan operativo presentado conforme al presente informe. **Segundo pago** Se entregan los productos 4 y 5, como también actas de la primera mesa técnica y la primera sesión de la Comisión III del ENCP realizadas entre 9 y 10 de marzo y 22 y 27 de marzo respectivamente. Adicional, se entrega un informe sobre las acciones operativas realizadas por parte del Consejo Comunitario para la realización de estos espacios. **Tercer pago** Se entregan los productos 6, 7 y 8 como también actas de la segunda mesa técnica y la segunda sesión de la Comisión III del ENCP realizadas entre el 18 y 19 de mayo y 22 y 26 de mayo respectivamente. Adicional, se entrega un informe sobre las acciones operativas realizadas por parte del Consejo Comunitario para la realización de estos espacios, como también lo relacionado con el desarrollo de los 34 kilombos. **Cuarto pago** Se entregan los productos 9,10,11,12 y 13, incluyendo, actas de la tercera mesa técnica y la tercera sesión de la Comisión III del ENCP realizadas entre el 07 y 08 de julio y 09 y 12 de julio respectivamente. Adicional, se entrega un informe sobre las acciones operativas realizadas por parte del Consejo Comunitario para la realización de estos espacios, como también lo relacionado con el desarrollo del Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras.	**Primer pago** Se entregó el presente informe y los productos 1, 2 y 3 relacionados con: Base de datos del talento humano contratado, conforme al plan operativo para la ejecución del contrato. Plan operativo y cronogramas avalados por el supervisor del contrato Documento de propuesta metodológica para la ejecución del contrato con los respectivos Instrumentos y/o herramientas de recolección de información que contiene: _ Herramientas para la recolección de insumos para la construcción de un concepto de salud desde el saber propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. _ Herramientas para la recolección de insumos para complementar los componentes técnico y general contemplados en los lineamientos. _ Herramientas para la recolección de insumos para la compresión de los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desde el conocimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, haciendo énfasis en los componentes de: salud materna e infantil,	**Primer pago** Se recibe a satisfacción los productos entregados mediante radicado N° 202342300520102 del 06 de marzo de 2023, los cuales se archivan en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO **Segundo pago** Se recibe Comunicación del 18 de abril de 2023 con radicado N° 202342300944372, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200150953remitido por el equipo de apoyo	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				salud mental, entornos saludables y salud ambiental, enfermedades emergentes y remergentes. _ Herramientas para ahondar con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre prácticas y saberes ancestrales en medicina tradicional, partería y etnobotánica y su articulación con el SGSSS. _ Herramientas para construir un instrumento de base comunitaria, para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. _ Herramientas para la recolección que insumos que permitan comprender las necesidades de estas comunidades en materia de atención integral en salud. Dichos productos fueron remitidos el pasado 06 de marzo al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. **Segundo pago** Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera	técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Se recibe Comunicación del 05 de junio de 2023 con radicado N° 202342301311872, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202342301311	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023. Producto 4: Documento técnico trabajado en la Fase 1 Armonización preconsulta de la Etapa de Alistamiento y concertado en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. con: - Un capítulo introductorio que contiene la armonización técnica entre los resultados de asambleas territoriales del PNDSP, el documento técnico de lineamientos presentado por el ministerio y los 18 acuerdos del ENCP. - Un capítulo que contiene el proceso de armonización técnica con las diferentes áreas del Ministerio de Salud y Protección Social intervinientes en el proceso de consolidación de los lineamientos. - Un capítulo que contiene la propuesta metodológica presentada por el contratista en la Fase 1 de la etapa de alistamiento, con los diferentes Instrumentos y herramientas para la recolección de información en los kilombos territoriales, concertada entre los asistentes de estos	872 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				espacios, la cual deberá tener en cuenta el componente general y operativo del documento de lineamiento, como también los 18 acuerdos del acta de protocolización Capítulo Étnico PDSP en el ENCP. - Un capítulo final de análisis donde se explique como la propuesta metodológica presentada da cumplimiento o no, de manera total o parcial a cada uno de los 18 acuerdos del acta de protocolización del capítulo étnico del PNSP en el ENCP. Producto 5: Propuesta de estrategia de comunicación revisada en la Fase 1 (Armonización preconsulta) y concertada en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. Dichos productos fueron remitidos el pasado 18 de abril de 2023 al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023. Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento,	N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali. **<u>Tercer pago</u>** Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				armonización preconsulta). Documento de avance del 70% de los lineamientos que contiene: • Consolidación del lineamiento con la información recolectada en la Fase 2 (Consulta territorial) concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento. • Documento que contiene la propuesta de instrumento de base comunitaria (70% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc., trabajado en la Fase 3 (Armonización postconsulta) y concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP. Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				con la Segunda Comisión III del ENCP Acta de la Segunda mesa técnica (armonización preconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023. Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. **<u>Cuarto Pago</u>** Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo.		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				• Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta). Documento final de lineamientos (avance del 100%) que contiene: Consolidación del lineamiento con la información recolectada en el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la fase 2 (Armonización final) concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento y, Documento que contiene el Instrumento de base comunitaria (100% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. validada con el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la Fase 2 (Armonización final) y concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento.		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Documento de propuesta técnica que contiene: • Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial. • Estrategia de Seguimiento de la apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS. Actas de las tres (3) mesas técnicas de las Etapas 2 y 3 realizadas en virtud del contrato. Un video editado que refleja las actividades realizadas las tres (3) sesiones de la Comisión III del ENCP. Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP. Dichos productos fueron remitidos el pasado 20 de septiembre de 2023 al correo electrónico del Dra. Magda Camelo, supervisora del contrato.		
5	Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo	**<u>Primer pago</u>** En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se realizan actividades	**<u>Primer pago</u>** Se entregó informe y los productos 1, 2 y 3 relacionados con: Base de datos del talento humano contratado,	**<u>Primer pago</u>** En Comunicación con radicado N° 202342300520102 del 06 de	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			relacionadas con el objeto del contrato. Entre las cuales mencionamos, la contratación del equipo técnico, la designación de un equipo operativo, la construcción del plan operativo y cronograma, como también la construcción de la propuesta metodológica para la realización de los diferentes escenarios de diálogo y concertación. Y las gestiones necesarias para realizar la primera mesa técnica en el marco del Plan operativo entregado. **Segundo pago** En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se realizan actividades relacionadas con el objeto del contrato. Entre las cuales mencionamos, la realización de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) y la primera sesión de la Comisión III del ENCP realizadas entre el 9 y 10 de marzo y el 22 y 27 de marzo de 2023, con el fin de concertar y aprobar la metodología a realizar en los kilombos territoriales, como la estrategia de comunicaciones. **Tercer pago** En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se realizan actividades relacionadas con el objeto del contrato. Entre las cuales mencionamos, la realización de los 34 kilombos territoriales aplicando la metodología concertada con la Comisión III del ENCP, la segunda mesa técnica (armonización posconsulta) y la	conforme al plan operativo para la ejecución del contrato. Plan operativo y cronogramas avalados por el supervisor del contrato Documento de propuesta metodológica para la ejecución del contrato con los respectivos Instrumentos y/o herramientas de recolección de información que contiene: _ Herramientas para la recolección de insumos para la construcción de un concepto de salud desde el saber propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. _ Herramientas para la recolección de insumos para complementar los componentes técnico y general contemplados en los lineamientos. _ Herramientas para la recolección de insumos para la compresión de los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desde el conocimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, haciendo énfasis en los componentes de: salud materna e infantil, salud mental, entornos saludables y salud ambiental, enfermedades emergentes y remergentes. _ Herramientas para ahondar con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre prácticas y saberes ancestrales en	marzo de 2023, el Consejo Comunitario remite los productos solicitados. Frente al aval del cronograma y plan operativo el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200097123 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite dicho aval, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario. Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO **Segundo pago** **Segundo pago**	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			segunda sesión de la Comisión III del ENCP realizadas entre el 18 y 19 de mayo y el 22 y 26 de mayo de 2023, con el fin de concertar y aprobar las propuestas resultantes en los kilombos territoriales para la complementación de los lineamientos. **Cuarto pago** En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se realizan actividades relacionadas con el objeto del contrato. Entre las cuales mencionamos, la realización del Encuentro nacional de Sabedores y sabedoras aplicando la metodología concertada con la Comisión III del ENCP realizado entre el 28 y 29 de mayo de 2023, la tercera mesa técnica (armonización final) y la tercera sesión de la Comisión III del ENCP realizadas entre el 07 y 08 de julio y el 09 y 12 de julio de 2023, con el fin de concertar y aprobar las los productos finales para la complementación de los lineamientos.	medicina tradicional, partería y etnobotánica y su articulación con el SGSSS. _ Herramientas para construir un instrumento de base comunitaria, para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. _ Herramientas para la recolección que insumos que permitan comprender las necesidades de estas comunidades en materia de atención integral en salud. Dichos productos fueron remitidos el pasado 06 de marzo al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. **Segundo pago** Para el presente informe se entrega: Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023. Producto 4: Documento técnico trabajado en la Fase	Se recibe Comunicación del 18 de abril de 2023 con radicado N° 202342300944 372, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200150 953remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer Pago**	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				1 Armonización preconsulta de la Etapa de Alistamiento y concertado en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. con: - Un capítulo introductorio que contiene la armonización técnica entre los resultados de asambleas territoriales del PNDSP, el documento técnico de lineamientos presentado por el ministerio y los 18 acuerdos del ENCP. - Un capítulo que contiene el proceso de armonización técnica con las diferentes áreas del Ministerio de Salud y Protección Social intervinientes en el proceso de consolidación de los lineamientos. - Un capítulo que contiene la propuesta metodológica presentada por el contratista en la Fase 1 de la etapa de alistamiento, con los diferentes Instrumentos y herramientas para la recolección de información en los kilombos territoriales, concertada entre los asistentes de estos espacios, la cual deberá tener en cuenta el componente general y operativo del documento de lineamiento, como	Se recibe Comunicación del 05 de junio de 2023 con radicado N° 202342301311 872, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202342301311 872 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago**	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				también los 18 acuerdos del acta de protocolización Capítulo Étnico PDSP en el ENCP. - Un capítulo final de análisis donde se explique como la propuesta metodológica presentada da cumplimiento o no, de manera total o parcial a cada uno de los 18 acuerdos del acta de protocolización del capítulo étnico del PNSP en el ENCP. Producto 5: Propuesta de estrategia de comunicación revisada en la Fase 1 (Armonización preconsulta) y concertada en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. Dichos productos fueron remitidos el pasado 18 de abril de 2023 al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023. Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali.	Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				<u>Tercer pago</u> Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta).		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Documento de avance del 70% de los lineamientos que contiene: • Consolidación del lineamiento con la información recolectada en la Fase 2 (Consulta territorial) concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento. • Documento que contiene la propuesta de instrumento de base comunitaria (70% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc., trabajado en la Fase 3 (Armonización postconsulta) y concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP. Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado con la Segunda Comisión III del ENCP		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Acta de la Segunda mesa técnica (armonización preconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023. Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. Dichos productos fueron remitidos el pasado 31 de mayo de 2023 al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. **Cuarto Pago** Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta). Documento final de lineamientos (avance del 100%) que contiene: Consolidación del lineamiento con la información recolectada en el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la fase 2 (Armonización final) concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento y, Documento que contiene el Instrumento de base comunitaria (100% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. validada con el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la Fase 2		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				(Armonización final) y concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento. Documento de propuesta técnica que contiene: • Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial. • Estrategia de Seguimiento de la apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS. Actas de las tres (3) mesas técnicas de las Etapas 2 y 3 realizadas en virtud del contrato. Un video editado que refleja las actividades realizadas las tres (3) sesiones de la Comisión III del ENCP. Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP. Dichos productos fueron remitidos el pasado 20 de septiembre de 2023 al correo electrónico del Dra Magda Camelo, supervisora del contrato.		
6	Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus	**Primer pago** En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023,	**Primer pago** No aplica para el primer pago, ya que nos	**Primer pago** No aplica	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	obligaciones acorde con la solicitud del supervisor.	suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, no se han realizado desplazamientos para el desarrollo de las obligaciones, acorde con las solicitudes de parte del supervisor según lo definido en el plan operativo entregado. **Segundo Pago** En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se realizaron las acciones operativas y logísticas para realizar los desplazamientos a la ciudad de Bogotá, del equipo técnico y operativo requerido, donde se realizó la primera mesa técnica (armonización preconsulta) el pasado 9 y 10 de abril de 2023, como también las acciones logísticas y operativas para el desplazamiento del equipo técnico y operativo requerido para asistir a la primera sesión de la comisión III del ENCP que se realizó entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. **Tercer Pago** En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se realizaron las acciones operativas y logísticas para realizar los desplazamientos a la ciudad de Bogotá, del equipo técnico y operativo requerido, donde se realizó la segunda mesa técnica (armonización posconsulta) el pasado 18 y 19 de mayo de 2023, como también las acciones logísticas y operativas para el desplazamiento del equipo técnico y	encontrábamos en etapa de alistamiento. **Segundo pago** Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023. Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023. Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali. **Tercer pago** Acta de la segunda mesa técnica (armonización posconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023. Acta de la Segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. Informe de acciones logísticas y operativas para la	**Segundo pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		operativo requerido para asistir a la segunda sesión de la comisión III del ENCP que se realizo entre el 21 y 26 de mayo de 2023 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. **<u>Cuarto Pago</u>** En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se realizaron las acciones operativas y logísticas para realizar los desplazamientos a la ciudad de Cali, del equipo técnico y operativo requerido, donde se realizó el Encuentro Nacional de Sabedores y sabedoras entre el 27 y 28 de mayo, la tercera mesa técnica (armonización final) el pasado 07 y 08 de julio de 2023, como también las acciones logísticas y operativas para el desplazamiento del equipo técnico y operativo requerido para asistir a la Tercera sesión de la comisión III del ENCP que se realizo entre el 09 y 12 de julio de 2023 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.	realización de los 34 kilombos territoriales. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda mesa técnica (fase 2: Armonización posconsulta) realizada entre el 18 y 19 de mayo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023. **<u>Cuarto pago</u>** Acta de la tercera mesa técnica (armonización final) del 07 y 08 de julio de 2023. Acta de la Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 09 y 12 de julio de 2023 en la Ciudad de Cali. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización del Encuentro nacional de sabedores y Sabedoras realizado entre el 27 y 28 de mayo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda mesa técnica (fase 2: Armonización final) realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			realización de la tercera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023.		
7	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato.	Para el primer y segundo pago no se presentaron novedades. **<u>Tercer Pago</u>** Para el periodo cubierto por el informe se presentaron las siguientes novedades: 1. La finalización del contrato del experto JERRY RANKIN ARCHBOLD, el cual se da por terminado el 20 de marzo de 2023 por acuerdo entre las partes, donde se suscribe la respectiva acta de finalización. 2. Contratación de la Expertas CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO, quién a partir del 21 de marzo viene desempeñándose como contratista experta en comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. 3. La actualización del plan operativo, teniendo en cuenta lo presentado ante la primera sesión de la comisión III realizada en Cali, relacionado con los tiempos en la realización de los kilombos, los cuales podrían variar debido a que los delegados y comunidades fueron convocados para la elección de nuevos delegados del ENCP durante el mes de abril. Una vez terminadas las elecciones el consejo comunitario, convoca a reunión de seguimiento para presentar los ajustes del plan operativo ya que se evidenció un cruce de eventos con las elecciones antes mencionadas y se debieron reprogramar kilombos cómo fecha límite el 14 de mayo, esto implicó correr la realización de la mesa técnica y la segunda sesión de la comisión III del ENCP, para el 18 y 19 de mayo y para el 21-26 de mayo	Para el primer y segundo pago No aplica. **<u>Tercer pago</u>** Acta de reunión se seguimiento al contrato realizada el pasado 28 de abril de 2023. Actualización de base de base de datos de contratos y carpeta con soportes de la profesional CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO (producto 1) Actualización de plan operativo y cronograma (producto 2) **<u>Cuarto pago</u>** 1. Solicitud de prorroga del contrato del 08 de junio de 2023. 2. Radicado Orfeo N° 202316000205703 con todos sus anexos. 3. Actualización de base de base de datos de contratos y carpeta de los contratistas ALDO JAVIER CUADRO MANJARREZ, HAROLD ALBEIRO GARCIA CELY, MANUEL DEL CRISTO PEREZ SALINAS (producto 1) 4. Actualización de plan operativo y cronograma (producto 2)	La supervisión no evidenciado anomalías en la ejecución del contrato durante los periodos reportados durante los dos pagos anteriores **<u>Tercer pago</u>** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **<u>Cuarto pago</u>** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		respectivamente. Estas novedades fueron abordadas en la reunión sostenida con el supervisor del contrato el pasado 28 de abril de 2023, de la cual se suscribe acta, la cual se adjunta. **<u>Cuarto Pago</u>** Para el periodo cubierto por el informe se presentaron las siguientes novedades: 1. Solicitud de prórroga, la cual se realiza mediante oficio remitido el pasado 08 de junio de 2023 al supervisor del contrato. El Ministerio de Salud informa al Consejo Comunitario, que radicó mediante Orfeo N° 202316000205703, la cual fue tramitada y aprobada en comité de contratación realizada el pasado 16 de junio de 2023. 2. Dando alcance al oficio remitido donde se solicita la prórroga del contrato, se realiza MODIFICACIÓN de los contratos de los siguientes contratistas: ALDO JAVIER CUADRO MANJARREZ, HAROLD ALBEIRO GARCIA CELY, MANUEL DEL CRISTO PEREZ SALINAS, donde se suspenden sus contratos el 09 de junio y se reinician el 01 de julio y finalizan el 12 julio, según la prórroga solicitada y aprobada. 3. La actualización del plan operativo, teniendo en cuenta los hechos expuestos en la solicitud de prorroga presentada y aprobada.			
8	Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Tanto para el periodo de tiempo cubierto por este informe, como para el cubierto en el informe presentado para el primer y segundo y tercer pago Se han atendido los lineamientos dados por el ministerio de salud y protección social, en materia de procesos y procedimientos relacionados con el sistema integrado de gestión	**<u>Primer Pago</u>** Acta de Reunión del 06 de marzo de 2023. **<u>Segundo pago</u>**	**<u>Primer pago</u>** Se socializaron los lineamientos en la reunión sostenida el pasado 06 de marzo de 2023. lo	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		integral, los cuales fueron aplicados en los productos entregados al Ministerio de salud.	Productos entregados al Ministerio a la fecha. **Segundo pago** Productos entregados al Ministerio a la fecha. **Cuarto pago** Productos entregados al Ministerio a la fecha	cual se evidencia en los productos entregados, los cuales cumplen con lo descrito en el SIG. **Segundo pago** Se entregaron productos conforme a lo descrito en el manual. **Tercer pago** Se entregaron productos conforme a lo descrito en el manual. **Cuarto pago** Se entregaron productos conforme a lo descrito en el manual	
9	Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Tanto para el periodo de tiempo cubierto por este informe, como para el cubierto en el informe presentado para el primer pago ,segundo pago, y tercer pago se han cumplido con las políticas de seguridad de la información, y, los lineamientos dados por el ministerio de salud y protección social relacionados con el sistema de seguridad de la información. , los cuales fueron aplicados en los productos entregados al Ministerio de salud.	**Primer Pago** Acta de Reunión del 06 de marzo de 2023. **Segundo pago** Productos entregados al Ministerio a la fecha. **Tercer pago** Productos entregados al Ministerio a la fecha. **Cuarto pago**	**Primer pago** Se socializaron estos lineamientos en la reunión sostenida el pasado 06 de marzo de 2023. (ASIS05 Política general de seguridad de la información MSPS Y los productos entregados cumplen con lo descrito en el SIG.	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Productos entregados al Ministerio a la fecha.	**<u>Segundo pago</u>** Se entregaron productos conforme a lo descrito en el manual **<u>Tercer pago</u>** Se entregaron productos conforme a lo descrito en el manual **<u>Cuarto pago</u>** Productos entregados al Ministerio a la fecha.	
10	Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.	Frente al tema se suscribe compromiso de confidencialidad y no divulgación, el cual reposa en la página del SECOPII.	Acuerdo de confidencialidad cargado en la Plataforma SECOP II.	Se verificó en la plataforma SECOP la suscripción del compromiso de confidencialidad, el cual reposa en dicha plataforma.	**100%**
11	Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO,	SE constituyó la garantía a favor del ministerio, por los valores y con los amparos previstos en el mismo, y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo esta fue cargada a la plataforma SECOP II dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato. Teniendo en cuenta la prórroga solicitada y aprobada se realiza modificación de la póliza, la cual es cargada en la plataforma SECOP II según las directrices impartidas por el MSPS.	Garantía cargada a la plataforma SECOPII. Pólizas Nro. 4540-1010824431 con la aseguradora Seguros del Estado S.A.	Se verificó en la plataforma SECOP el cargue, de la garantía de cumplimiento la cual cumple con lo exigido en los Estudios previo.	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	cuando a ello hubiere lugar				
12	Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO.	En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, se ha garantizado que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO. Los cuales se adoptan en los productos entregados al Ministerio.	**Primer Pago** Acta de Reunión del 06 de marzo de 2023. **Segundo pago** Productos entregados al Ministerio a la fecha. **Tercer pago** Productos entregados al Ministerio a la fecha. **Cuarto pago** Productos entregados al Ministerio a la fecha.	**Primer Pago** Se socializaron las pautas para el manejo de la imagen institucional sostenida el pasado 06 de marzo de 2023. (G-SA-01-Guiasistema-grafico MSPS. Y se entrega el manual que se tiene por parte del Ministerio para tal fin. **Segundo pago** Se entregaron productos conforme a lo descrito en el manual. **Tercer pago** Se entregaron productos conforme a lo descrito en el manual **Cuarto pago** Se entregaron productos conforme a lo descrito en el manual	**100%**
13	Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución	En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, se ha mantenido estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y	No aplica	Sin comentarios.	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO.	ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO.			
14	Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar	**Primer Pago** Por parte del Consejo Comunitario De Los Corregimientos de San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, en el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, se está llevando un archivo con toda documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato, para al final de esto hacer entrega al ministerio de salud y protección social, acorde a lo establecido en los productos en el informe requeridos y pactados y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y las normas general de la nación. **Segundo Pago** Se realiza Informe con las acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023 y la realización de la primera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023. Donde, se evidencia la custodia y manejo de la documentación emitida durante estos procesos. **Tercer pago** Se realiza Informe con las acciones logísticas y operativas para la realización de los 34 kilombos, la segunda mesa técnica (fase 3: Armonización posconsulta) realizada entre el 18 y 19 de mayo de 2023 y la realización de la segunda sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023. Donde, se evidencia la custodia y manejo de la documentación emitida durante estos procesos.	**Primer pago** No aplica para el primer pago, ya que nos encontrábamos en etapa de alistamiento. **Segundo pago** Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023. Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023. Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali. **Tercer pago** Acta de la segunda mesa técnica (armonización posconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023.	Se socializaron las pautas para el manejo de archivo. Y se entregan instrucciones en este espacio para el manejo de la información que se genere durante la ejecución del contrato. Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO **Segundo pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		Cuarto Pago Por parte del Consejo Comunitario De Los Corregimientos de San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, en el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, se está llevando un archivo con toda documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato, para al final de esto hacer entrega al ministerio de salud y protección social, acorde a lo establecido en los productos en el informe requeridos y pactados y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y las normas general de la nación. Para este periodo se cuenta con toda la documentación generada de manera física y virtual en los siguientes eventos: Encuentro nacional de Sabedores y sabedoras realizado entre el 27 y 28 de mayo de 2023, la tercera mesa técnica (armonización final) y la tercera sesión de la Comisión III del ENCP realizadas entre el 07 y 08 de julio y el 09 y 12 de julio de 2023. Como también la generada por el talento humano contratado.	Acta de la Segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de los 34 kilombos territoriales. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda mesa técnica (fase 2: Armonización posconsulta) realizada entre el 18 y 19 de mayo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023. **Cuarto pago** Acta de la tercera mesa técnica (armonización final) del 07 y 08 de julio de 2023. Acta de la Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 09 y 12 de julio de 2023 en la Ciudad de Cali. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización del Encuentro nacional de sabedores y Sabedoras realizado entre el 27 y 28 de mayo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.	mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda mesa técnica (fase 2: Armonización final) realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la tercera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023. Actualización base de datos del talento humano (producto 1) Documentos derivados de los productos 9,10,11,12 y 13.		
15	Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Ministerio, cuando a ello hubiere lugar	**Primer pago** Por parte del Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, a través del equipo operador vinculado para ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, participó en reunión convocada por el Ministerio de Salud el pasado 06 de marzo del presente año, donde se impartió línea técnica para el inicio de la ejecución del contrato. **Segundo pago** Por parte del Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, a través del equipo operador vinculado para ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, participó en la primera mesa técnica (armonización preconsulta realizada entre el 09 y 10 de marzo de 2023) y a la primera sesión de la Comisión III del ENCP	**Primer pago** Acta del 06 de marzo de 2023. **Segundo pago** Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023. Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali. **Tercer pago** Acta de la segunda mesa técnica (armonización posconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023.	**Primer pago** Se realiza acta de la reunión mencionada, Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO **Segundo pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. **Tercer pago** Por parte del Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, a través del equipo operador vinculado para ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, participó ende los 34 kilombos, la segunda mesa técnica (fase 3: Armonización posconsulta) realizada entre el 18 y 19 de mayo de 2023 y la realización de la segunda sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023. Donde, se evidencia la custodia y manejo de la documentación emitida durante estos procesos y en la reunión de seguimiento realizada el pasado 28 de abril de 2023. **Cuarto pago** Por parte del Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, a través del equipo operador vinculado para ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, participó en el Encuentro nacional de Sabedores y sabedoras realizado entre el 27 y 28 de mayo de 2023, la tercera mesa técnica (armonización final) y la tercera sesión de la Comisión III del ENCP realizadas entre el 07 y 08 de julio y el 09 y 12 de julio de 2023. Como también la generada por el talento humano contratado.	Acta de la Segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de los 34 kilombos territoriales. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda mesa técnica (fase 2: Armonización postconsulta) realizada entre el 18 y 19 de mayo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023 Acta de reunión se seguimiento al contrato realizada el pasado 28 de abril de 2023. **Cuarto pago** Acta de la tercera mesa técnica (armonización final) del 07 y 08 de julio de 2023. Acta de la Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 09 y 12 de julio de 2023 en la Ciudad de Cali. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización del Encuentro nacional de sabedores y Sabedoras realizado entre el	SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			27 y 28 de mayo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda mesa técnica (fase 2: Armonización final) realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la tercera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023.		
16	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.	Se ha acreditado de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.	Certificados emitidos por el Consejo Comunitario, firmado por el Representante legal y contador, tanto para el primer, segundo , tercer como para el cuarto pago.	El Consejo Comunitario remite certificado de pago de parafiscales según lo establecido por la ley. Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO **Segundo pago** Dicha información reposa en el drive	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	
17	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	El Consejo Comunitario de Los Corregimientos de San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, manifestó que para el periodo de presentación del presente informe no se han presentados daños que ocasionen y	No aplica	Sin Comentarios	No aplica

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		provengan de causas que le sean imputables.			
18	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar.	No se han presentado situaciones en las cuales, el Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, actuara bajo amenazas de quienes actúan por fuera de la ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o indebido que requiera ser notificado al supervisor del contrato y a las demás autoridades correspondientes.	No aplica	Sin comentarios	No aplica
19	Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso	**<u>Primer, segundo y tercer pago</u>** No se han presentado riesgos, que deban ser asumidos por parte del Consejo Comunitario de los Corregimientos de San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, según lo establecido en la matriz de riesgo establecida. **<u>Cuarto Pago</u>** Ante la imposibilidad de cumplir con las actividades pactadas en el Contrato, debido a la no conformación del ENCP, y la no elección de una nueva Comisión III para realizar la tercera sesión de esta , se realiza	**<u>Primer, segundo y tercer pago</u>** No aplica **<u>Cuarto Pago</u>** 1. Solicitud de prórroga del contrato del 08 de junio de 2023. 2. Radicado Orfeo N° 202316000205703 con todos sus anexos. 3. Actualización de base de base de datos de contratos y carpeta de los contratistas ALDO JAVIER CUADRO MANJARREZ, HAROLD	**<u>Primer, segundo y tercer pago</u>** Frente a esta obligación, se puede constatar que no se ha presentado ningún riesgo, en el entendido que los productos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 las actividades programadas a la fecha del informe se cumplieron según lo pactado entre las partes,	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		Solicitud de prórroga, la cual se solicita mediante oficio remitido el pasado 08 de junio de 2023 al supervisor del contrato. El Ministerio de Salud informa al Consejo Comunitario, que radicó mediante Orfeo N° 202316000205703, la cual fue tramitada y aprobada en comité de contratación realizada el pasado 16 de junio de 2023. Frente a esto el consejo comunitario asume las modificaciones contractuales del talento humano y el pago de la modificación de la póliza respectiva.	ALBEIRO GARCIA CELY, MANUEL DEL CRISTO PEREZ SALINAS (producto 1) 4. Actualización de plan operativo y cronograma (producto 2) 5. Garantía cargada a la plataforma SECOPII. Pólizas Nro. 4540-1010824431 con la aseguradora Seguros del Estado S.A.	según el clausulado y los Estudios previos. **Cuarto pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	
20	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato	Por parte del Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, En el marco de la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, se viene cumpliendo con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, y, Ambientales vigentes; entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato	**Primer pago** Acta de Reunión del 06 de marzo de 2023. **Segundo pago** Carta del Consejo Comunitario donde certifica que se viene cumpliendo con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, y, Ambientales vigentes; entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato. **Tercer pago** Carta del Consejo Comunitario donde certifica que se viene cumpliendo con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, y,	**Primer pago** En la reunión sostenida el pasado 06 de marzo de 2023, se le recuerda al consejo comunitario cumplir con la legislación en Seguridad y salud en el trabajo y las otras normativas descritas en el objeto del contrato. **Segundo Pago** El Consejo Comunitario emite oficio donde certifican lo dicho. Dicha información	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Ambientales vigentes; entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato. **Cuarto pago** Carta del Consejo Comunitario donde certifica que se viene cumpliendo con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, y, Ambientales vigentes; entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato.	reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	
21	EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la	Por parte del Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, y cumple con lo establecido en la normatividad	**Primer pago** Acta de Reunión del 06 de marzo de 2023.	En la reunión sostenida el pasado 06 de marzo de 2023, se le recuerda al consejo	**100%**

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden	nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente. Aplicable, para la protección de los eventuales trabajadores que durante la ejecución del presente contrato deba vincular directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden para la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023	**Segundo Pago** Carta del Consejo Comunitario donde certifica que cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente. **Tercer Pago** Carta del Consejo Comunitario donde certifica que cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente. **Cuarto Pago** Carta del Consejo Comunitario donde certifica que cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente	comunitario cumplir con la legislación en Seguridad y salud en el trabajo y las otras normativas descritas en el objeto del contrato. **Segundo Pago** El Consejo Comunitario emite oficio donde certifican lo dicho. Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer Pago** El Consejo Comunitario emite oficio donde certifican lo dicho. Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				TERCER PAGO **Cuarto Pago** El Consejo Comunitario emite oficio donde certifican lo dicho. Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	
22	Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley, en los estudios previos y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.	**Primer, segundo, tercer pago** Esta obligación no aplica, ya que el contrato se encuentra en estado de ejecución. Y no se han presentado situaciones que conlleven a realizar un proceso de liquidación parcial por parte del Consejo Comunitario. **Cuarto Pago** Teniendo en cuenta que el Consejo comunitario entregó la totalidad de los productos pactados en el Contrato 074 de 2023, remite oficio al Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la radicación de los productos e informes remitidos para que se inicie el proceso en liquidación contractual conforme a lo pactado en los estudios previos.	**Primer, segundo, tercer pago** No aplica **Cuarto Pago** Oficio remitido al Supervisor del Contrato, solicitando iniciar liquidación del contrato.	**Primer, segundo, tercer pago** Sin comentarios. **Cuarto Pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	**100%**
23	Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o	No se han presentado situaciones donde el Consejo Comunitario de Los	No aplica	Sin comentarios.	No aplica

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término de ley, cuando a ello hubiere lugar	Corregimientos de San Antonio y El Castillo - Municipio de El Cerrito - Valle Del Cauca, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, debiese asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor.			
24	Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato	No se han ejecutado otras actividades acordes a las obligaciones anteriormente descritas.	No aplica.	Sin Comentarios.	No aplica

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS					
Obligación contractual		**Actividad desarrollada**	**Producto recibido**	**Observaciones o comentarios del Supervisor**	**% Cumplimiento**
1	Efectuar la contratación de un equipo profesional y técnico idóneo y suficiente, según lo establecido en las CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos del contrato	Por parte del consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, se realizó la contratación del talento humano según las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos. Donde se describe un equipo técnico conformado por cuatro (4) profesionales en el área de la salud, de las ciencias humanas que desempeñarán el rol de expertos en comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, un profesional en el área de la comunicación social y dos técnicos en las áreas de sistemas, todos ellos cuentan con la experiencia en proyectos, concertaciones y/o procesos con las comunidades NARP.	Base de datos del talento humano, con las hojas de vida y soportes según las especificaciones técnicas dadas por el Ministerio. La cual fue allegada al Ministerio mediante comunicación emitida el pasado 06 de marzo de la presente anualidad al correo del Supervisor del Contrato, Dr. Alex Ordoñez.	Se recibe Comunicación con radicado N° 202342300520102 del 06 de marzo de 2023 de parte del Consejo Comunitario, donde se recibe el producto 1, relacionado con la base de datos de talento humano. Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		Adicional a lo anterior, se cuenta con el acompañamiento de 4 (cuatro) sabedores(as) en salud de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que orientarán desde su saber ancestral el buen desarrollo del contrato.			
2	Elaborar el plan operativo y cronograma del contrato y presentarlo para aprobación del supervisor dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio del contrato	Se elaboro y presento al supervisor del contrato el plan operativo y cronograma del contrato para aprobación del supervisor.	Plan operativo y cronograma, con las según las especificaciones técnicas das por el Ministerio. La cual fue allegada al Ministerio mediante comunicación emitida el pasado 06 de marzo de la presente anualidad al correo del Supervisor del Contrato, Dr. Alex Ordoñez.	Se recibe Comunicación con radicado N° 2023423005201 02 del 06 de marzo de 2023 de parte del Consejo Comunitario, donde se reciben los productos solicitados. Frente al aval del cronograma y plan operativo el supervisor en respuesta al Orfeo N° 2023162000971 23 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite dicho aval, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				PRIMER PAGO		
3	Presentar una propuesta metodológica para ser discutida y ajustada en la mesa técnica prevista en el contrato	Se elaboro y presento Documento de Propuesta metodológica, el cual aborda una metodología participativa, donde la comunidad será la protagonista del encuentro, por lo tanto se presentó una metodología para la realización de los Kilombos, compuesta de 4 escenarios, uno antes, durante y después, y uno de consolidación. El cual contiene preguntas orientadoras que permitirán recolectar la información requerida para complementar los lineamientos para la transversalización del enfoque en salud de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.	Documento de propuesta metodológica para la ejecución del contrato con los respectivos Instrumentos y/o herramientas de recolección de información que contiene: _ Herramientas para la recolección de insumos para la construcción de un concepto de salud desde el saber propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. _ Herramientas para la recolección de insumos para complementar los componentes técnico y general contemplados en los lineamientos. _ Herramientas para la recolección de insumos para la compresión de los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desde el conocimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, haciendo énfasis en los componentes de: salud materna e infantil, salud mental, entornos saludables y salud ambiental, enfermedades emergentes y remergentes. _ Herramientas para ahondar con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre prácticas y saberes ancestrales en medicina tradicional, partería y etnobotánica y su articulación con el SGSSS. _ Herramientas para construir	Se recibe Comunicación con radicado N° 2023423005201 02 del 06 de marzo de 2023 de parte del Consejo Comunitario, donde se reciben los productos solicitados, entre ellos el documento de propuesta metodológica, el cual fue revisado y este cumple con lo establecido en ellos estudios previos del contrato. Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				un instrumento de base comunitaria, para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. _ Herramientas para la recolección que insumos que permitan comprender las necesidades de estas comunidades en materia de atención integral en salud. Dichos productos fueron remitidos el pasado 06 de marzo al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato.		
4	Construir la estrategia de comunicación para la divulgación de las acciones realizadas en el marco del CONTRATO.	Presentación, concertación y aprobación de la Propuesta de estrategia de comunicación es revisada en la Fase 1 (Armonización preconsulta) (primera mesa técnica) y concertada en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali.	Propuesta de estrategia de comunicación revisada en la Fase 1 (Armonización preconsulta) y concertada en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. Dichos productos fueron remitidos el pasado 18 de abril al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato	**<u>Segundo pago</u>** Se recibe Comunicación del 18 de abril de 2023 con radicado N° 2023423009443 72, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 2023162001509 53remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión,	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

					emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO	
5	Promover en la mesa técnica de preconsulta, la discusión de la propuesta metodológica y su armonización con los lineamientos, los 18 acuerdos del ENCP y las asambleas territoriales realizadas en el marco del PDSP	Durante la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, suscrito entre el ministerio de salud y protección social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se han cumplido con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en la propuesta por el Consejo, en atención a lo requerido en los estudios previos en cumplimento a los lineamientos y políticas establecidas por el Ministerio. Para ello, se realizaron todas acciones logísticas y operativas para realizar la primera mesa técnica (fase 1 armonización preconsulta) donde el equipo técnico presentó la propuesta metodológica para la realización de los kilombos y el plan de medios para la divulgación de las acciones que se realizarán en el marco del contrato. Dicho espacio se realizó el pasado 9 y 10 de marzo de 2023, según las especificaciones técnicas definidas en el EP y clausulado del Contrato.	Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Documento técnico trabajado en la Fase 1 Armonización preconsulta de la Etapa de Alistamiento y concertado en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. con: - Un capítulo introductorio que contiene la armonización técnica entre los resultados de asambleas territoriales del PNDSP, el documento técnico de lineamientos presentado por el ministerio y los 18 acuerdos del ENCP. - Un capítulo que contiene el proceso de armonización técnica	**Segundo pago** Se recibe Comunicación del 18 de abril de 2023 con radicado N° 2023423009443 72, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 2023162001509 53remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				con las diferentes áreas del Ministerio de Salud y Protección Social intervinientes en el proceso de consolidación de los lineamientos. - Un capítulo que contiene la propuesta metodológica presentada por el contratista en la Fase 1 de la etapa de alistamiento, con los diferentes Instrumentos y herramientas para la recolección de información en los kilombos territoriales, concertada entre los asistentes de estos espacios, la cual deberá tener en cuenta el componente general y operativo del documento de lineamiento, como también los 18 acuerdos del acta de protocolización Capítulo Étnico PDSP en el ENCP. - Un capítulo final de análisis donde se explique como la propuesta metodológica presentada da cumplimiento o no, de manera total o parcial a cada uno de los 18 acuerdos del acta de protocolización del capítulo étnico del PNSP en el ENCP.	y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO	
6	Concertar con la mesa técnica, la metodología con sus respectivos	En la primera mesa técnica (fase 1 armonización preconsulta) el equipo técnico presentó la propuesta	Documento técnico trabajado en la Fase 1 Armonización preconsulta de la Etapa de	**Segundo pago**	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	instrumentos de recolección de información, para la captura de información en los 34 kilombos territoriales propuestos en la fase de consulta territorial	metodológica para la realización de los kilombos. Dicho espacio se realizó el pasado 9 y 10 de marzo de 2023, según las especificaciones técnicas definidas en el EP y clausulado del Contrato. Allí se aprobaron dichos documentos para ser presentados para su concertación final en la Comisión III del ENCP a realizarse en la ciudad de Cali.	Alistamiento y concertado en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. con: - Un capítulo introductorio que contiene la armonización técnica entre los resultados de asambleas territoriales del PNDSP, el documento técnico de lineamientos presentado por el ministerio y los 18 acuerdos del ENCP. - Un capítulo que contiene el proceso de armonización técnica con las diferentes áreas del Ministerio de Salud y Protección Social intervinientes en el proceso de consolidación de los lineamientos. - Un capítulo que contiene la propuesta metodológica presentada por el contratista en la Fase 1 de la etapa de alistamiento, con los diferentes Instrumentos y herramientas para la recolección de información en los kilombos territoriales, concertada entre los asistentes de estos espacios, la cual deberá tener en cuenta el componente general y operativo del documento de lineamiento, como también los 18 acuerdos del acta de	Se recibe Comunicación del 18 de abril de 2023 con radicado N° 2023423009443 72, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 2023162001509 53remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			protocolización Capítulo Étnico PDSP en el ENCP. - Un capítulo final de análisis donde se explique como la propuesta metodológica presentada da cumplimiento o no, de manera total o parcial a cada uno de los 18 acuerdos del acta de protocolización del capítulo étnico del PNSP en el ENCP. Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023.			
7	Elaborar las propuestas de agenda por kilombo para aprobación en la primera sesión de la Comisión III de la ENCP	En la primera Sesión de la Comisión III del ENCP, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023, se presentó agenda para la realización de los kilombos territoriales, la cual fue concertada y aprobada por los delegados.	Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO	100%	
8	Realizar la convocatoria a los consejos comunitarios, expresiones organizativas, líderes, secreteros(as), sobanderos(as), parteras(os) y sabedores/(as) ancestrales y tradicionales de las comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.	Se realizan los 34 kilombos departamentales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la metodología aprobada en la comisión III del ENCP, donde se aprueba realizar la convocatoria teniendo en cuenta los aspectos descritos en la obligación.	Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta).			
9	Realizar las acciones logísticas requeridas antes, durante y después de cada uno de los encuentros territoriales, según lo definido en el numeral 2.2. del estudio previo y el presupuesto del contrato. Acciones que deberán ser coordinadas con los delegados de la comisión III del ENCP de cada territorio	Durante la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023, suscrito entre el ministerio de salud y protección social y Consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca, se han cumplido con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en la propuesta por el Consejo, en atención a lo requerido en los estudios previos en cumplimento a los lineamientos y políticas establecidas por el Ministerio. Para ello, se realizaron todas acciones logísticas y operativas para realizar la primera mesa técnica (fase 1 armonización preconsulta) donde el equipo técnico presentó la propuesta metodológica para la realización de los kilombos y el plan de medios para la divulgación de las acciones que se	Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		realizarán en el marco del contrato. Dicho espacio se realizó el pasado 9 y 10 de marzo de 2023, según las especificaciones técnicas definidas en el EP y clausulado del Contrato. Adicional a lo anterior, se realizaron todas las acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 22 y 27 de marzo, teniendo en cuenta las disposiciones técnicas descritas en el documento de estudios previos en su numeral 2.2 condiciones técnicas mínimas o esenciales del bien o servicio objeto de la contratación. En dicho espacio se presentó y concertó la metodología (con todos sus anexos) a utilizar para la recolección de insumos en los 34 kilombos territoriales, como también la propuesta de estrategia de comunicación, ambas propuestas fueron revisadas previamente en la Fase 1 (Armonización preconsulta) (primera mesa técnica). En dicho espacio, también se concertaron las fechas con cada delegado para la realización de los kilombos territoriales.				
10	Presentar el proyecto de metodología, los instrumentos y/o herramientas para la recolección de la información en la fase de consulta territorial, para concertación en la Comisión III del ENCP	En la primera sesión de la Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023, el equipo técnico, presentó y concertó la metodología (con todos sus anexos) a utilizar para la recolección de insumos en los 34 kilombos territoriales, como también la propuesta de estrategia de comunicación, ambas propuestas fueron revisadas previamente en la Fase 1 (Armonización preconsulta) (primera mesa técnica).	Documento técnico trabajado en la Fase 1 Armonización preconsulta de la Etapa de Alistamiento y concertado en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. con: - Un capítulo introductorio que contiene la armonización técnica entre los resultados de asambleas territoriales del PNDSP, el documento técnico de lineamientos presentado por el ministerio y los 18 acuerdos del ENCP.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				- Un capítulo que contiene el proceso de armonización técnica con las diferentes áreas del Ministerio de Salud y Protección Social intervinientes en el proceso de consolidación de los lineamientos. - Un capítulo que contiene la propuesta metodológica presentada por el contratista en la Fase 1 de la etapa de alistamiento, con los diferentes Instrumentos y herramientas para la recolección de información en los kilombos territoriales, concertada entre los asistentes de estos espacios, la cual deberá tener en cuenta el componente general y operativo del documento de lineamiento, como también los 18 acuerdos del acta de protocolización Capítulo Étnico PDSP en el ENCP. - Un capítulo final de análisis donde se explique como la propuesta metodológica presentada da cumplimiento o no, de manera total o parcial a cada uno de los 18 acuerdos del acta de protocolización del capítulo étnico del PNSP en el ENCP.			

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali.			
11	Permitir que las actividades realizadas en el marco de cada kilombo sean lideradas por el o los delegados de la comisión III del ENCP por departamento.	Se realizan los 34 kilombos departamentales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la metodología aprobada en la comisión III del ENCP, donde se aprueba realizar la convocatoria teniendo en cuenta los aspectos descritos en la obligación.	Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			definidos en la Fase de armonización preconsulta).			
12	Presentar la agenda ante los asistentes de cada Kilombo, según las particularidades territoriales, concertadas en la primera sesión de la Comisión III de la etapa de seguimiento. La cual podrá ser ajustada a petición de las personas convocadas y las dinámicas presentes en el territorio al momento de realizar el evento. Dicha presentación estará a cargo del (los) delegado(s) de la comisión III del ENCP por departamento	Se realizan los 34 kilombos departamentales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la metodología aprobada en la comisión III del ENCP, donde se aprueba realizar la convocatoria teniendo en cuenta los aspectos descritos en la obligación.	Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta).	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

13	Coordinar con el personal de apoyo territorial de cada kilombo y los delegados de la comisión III del ENCP las actividades a realizar según la agenda concertada	Se realizan los 34 kilombos departamentales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la metodología aprobada en la comisión III del ENCP, donde se aprueba realizar la convocatoria teniendo en cuenta los aspectos descritos en la obligación.	Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta).	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

14	Consolidar y remitir la información e insumos recolectados en cada kilombo según las especificaciones técnicas que se definieron en la primera sesión de la Comisión III del ENCP	Se realizan los 34 kilombos departamentales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la metodología aprobada en la comisión III del ENCP, donde se aprueba realizar la convocatoria teniendo en cuenta los aspectos descritos en la obligación.	Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta).	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	
15	Efectuar el análisis de la información recolectada	Se realizan los 34 kilombos departamentales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la	Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	en la fase de consulta territorial	metodología aprobada en la comisión III del ENCP, donde se aprueba realizar la convocatoria teniendo en cuenta los aspectos descritos en la obligación.	profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta).	puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO		
16	Efectuar el análisis de las propuestas presentadas por la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera participantes en los 34 kilombos	Se realizan los 34 kilombos departamentales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la metodología aprobada en la comisión III del ENCP, donde se aprueba realizar la	Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	realizados en la fase consulta territorial.	convocatoria teniendo en cuenta los aspectos descritos en la obligación.	desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta).	enlace TERCER PAGO		
17	Efectuar el análisis comparativo entre las propuestas resultantes de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera participante de los 34 kilombos realizado en la fase consulta territorial y la	Se realizan los 34 kilombos departamentales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la metodología aprobada en la comisión III del ENCP, donde se aprueba realizar la convocatoria teniendo en cuenta los aspectos descritos en la obligación.	Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene:	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	propuesta de lineamientos presentada por el MSPS		• Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta).			
18	Elaborar propuesta de documento de lineamiento con los resultados de la fase de consulta territorial y propuesta de instrumento de base Comunitaria para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre	Se realizan los 34 kilombos departamentales, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas en la metodología aprobada en la comisión III del ENCP, donde se aprueba realizar la convocatoria teniendo en cuenta los aspectos descritos en la obligación	Documento que contiene la propuesta de instrumento de base comunitaria (70% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc.,	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc para concertación ante la segunda Sesión de Comisión III de la etapa de seguimiento para su aprobación		trabajado en la Fase 3 (Armonización postconsulta) y concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP.			
19	Presentar propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos en el encuentro Nacional de Sabedores para su posterior concertación en la segunda Sesión de Comisión III de la etapa de seguimiento	Se realizó la segunda sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 21 y 26 de mayo de 2023, donde se presentaron los resultados de los kilombos y las propuestas consolidadas y depuradas en la mesa técnica. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto parcial de lineamiento que será armonizado próximamente en el encuentro Nacional de Sabedores y sabedoras, del cual en dicha sesión se concertó la metodología a realizar.	Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado con la Segunda Comisión III del ENCP Acta de la Segunda mesa técnica (armonización preconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023. Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	
20	Presentar los resultados de la fase de consulta territorial ante la Comisión III del ENCP	Se realizó la segunda sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 21 y 26 de mayo de 2023, donde se presentaron los resultados de los kilombos y las propuestas consolidadas y depuradas en la mesa técnica. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto parcial de lineamiento que será armonizado próximamente en el encuentro Nacional de Sabedores y sabedoras, del cual en dicha sesión se concertó la metodología a realizar.	**Tercer pago** Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene:	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			• Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados. • Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Grabaciones de audio de los espacios realizados, salvo y cuando cuenten con el consentimiento de las comunidades participantes. • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta). Documento de avance del 70% de los lineamientos que contiene: • Consolidación del lineamiento con la		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			información recolectada en la Fase 2 (Consulta territorial) concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento. • Documento que contiene la propuesta de instrumento de base comunitaria (70% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc., trabajado en la Fase 3 (Armonización postconsulta) y concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP.			
21	Elaborar y presentar un proyecto de documento de consolidación de lineamientos con los resultados de la fase de consulta territorial para su concertación, como la propuesta de instrumento de base Comunitaria para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc	Se ajusta documento de avance del 70%, lineamientos para la transversalización del enfoque diferencial étnico en salud, con los aportes dados en la sesión de la comisión, teniendo en cuenta los resultados de las 34 kilombos territoriales. También se elabora documento que presenta instrumento de base Comunitaria para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc, según los resultados de los 34 kilombos territoriales.	Documento de avance del 70% de los lineamientos que contiene: • Consolidación del lineamiento con la información recolectada en la Fase 2 (Consulta territorial) concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento. • Documento que contiene la propuesta de instrumento de base comunitaria (70% de avance), para identificar el talento humano	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc., trabajado en la Fase 3 (Armonización postconsulta) y concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP. Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado con la Segunda Comisión III del ENCP			
22	Presentar proyecto de propuesta metodológica para la realización del encuentro nacional de sabedores para su concertación	En la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 21 y 26 de mayo de 2023, donde se presentaron los resultados de los kilombos y las propuestas consolidadas y depuradas en la mesa técnica. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto parcial de lineamiento que será armonizado próximamente en el encuentro Nacional de Sabedores y sabedoras, del cual en dicha sesión se concertó la metodología a realizar.	Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado con la Segunda Comisión III del ENCP	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	
23	Elaborar la propuesta de agenda del Encuentro Nacional de Sabedores y sabedoras, concertada	En la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 21 y 26 de mayo de 2023, donde se presentaron los resultados de los kilombos y las propuestas	Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos	Dicha información reposa en el drive	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	en la segunda sesión de la Comisión III de la etapa de seguimiento	consolidadas y depuradas en la mesa técnica. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto parcial de lineamiento que será armonizado próximamente en el encuentro Nacional de Sabedores y sabedoras, del cual en dicha sesión se concertó la metodología a realizar.	armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado con la Segunda Comisión III del ENCP. Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali.	institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlaceTERCER PAGO		
24	Realizar la convocatoria al encuentro nacional de sabedores y sabedoras a: secreteros(as), sobanderos(as), parteras(os), armonizadores(as), médicos(as), rezanderos(as), pitonisos (as) y demás sabedores/(as) ancestrales y tradicionales de las comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Para lo cual contarán con el apoyo de los delegados de la Comisión III del ENCP de cada territorio. El número de asistentes por departamento al encuentro nacional se definirá en la segunda sesión de la Comisión III de la etapa de seguimiento	Se realizó en Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras el pasado 28 y 29 de mayo de 2023 en la ciudad de Cali, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP	Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. **Producto Cuarto pago** Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados.	**Cuarto pago** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			• Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta). Informe de acciones logísticas y operativas del Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras realizado entre el 28 y 29 de mayo de 2023.	puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	
25	Desarrollar las acciones logísticas antes, durante y después de este encuentro para lo cual contarán con el apoyo de la subcomisión técnica de la comisión III del ENCP.	Se realizó en Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras el pasado 28 y 29 de mayo de 2023 en la ciudad de Cali, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP	Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. **Producto Cuarto pago** Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para	**Cuarto pago** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados.	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta). Informe de acciones logísticas y operativas del Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras realizado entre el 27 y 28 de mayo de 2023.	Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

26	Apoyar la realización de las actividades realizadas en el marco de Encuentro Nacional de Sabedores(as) ancestrales y tradicionales de las Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lideradas por la comisión III del ENCP	Se realizó en Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras el pasado 28 y 29 de mayo de 2023 en la ciudad de Cali, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP	Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. **Producto Cuarto pago** Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en	**Cuarto pago** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta). Informe de acciones logísticas y operativas del Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras realizado entre el 28 y 29 de mayo de 2023.			
27	Presentar la agenda concertada en la segunda sesión de la Comisión III de la etapa de seguimiento, la cual podrá ser ajustada a petición de las personas convocadas	En la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 21 y 26 de mayo de 2023, donde se presentaron los resultados de los kilombos y las propuestas consolidadas y depuradas en la mesa técnica. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto parcial de lineamiento que será armonizado próximamente en el encuentro Nacional de Sabedores y sabedoras, del cual en dicha sesión se concertó la metodología a realizar.	Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado con la Segunda Comisión III del ENCP Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO	100%	
28	Efectuar la recolección de información y la elaboración del acta del encuentro de sabedores y sabedoras	Se realizó en Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras el pasado 28 y 29 de mayo de 2023 en la ciudad de Cali, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de	**Producto Cuarto pago** Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro	**Cuarto pago** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N°	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP. El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada durante el Encuentro Nacional de Sabedores para ser presentada en la mesa técnica, armonización final, donde se ahonda en las propuestas definidas por los sabedores y sabedoras, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad desde el punto de vista de la medicina tradicional. Se realizó mesa técnica de armonización final el pasado 07 y 8 de julio donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados del Encuentro nacional de Sabedores y las propuestas resultantes de este encuentro, en dicho espacio la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para ser presentado ante la tercera sesión de la Comisión III del ENCP para su concertación y aprobación definitiva.	Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta). Informe de acciones logísticas y operativas del Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras realizado entre el 28 y 29 de mayo de 2023.	202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Acta Tercera mesa Técnica armonización final realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023.			
29	Efectuar el análisis de la información consolidada en la mesa técnica de armonización final, articulando las propuestas resultantes del Encuentro Nacional de Sabedores(as) ancestrales y tradicionales de las Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con la propuesta de lineamientos armonizada en la fase de consulta territorial concertada durante la segunda sesión de Comisión III de la etapa de seguimiento	El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada durante el Encuentro Nacional de Sabedores para ser presentada en la mesa técnica, armonización final, donde se ahonda en las propuestas definidas por los sabedores y sabedoras, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad desde el punto de vista de la medicina tradicional. Se realizó mesa técnica de armonización final el pasado 07 y 8 de julio donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados del Encuentro nacional de Sabedores y las propuestas resultantes de este encuentro, en dicho espacio la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para ser presentado ante la tercera sesión de la Comisión III del ENCP para su concertación y aprobación definitiva.	**Producto Cuarto pago** Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la	**Cuarto pago** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta). Informe de acciones logísticas y operativas del Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras realizado entre el 27 y 28 de mayo de 2023. Acta Tercera mesa Técnica armonización final realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023.			
30	Elaborar proyecto de documento de consolidación de lineamientos y propuesta de instrumento de base Comunitaria para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc para ser presentado ante la tercera Sesión de Comisión III de la etapa de seguimiento para su aprobación	. Se realizó mesa técnica de armonización final el pasado 07 y 8 de julio donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados del Encuentro nacional de Sabedores y las propuestas resultantes de este encuentro, en dicho espacio la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para ser presentado ante la tercera sesión de la Comisión III del ENCP para su concertación y aprobación definitiva. El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada durante el Encuentro Nacional de Sabedores y presentada en la mesa técnica, armonización final, donde se ahonda en	**<u>Productos Cuarto pago</u>** Documento final de lineamientos (avance del 100%) que contiene: Consolidación del lineamiento con la información recolectada en el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la fase 2 (Armonización final) concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento y, Documento que contiene el Instrumento de base comunitaria (100% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos	**<u>Cuarto pago</u>** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162 donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos,	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		las propuestas definidas por los sabedores y sabedoras, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad desde el punto de vista de la medicina tradicional, para ser presentada ante la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP, según las recomendaciones de este espacio.	entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. validada con el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la Fase 2 (Armonización final) y concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento. Acta Tercera mesa Técnica armonización final realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023.	el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO		
31	Elaborar propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos en la tercera Sesión de Comisión III de la etapa de seguimiento para aprobación final	Se realizó mesa técnica de armonización final el pasado 07 y 8 de julio donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados del Encuentro nacional de Sabedores y las propuestas resultantes de este encuentro, en dicho espacio la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para ser presentado ante la tercera sesión de la Comisión III del ENCP para su concertación y aprobación definitiva. El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada durante el Encuentro Nacional de Sabedores y presentada en la mesa técnica, armonización final, donde se ahonda en las propuestas definidas por los sabedores y sabedoras, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad desde el punto de vista de la medicina tradicional, para ser presentada	Acta Tercera mesa Técnica armonización final realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		ante la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP, según las recomendaciones de este espacio.				
32	Presentar los resultados del Encuentro nacional de sabedores y sabedora ante la Comisión III del ENCP	Se realizó mesa técnica de armonización final el pasado 07 y 8 de julio donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados del Encuentro nacional de Sabedores y las propuestas resultantes de este encuentro, en dicho espacio la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para ser presentado ante la tercera sesión de la Comisión III del ENCP para su concertación y aprobación definitiva. El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada durante el Encuentro Nacional de Sabedores y presentada en la mesa técnica, armonización final, donde se ahonda en las propuestas definidas por los sabedores y sabedoras, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad desde el punto de vista de la medicina tradicional, para ser presentada ante la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP, según las recomendaciones de este espacio.	Acta Tercera mesa Técnica armonización final realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	100%	
33	Elaborar y presentar un proyecto de documento de consolidación de lineamientos con los resultados de la del encuentro nacional de sabedores y sabedoras, para su aprobación final	Se realizó mesa técnica de armonización final el pasado 07 y 8 de julio donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados del Encuentro nacional de Sabedores y las propuestas resultantes de este encuentro, en dicho espacio la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para ser presentado ante la tercera sesión de la Comisión III del ENCP para su concertación y aprobación definitiva.	Acta Tercera mesa Técnica armonización final realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada durante el Encuentro Nacional de Sabedores y presentada en la mesa técnica, armonización final, donde se ahonda en las propuestas definidas por los sabedores y sabedoras, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad desde el punto de vista de la medicina tradicional, para ser presentada ante la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP, según las recomendaciones de este espacio.				
34	Elaborar y presentar una Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial, para su concertación y aprobación y aprobación en la Comisión III del ENCP	El consejo comunitario elabora y presenta una propuesta de Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial, la cual sirvió de base en la concertación y aprobación en la Comisión III del ENCP de la estrategia de divulgación y apropiación concertada con el MSPS en la tercera sesión de la Comisión III del ENCP realizada entre el 09 y 12 de julio de 2023.	**Productos Cuarto pago** Documento de propuesta técnica que contiene: • Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial. • Estrategia de Seguimiento de la apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS. Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	100%	
35	Estrategia de Seguimiento de la apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS, para su concertación y aprobación en la Comisión III del ENCP	El consejo comunitario elabora y presenta una propuesta de Seguimiento de la apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS, la cual sirvió de base en la concertación y aprobación en la Comisión III del ENCP de la estrategia de divulgación y apropiación concertada con el MSPS en la tercera sesión de la Comisión III del ENCP realizada entre el 09 y 12 de julio de 2023.	**Productos Cuarto pago** Documento de propuesta técnica que contiene: • Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			• Estrategia de Seguimiento de la apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS. Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP			
36	Levantar las actas de las mesas técnicas realizadas con sus respectivas recomendaciones y acuerdos	No se requiere el cumplimiento de esta obligación para este periodo, debido a que el contrato en su ejecución se encuentra en la fase de armonización posconsulta de la Etapa de Ejecución, y según lo definido en el clausulado esta actividad se encuentra enmarcada en una etapa posterior.	Actas de las tres (3) mesas técnicas de las Etapas 2 y 3 realizadas en virtud del contrato.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	100%	
37	Construir la estrategia de comunicación para la divulgación de las acciones realizadas en el marco del CONTRATO.	El Consejo Comunitario presenta Propuesta de estrategia de comunicación fue revisada en la Fase 1 (Armonización preconsulta) (primera mesa técnica) y concertada en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. Dicha propuesta fue aplicada durante la ejecución del contrato, para ello se realizaron piezas informativas que fueron colgadas en las diferentes redes del Consejo comunitario, videos de los eventos y registro fotográfico de cada uno de los eventos.	Propuesta de estrategia de comunicación revisada en la Fase 1 (Armonización preconsulta) y concertada en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. Las fotos y videos fueron transversales a los productos entregados durante la ejecución del contrato	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace PRIMER PAGO Adicional a lo anterior, se evidencia que en cada producto se le anexan las fotos y videos respectivas según lo descrito por los estudios previos del contrato.	100%	
38	Aportar todo su saber, experiencia y experticia en manejo de comunidades NARP, así como su capacidad de respuesta inmediata disponible, para atender cualquier requerimiento que surja en desarrollo del objeto del contrato	**Primer pago** El consejo Comunitario De Los Corregimientos De San Antonio Y El Castillo - Municipio De El Cerrito - Valle Del Cauca en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 074 de 2023 aporta a través de su equipo técnico y operador toda la experiencia y el servicio de manejo de comunidades NARP, el cual se evidencia en la construcción de la propuesta metodológica para el desarrollo de los	Documento de propuesta metodológica para la ejecución del contrato con los respectivos Instrumentos y/o herramientas de recolección de información que contiene: _ Herramientas para la recolección de insumos para la construcción de un concepto de salud desde el saber propio de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y	En Comunicación con radicado N° 2023423005201 02 del 06 de marzo de 2023, el Consejo Comunitario remite los productos solicitados. Y en estos se observa la aplicación de estos	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		diferentes escenarios de diálogo y concertación. **Segundo pago** se realizaron todas acciones logísticas y operativas para realizar la primera mesa técnica (fase 1 armonización preconsulta) donde el equipo técnico presentó la propuesta metodológica para la realización de los kilombos y el plan de medios para la divulgación de las acciones que se realizarán en el marco del contrato. Dicho espacio se realizó el pasado 9 y 10 de marzo de 2023, según las especificaciones técnicas definidas en el EP y clausulado del Contrato. Adicional a lo anterior, se realizaron todas las acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 22 y 27 de marzo, teniendo en cuenta las disposiciones técnicas descritas en el documento de estudios previos en su numeral 2.2 condiciones técnicas mínimas o esenciales del bien o servicio objeto de la contratación. En dicho espacio se presentó y concertó la metodología (con todos sus anexos) a utilizar para la recolección de insumos en los 34 kilombos territoriales, como también la propuesta de estrategia de comunicación, ambas propuestas fueron revisadas previamente en la Fase 1 (Armonización preconsulta) (primera mesa técnica). En dicho espacio, también se concertaron las fechas con cada delegado para la realización de los kilombos territoriales. **Tercer pago** Para el tercer pago, por parte del CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO aportó toda su experiencia en el desarrollo y manejo	palenqueras. _ Herramientas para la recolección de insumos para complementar los componentes técnico y general contemplados en los lineamientos. _ Herramientas para la recolección de insumos para la compresión de los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desde el conocimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, haciendo énfasis en los componentes de: salud materna e infantil, salud mental, entornos saludables y salud ambiental, enfermedades emergentes y remergentes. _ Herramientas para ahondar con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre prácticas y saberes ancestrales en medicina tradicional, partería y etnobotánica y su articulación con el SGSSS. _ Herramientas para construir un instrumento de base comunitaria, para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. _ Herramientas para la recolección que insumos que permitan comprender las necesidades de estas comunidades en materia de atención integral en salud.	conocimientos en comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ya que en le documento metodológico propuesto es adaptable la identidad cultural de estas comunidades. Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO **Segundo pago** Se recibe Comunicación del 18 de abril de 2023 con radicado N° 2023423009443 72, donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		de comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras, las cuales se vieron reflejados en las siguientes acciones. Se realizaron los 34 kilombos territoriales, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP para cada kilombo, reunión de preparación previa a los kilombos, desarrollo de los kilombos y reunión de evaluación de los kilombos. Estos kilombos se realizaron entre el 28 de marzo y el 10 de mayo de 2023 en todo el territorio Nacional. El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada para ser presentada en la mesa técnica, armonización posconsulta, donde se ahonda en las propuestas y problemáticas definidas por la comunidad, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad territorial. Se realizó mesa técnica de armonización posconsulta el pasado 18 y 19 de mayo donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados de los kilombos y las propuestas resultantes de estos encuentros, en dicho encuentro la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para la segunda sesión de la Comisión III del ENCP. Se realizó la segunda sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 22 y 25 de mayo de 2023, donde se presentaron los resultados de	Dichos productos fueron remitidos el pasado 06 de marzo al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. **Segundo pago** Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023. Documento técnico trabajado en la Fase 1 Armonización preconsulta de la Etapa de Alistamiento y concertado en la Primera Comisión III del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. con: - Un capítulo introductorio que contiene la armonización técnica entre los resultados de asambleas territoriales del PNDSP, el documento técnico de lineamientos presentado por el ministerio y los 18 acuerdos del ENCP. - Un capítulo que contiene el proceso de armonización técnica con las diferentes áreas del Ministerio de Salud y	respuesta al Orfeo N° 2023162001509 53remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago** Se recibe Comunicación del 20 de septiembre de 2023 con radicado N° 202342302322162	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		los kilombos y las propuestas consolidadas y depuradas en la mesa técnica. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto parcial de lineamiento que será armonizado próximamente en el encuentro Nacional de Sabedores y sabedoras, del cual en dicha sesión se concertó la metodología a realizar. **<u>Cuarto pago</u>** Para el cuarto pago, por parte del CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO se han desarrollado las actividades contempladas para la entrega de los productos 9, 10, 11, 12 y 13 enmarcados en la etapa de consolidación, que incluye la fase de armonización con medicina tradicional y fase de armonización final, como también la tercera sesión de la comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento. Se realizó en Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras el pasado 27 y 28 de mayo de 2023 en la ciudad de Cali, para ello el Consejo Comunitario de la mano de los delegados de la comisión tercera realizaron las siguientes acciones, convocatorias, disposición de los elementos logísticos y técnicos requeridos según la metodología concertada con la Comisión III del ENCP El equipo técnico, realizó análisis de la información recolectada durante el Encuentro Nacional de Sabedores para ser presentada en la mesa técnica, armonización final, donde se ahonda en las propuestas definidas por los sabedores y sabedoras, con el fin de consolidar el lineamiento que refleja esta realidad desde el punto de vista de la medicina tradicional.	Protección Social intervinientes en el proceso de consolidación de los lineamientos. - Un capítulo que contiene la propuesta metodológica presentada por el contratista en la Fase 1 de la etapa de alistamiento, con los diferentes Instrumentos y herramientas para la recolección de información en los kilombos territoriales, concertada entre los asistentes de estos espacios, la cual deberá tener en cuenta el componente general y operativo del documento de lineamiento, como también los 18 acuerdos del acta de protocolización Capítulo Étnico PDSP en el ENCP. - Un capítulo final de análisis donde se explique como la propuesta metodológica presentada da cumplimiento o no, de manera total o parcial a cada uno de los 18 acuerdos del acta de protocolización del capítulo étnico del PNSP en el ENCP. Propuesta de estrategia de comunicación revisada en la Fase 1 (Armonización preconsulta) y concertada en la Primera Comisión III del	donde el Consejo Comunitario Remite los productos solicitados. Frente a los productos el supervisor en respuesta al Orfeo N° 202316200364183 remitido por el equipo de apoyo técnico a la supervisión, emite aprobación de los productos remitidos, el cual reposa en el drive institucional y fue remitido al Consejo Comunitario Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Se realizó mesa técnica de armonización final el pasado 07 y 8 de julio donde el equipo técnico realizó presentación de los resultados del Encuentro nacional de Sabedores y las propuestas resultantes de este encuentro, en dicho espacio la subcomisión técnica de la Comisión III del ENCP y profesionales del Ministerio de salud analizaron las propuestas, y realizaron observaciones a las mismas para unificar criterios y así tener un producto bien depurado para ser presentado ante la tercera sesión de la Comisión III del ENCP para su concertación y aprobación definitiva. Se realizó la Tercera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 09 y 12 de julio de 2023, donde se presentó nuevamente un resumen técnico y ejecutivo del contrato, teniendo en cuenta que el espacio cuenta con nuevos delegados, a los cuales se les debía armonizar los avances de este contrato, también se presentaron las actividades interculturales propuestas y armonizadas en el Encuentro Nacional de Sabedores depuradas en la mesa técnica de armonización final y el instrumento de caracterización final de los sabedores y sabedoras. Como resultado de este espacio se cuentan con un producto final de lineamiento, el cual cuenta con la proyección del respectivo acto administrativo, una propuesta de instrumento de caracterización de sabedores y sabedoras ajustado y concertado, una propuesta de comunicaciones, y finalmente la concertación de un plan de difusión y apropiación de los lineamientos.	ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo en la ciudad de Cali. Dichos productos fueron remitidos el pasado 18 de abril de 2023 al correo electrónico del Dr. Alex Ordoñez, supervisor del contrato. Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023. Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali. **<u>Tercer pago</u>** Un video que refleja las actividades realizadas en los Kilombos, construido por el profesional en comunicaciones contratado, con los insumos remitidos desde territorio para su difusión, y documento técnico por kilombo que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas. • Propuestas presentadas por encuentro para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencia en físico y digitalizados.			

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				• Actas de cada evento realizado en el marco de cada Kilombo. • Registro fotográfico (que contiene entrega de alimentación, espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo, papelería). • Consolidado de los Instrumentos aplicados, según la metodología aprobada previamente en la Primera sesión de la comisión II del ENCP de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización preconsulta). Documento de avance del 70% de los lineamientos que contiene: • Consolidación del lineamiento con la información recolectada en la Fase 2 (Consulta territorial) concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento. • Documento que contiene la propuesta de instrumento de base comunitaria (70% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil,		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			especialidad de atención, y ubicación geográfica etc., trabajado en la Fase 3 (Armonización postconsulta) y concertado en la Segunda sesión de Comisión III del ENCP. Documento que contiene la propuesta metodológica para la presentación y discusión de los lineamientos armonizados con la información recolectada durante la fase de consulta territorial (Fase 2), en el encuentro Nacional de Sabedores(as) concertado con la Segunda Comisión III del ENCP Acta de la Segunda mesa técnica (armonización preconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023. Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. **Cuarto Pago** Un video editado que refleja las actividades realizadas durante el Encuentro Nacional de Sabedores para su difusión y un Documento técnico que contiene: • Informe ejecutivo del desarrollo de cada una de las actividades realizadas en el		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Encuentro Nacional de Sabedores. • Propuestas presentadas en el Encuentro Nacional de Sabedores para su inclusión en el documento de lineamientos. • Listados de asistencias en físico y/o digitalizados. • Registro fotográfico que contiene: entrega de alimentación y papelería espacios de reunión y asambleas, desarrollo de reuniones y mesas de trabajo. • Consolidado de Instrumentos aplicados en el Encuentro Nacional de Sabedores, según metodología y lo definido previamente en la Segunda sesión de la comisión III de la etapa de seguimiento (Tabulado y presentado según los requerimientos definidos en la Fase de armonización postconsulta). Documento final de lineamientos (avance del 100%) que contiene: Consolidación del lineamiento con la información recolectada en el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la fase 2 (Armonización final) concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento y,		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

				Documento que contiene el Instrumento de base comunitaria (100% de avance), para identificar el talento humano propio en salud (sabedores, sabedoras, médicos, parteras(os), etnobotánicos entre otros) describiendo el tipo de saber, perfil, especialidad de atención, y ubicación geográfica etc. validada con el Encuentro Nacional de Sabedores, trabajado en la Fase 2 (Armonización final) y concertado Tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la Etapa de seguimiento. Documento de propuesta técnica que contiene: • Estrategia de comunicaciones para la divulgación y apropiación de los lineamientos a nivel comunitario y territorial. • Estrategia de Seguimiento de la apropiación de los lineamientos por parte de los actores del SGSSS. Actas de las tres (3) mesas técnicas de las Etapas 2 y 3 realizadas en virtud del contrato. Un video editado que refleja las actividades realizadas las tres (3) sesiones de la Comisión III del ENCP.		

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP. Informe de acciones logísticas y operativas del Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras realizado entre el 28 y 29 de mayo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la tercera mesa técnica (fase 2: Armonización final) realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la Tercera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 09 y 12 de julio de 2023.		
39	Disponer las acciones operativas y logísticas para el desarrollo de los espacios de diálogo y concertación establecidos en el marco del contrato, de conformidad a LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.	se realizaron todas acciones logísticas y operativas para realizar la primera mesa técnica (fase 1 armonización preconsulta) donde el equipo técnico presentó la propuesta metodológica para la realización de los kilombos y el plan de medios para la divulgación de las acciones que se realizarán en el marco del contrato. Dicho espacio se realizó el pasado 9 y 10 de marzo de 2023, según las especificaciones técnicas definidas en el EP y clausulado del Contrato. Adicional a lo anterior, se realizaron todas las acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 22 y 27 de marzo, teniendo en cuenta las disposiciones técnicas descritas en el documento de estudios previos en su numeral 2.2 condiciones técnicas mínimas o esenciales del bien o servicio objeto de la contratación. En dicho espacio se	Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera mesa técnica (fase 1: Armonización preconsulta) realizada entre el 9 y 10 de marzo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la primera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023. **Tercer pago** Acta de la segunda mesa técnica (armonización posconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023.	Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace TERCER PAGO Dicha información reposa en el drive institucional, la cual	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		presentó y concertó la metodología (con todos sus anexos) a utilizar para la recolección de insumos en los 34 kilombos territoriales, como también la propuesta de estrategia de comunicación, ambas propuestas fueron revisadas previamente en la Fase 1 (Armonización preconsulta) (primera mesa técnica). En dicho espacio, también se concertaron las fechas con cada delegado para la realización de los kilombos territoriales. **Tercer pago** Se realizaron todas las acciones logísticas y operativas para la realización de los 34 kilombos territoriales, la segunda mesa técnica de armonización posconsulta entre el 18 y 19 de mayo de 2023, y la segunda sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 21 y 26 de mayo, teniendo en cuenta las disposiciones técnicas descritas en el documento de estudios previos en su numeral 2.2 condiciones técnicas mínimas o esenciales del bien o servicio objeto de la contratación. **Cuarto pago** Se realizaron todas las acciones logísticas y operativas para la realización del Encuentro nacional de Sabedores y sabedoras realizado en la Ciudad de Cali, entre el 27 y 28 de mayo de 2023, la tercera mesa técnica de armonización final entre el 07 y 08 de julio de 2023, y la tercera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 09 y 12 de julio de 2023, teniendo en cuenta las disposiciones técnicas descritas en el documento de estudios previos en su numeral 2.2 condiciones técnicas mínimas o esenciales del bien o servicio objeto de la contratación.	Acta de la Segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de los 34 kilombos territoriales. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda mesa técnica (fase 2: Armonización postconsulta) realizada entre el 18 y 19 de mayo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la segunda sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 21 y 26 de mayo de 2023. **Cuarto pago** Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP. Informe de acciones logísticas y operativas del Encuentro Nacional de Sabedores y Sabedoras realizado entre el 27 y 28 de mayo de 2023. Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la tercera mesa técnica (fase 2: Armonización final) realizada entre el 07 y 08 de julio de 2023.	puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

			Informe de acciones logísticas y operativas para la realización de la Tercera sesión de la Comisión tercera del ENCP realizada entre el 09 y 12 de julio de 2023.			
40	Asistir a las reuniones, capacitaciones y demás espacios programados por EL MINISTERIO que contribuyan al buen desarrollo del contrato	**Primer pago** Para el periodo cubierto por el informe, se realizó reunión técnica el pasado 06 de marzo de 2023 para dar línea técnica por parte del Ministerio de Salud, referente la ejecución del contrato y los hitos del mismo con sus respectivos responsables. **Segundo pago** se asiste la primera mesa técnica (fase 1 armonización preconsulta) donde el equipo técnico presentó la propuesta metodológica para la realización de los kilombos y el plan de medios para la divulgación de las acciones que se realizarán en el marco del contrato. Dicho espacio se realizó el pasado 9 y 10 de marzo de 2023, según las especificaciones técnicas definidas en el EP y clausulado del Contrato. Adicional a lo anterior, se asiste primera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 22 y 27 de marzo. En dicho espacio se presentó y concertó la metodología (con todos sus anexos) a utilizar para la recolección de insumos en los 34 kilombos territoriales, como también la propuesta de estrategia de comunicación, ambas propuestas fueron revisadas previamente en la Fase 1 (Armonización preconsulta) (primera mesa técnica). En dicho espacio, también se concertaron las fechas con cada delegado para la realización de los kilombos territoriales. **Tercer pago**	**Primer pago** Acta de Reunión del 06 de marzo de 2023. **Segundo pago** Acta de la primera mesa técnica (armonización preconsulta) del 9 y 10 de marzo de 2023. Acta de la Primera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 27 de marzo de 2023 en la Ciudad de Cali. **Tercer pago** Acta de la Segunda mesa técnica (armonización preconsulta) del 18 y 19 de mayo de 2023. Acta de segunda Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 22 y 26 de mayo de 2023 en la Ciudad de Cali. Acta de reunión del 028 de abril de 2023. **Cuarto pago** Acta de la Tercera mesa técnica (armonización final) del 07 y 08 de julio de 2023.	**Primer pago** En la reunión programa el pasado 06 de marzo, se asiste por parte del consejo comunitario, y dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link PRIMER PAGO **Segundo pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente link SEGUNDO PAGO **Tercer pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder	100%	

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

		Se asiste a la segunda mesa técnica de armonización posconsulta entre el 18 y 19 de mayo de 2023, y la segunda sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 21 y 26 de mayo, como también a la reunión de seguimiento del contrato realizada el pasado 28 de abril. **Cuarto pago** Se asiste la tercera mesa técnica de armonización final entre el 07 y 08 de julio de 2023, y la tercera sesión de la Comisión III del ENCP en la ciudad de Cali entre el 09 y 12 de julio de 2023,	Acta de la tercera Sesión de la Comisión III del ENCP de la etapa de seguimiento, realizada entre el 09 y 12 de julio de 2023 en la Ciudad de Cali	mediante el siguiente enlace TERCER PAGO **Cuarto pago** Dicha información reposa en el drive institucional, la cual puede acceder mediante el siguiente enlace CUARTO PAGO	

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

WILSON RENTERIA RIASCOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO
Nit. 900978316-4
Fecha: 24/08/2023

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

1.1. Supervisor designado: MAGDA YANIRA CAMELO ROMERO

1.2. Fecha de inicio: lunes, 20 de febrero de 2023

1.3. Fecha de terminación del contrato: miércoles, 12 de julio de 2023

1.4. Ejecución del contrato o convenio: Durante las acciones de supervisión del Contrato 074 de 2023, ejecutado por el CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO se han desarrollado las actividades contempladas para la entrega de los productos pactados en los estudios previos, según lo definido en el plan de acción concertado

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

con la Comisión III del ENCP para complementar el documento de lineamientos, tomando en cuenta los insumos recolectados durante la ejecución de los 34 kilombos territoriales, las tres mesas técnicas, tres sesiones de Comisión III y un encuentro nacional de sabedores y sabedoras, tal como se describe en las obligaciones generales y específicas del presente documento.

Según lo evidenciado en el tablero de control del plan operativo, el contratista un cumplimiento del 100% de lo programado para la ejecución del contrato.

1.5. Informe sobre modificaciones: El Consejo comunitario realiza Solicitud de prórroga, la cual se realiza mediante oficio remitido el pasado 08 de junio de 2023 al supervisor del contrato. El Ministerio de Salud informa al Consejo Comunitario, que radicó mediante Orfeo N° 202316000205703, la cual fue tramitada y aprobada en comité de contratación realizada el pasado 16 de junio de 2023. Donde finalmente se prorroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 074 de 2023 por un término de quince (15) días hábiles, es decir, hasta el 12 de julio de 2023.

1.6. Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: Durante la ejecución de este contrato, se entregaron 4 informes parciales según lo descritos en los estudios previos los cuales dieron cuenta de la ejecución del contrato durante su duración. Es importante mencionar que **productos 6 y 9 y 13** no se encuentran cargados en la plataforma SECOPII en su totalidad, debido a que estos exceden el tamaño máximo permitido por la página, frente a esto dichos productos reposan en una memoria física en las instalaciones del Ministerio, como en el drive institucional. Por último, con relación al **producto 10,** este no fue cargado tampoco en la plataforma debido a que el documento final de lineamientos no debe ser divulgado toda vez que cuente con le acto administrativo respectivo, de lo contrario generaría confusiones para quién lo descargue, por lo tanto, dicho documento se encuentra cargado en el drive institucional bajo reserva y en la memoria física donde reposan los demás productos. El instrumento de caracterización de sabedores, el cual hace parte integral del producto en mención, tampoco fue cargado en la plataforma por tener información que será de manejo exclusiva del Ministerio de Salud y la Comisión III del ENCP.

El Consejo Comunitario manifiesta que como parte de los **productos 6 y 9** se debía contar con la grabación de los espacios comunitarios realizados previo al consentimiento de las comunidades; en ese sentido, al no contar con el respectivo consentimiento por parte de las comunidades (debido a cuestiones de seguridad), este entregable como parte de los productos 6 y 9 no es exigible, a lo cual los delegados de la Comisión III y el Ministerio manifiestan que lo dicho es consecuente con la Ley habeas Data y no constituye un incumplimiento por parte del Consejo Comunitario. Tal como se expresó en el acta de armonización final realizada entre el 07 y 09 de julio de 2023.

1.7. Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI ☐ N/A ☒
Observaciones: No aplica

2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN

No aplica.

3. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Valor inicial del contrato o convenio	$4.350.000.000
Valor adiciones	0
Valor total incluidas las adiciones	$4.350.000.000
Valor total ejecutado	$4.350.000.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$3.850.000.000
Saldo a favor del contratista.	$500.000.000
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar	0
Valor a liberar – VIGENCIA 2022	$0
Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe sobre su estado de ejecución.	N/A
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados.	N/A
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	N/A
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación.	N/A
Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente	N/A

3.1. RELACIÓN DE RADICADOS DE LAS CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS PARA EL CONTRATO:

No. Radicado	Periodo de la cuenta
202316000102233	20 de febrero de 2023 – 08 de marzo de 2023
202316000150493	09 de marzo de 2023-28 de marzo de 2023.
202316000203343	29 de marzo de 2023 – 26 de mayo de 2023
202316000368083	27 de mayo de 2023-12 de julio de 2023

4. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES

4.1. PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	lunes, 20 de febrero de 2023
Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	

4.2. CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato. SI ☒ NO☐
Para persona jurídica: Adjuntar certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, según el caso, a la fecha de finalización del contrato o convenio.
Para persona natural: Aportar constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos laborales

4.3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

No Aplica

5. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL

Durante la ejecución del contrato, no se presentaron acciones de seguimiento por parte de la supervisión de manera extraordinaria, el cumplimiento de las actividades se hizo según lo pactado en los estudios previos, y se dio cumplimiento a las obligaciones descritas al inicio del documento.

6. RIESGOS

Durante la ejecución del contrato no se presentaron riesgos, esta situación se reportó en cada uno de los informes parciales de ejecución presentados al supervisor. Salvo aquella situación que dio origen a la solicitud de modificación y prorroga, la cual fue tramitada y aprobada por el comité de contratación, esta situación fue descrita ampliamente en los puntos anteriores y se adjuntas las evidencias respectivas.

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Se entregan al supervisor del contrato toda la información relacionada con la ejecución del Contrato 074 de 2023, relacionada con el primer, segundo, tercer y cuarto pago del mismo, la misma ya se encuentra registrada en el SECOPII. Es importante mencionar que durante la presentación de los informes parciales de ejecución se entregaron los soportes respectivos en los tiempos acordados.

8. OBSERVACIONES

No aplican

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA (N) QUE:

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO, certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %.

2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

En constancia, firmo:

MAGDA YANIRA CAMELO ROMERO
Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., martes, 03 de octubre de 2023

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.