ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **TECNUMEC S.A.S.,** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el **20 AL 30 DE ABRIL Y 01 AL 31 DE MAYO DE 2026.**

Contrato:	No. 335 de 2025.
Tipo de Contrato:	Contrato de interventoría.
Contratista:	TECNUMEC S.A.S.
NIT:	No. 830.018.821-0
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".
Plazo del contrato:	Diez (10) meses.
Fecha iniciación:	Primero (01) de diciembre de 2025.
Fecha de terminación inicial:	Treinta (30) de septiembre de 2026.
Prórrogas:	N/A.
Suspensiones:	Suspensión No 1. 45 días entre el 19/01/2026 y 04/03/2026
Fecha de terminación actual:	Quince (15) de noviembre de 2026.
Valor inicial pactado:	$ 763.439.573.
Valor Adicional:	N/A.
Valor total:	$ 763.439.573
Amortización del anticipo:	N/A.
Valor a pagar:	$91.612.748. (pago No 2 Costo fijo).
Avance financiero acumulado:	24%.

El Representante Legal certificó que **TECNUMEC S.A.S.,** se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Apoyos a la supervisión.

GUILLERMO SALAMANCA R
Apoyo a la supervisión
Contratista FDLBU.

Supervisora.

ANDREA MELISSA MORALES CANO
Alcaldesa Local Barrios Unidos.