ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Back

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.23416996
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9282813
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	16/06/2026 6:21:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Las partes de común acuerdo pactan modificar el contrato No. CO1.PCCNTR.9282813 de 2026, disminuyendo al valor total la suma de dos millones quinientos ocho mil novecientos sesenta pesos ($2.508.960,00) M/cte., conforme a las consideraciones previstas en los archivos adjuntos.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CPE No_ 44-9-2026-007224 - RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO NO_ CO1_PCCNTR_9282813 DE 2026.msg	CPE No_ 44-9-2026-007224 - RECOMENDACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO NO_ CO1_PCCNTR_9282813 DE 2026.msg	(detalle)
GCCON-F-031 V04 INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9282813 DE 2026.pdf	GCCON-F-031 V04 INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9282813 DE 2026.pdf	(detalle)
CPE No_ 44-9-2026-007225 - SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO NO_ CO1_PCCNTR_9282813 DE 2026.msg	CPE No_ 44-9-2026-007225 - SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO NO_ CO1_PCCNTR_9282813 DE 2026.msg	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - Arrendar un bien inmueble destinado a Ambientes de Formación del Centro Agroempresarial y Acuícola y el Centro Industrial y de Energías Alternativas del SENA Regional Guajira, ubicado en la carrera 44 No. 14 H - 29, en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha. - Precio unitario valor ha cambiado para 204.480.240,00.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 11 hasta 327
- El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 206.989.200,00 hasta 204.480.240,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado .
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 206.989.200,00 hasta 204.480.240,00
- El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 206989200.000000 hasta 204480240.00
- El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde NotStarted hasta Exito
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 28/01/2026 11:31:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 9:45:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde 5/02/2026 9:48:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 3 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 9:46:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo Lista de artículos - Integración de compromiso SIIF de la modificación fue cambiado .

Reconocido por el proveedor *JAVIER ESCUDERO GALVAN 16-06-2026 14:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Jesús Ángel Navarro Medina 12-06-2026 21:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Marieth Orcasitas Peñaloza 12-06-2026 21:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.