	FORMATO	CÓDIGO:	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	
	FORMATO BALANCE PLAN DE CARGAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	FECHA:	

ACTA FINAL	SI		NO	x	FECHA:	11	6	2026
	INDICAR CON UNA "X"					(Día)	(Mes)	(Año)

VALOR ACTA:

CONTRATO No : ICCU-220 DE 2025 — PLAZO INICIAL: 11,5 MESES

OBJETO : "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". — FECHA DE INICIO: 1/04/2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 — FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/05/2026

VALOR INICIAL: $ 3.865.474.025

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES BALANCE 1							MAYORES				MENORES				BALANCE 2			COSTOS PARA 3 MESES CON CARGO AL BALANCE DEL CTO INICIAL				COSTO MES 4 A CARGO CONTRATISTA					
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES ACTUALIZADO	VALOR TOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FM	VALOR	OBSERVACIONES
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION																												
Director de interventoria 1 (principal)	$ 8.000.000,00		1,00	0,50	3,00	2,30	$ 27.600.000,00									50%	3,00	$ 27.600.000,00	PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION									
Especialista Pavimentos 1	$ 6.500.000,00		1,00	0,50	3,00	2,30	$ 22.425.000,00					1,0	50%	1,63	$ 12.184.250,00	50%	1,37	$ 10.240.750,00										
Especialista Pavimentos 2	$ 6.500.000,00		1,00	0,50	2,73	2,30	$ 20.406.750,00									50%	2,73	$ 20.406.750,00										
Especialista Pavimentos 3	$ 6.500.000,00		1,00	0,50	2,30	2,30	$ 17.192.500,00									50%	2,30	$ 17.192.500,00										
Especialista en Geotecnia 1	$ 6.500.000,00		1,00	0,40	2,90	2,30	$ 17.342.000,00									40%	2,90	$ 17.342.000,00										
Especialista en Geotecnia 2	$ 6.500.000,00		1,00	0,40	2,90	2,30	$ 17.342.000,00									40%	2,90	$ 17.342.000,00										
Especialista en Geotecnia 3	$ 6.500.000,00		1,00	0,40	2,23	2,30	$ 13.335.400,00									40%	2,23	$ 13.335.400,00										
Profesional Gestor Social 1	$ 4.500.000,00		1,00	0,50	2,70	2,30	$ 13.972.500,00									50%	2,70	$ 13.972.500,00										
Profesional Gestor Social 2	$ 4.500.000,00		1,00	0,50	2,70	2,30	$ 13.972.500,00									50%	2,70	$ 13.972.500,00										
Profesional Gestor Social 3	$ 4.500.000,00		1,00	0,50	2,57	2,30	$ 13.299.750,00									50%	2,57	$ 13.299.750,00										
Profesional Gestor Social 4	$ 4.500.000,00		1,00	0,50	3,00	2,30	$ 15.525.000,00									50%	3,00	$ 15.525.000,00										
Profesional Gestor Social 5	$ 4.500.000,00		1,00	0,50	2,17	2,30	$ 11.229.750,00									50%	2,17	$ 11.229.750,00										
Profesional SISO 1	$ 4.500.000,00		1,00	0,50	2,64	2,30	$ 13.662.000,00									50%	2,64	$ 13.662.000,00										
Ingeniero SIG	$ 5.000.000,00		1,00	1,00	2,00	2,30	$ 23.000.000,00					1,0	100%	2,00	$ 23.000.000,00	100%	0,00	$ 0,00										
Ingeniero SIG OPS*	$ 5.000.000,00		1,00	1,00		1,77	$ -	1,00	100%	1,97	$ 17.434.500,00					100%	1,97	$ 17.434.500,00										
Ingeniero Residente de interventoria 1	$ 5.000.000,00		1,00	1,00	3,00	2,30	$ 34.500.000,00									100%	3,00	$ 34.500.000,00										
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2.800.000,00		1,00	1,00	2,27	2,30	$ 14.618.800,00									100%	2,27	$ 14.618.800,00										
Inspector de interventoria 1	$ 2.350.000,00		1,00	1,00	2,00	2,30	$ 10.810.000,00									100%	2,00	$ 10.810.000,00										
Inspector de interventoria 2	$ 2.350.000,00		1,00	1,00	2,00	2,30	$ 10.810.000,00									100%	2,00	$ 10.810.000,00										
Inspector de interventoria 3	$ 2.350.000,00		1,00	1,00	1,97	2,30	$ 10.647.850,00									100%	1,97	$ 10.647.850,00										
Inspector de interventoria 4	$ 2.350.000,00		1,00	1,00	1,93	2,30	$ 10.431.650,00									100%	1,93	$ 10.431.650,00										
Inspector de interventoria 5	$ 2.350.000,00		1,00	1,00	2,00	2,30	$ 10.810.000,00									100%	2,00	$ 10.810.000,00										
Topografo 1	$ 2.300.000,00		1,00	0,50	1,83	2,30	$ 4.840.350,00									50%	1,83	$ 4.840.350,00										
Topografo 2	$ 2.300.000,00		1,00	0,50	2,00	2,30	$ 5.290.000,00									50%	2,00	$ 5.290.000,00										
Topografo 3	$ 2.300.000,00		1,00	0,50	2,00	2,30	$ 5.290.000,00									50%	2,00	$ 5.290.000,00										
Topografo 4	$ 2.300.000,00		1,00	0,50	2,00	2,30	$ 5.290.000,00					1,0	50%	0,38	$ 1.005.100,00	50%	1,62	$ 4.284.900,00										
Topografo 5	$ 2.300.000,00		1,00	0,50	2,00	2,30	$ 5.290.000,00					1,0	50%	0,39	$ 1.031.550,00	50%	1,61	$ 4.258.450,00										
Secretaria	$ 1.700.000,00		1,00	1,00	2,50	2,30	$ 9.775.000,00									100%	2,50	$ 9.775.000,00										
PERSONAL PROFESIONAL								PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL												
Director de interventoria 1 (principal)	$ 8.000.000,00		1,0	60%	9,00	2,30	$ 99.360.000,00	1,00	60%	3,00	$ 33.120.000,00	1,0	60%	0,70	$ 7.728.000,00	60%	11,30	$ 124.752.000,00	1,00	60%	3,00	$ 33.120.000,00	1,00	60%	1	2,30	$ 11.040.000,00	
Director de interventoria 2	$ 8.000.000,00		1,0	50%	9,00	2,30	$ 82.800.000,00	1,00	50%	3,00	$ 27.600.000,00	1,0	50%	0,43	$ 3.956.000,00	50%	11,57	$ 106.444.000,00	1,00	50%	3,00	$ 27.600.000,00	1,00	50%	1	2,30	$ 9.200.000,00	
Director de interventoria 3	$ 8.000.000,00		1,0	50%	9,00	2,30	$ 82.800.000,00	1,00	50%	3,00	$ 27.600.000,00	1,0	50%	0,44	$ 4.048.000,00	50%	11,56	$ 106.352.000,00	1,00	50%	3,00	$ 27.600.000,00	1,00	50%	1	2,30	$ 9.200.000,00	
Especialista Pavimentos 1	$ 6.500.000,00		1,0	50%	11,00	2,30	$ 82.225.000,00					1,0	50%	11,00	$ 82.225.000,00	50%	0,00	$ 0,00										
Especialista Pavimentos 2	$ 6.500.000,00		1,0	50%	11,00	2,30	$ 82.225.000,00					1,0	50%	9,00	$ 67.275.000,00	50%	2,00	$ 14.950.000,00										
Especialista Pavimentos 3	$ 6.500.000,00		1,0	50%	6,00	2,30	$ 44.850.000,00					1,0	50%	6,00	$ 44.850.000,00	50%	0,00	$ 0,00										
Especialista Pavimentos 1 OPS*	$ 6.500.000,00		1,0	50%		1,77		1,00	50%	4,50	$ 25.886.250,00					50%	4,50	$ 25.886.250,00										
Especialista Pavimentos 2 OPS*	$ 6.500.000,00		1,0	50%		1,77		1,00	50%	10,00	$ 57.525.000,00					50%	10,00	$ 57.525.000,00	1,00	50%	3,00	$ 57.525.000,00						No se prevee dedicación especialista, se requiere tener aprobados los diseños faseii completos en el tercer mes
Especialista Pavimentos 3 OPS**	$ 6.500.000,00		1,0	50%		1,70		1,0	50%	1,83	$ 10.110.750,00					50%	1,83	$ 10.110.750,00										
Especialista en Geotecnia 1	$ 6.500.000,00		1,0	40%	11,00	2,30	$ 65.780.000,00	1,0	40%	2,00	$ 11.960.000,00	1,0	40%	0,57	$ 3.408.600,00	40%	12,43	$ 74.331.400,00	1,00	40%	2,00	$ 11.960.000,00						No se prevee dedicación especialista, se requiere tener aprobados los diseños faseii completos en el tercer mes
Especialista en Geotecnia 2	$ 6.500.000,00		1,0	40%	6,00	2,30	$ 35.880.000,00					1,0	40%	6,00	$ 35.880.000,00	40%	0,00	$ 0,00										
Especialista en Geotecnia 3	$ 6.500.000,00		1,0	40%	6,00	2,30	$ 35.880.000,00					1,0	40%	6,00	$ 35.880.000,00	40%	0,00	$ 0,00										
Especialista en Estructuras	$ 6.500.000,00		1,0	30%	5,00	2,30	$ 22.425.000,00									30%	5,00	$ 22.425.000,00										No se prevee dedicación especialista, se requiere tener aprobados los diseños faseii completos en el tercer mes
Especialista Ambiental 1	$ 5.000.000,00		1,0	60%	9,93	2,30	$ 68.517.000,00					1,0	60%	0,99	$ 6.831.000,00	60%	8,94	$ 61.686.000,00										
Especialista Ambiental 2	$ 5.000.000,00		1,0	60%	8,66	2,30	$ 59.754.000,00					1,0	60%	0,99	$ 6.831.000,00	60%	7,67	$ 52.923.000,00										
Especialista Ambiental 3	$ 5.000.000,00		1,0	60%	5,00	2,30	$ 34.500.000,00					1,0	60%	2,00	$ 13.800.000,00	60%	3,00	$ 20.700.000,00										
Especialista Ambiental 1 PRORRÓGA	$ 5.000.000,00		1,0	50%		2,30		1,00	50%	3,00	$ 17.250.000,00					50%	3,00	$ 17.250.000,00	1,00	50%	3,00	$ 17.250.000,00	1,00	50%	1	2,30	$ 5.750.000,00	
Especialista Ambiental 2 PRORRÓGA	$ 5.000.000,00		1,0	50%		2,30		1,00	50%	3,00	$ 17.250.000,00					50%	3,00	$ 17.250.000,00	1,00	50%	3,00	$ 17.250.000,00	1,00	50%	1	2,30	$ 5.750.000,00	
Especialista Ambiental 3 PRORRÓGA	$ 5.000.000,00		1,0	50%		2,30		1,00	50%	3,00	$ 17.250.000,00					50%	3,00	$ 17.250.000,00	1,00	50%	3,00	$ 17.250.000,00						No se contempla el especialista ambiental 3 si se finaliza Almeidas
Especialista Ambiental 4	$ 5.000.000,00		0,0	0%	0,00	0,00	$ 0,00									0%	0,00	$ 0,00										
Especialista Ambiental 5	$ 5.000.000,00		0,0	0%	0,00	0,00	$ 0,00									0%	0,00	$ 0,00										
Especialista Hidraulico	$ 6.500.000,00		1,0	40%	10,00	2,30	$ 59.800.000,00					1,0	40%	0,37	$ 2.212.600,00	40%	9,63	$ 57.587.400,00										No se prevee dedicación especialista, se requiere tener aprobados los diseños faseii completos en el tercer mes
Abogado	$ 5.000.000,00		1,0	10%	11,00	2,30	$ 12.650.000,00					1,0	10%	11,00	$ 12.650.000,00	10%	0,00	$ 0,00										
Abogado OPS**	$ 5.000.000,00		1,0	10%		1,70		1,00	10%	12,33	$ 10.480.500,00					10%	12,33	$ 10.480.500,00	1,00	10%	3,00	$ 10.480.500,00	1,00	10%	1	1,70	$ 850.000,00	
Profesional Gestor Social 1	$ 4.800.000,00		1,0	60%	10,29	2,30	$ 68.160.960,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,0	60%	0,36	$ 2.384.640,00	60%	12,93	$ 85.648.320,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,00	60%	1	2,30	$ 6.624.000,00	
Profesional Gestor Social 2	$ 4.800.000,00		1,0	60%	10,29	2,30	$ 68.160.960,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,0	60%	0,36	$ 2.384.640,00	60%	12,93	$ 85.648.320,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,00	60%	1	2,30	$ 6.624.000,00	
Profesional Gestor Social 3	$ 4.800.000,00		1,0	60%	10,29	2,30	$ 68.160.960,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,0	60%	0,36	$ 2.384.640,00	60%	12,93	$ 85.648.320,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,00	60%	1	2,30	$ 6.624.000,00	
Profesional Gestor Social 4	$ 4.800.000,00		1,0	60%	9,51	2,30	$ 62.994.240,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,0	60%	0,36	$ 2.384.640,00	60%	12,15	$ 80.481.600,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,00	60%	1	2,30	$ 6.624.000,00	
Profesional Gestor Social 5	$ 4.800.000,00		1,0	60%	9,50	2,30	$ 62.928.000,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,0	60%	0,39	$ 2.583.360,00	60%	12,11	$ 80.216.640,00	1,00	60%	3,00	$ 19.872.000,00	1,00	60%	1	2,30	$ 6.624.000,00	
Profesional SISO 1	$ 4.500.000,00		1,0	70%	9,52	2,30	$ 68.972.400,00	1,00	70%	3,00	$ 21.735.000,00	1,0	70%	0,61	$ 4.419.450,00	70%	11,91	$ 86.287.950,00	1,00	70%	3,00	$ 21.735.000,00	1,00	70%	1	2,30	$ 7.245.000,00	
Profesional SISO 2	$ 4.500.000,00		1,0	50%	8,90	2,30	$ 46.057.500,00	1,00	50%	3,00	$ 15.525.000,00	1,0	50%	0,37	$ 1.914.750,00	50%	11,53	$ 59.667.750,00	1,00	50%	3,00	$ 15.525.000,00	1,00	50%	1	2,30	$ 5.175.000,00	
Profesional SISO 3	$ 4.500.000,00		1,0	50%	8,90	2,30	$ 46.057.500,00	1,00	50%	3,00	$ 15.525.000,00	1,0	50%	0,37	$ 1.914.750,00	50%	11,53	$ 59.667.750,00	1,00	50%	3,00	$ 15.525.000,00	1,00	50%	1	2,30	$ 5.175.000,00	
Profesional SISO 4	$ 4.500.000,00		1,0	50%	5,00	2,30	$ 25.875.000,00					1,0	50%	5,00	$ 25.875.000,00	50%	0,00	$ 0,00										
Profesional SISO 5	$ 4.500.000,00		1,0	50%	5,00	2,30	$ 25.875.000,00					1,0	50%	5,00	$ 25.875.000,00	50%	0,00	$ 0,00										
Ingeniero Residente de interventoria 1	$ 5.000.000,00		1,0	100%	11,00	2,30	$ 126.500.000,00	1,00	100%	3,00	$ 34.500.000,00	1,00	100%	3,00	$ 34.500.000,00	100%	11,00	$ 126.500.000,00	1,00	100%	3,00	$ 34.500.000,00	1,00	100%	1	2,30	$ 11.500.000,00	
Ingeniero Residente de interventoria 2	$ 5.000.000,00		1,0	100%	8,80	2,30	$ 101.200.000,00	1,00	100%	3,00	$ 34.500.000,00	1,0	100%	2,82	$ 32.430.000,00	100%	8,98	$ 103.270.000,00	1,00	100%	3,00	$ 34.500.000,00	1,00	100%	1	2,30	$ 11.500.000,00	
Ingeniero Residente de interventoria 3	$ 5.000.000,00		1,0	100%	5,00	2,30	$ 57.500.000,00					1,0	100%	5,00	$ 57.500.000,00	100%	0,00	$ 0,00										
PERSONAL TÉCNICO																												
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 2.800.000,00		1,00	100%	11,00	2,30	$ 70.840.000,00	1,00	100%	3,00	$ 19.320.000,00	1,0	100%	1,00	$ 6.440.000,00	100%	13,00	$ 83.720.000,00	1,00	100%	3,00	$ 19.320.000,00	1,00	100%	1	2,30	$ 6.440.000,00	
Inspector de interventoria 1	$ 2.350.000,00		1,00	100%	11,00	2,30	$ 59.455.000,00	1,00	100%	3,00	$ 16.215.000,00	1,0	100%	0,77	$ 4.161.850,00	100%	13,23	$ 71.508.150,00	1,00	100%	3,00	$ 16.215.000,00	1,00	100%	1	2,30	$ 5.405.000,00	
Inspector de interventoria 2	$ 2.350.000,00		1,00	100%	11,00	2,30	$ 59.455.000,00	1,00	100%	3,00	$ 16.215.000,00	1,0	100%	0,37	$ 1.999.850,00	100%	13,63	$ 73.670.150,00	1,00	100%	3,00	$ 16.215.000,00	1,00	100%	1	2,30	$ 5.405.000,00	
Inspector de interventoria 3	$ 2.350.000,00		1,00	100%	9,00	2,30	$ 48.645.000,00	1,00	100%	3,00	$ 16.215.000,00	1,0	100%	0,37	$ 1.999.850,00	100%	11,63	$ 62.860.150,00	1,00	100%	3,00	$ 16.215.000,00	1,00	100%	1	2,30	$ 5.405.000,00	
Inspector de interventoria 4	$ 2.350.000,00		1,00	100%	5,00	2,30	$ 27.025.000,00					1,0	100%	5,00	$ 27.025.000,00	100%	0,00	$ 0,00										
Inspector de interventoria 5	$ 2.350.000,00		1,00	100%	5,00	2,30	$ 27.025.000,00					1,0	100%	5,00	$ 27.025.000,00	100%	0,00	$ 0,00										
Topografo 1	$ 2.300.000,00		1,00	50%	5,00	2,30	$ 13.225.000,00	1,00	50%	3,00	$ 7.935.000,00	1,0	50%	0,37	$ 978.650,00	50%	7,63	$ 20.181.350,00	1,00	50%	3,00	$ 7.935.000,00	1,00	50%	1	2,30	$ 2.645.000,00	
Topografo 2	$ 2.300.000,00		1,00	50%	5,00	2,30	$ 13.225.000,00	1,00	50%	3,00	$ 7.935.000,00	1,0	50%	0,37	$ 978.650,00	50%	7,63	$ 20.181.350,00	1,00	50%	3,00	$ 7.935.000,00	1,00	50%	1	2,30	$ 2.645.000,00	
Topografo 3	$ 2.300.000,00		1,00	50%	5,00	2,30	$ 13.225.000,00					1,0	50%	5,00	$ 13.225.000,00	50%	0,00	$ 0,00										
Topografo 4	$ 2.300.000,00		1,00	50%	5,00	2,30	$ 13.225.000,00					1,0	50%	5,00	$ 13.225.000,00	50%	0,00	$ 0,00										
Topografo 5	$ 2.300.000,00		1,00	50%	5,00	2,30	$ 13.225.000,00					1,0	50%	5,00	$ 13.225.000,00	50%	0,00	$ 0,00										
Cadenero 1	$ 1.800.000,00		1,00	50%	6,66	2,30	$ 13.786.200,00	1,00	50%	3,00	$ 6.210.000,00	1,0	50%	0,34	$ 703.800,00	50%	9,32	$ 19.292.400,00	1,00	50%	3,00	$ 6.210.000,00	1,00	50%	1	2,30	$ 2.070.000,00	
Cadenero 2	$ 1.800.000,00		1,00	50%	5,00	2,30	$ 10.350.000,00	1,0	50%	4,31	$ 8.921.700,00					50%	9,31	$ 19.271.700,00	1,00	50%	3,00	$ 8.921.700,00	1,00	50%	1	2,30	$ 2.070.000,00	
Cadenero 3	$ 1.800.000,00		1,00	50%	5,00	2,30	$ 10.350.000,00					1,0	50%	5,00	$ 10.350.000,00	50%	0,00	$ 0,00										
Cadenero 4	$ 1.800.000,00		1,00	50%	5,00	2,30	$ 10.350.000,00	1,0	50%	3,00	$ 6.210.000,00	1,0	50%	0,63	$ 1.304.100,00	50%	7,37	$ 15.255.900,00	1,00	50%	3,00	$ 6.210.000,00						Se retira si se terminan los trabajos en Almeidas
Cadenero 5	$ 1.800.000,00		1,00	50%	5,00	2,30	$ 10.350.000,00	1,0	50%	3,00	$ 6.210.000,00	1,0	50%	0,64	$ 1.324.800,00	50%	7,36	$ 15.235.200,00	1,00	50%	3,00	$ 6.210.000,00						Se retira si se terminan los trabajos en Almeidas
Cadenero OPS 3*	$ 1.800.000,00		1,00	50%		1,77	$ 0,00	1,0	50%	7,40	$ 11.788.200,00					50%	7,40	$ 11.788.200,00										
Secretaria	$ 1.700.000,00		1,00	100%	11,00	2,30	$ 43.010.000,00	1,00	100%	3,00	$ 11.730.000,00					100%	14,00	$ 54.740.000,00	1,00	100%	3,00	$ 11.730.000,00	1,00	100%	1	2,30	$ 3.910.000,00	
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 2.533.363.520,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 629.516.900,00			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 685.313.520,00	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 2.477.566.900,00				$ 564.297.200,00					$ 151.500.000,00	

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
OTROS COSTOS																										
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	UND	1	14	$ 7.000.000,00	$ 98.000.000,00	1,00	3,00	$ 7.000.000,00	$ 21.000.000,00					17,00	$ 7.000.000,00	$ 119.000.000,00	1,00	3,00	7.000.000	$ 21.000.000,00	1,00	1,00	7.000.000		7.000.000,00	
	UND	1	12	$ 7.000.000,00	$ 84.000.000,00	1,00	3,00	$ 7.000.000,00	$ 21.000.000,00					15,00	$ 7.000.000,00	$ 105.000.000,00	1,00	3,00	7.000.000	$ 21.000.000,00	1,00	1,00	7.000.000		7.000.000,00	
	UND	1	13	$ 7.000.000,00	$ 91.000.000,00	1,00	3,00	$ 7.000.000,00	$ 21.000.000,00					16,00	$ 7.000.000,00	$ 112.000.000,00	1,00	3,00	7.000.000	$ 21.000.000,00	1,00	1,00	7.000.000		7.000.000,00	
	UND	1	13,3	$ 7.000.000,00	$ 93.100.000,00	1,00	3,00	$ 7.000.000,00	$ 21.000.000,00					16,30	$ 7.000.000,00	$ 114.100.000,00	1,00	3,00	7.000.000	$ 21.000.000,00	1,00	1,00	7.000.000		7.000.000,00	
	UND	1	12,93	$ 7.000.000,00	$ 90.510.000,00									12,93	$ 7.000.000,00	$ 90.510.000,00										
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	UND	1	14	$ 1.200.000,00	$ 16.800.000,00	1,00	3,00	$ 1.200.000,00	$ 3.600.000,00					17,00	$ 1.200.000,00	$ 20.400.000,00	1,00	3,00	1.200.000	$ 3.600.000,00	1,00	1,00	1.200.000		1.200.000,00	
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	UND	1	12,83	$ 2.000.000,00	$ 25.660.000,00	1,00	3,00	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00					15,83	$ 2.000.000,00	$ 31.660.000,00	1,00	3,00	2.000.000	$ 6.000.000,00	1,00	1,00	2.000.000		2.000.000,00	
Oficina (incluye servicios)	UND	1	14	$ 1.200.000,00	$ 16.800.000,00	1,00	3,00	$ 1.200.000,00	$ 3.600.000,00					17,00	$ 1.200.000,00	$ 20.400.000,00	1,00	3,00	1.200.000	$ 3.600.000,00	1,00	1,00	1.200.000		1.200.000,00	
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías	UND	1	14	$ 780.000,00	$ 10.920.000,00	1,00	3,00	$ 780.000,00	$ 2.340.000,00					17,00	$ 780.000,00	$ 13.260.000,00	1,00	3,00	780.000	$ 2.340.000,00	1,00	1,00	780.000		780.000,00	
Alquiler GPS manual 5	Mes	5,00	2	$ 2.415.000,00	$ 24.150.000,00									2,00	$ 2.415.000,00	$ 24.150.000,00										
Alquiller PC Alto Rendimiento y Software SIG	Mes	1,00	2	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00									2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00										
Ensayos de Laboratorio																										
**Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1,00	8,00	$ 14.885.000,00	$ 119.080.000,00				$ 0,00	1,00	0,25727	$ 14.885.000,00	$ 3.829.400,00	7,74	$ 14.885.000,00	$ 115.250.600,00	1,00	7,7427	$ 14.885.000,00	$ 115.250.600,00	0	0	$ 14.885.000,00		-	
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 675.020.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 99.540.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 3.829.400,00		VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 770.730.600,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 214.790.600,00					$ 33.180.000,00	
SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					$ 3.208.383.520,00	SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 729.056.900,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 689.142.920,00		SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.248.297.500,00	SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 779.087.800,00					$ 184.680.000,00	
IVA				19%	$ 609.592.869,00		IVA	19%	$ 138.520.811,00		IVA	19%	$ 130.937.155,00	IVA	19%	$ 617.176.525,00		IVA	19%	$ 148.026.682,00					$ 35.089.200,00	
				SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 47.497.636,00									SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD							AJUSTE AL CIERRE				$ 230.800,00	
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					$ 3.865.474.025,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 867.577.711,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 820.080.075,00		TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 3.865.474.025,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 927.114.482,00					$ 220.000.000,00	
																			COSTO PROMEDIO MENSUAL	309.038.161,00			COSTO RECURSOS PARA PRORROGA		$ 220.000.000,00	

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 773,094,805	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.1	$ 17,439,188	2%	2%
ACTA No.2	$ 35,716,839	5%	7%
ACTA No.3	$ 42,831,051	6%	12%
ACTA No.4	$ 39,565,122	5%	18%
ACTA No.5	$ 39,933,532	5%	23%
ACTA No.6	$ 43,894,519	6%	28%
ACTA No.7	$ 46,572,390	6%	34%
SALDO A FAVOR ICCU	$ 507,142,164	66%	
SUMAS IGUALES	$ 773,094,805	34%	

GABRIEL FELIPE LOZANO PONGUTA
SUPERVISOR CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

LUZ ANGELA SANABRIA
SUBDIRECTORA DE CAMINOS VECINALES
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVIAL ICCU-050

EDGAR MAURICIO BELTRAN CARDENAS
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura