Quibdó, 16 de junio de 2026

Doctor
**RAFAEL ANDRÉS BOLAÑOS PINO**
Alcalde del Municipio de Quibdó
E.S.D.

Doctora
**KAREN JHOHANA CHAPARRO PEÑA**
Secretaria General
E.S.D.

**Asunto:** Solicitud de Modificación No 4 y Prórroga No. 3 al Contrato de Obra No. 869 de 2025.

Cordial Saludo,

Mediante el presente, y de manera respetuosa acudo a usted con el propósito de solicitarle se realice Modificación No. 1 y prorroga No. 1 al Contrato de Obra No. 869 de 2025 cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUVENTUDES EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.",** suscrito entre la **ALCALDIA DE QUIBDÓ** y la empresa **CAMOS CONSTRUCTORES Y CONSULTORIA S.A.S** identificada con **NIT. 901284624-2**

La presente solicitud se fundamenta en las circunstancias técnicas, operativas y administrativas expuestas por el contratista y verificadas por esta supervisión, las cuales evidencian la necesidad de ampliar el plazo de ejecución contractual con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contratado y la satisfacción de la necesidad pública que dio origen al proceso de contratación.

En consecuencia, se remiten para su revisión y trámite los documentos soporte y la correspondiente justificación técnica, administrativa y financiera que sustentan la procedencia de la modificación y prórroga solicitadas.

**Anexo:**

1. Acta de justificación
2. Solicitud contratista
3. Concepto favorable por el Supervisor
4. Documentos contratista

**CARLOS YESID QUINTO JUSTO**
Secretaría de Infraestructura
Supervisor

| | | |
|---|---|---|
| **Proyectó:** Alexander Mosquera | **Revisó:** Carlos Yesid Quinto Justo | **V/Bueno:** Carlos Yesid Quinto Justo |
| **Cargo:** Contratista | Cargo: secretario de Infraestructura | **Cargo:** secretario de Infraestructura |
| **Dependencia:** Secretaría de Infraestructura | **Dependencia:** Secretaría de Infraestructura | **Dependencia:** Secretaría de Infraestructura |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** |
| **Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.** | | |