INGENIERIA - GEOTECNIA CONSTRUCCIONES

Construcción y Consultorías de Obras Civiles - Geotecnia - Movimiento de Tierras



Villavicencio, noviembre 18 de 2020.

Señor teniente
CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Supervisor Contrato No. 079-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020
Comando Aéreo de Combate No. 2
Villavicencio



Asunto: Solicitud Prorroga en tiempo Contrato 079-00-E-CACOM-2-GRUAL-2020

Respetado Teniente Cuadros:



En razón a la intensidad de las lluvias que se han presentado en la zona últimamente, las cuales han incidido notablemente en el rendimiento y ejecución de las obras, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar muy comedidamente se prorrogue el plazo del contrato en 20 días más, máxime cuando la actividad de enchape de muros requiere de unas condiciones ideales de secamiento en las paredes que permitan garantizar un adecuado secamiento del pegacor y liga con la cerámica.

En espera de una pronta y positiva respuesta,



Cordialmente,

JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA
Contratista



Edif. Torre Casa Toro Of. 407 Cra. 33 con Calle 15 Villavicencio - Cel. 311 259 63 53 - E-mail: herreraingenieros@hotmail.com