INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO
Gerencia Más Oportunidades

Semana del10 al 24 de Abril 2026

Dirigido a:	Liz Johana García Hernández
Cargo:	Responsable
Área:	Área Educación
Período:	Semana del 10 al 24 de Abril de 2026
Fecha emisión:	22 de mayo de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

Contratos	Ejecución de Metas	Presupuestos Participativos
12 Contratos activos	**18%** Promedio de ejecución	**10%** Avance presupuestal global

El informe semanal del Área de Educación, con corte al 6 de marzo de 2026, reporta la gestión de 12 contratos activos que presentan un promedio de ejecución de metas del 18% y un avance presupuestal global del 10%. En el Proyecto 2615, los convenios con Atenea muestran un desempeño variable entre el 0% y el 51%, destacando que el contrato de 2025 aún no inicia ejecución financiera debido al proceso de formalización de beneficiarios de "Jóvenes a la E 4". Paralelamente, los proyectos de dotaciones escolares se encuentran en fase de alistamiento administrativo y validación técnica.

Para el Proyecto 2694 de "Redes de Oportunidad": Formación Digital y Participación Ciudadana, durante las dos últimas semanas el Área de Educación consolidó la fase inicial de diagnóstico territorial para la operativización de cinco Centros de Experiencia TIC en la vigencia 2026. Con base en una muestra preliminar de 18 juntas de acción comunal referenciadas para evaluación, se adelantaron llamadas de validación de viabilidad y elegibilidad, visitas técnicas iniciales y apertura de diagnósticos en territorio. Como resultado, Managua y Granada avanzaron en su ruta de priorización; Santa Inés, La Península y La Sagrada Familia y El Triángulo cuentan con diagnóstico inicial realizado; y Quindío y San Blas presentan viabilidad preliminar para continuar con visita técnica y levantamiento arquitectónico. De manera paralela, se identificaron sedes con imposibilidad de avance por falta de contacto o de coordinación operativa, entre ellas Juan Rey I y Urbanización Continental. En cuanto a los Presupuestos Participativos, las vigencias 2025 y 2026 mantienen un avance técnico cercano al 0% o 1%, ya que se encuentran en etapas de diagnóstico territorial y verificación en campo. Se han identificado alertas críticas relacionadas con la diferencia entre la modelación inicial de cupos de educación superior y la matrícula efectiva, así como la necesidad de actualizar las bases de datos históricas de 2021 a 2024. Los compromisos inmediatos se centran en la subsanación de requisitos por parte de los contratistas de dotaciones, la entrega de informes diagnósticos por la Agencia Nacional Digital y la definición de estrategias para las Escuelas del Potencial.

2. SEGUIMIENTO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Relación de los contratos jurídicos vigentes asignados al área, con su porcentaje de ejecución de metas a la fecha de corte.

No.	No. Contrato	Metas asociadas	Valor contrato	Duración	Inicio	Fin	Estado	Beneficiarios	% Ejec. Financiera
1	Atenea 2267 2021	Metas 2021-2024:• Meta 1. Acceso "Beneficiar 530 personas con apoyo para la educación superior" • Meta 2. Sostenimiento o Permanencia "Beneficiar 730 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia"	$4.899.323.100	71 meses y 21 Días	9/07/2021	30/06/2027	En ejecución	183 Jóvenes	**48,95%**
2	Atenea 407 2022	Metas 2021-2024:• Meta 1. Acceso "Beneficiar 530 personas con apoyo para la educación superior" • Meta 2. Sostenimiento o Permanencia "Beneficiar 730 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia"	$5.426.161.000	70 meses y 5 Días	26/08/2022	30/06/2028	En ejecución	183 Jóvenes	**52,44%**

No.	No. Contrato	Metas asociadas	Valor contrato	Duración	Inicio	Fin	Estado	Beneficiarios	% Ejec. Financiera
3	Atenea 358 2023	Metas 2021-2024:• Meta 1. Acceso "Beneficiar 530 personas con apoyo para la educación superior" • Meta 2. Sostenimiento o Permanencia "Beneficiar 730 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia"	$5.812.628.000	91 Meses y 7 Días	24/05/2023	31/12/2030	En ejecución	182 Jóvenes	**32,94%**.
4	Atenea 677 2024	Metas 2021-2024:• Meta 1. Acceso "Beneficiar 530 personas con apoyo para la educación superior" • Meta 2. Sostenimiento o Permanencia "Beneficiar 730 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia"	$5.812.628.000	87 Meses y 13 Días	18/08/2024	31/12/2031	En ejecución	182 Jóvenes	**21,33%**.
5	Atenea 677 2025	→Beneficiar 840 estudiantes con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano) → Beneficiar 840 estudiantes con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano).	$8.467.000.000	83 Meses y 16 Días	14/07/2025	30/06/2032	En ejecución	210 Jóvenes	**0,19%**
6	LPX Group 1151 2024	Dotar 61 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y/o tecnológicos	$ 3.559.957.572	12 Meses y 30 Días	29/01/2025	28/02/2026	En ejecución	13 IED	0%
7	LPX Group Dotaciones 2615 2025	Dotar 61 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y/o tecnológicos. ($ 2.128.999.648) Valor total del proyecto $ 2.528.999.648, discriminados así: (2615) Educación Que Genera Oportunidades ($ 2.128.999.648) (2409) Fortalecer 100 Organizaciones Comunales. ($400.000.000)	$ 2.128.999.648	8 meses	05/01/2026	04/09/2026	En ejecución	13 IED	0%
8	Nueva era soluciones Dotaciones 2615 2025	Dotar 4 (cuatro) sedes educativas urbanas y rurales de la Localidad de San Cristóbal, con recursos pedagógicos y/o tecnológicos	$16.616.010,71	2 meses	2/01/2026	1/05/2026	En ejecución	13 IED	0%
9	Hardware asesorias software LTDA Dotaciones 2025	Dotar 8 (ocho) sedes educativas urbanas y rurales de la Localidad de San Cristóbal con recursos pedagógicos y/o tecnológicos	$6.907.948,98	4 meses	10/02/2026	9/06/2026	En ejecución	13 IED	0%
10	Comercializadora mundial de deportes SAS Dotaciones 2615 2025	Dotar 7 (siete) sedes educativas urbanas y rurales de la Localidad de San Cristóbal con recursos pedagógicos y/o tecnológicos	$28.136.358,31	2 meses	10/02/2026	30/062026	En ejecución	13 IED	0%
11	Unión temporal pedagógicos 2021 Dotaciones 2615 2025	Dotar 6 (seis) sedes educativas urbanas y rurales de la Localidad de San Cristóbal con recursos pedagógicos y/o tecnológicos	$2.112.411,38	2 meses	10/02/2026	30/06/2026	En ejecución	13 IED	0%
12	Comercializadora Vinarta SAS Dotaciones 2615 2025	Dotar 5 (cinco) sedes educativas urbanas y rurales de la Localidad de San Cristóbal con recursos pedagógicos y/o tecnológicos	$3.293.346,47	2 meses	10/02/2026	30/06/2026	En ejecución	13 IED	0%
13	CVIN819 2055	Operativizar 20 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales.	$4.623.543.052	8 Meses y 0 Días	1/12/2025	1/12/2025	En ejecución	7 Centros de Experiencia	0%

Nota: *Diligencie cada fila con los contratos vigentes del área. El porcentaje de ejecución debe reflejar el avance real de las metas pactadas en el contrato, no el avance financiero.*

2.1 DESCRIPCIÓN Y AVANCES POR CONTRATOS SUSCRITOS DEL ÁREA

Proyecto 2615 – "*Educación que genera oportunidades*

Magnitud de la Meta - 2025

- Beneficiar 210 estudiantes con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano).

- Beneficiar 210 estudiantes con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano).

No.	Contratista	No. Contrato / Proceso	Año	Beneficiarios / Cobertura	Estado actual
1	Atenea	2267	2021	183 Jóvenes	Este convenio por sus características es de único pago, y su pago se realiza sin situación de fondos; a corte de 31 de diciembre de 2025 se ha ejecutado el 48%, que equivale a un valor de $2.554.675.276. El saldo, corresponde a los recursos de los semestres que faltan por cursar de los programas profesionales y de los jóvenes que han tenido que aplazar y aún tienen módulos o semestres pendientes.
2	Atenea	407	2022	183 Jóvenes	Este convenio por sus características es de único pago, y su pago se realiza sin situación de fondos; a corte de 31 de diciembre de 2025 se ha ejecutado el 51 %, que equivale a un valor de $ 2.644.354.510. El saldo, corresponde a los recursos de los semestres que faltan por cursar de los programas profesionales, técnicos y tecnólogos, así como de los jóvenes que han tenido que aplazar y aún tienen módulos o semestres pendientes.
3	Atenea	358	2023	182 Jóvenes	Este convenio por sus características es de único pago, y su pago se realiza sin situación de fondos; a corte de 31 de diciembre de 2025 se ha ejecutado el 31%, que equivale a un valor de $4.020.559.372. El saldo, corresponde a los recursos de los semestres que faltan por cursar de los programas profesionales, técnicos y tecnólogos.
4	Atenea	677	2024	182 Jóvenes	Este convenio por sus características es de único pago, y su pago se realiza sin situación de fondos; a corte de 31 de diciembre de 2025 se ha ejecutado el 20%, que equivale a un valor de $4.651.402.648. El saldo, corresponde a los recursos de los semestres que faltan por cursar de los programas profesionales, técnicos y tecnólogos.
5	Atenea	677	2025	210 Jóvenes	Este convenio por sus características es de único pago, y su pago se realiza sin situación de fondos; a corte de 24 de abril de 2026 se ha ejecutado el **0,19%**, Dado a que la convocatoria con la cual se inicia el uso del recurso es Jóvenes a la E4, la cual se realizó en noviembre, y la formalización y marcación de los beneficiarios, se desarrolla hasta mediados del mes de abril y a la fecha de reporte, solo se cuenta con el segundo informe de cuentas reciprocas con corte al 31 de marzo del 2026, dicho avance reporta algunos de los pagos a IES, de los primeros beneficiarios que iniciaron el proceso educativo [LH1]

Aspectos Relevantes

Convenio Interadministrativo 677 de 2025 – "Jóvenes a la E"

Con corte al 24 de abril de 2026, el seguimiento al Convenio 677 de 2025 evidencia un avance favorable en los componentes técnico, documental, operativo y financiero. Durante este periodo, el equipo de Educación de la Alcaldía Local de San Cristóbal consolidó productos clave para la supervisión del convenio, la atención de requerimientos de la Contraloría, la validación de información de beneficiarios y la estructuración de insumos para la formulación del nuevo escenario 2026–2027. Adicionalmente, ya se cuenta con el alcance remitido por ATENEA sobre las cuentas recíprocas con corte al 31 de marzo de 2026, documento que incorpora valores pagados y valores en estado de causación, y que se encuentra disponible en el canal seguro del Fondo.

Avances registrados

Durante el periodo comprendido entre la primera semana de abril y el 24 de abril de 2026 se concretaron avances relevantes en la gestión del convenio. Entre ellos se destacan la proyección del correo institucional, formulario y portafolio inicial de oferta de pasantías para las áreas del FDLSC; el diseño de la infografía sobre cuentas recíprocas, pagos a universidades y ejecución presupuestal como soporte para la respuesta a la Contraloría; la proyección de la respuesta institucional a ATENEA sobre la participación del Fondo y los recursos previstos para las vigencias 2026–2027; la creación de la base de datos y protocolo de llamadas del plan de seguimiento y control del Convenio 677-2025; la ejecución de llamadas de validación a estudiantes del listado provisional; el ajuste del contexto del informe de supervisión; la proyección de la respuesta a las cuatro preguntas formuladas por la Contraloría en la visita del 8 de abril; la presentación del dashboard de ejecución de dos meses del equipo ATENEA; y la proyección de respuesta a la Contraloría sobre los acuerdos de voluntades entre ATENEA y las IES. Estos productos fortalecieron la capacidad de seguimiento, reporte, sustentación y control del equipo de Educación.

Aspecto finalizado

Se mantiene como cumplido y finalizado el componente relacionado con la eventual adición presupuestal para la vigencia 2026. A ello se suma la finalización de varias actuaciones operativas e institucionales que robustecieron el seguimiento al convenio, entre ellas la validación inicial de datos mediante llamadas a beneficiarios, la respuesta proyectada a la Contraloría frente al acta de visita del 8 de abril, la respuesta sobre acuerdos de voluntades ATENEA y las IES, la actualización del contexto del informe de supervisión y la presentación del dashboard de ejecución del equipo. Estos hitos permitieron cerrar productos estratégicos del periodo y consolidar soportes concretos para la trazabilidad de la gestión adelantada.

Aspectos que continúan en ejecución

Permanece en ejecución el análisis sobre la coherencia entre la modelación inicial y la matrícula efectiva, dado que, aunque se avanzó en la validación de datos a través de llamadas y en la consolidación de registros de seguimiento, aún se requiere la remisión de matrices consolidadas y definitivas por parte de ATENEA para validar integralmente la distribución de beneficiarios, confirmar el cumplimiento de la meta del convenio y formalizar las novedades detectadas en el proceso. En este marco, continúa pendiente la proyección del memorando de novedades derivadas de la validación de datos del Convenio 677-2025.

De igual forma, el componente de información financiera presenta un avance sustancial, ya que dejó de estar soportado únicamente en solicitudes pendientes y pasó a contar con el oficio de cuentas recíprocas con corte al 31 de marzo de 2026 remitido por ATENEA. En dicho reporte, para el Convenio 677 de 2025 se registra una apropiación total de $8.467.000.000, pagos ATENEA por $0, valor causado por $16.182.927 y un saldo por ejecutar de $8.450.817.073. El mismo documento precisa que la ausencia de pagos a la fecha de corte no obedece a falta de gestión ni a disponibilidad libre de recursos, sino a la estructura operativa del programa; además, señala que los recursos se encuentran técnicamente comprometidos, que los beneficiarios formalizaron matrícula efectiva en enero y febrero de 2026, y que el primer desembolso a IES estaba programado para abril de 2026, sujeto a informes, certificación de matrícula, seguridad social y factura electrónica. En consecuencia, este componente ya cuenta con una base formal de trazabilidad financiera; sin embargo, continúa en ejecución el análisis detallado por beneficiario y la validación de los siguientes cortes para verificar la materialización de pagos y la evolución real de la ejecución presupuestal.

Así mismo, permanece en ejecución la actualización de bases históricas y la organización documental, toda vez que siguen pendientes actividades como el traslado de carpetas foliadas al archivo de Gestión Documental, la carga organizada de la digitalización en OneDrive, la revisión de pendientes del cronograma para proyectar comités y mesas con ATENEA, y la consolidación metodológica de seguimiento para otros convenios históricos, como el Convenio 2267 de 2021. También continúan pendientes la proyección de los documentos de formulación del convenio ATENEA 2026, el análisis de oferta institucional de pasantías y la estructuración del cronograma de comunicaciones e inscripción a pasantías, todos ellos necesarios para fortalecer la continuidad operativa e institucional del proceso.

4. Conclusión de actualización

En conclusión, con corte al 24 de abril de 2026, el seguimiento al Convenio 677 de 2025 muestra un avance más sólido que el reportado en el periodo anterior. Además de los resultados alcanzados en supervisión, atención a órganos de control, validación operativa de beneficiarios y herramientas de seguimiento, ahora se cuenta con un soporte financiero formal a través del informe de cuentas recíprocas con corte al 31 de marzo de 2026, lo que permite mejorar la trazabilidad contable y presupuestal del convenio. No obstante, siguen abiertos algunos componentes relacionados con el detalle financiero por beneficiario, la confirmación definitiva de la ejecución en pagos, la formalización de novedades, la trazabilidad histórica y la organización documental. En ese contexto, el equipo de Educación ha consolidado una base técnica, operativa y financiera más robusta para continuar el seguimiento integral del convenio, garantizando mayor consistencia, soporte y capacidad de respuesta instituciona

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y DESARROLLADAS DURANTE LAS ÚLTIMAS SEMANAS - CONVENIO ATENEA 677 DE 2025

Línea de Actividad	Actividades Agrupadas	Resultado / Producto Alcanzado	Estado	Avance Estimado
1. Planeación estratégica y formulación institucional del proceso ATENEA 2026–2027	Cierre del trámite de adición del Convenio 677 de 2025; respuesta a ATENEA sobre participación del Fondo y monto proyectado para vigencias 2026–2027; avance preliminar en la estructuración documental del nuevo convenio.	Se consolidó la decisión institucional de no continuar con la adición del Convenio 677 de 2025 y se proyectó la respuesta a ATENEA sobre la participación del FDLSC (Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal) y la proyección de recursos para 2026–2027. Permanece pendiente la actualización integral de los documentos de formulación del nuevo convenio.	**En ejecución**	**90%**
2. Seguimiento contractual, supervisión y atención a requerimientos de control	Ajuste del contexto del informe de supervisión 677-2025; proyección de respuesta a las cuatro preguntas de la Contraloría; respuesta sobre acuerdos de voluntades ATENEA–IES (Instituciones de Educación Superior); organización de anexos y soportes.	Se fortaleció de manera significativa el componente de supervisión contractual y atención a entes de control, dejando proyectadas y finalizadas las respuestas principales requeridas por la Contraloría, así como una versión fortalecida del informe de supervisión con mayor soporte técnico, documental y narrativo.	**En ejecución / cierre**	**95%**
3. Seguimiento operativo a beneficiarios y control de información del Convenio 677-2025	Base de datos y guion de llamadas del plan de seguimiento; llamadas de validación a estudiantes del listado provisional; consolidación de novedades e inconsistencias; memorando pendiente de novedades a ATENEA.	Se dejó finalizada la base operativa de seguimiento y el proceso inicial de validación de datos mediante llamadas, con trazabilidad de contactos y consolidación de evidencias. El componente continúa abierto por la necesidad de formalizar y remitir el memorando de novedades derivadas del ejercicio de validación.	**En ejecución**	**90%**
4. Gestión documental, organización de soportes y trazabilidad institucional	Organización de memorandos, radicados Orfeo, oficios y soportes; estructuración documental en Drive; traslado pendiente de carpetas foliadas al archivo; carga pendiente de digitalización en OneDrive.	Se mantiene el avance en la organización y centralización documental del proceso ATENEA, con matriz de control y mejores criterios de trazabilidad institucional. No obstante, siguen pendientes actividades clave de archivo físico y organización digital definitiva, necesarias para cerrar este componente.	**En ejecución**	**80%**
5. Seguimiento financiero, cuentas recíprocas y soporte para atención de control fiscal	Infografía sobre cuentas recíprocas y flujo financiero; revisión metodológica de ejecución; incorporación del oficio de cuentas recíprocas con corte al 31 de marzo de 2026; análisis presupuestal y de causación.	Este componente presenta un avance importante, dado que ya se cuenta con el oficio de ATENEA que remite las cuentas recíprocas con corte al 31 de marzo de 2026. Para el Convenio 677 de 2025 se reporta apropiación por $8.467.000.000, valor causado por $16.182.927 y saldo por ejecutar de $8.450.817.073; además, se precisa que los recursos están técnicamente comprometidos y que la ejecución presupuestal se reflejará en los siguientes reportes.	**En ejecución**	**85%**
6. Herramientas de seguimiento, dashboard y fortalecimiento operativo del equipo	Ajustes metodológicos al dashboard; consolidación de “Aspectos Generales”; socialización de herramienta de IA (inteligencia artificial); presentación del dashboard de ejecución de dos meses del equipo.	Se consolidó el componente de herramientas de seguimiento mediante la actualización y presentación del dashboard de ejecución del equipo ATENEA, así como la apropiación interna de herramientas de apoyo para consulta, contexto y trazabilidad. Este frente queda cerrado y en fase de mantenimiento.	**Finalizada / en mantenimiento**	**100%**
7. Gestión operativa de rendición de cuentas y articulación del componente de pasantías	Proyección del correo institucional, formulario y portafolio inicial de pasantías; revisión del programa de pasantías; pendientes de análisis de vacantes y metodología de comunicación e inscripción.	Se consolidaron los insumos base para activar la oferta institucional de pasantías, incluyendo correo, formulario y portafolio inicial para las áreas del FDLSC. Sin embargo, continúan pendientes la matriz de vacantes y la metodología completa de comunicación e inscripción, por lo cual el componente sigue en desarrollo.	**En ejecución**	**80%**

Balance ejecutivo del periodo

Con corte al 24 de abril de 2026, el Convenio ATENEA 2025 presenta un avance positivo y más sólido en sus componentes estratégicos, técnicos, operativos, documentales y financieros. Durante este periodo se consolidaron resultados relevantes en el seguimiento al Convenio 677 de 2025, la atención de requerimientos de entes de control, la validación inicial de datos de beneficiarios, el fortalecimiento del informe de supervisión y la mejora de los mecanismos de trazabilidad y control de la información del equipo de Educación.

Como hito relevante, se mantiene cerrado de manera definitiva el análisis relacionado con la eventual adición del convenio, luego de que la Alcaldía Local adoptara la decisión institucional de no continuar con dicho trámite y su

comunición formal a ATENEA. A ello se suma un avance importante en el componente financiero, dado que ya se cuenta con el informe de cuentas recíprocas con corte al 31 de marzo de 2026, remitido por ATENEA, el cual permitió fortalecer la trazabilidad presupuestal del convenio. En dicho reporte se registra, para el Convenio 677 de 2025, una apropiación total de $8.467.000.000, una causación de $16.182.927 y un saldo por ejecutar de $8.450.817.073, precisándose además que los recursos se encuentran técnicamente comprometidos y que la ejecución presupuestal se reflejará en los siguientes reportes de cuentas recíprocas.

Por otra parte, se reporta avance en la estructuración de los recursos del proyecto 2026 y en la preparación de la base documental del nuevo proceso de convenio con ATENEA, dejando encaminada la ruta técnica e institucional para su formulación. En este sentido, se proyecta que para la segunda semana de mayo se entreguen los documentos provisionales iniciales del nuevo proceso de convenio ATENEA 2026, con el fin de surtir su revisión, ajuste y validación técnica, jurídica y administrativa.

Por último, continúan en ejecución actividades asociadas a la formalización de novedades derivadas de la validación de datos de beneficiarios, la verificación definitiva de matrícula efectiva frente a la modelación y proyección de beneficiairos inicial, el análisis financiero detallado por beneficiario, la actualización de bases históricas y algunas acciones de gestión documental y de pasantías que aún requieren ejecución opertati. En consecuencia, el equipo mantiene una ruta de trabajo organizada y alineada con los requerimientos del convenio, orientada al fortalecimiento del seguimiento integral, la trazabilidad documental y financiera, y la consolidación técnica del proceso 2026.

Magnitud de la Meta - 2025

- Dotar 15 sedes educativas urbanas y rurales con recursos pedagógicos y/o tecnológicos

No.	Contratista	No. Contrato / Proceso	Año	Beneficiarios / Cobertura	% Avance Técnico	Estado actual
1	LPX Group	1151	2024	15 IED	27%	Sólo falta una entrega de elementos mobiliario y tecnológicos, los cuales se llevará de acuerdo con los cronogramas presentados por los colegios y la aceptación del inventario por parte de la Secretaría de Gobierno, se acompañó en la validación de los últimos elementos a entregar, se encuentra en procesos la asignación de series pata trámite con almacén
2	Nueva Era Soluciones	2615	2025	15 IED de la Localidad	50%	Se realizó la firma del acta de inicio y el trámite modificatorio de las órdenes de compra, así como la ampliación de la póliza correspondiente. De igual manera, se avanzó en la validación técnica y jurídica de los parámetros establecidos en el Acuerdo Marco, se llevó a cabo la reunión con el proveedor, en la cual entregó cronograma de trabajo, para el 24 de marzo se adelantará la socialización con la JAL (8:30 a.m.) y el 26 de marzo (12:00 m) será la presentación con la ciudadanía en el auditorio. El día 17 de marzo se llevó a cabo la verificación y aprobación de las muestras correspondientes a los elementos pedagógicos destinados a dotar a las Instituciones Educativas Distritales (IED), las cuales cumplieron con los requisitos establecidos y fueron aprobadas en su totalidad. Posteriormente, el día 19 de marzo, el área de almacén realizó una nueva verificación de los elementos previamente aprobados, con el fin de validar su conformidad y proceder con la respectiva entrada al almacén de la Alcaldía Local de San Cristóbal (ALSC). Se encuentra en la ETAPA No 3: compra de elementos y alistamiento para su distribución. En espera de que radiquen en el CDI los documentos pertinentes para ingreso a almacén. El día 23 de abril se envió solicitud de ingreso a almacén con documentos pertinentes, para seguir con el proceso de entregas.
3	Hardware Asesorías Software LTDA	2615	2025	15 IED de la Localidad	60%	Se realizó la firma del acta de inicio y el trámite modificatorio de las órdenes de compra, así como la ampliación de la póliza correspondiente. De igual manera, se avanzó en la validación técnica y jurídica de los parámetros establecidos en el Acuerdo Marco, se llevó a cabo la reunión con el proveedor, en la cual entregó cronograma de trabajo, para el 24 de marzo (8:30 a.m.) se adelantará la socialización con la JAL y el 26 de marzo (12:00 m) será la presentación con la ciudadanía en el auditorio. El día 17 de marzo se llevó a cabo la verificación de los elementos pedagógicos destinados a dotar a las Instituciones Educativas Distritales (IED); sin embargo, no se otorgó la aprobación, debido a que no fue posible verificar el correcto funcionamiento de uno de los elementos. Posteriormente, el día 20 de marzo se realizó una segunda verificación, en la cual el elemento fue evaluado nuevamente, logrando subsanar las observaciones previamente formuladas. En esta ocasión, se evidenció el cumplimiento de las características establecidas en el anexo técnico, razón por la cual se procedió con su respectiva aprobación. Pendiente la verificación por parte de almacén, sin fecha aún asignada.

						Almacén aprobó los elementos. Se encuentra en la ETAPA No 3: compra de elementos y alistamiento para su distribución. El 9 de abril radicó los documentos para el proceso de ingreso a almacén. Se envió cronograma al DILE para empezar las entregas de los elementos electrónicos a las IED el 29 de abril.
4	Comercializadora Mundial de Deportes SAS	2615	2025	15 IED de la Localidad	33%	Se realizó la firma del acta de inicio y el trámite modificatorio de las órdenes de compra, así como la ampliación de la póliza correspondiente. De igual manera, se avanzó en la validación técnica y jurídica de los parámetros establecidos en el Acuerdo Marco, se llevó a cabo la reunión con el proveedor, en la cual entregó cronograma de trabajo, para el 24 de marzo se adelantará la socialización con la JAL (8:30 a.m.) y el 26 de marzo (12:00 m) será la presentación con la ciudadanía en el auditorio. El día 17 de marzo se llevó a cabo la verificación de los elementos pedagógicos destinados a dotar a las Instituciones Educativas Distritales (IED); sin embargo, no se otorgó la aprobación, debido a que no se cumplió con las especificaciones establecidas en la ficha técnica, particularmente en lo relacionado con la altura de los elementos. Posteriormente, el día 20 de marzo se realizó una segunda mesa técnica de verificación y aprobación, con el propósito de subsanar las observaciones previamente formuladas. No obstante, en esta nueva revisión se evidenció que el elemento continuaba sin cumplir con los requerimientos establecidos, específicamente en cuanto a la altura de los elementos a dotar, por lo cual no fue posible subsanar la verificación ni emitir su aprobación. En consecuencia, se acordó realizar una tercera verificación con el proveedor el día 24 de marzo, con el fin de validar el cumplimiento total de las especificaciones técnicas requeridas. Se encuentra en ETAPA No. 2: Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos. Pendiente la verificación y aprobación de los kits de animales salvajes, por no cumplir con las especificaciones de las fichas técnicas Estado prorrogado hasta el 30/06/2026 Se encuentra pendiente la verificación por parte del área de almacén de los elementos aprobados el 17 de marzo por Educación y Más Oportunidades, para su posterior ingreso. Lo anterior, debido a que la empresa aún no dispone de dichos elementos. En ese sentido, se remitió un correo con el fin de agilizar el proceso y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. Para el dia 27 de abril a las 10:00 am está programada la verificación de elementos pedagógicos que fueron revisados el 17 de marzo, para la aprobación por el área de almacén, para su posterior ingreso.
5	Unión Temporal Pedagógicos 2021	2615	2025	15 IED de la Localidad	50%	Se realizó la firma del acta de inicio y el trámite modificatorio de las órdenes de compra, así como la ampliación de la póliza correspondiente. De igual manera, se avanzó en la validación técnica y jurídica de los parámetros establecidos en el Acuerdo Marco, se llevó a cabo la reunión con el proveedor, en la cual entregó cronograma de trabajo, para el 24 de marzo se adelantará la socialización con la JAL (8:30 a.m.) y el 26 de marzo (12:00 m.) será la presentación con la ciudadanía en el auditorio, se aprobó muestra. El día 17 de marzo se llevó a cabo la verificación y aprobación de las muestras correspondientes a los elementos pedagógicos destinados a dotar a las Instituciones Educativas Distritales (IED), las cuales cumplieron con los requisitos establecidos y fueron aprobadas en su totalidad. Pendiente la revisión por almacén, para el ingreso de los elementos. Se encuentra en la ETAPA No 3: Compra de elementos y alistamiento para su distribución. Elementos revisados por almacén A la espera radicar documentos pertinentes al CDI para posterior ingreso a almacén. Estado prorrogado hasta el 30/06 2026 Está pendiente el ajuste de las 3 facturas, debido a que las que presentaron están con decimales y en almacén las rechazan.

6	Comercializadora VINARTA SAS	2615	2025	15 IED de la Loclidad	50%	Se realizó la firma del acta de inicio y el trámite modificatorio de las órdenes de compra, así como la ampliación de la póliza correspondiente. De igual manera, se avanzó en la validación técnica y jurídica de los parámetros establecidos en el Acuerdo Marco, se llevó a cabo la reunión con el proveedor, en la cual entregó cronograma de trabajo para el 24 de marzo se adelantará la socialización con la JAL (8:30 a.m.) y el 26 de marzo será la presentación con la ciudadanía en el auditorio (12:00 m). El día 17 de marzo se llevó a cabo la verificación de los elementos pedagógicos destinados a dotar a las Instituciones Educativas Distritales (IED); sin embargo, no se otorgó la aprobación, debido a que no se cumplió con las especificaciones establecidas en la ficha técnica. En particular, se evidenció incumplimiento en los requerimientos relacionados con el embalaje del elemento, razón por la cual no fue aprobado en el comité de muestras. No se acordó por parte del proveedor nueva fecha de verificación. Elementos verificados por almacén, se encuentra en ETAPA No. 2: Entrega y aprobación de muestras de cada uno de los elementos. Estado prorrogado hasta el 30/06 2026 En proceso de remitir documentos al CDI para ingreso a almacén. En proceso de ingreso a almacén, tenian las facturas sin ajustar los decimales y realizaron Notas Crédito para poder seguir con el proceso de facturación.
6	LPX Group	889	2025	15 Instituciones Educativas de la Localidad	45%	El contrato de suministro 889 de 2025, culminó la etapa de alistamiento en un 100%. Actualmente, continúa en fase de planeación, teniendo en cuenta que aún se encuentran pendientes algunos elementos por aprobación. Una vez se complete la validación y aprobación total de los elementos, se dará inicio a la etapa de ejecución mediante la adquisición y entrega de los bienes contemplados en el contrato. A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2026: 12 de mayo de 2026, en el Salón Comunal Granada de la localidad de San Cristóbal Sur se realizó la presentación técnica del equipo de cómputo ofertado por LPX Group, con participación de representantes de las IED beneficiarias y del equipo técnico de sistemas de la ALSC. El equipo presentado correspondió al modelo HP Pro Mini 260 G9, el cual fue validado técnica y funcionalmente, evidenciando cumplimiento de las especificaciones establecidas por la Secretaría de Educación Distrital. Como resultado de la jornada, el equipo de cómputo fue aprobado para continuar con el proceso de dotación institucional. 14 de mayo de 2026, Se llevó a cabo reunión de seguimiento entre la ALSC y LPX Group para revisar el estado de aprobación de los elementos correspondientes al Contrato 889-2025 y verificar los compromisos establecidos previamente. Durante la sesión se evidenció avance en la aprobación de elementos pedagógicos, tecnológicos y musicales. No obstante, quedaron pendientes de validación la mesa de tenis, el carro de cargue para equipos portátiles y el clarinete bajo en Bb. Adicionalmente, se revisó la observación técnica relacionada con los computadores de escritorio y se acordó remitir soportes técnicos y validaciones correspondientes para su formalización. En la reunión se manifestó preocupación por el retraso aproximado de dos semanas en el cronograma contractual y la necesidad de avanzar con al menos el 30% de las entregas antes del periodo de vacaciones escolares. 21 de mayo de 2026, se realizó la verificación técnica, en la Alcaldía Local de San Cristóbal de la mesa de tenis de mesa con malla y del carro para cargue de equipos portátiles, evidenciando cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Como resultado, ambos elementos fueron aprobados, estableciendo compromisos para el contratista relacionados con: Entrega de la certificación y malla de la mesa de tenis. Instalación del elemento en las IED conforme a ficha técnica. Ajustes técnicos al carro de cargue, incluyendo multitomas con cable de 5 metros, candados de clave y protección interna para equipos. Con la aprobación de estos elementos, se autorizó al contratista avanzar con órdenes de compra correspondientes al 30% del valor total del contrato, con el fin de mitigar el retraso evidenciado y avanzar en el trámite

						de ingreso a almacén, aprobación por parte de la SED y programación de entregas antes del periodo de vacaciones. A la fecha, continúan pendientes de aprobación el clarinete en Bb y los computadores de escritorio. 22 de mayo de 2026, se desarrolló el quinto Comité Técnico de Seguimiento, en el cual se socializaron los resultados de las verificaciones técnicas realizadas el 21 de mayo de 2026 y los compromisos adquiridos por el contratista. Durante la sesión se reiteró la autorización para avanzar con las órdenes de compra correspondientes al 30% del contrato y se destacó la necesidad de acelerar el proceso para reducir el retraso presentado en el cronograma. Finalmente, quedó como compromiso definir la fecha de visita a bodega para realizar la verificación integral de los elementos aprobados antes del 5 de junio de 2026. Asimismo, se informó que permanecen pendientes de aprobación el clarinete en Bb y los computadores de escritorio.

Aspectos Relevantes

- Por parte de las 5 órdenes de compra, se espera la validación de los elementos (KITS DE 25 ANIMALES DE SELVA) de la COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE DEpOPORTES (OC 158763). Las OC 158764-158761-158760-158759 ya se encuentran en proceso de entrada de los elementos a almacén, para su posterior entrega a las IED.
- LPX, se encuentra en coordinación para que la validación de las nuestras sea directamente en la bodega.
- LPX, realizara la segunda verificación de muestra de elementos musicales el 17 de abril en la ALSC, pendiente por definir la hora.
- La OC 158760 Hardware Asesorías Software LTDA (HAS) ya tiene cronograma de entrega de los elementos electrónicos para el 29 de abril a las IED.
- La OC 158761 Nueva Era, se enviaron los documentos pertinentes para el ingreso a almacén.
- La OC 158764 Vinarta está en proceso de ingreso a almacén.
- LPX, realizara la tercera verificación de muestra de elementos que no fueron aprobados, ni revisados el 7 de mayo en la sala de innovación de la ALSC, en horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
- Se encuentra pendiente por definir, por parte del contratista LPX, la fecha de visita a bodega para realizar la verificación integral de los elementos aprobados antes del 5 de junio de 2026.

Proyecto 2694 – Redes de Oportunidad: Formación Digital y Participación Ciudadana

Magnitud de la Meta 2025

- Implementación de soluciones tecnológicas integrales, que incluyen la adquisición, instalación, configuración, adecuación y puesta en funcionamiento de espacios locativos, instalación de infraestructura de red y de siete (7) nodos digitales, con el fin de fortalecer la conectividad, el acceso a servicios digitales, la modernización institucional y la participación comunitaria en la localidad.

No.	Contratista	No. Contrato / Proceso	Año	Beneficiarios / Cobertura	% Avance Técnico	Estado actual
1	la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital – Agencia Nacional Digital AND	CVIN819	2015	7 Centros de Experiencia	25%	Envío de la planimetría levantada por la ALSC a la empresa ejecutora, con el fin de facilitar la identificación de las características espaciales de cada sede priorizada (Altamira. La joyita, Nueva Delhi, San Martin De Loba, Villa Del Cerro, Libertadores), se realizaron las respectivas visitas a cada una de las juntas de acción comunal especificando en cada una los criterios de elegibilidad y los compromisos que desde la JAC se deben tener en cuenta para llevar a cabo la ejecución de cada uno de los centros de experiencia, excepto con la JAC Libertadores y Villa del Cerro.; logrando las concertaciones con la Joyita, Nueva Delhi, San Martin de Loba.

Aspectos Relevantes

- Se espera el decline de la Junta de Acción comunal de Libertadores por temas de locación y difícil acceso a la persona con discapacidad al Centro de Experiencia Tic´s. Por tanto, se debe generar nuevamente el diagnóstico para un nuevo centro de experiencia en la localidad.
- De acuerdo con la mesa de trabajo realizada el 24 de abril se establecieron los siguientes compromisos: Se priorizarán los siguientes centros de experiencia Tics, Nueva Delhi, Alcaldía, la Joyita y Villa de Cerro, en obra blanca y elementos para cada uno de ellos. Se enviará el cronograma de ejecución de las actividades anteriores el día 25 de abril a Liz García
- Dentro de la alcaldía se programaron dos espacios, uno el Centro de Experiencia Tic´s y el otro en la sala de innovación.

Avance del proceso de diagnóstico territorial – Centros de Experiencia TIC 2026

No.	Contratista	Beneficiarios / Cobertura	Estado actual
1	Diagnóstico territorial – Centros de Experiencia TIC 2026	5 centros de Experiencia	Durante el Proyecto comprendido entre el 11 de abril al 24 de abril de 2026, se realizó el diagnostico territorial para la selección de cinco sedes comunitarias susceptibles de ser operativizadas como Centros de Experiencia TIC en la localidad, las cuales son: Managua, Granada, Quindío, San Blas II y Sagrada Familia, El ejercicio partió de la revisión de juntas de acción comunal priorizadas como muestra preliminar de trabajo, sobre las cuales se aplicaron llamadas de validación, verificación de criterios de elegibilidad y visitas diagnósticas en territorio, adicional a ello se tuvo una reunión con el IDU, para viabilizar la ejecución de un Centro de Experiencia Tics dentro de las estaciones del Metro-Cable.

Aspectos Relevantes

- Queda pendiente la respuesta del IDU, para programar reunión específica para generar los criterios de viabilidad para realizar un Centro de Experiencia Tic´s.

ACCIONES TERRITORIALES - ESCUELAS DEL POTENCIAL

No.	Entidad	Cantidad	Beneficiarios / Cobertura	% Avance Técnico	Estado actual
1	COLEGIO LORANZO DE ALCANTUZ	mesa de trabajo	Institución Distrital	100%	Considerando la alianza estratégica con la Fundación Universitaria Los Libertadores, se realiza mesa de trabajo para extender invitación para capacitar a los docentes en estrategias para leer y escribir, de tal manera que realicen los talleres con sus respectivos estudiantes de primaria y secundaria. Este trabajo se realizará en 6 sesiones, las cuales serán certificables por la Institución Universitaria.
2	COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT	Mesa de trabajo	Estudiantes de grado 10	100%	Considerando la alianza estratégica con la Fundación Universitaria Los Libertadores, se realiza mesa de trabajo para extender invitación para capacitar a los docentes en estrategias para leer y escribir, de tal manera que realicen los talleres con sus respectivos estudiantes de primaria y secundaria. Este trabajo se realizará en 6 sesiones, las cuales serán certificables por la Institución Universitaria.
3	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	Mesa de trabajo	20 personas	100%	Es importante realizar el acuerdo de Cooperación, de tal manera que se establezca en términos generales un convenio para formalizar la iniciativa.
4	IED JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ	Mesa de articulación	4 personas	100%	La mesa de articulación cumplió con el 100%, dado que se estableció el plan de trabajo para el fortalecimiento de las pruebas saber 11. Se programó simulacro inicial, 10 sesiones y simulacro final, teniendo en cuenta que en la semana se

					programaron dos sesiones. Hay un grupo de grado 11. Esta iniciativa inicia el 13 de mayo y finaliza el 17 de julio
5	IED LA BELLEZA LIBERTADORES	Mesa de articulación	7 personas	100%	La mesa de articulación cumplió con el 100%, dado que se estableció el plan de trabajo para el fortalecimiento de las pruebas saber 11. Se programó 2 simulacros iniciales, 20 sesiones y 2 simulacros finales. Esta estrategia inicia el 12 de mayo y finaliza el 4 de junio de 2026, considerando que en la semana se programaron 3 sesiones.
6.	IED TÉCNICO SAN CRSITÓBAL	Mesa de articulación	personas	100%	La mesa de articulación cumplió con el 100%, dado que se estableció el plan de trabajo para el fortalecimiento de las pruebas saber 11. Se programó 6 simulacros iniciales, 60 sesiones y 6 simulacros finales. Existen 6 cursos de grado 11 de las tres jornadas: Mañana, tarde y noche. Esta estrategia inicia el 11 de mayo y finaliza el 18. de junio de 2026, considerando que en la semana se programaron 3 sesiones.
7.	IED RAFAEL NÚÑEZ	Mesa de articulación	personas	100%	La mesa de articulación cumplió con el 100%, dado que se estableció el plan de trabajo para el fortalecimiento de las pruebas saber 11. Se programó 2 simulacros iniciales, 20 sesiones y 2 simulacros finales. Hay 2 cursos de grado 11, jornada única. Esta estrategia inicia el 13 de mayo y finaliza el 11 de junio de 2026, considerando que en la semana se programaron 2 sesiones de cada curso.
8.	IED TÉCNICO SAN CRISTÓBAL	Mesa de articulación	personas	100%	La mesa de articulación cumplió con el 100%, dado que se estableció el plan de trabajo para el fortalecimiento de las pruebas saber 11. Se programó 2 simulacros iniciales, 20 sesiones y 2 simulacros finales. Esta estrategia inicia el 12 de mayo y finaliza el 4 de junio de 2026, considerando que en la semana se programaron 3 sesiones.
9.	IED JUANA ESCOBAR	Mesa de articulación	personas	100%	De acuerdo con solicitud que ingresa por el aplicativo ORFEO, se da tramite a reunión de acuerdo con instrucciones de la líder de Educación.
10.	IED LA VICTORIA	Mesa de articulación	personas	100%	Considerando el interés del rector de la Institución Educativa La Belleza Libertadores se realiza acercamiento para dar a conocer las estrategias que desde el área de educación existen con los Colegios de la Localidad.
11.	SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL TRABAJO TERRITORIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE	1 documento con sus respectivas evidencias	IED de la localidad, Articulación instituciones.	100%	De acuerdo con solicitud, se documenta el trabajo territorial del Área de Educación, con sus respectivas evidencias.
12.	SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE OKR	1 documento	Instancias de Planeación de la Alcaldía Local de San Cristóbal	100%	Teniendo en cuenta los 3 indicadores del componente territorial, se consolida información de acuerdo con solicitud.

Aspectos Relevantes

Programación PAAC

Contrato	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Nuevo convenio Atenea -2026									
LPX Group – Dotaciones 1151-2024									
Nueva Era Soluciones – Dotaciones 2615-2025									
Hardware Asesorías Software LTDA – Dotaciones 2615-2025									
Comercializadora Mundial de Deportes SAS – Dotaciones 2615-2025									

Unión Temporal Pedagógicos 2021 – Dotaciones 2615-2025									
Comercializadora Vinarta SAS – Dotaciones 2615-2025									
CVIN 819-2025 (Centros de Experiencia)									
Contrato de Suministro LPX GROUP 889 de 2025									

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS LAS DOS SEMANAS

Línea de Actividad	Actividades Agrupadas	Resultado / Producto Alcanzado	Estado	Avance Estimado
1. Coordinación interna y planeación estratégica	1. Reuniones de equipo, mesas de trabajo interinstitucionales. Seguimiento y Planeación a la gestión del equipo territorial. 1. Seguimiento al Contrato de Suministro No. 889 de 2025 – Proyecto 2615 Educación: Duarante el mes de mayo de 2026: El contrato de suministro 889 de 2025, culminó la etapa de alistamiento en un 100%. Actualmente, continúa en fase de planeación, teniendo en cuenta que aún se encuentran pendientes algunos elementos por aprobación. Una vez se complete la validación y aprobación total de los elementos, se dará inicio a la etapa de ejecución mediante la adquisición y entrega de los bienes contemplados en el contrato. A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2026: 12 de mayo de 2026, en el Salón Comunal Granada de la localidad de San Cristóbal Sur se realizó la presentación técnica del equipo de cómputo ofertado por LPX Group, con participación de representantes de las IED beneficiarias y del equipo técnico de sistemas de la ALSC. El equipo presentado correspondió al modelo HP Pro Mini 260 G9, el cual fue validado técnica y funcionalmente, evidenciando cumplimiento de las especificaciones establecidas por la Secretaría de Educación Distrital. Como resultado de la jornada, el equipo de cómputo fue aprobado para continuar con el proceso de dotación institucional. 14 de mayo de 2026, Se llevó a cabo reunión de seguimiento entre la ALSC y LPX Group para revisar el estado de aprobación de los elementos correspondientes al Contrato 889-2025 y verificar los compromisos establecidos previamente. Durante la sesión se evidenció avance en la aprobación de elementos pedagógicos, tecnológicos y musicales. No obstante, quedaron pendientes de validación la mesa de tenis, el carro de cargue para equipos portátiles y el clarinete bajo en Bb.	Lineamientos operativos definidos, roles estructurados y soportes técnicos socializados. Seguimiento y análisis de la dinámica de capacitación en el nodo digital. 1. Seguimiento a la fase de planeación, verificación técnica de muestras de los elementos contemplados en el contrato, desarrollo de mesa técnica, realización de comité técnico de seguimiento del CS 889 de 2025 y seguimiento a los compromisos.	En planeación	45%

Línea de Actividad	Actividades Agrupadas	Resultado / Producto Alcanzado	Estado	Avance Estimado
	Adicionalmente, se revisó la observación técnica relacionada con los computadores de escritorio y se acordó remitir soportes técnicos y validaciones correspondientes para su formalización. En la reunión se manifestó preocupación por el retraso aproximado de dos semanas en el cronograma contractual y la necesidad de avanzar con al menos el 30% de las entregas antes del periodo de vacaciones escolares. 21 de mayo de 2026, se realizó la verificación técnica, en la Alcaldía Local de San Cristóbal de la mesa de tenis de mesa con malla y del carro para cargue de equipos portátiles, evidenciando cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Como resultado, ambos elementos fueron aprobados, estableciendo compromisos para el contratista relacionados con: Entrega de la certificación y malla de la mesa de tenis. Instalación del elemento en las IED conforme a ficha técnica. Ajustes técnicos al carro de cargue, incluyendo multitomas con cable de 5 metros, candados de clave y protección interna para equipos. Con la aprobación de estos elementos, se autorizó al contratista avanzar con órdenes de compra correspondientes al 30% del valor total del contrato, con el fin de mitigar el retraso evidenciado y avanzar en el trámite de ingreso a almacén, aprobación por parte de la SED y programación de entregas antes del periodo de vacaciones. A la fecha, continúan pendientes de aprobación el clarinete en Bb y los computadores de escritorio. 22 de mayo de 2026, se desarrolló el quinto Comité Técnico de Seguimiento, en el cual se socializaron los resultados de las verificaciones técnicas realizadas el 21 de mayo de 2026 y los compromisos adquiridos por el contratista. Durante la sesión se reiteró la autorización para avanzar con las órdenes de compra correspondientes al 30% del contrato y se destacó la necesidad de acelerar el proceso para reducir el retraso presentado en el cronograma. Finalmente, quedó como compromiso definir la fecha de visita a bodega para realizar la verificación integral de los elementos aprobados antes del 5 de junio de 2026. Asimismo, se informó que permanecen pendientes de aprobación el clarinete en Bb y los computadores de escritorio. Se han realizado reuniones virtuales con las cinco órdenes de compra con el propósito de realizar seguimiento al estado de ejecución de las OC (158759.158760.158761,158763 y 158764), para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo técnico, así como socializar los avances,			

Línea de Actividad	Actividades Agrupadas	Resultado / Producto Alcanzado	Estado	Avance Estimado
	identificar pendientes y reiterar las condiciones de facturación definidas dentro del dentro del marco del Acuerdo Marco de Precios.			
2. Concertación y articulación interinstitucional	Articulación con instituciones, tales como: IDRD, Colegio Suroriental Panamericano, Consejería para as TIC´S, Dirección Local de Educación. Se culmina la convocatoria de los cursos Sistema básico y manejo del celular dirigido a las personas mayores, cursos certificables por el SENA. Inician cursos ofertados desde el Centro de experiencia de la Alcaldía Local de San Cristóbal: Manejo de Celular, Emprendimiento Innovador, Atención al Cliente. Apoyo institucional para el proyecto "Tejiendo Memoria y Reconciliación para el Futuro". Se articulo con el DILE para presentar las diferentes iniciativas desde el componente territorial y se conoció la ruta a seguir.	Iniciativas validadas, concertación adelantada y respaldo técnico institucional Diagnostico entregado.	Ejecutado	100%
3. Gestión precontractual y administrativa	Se elaboro la necesidad y conveniencia técnica de la adquisición de dotaciones escolares para las IED priorizadas en la vigencia 2026. Se solicitaron formatos jurídicos para armar el proceso de adición y prórroga del contrato dotaciones 2025 con las dotaciones 2026.	Necesidad y conveniencia técnica dotantes 2026	Ejecutado	70%
4. Diagnóstico territorial – Visitas	Visitas técnicas a JAL priorizadas (2 PP-2025) Visita a IED La Belleza Los Libertadores	Diagnósticos técnicos realizados en 7 JAL Diferentes alternativas para posible acuerdo de cooperación	En ejecución	85%
5. Implementación Estrategias TIC y Centros de Experiencia	Reunión de seguimiento Centros de Experiencia TIC, activación de cursos en el nodo digital de la Alcaldía con dos ofertas de formación certificables por el SENA, proceso de inscripción.	Metodología para implementación a partir de informes diagnósticos derivado de las visitas	Ejecutado	50%
6. Formulación Proceso Dotaciones 2026	Diagnostico dotaciones IED priorizadas 2026 terminado: **100%** Envío de diagnóstico a Dirección de Dotaciones Escolares y DILE para aprobación: **100%** Solicitud al área jurídica de documentación precontractual: **100%** Necesidad y conveniencia técnica dotaciones 2026: **100%** Asignación de presupuesto por IED: **20%**	Indicadores corregidos y definidos. Avance Diagnostico Dotaciones 2026	En ejecución	**48%**

Línea de Actividad	Actividades Agrupadas	Resultado / Producto Alcanzado	Estado	Avance Estimado
	Planeación visita de concertación final IED: **10%** Elaboración de Documentos Precontractuales: 0% Envió a Revisión proceso adición y prorroga dotaciones 2026 al contrato 2025: **0%** Presentación a comité de contratación proceso adición y prorroga dotaciones 2026 al contrato 2025: **0%**			

4. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2025

Estado de avance de la ejecución presupuestal y física de los presupuestos participativos asociados a cada proyecto de inversión de la vigencia 2025.

No.	Meta	Título de la Propuesta	Proyecto	Valor Asignado	% Avance Técnico	Población Beneficiaria	Cantidad	Ubicación	Observaciones (Gestión y Dificultades)
1	Operativizar 20 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales	TransformaTec	2694		1%	Niños, Jóvenes, Adulto mayor, Mujeres, Indígenas, Afro, LGTBI, Personas con discapacidad	1		se realizaron las respectivas visitas a cada una de las juntas de acción comunal especificando en cada una los criterios de elegibilidad y los compromisos que desde la JAC se deben tener en cuenta para llevar a cabo la ejecución de cada uno de los centros de experiencia, excepto con la JAC Libertadores y Villa del Cerro.; logrando las concertaciones con la Joyita, Nueva Delhi, San Martin de Loba.
2	Operativizar 20 Centros de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en servicios TIC generados	Internet a mi barrio (La Joyita)	2694		5%	—	1		Realización de cronograma para ejecución de priorización de CETIC´S la Joyita. Enviado el 25 de abril.

Nota: *El porcentaje de avance debe considerar tanto la ejecución presupuestal como el cumplimiento de las metas físicas del proyecto. Actualice semanalmente con base en los informes de supervisión.*

5. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - PROYECTOS DE INVERSIÓN VIGENCIA 2026

No.	Meta	Título de la propuesta	Proyecto	Valor Asignado	% Avance técnico	Población	cantidad	ubicación	Observaciones (gestión y dificultades)
1	Operativizar 20 Centro(s) de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en Servicios TIC´s generados.	Aula Digital Managua	2694		3%	Niños Jóvenes Adulto mayor Mujeres Indígenas Afro LGTBI DISCAPACIDAD	1		se realizó el diagnostico territorial para la selección de cinco sedes comunitarias susceptibles de ser operativizadas como Centros de Experiencia TIC en la localidad, las cuales son: Managua, Granada, Quindío, San Blas II y Sagrada Familia, El ejercicio partió de la revisión de juntas de acción comunal priorizadas como

No.	Meta	Título de la propuesta	Proyecto	Valor Asignado	% Avance técnico	Población	cantidad	ubicación	Observaciones (gestión y dificultades)
									muestra preliminar de trabajo
2	Operativizar 20 Centro(s) de Acceso Comunitario en zonas rurales y/o apartadas y/o urbanas, con énfasis en procesos de formación y desarrollo de competencias digitales.	CENTROS DE EXPERIENCIAS TICS PARA MI BARRIO	2694		3%	Niños Jóvenes Adulto mayor Mujeres Indígenas Afro LGTBI DISCAPACIDAD	1		se realizó el diagnostico territorial para la selección de cinco sedes comunitarias susceptibles de ser operativizadas como Centros de Experiencia TIC en la localidad, las cuales son: Managua, Granada, Quindío, San Blas II y Sagrada Familia, El ejercicio partió de la revisión de juntas de acción comunal priorizadas como muestra preliminar de trabajo

6. COMPROMISOS PARA LAS PRÓXIMAS SEMANAS

1. Iniciar contacto con los Colegios de las UPZ Libertadores y San Blas para la iniciativa del Fortalecimiento Saber 11 (400 cupos)
2. Seguimiento de los cursos ofertados por el nodo digital Escuelas del Potencial: Cursos Complementarios: Manejo del Celular, Emprendimiento Innovador, Atención al Cliente.
3. Mesas de trabajo con Operador Rotor para estrategia para los 400 cupos en el pre-icfes
4. Envío de información a la Dirección Local de Educación para plantear alternativas de intervención en las Instituciones Educativas frente a la Orientación Vocacional.
5. Entrega de muestra de las órdenes de compra y presentación publica
6. Visitas técnicas de presupuestos participativos 2026
7. Consolidado de las dotaciones, para envío a secretaria de educación para su validación 2026
8. Avance en los procesos técnicos de validación bases atenea (2021-2024)
9. Planeación de estrategias para intervención en el territorio
10. Subsanación por parte del contratista del Contrato de Suministro No. 889 de 2025 LPX de las hojas, las cuales fueron revisadas y validadas. Asimismo, del plan de trabajo y del cronograma de actividades.
11. Seguimiento a la gestión que debe adelantar el contratista ante la JAL para coordinar la realización de la participación pública CS 889 de 2025 LPX.
12. Presentaciones públicas por parte de los contratistas de LPX y órdenes de compra ante la Junta Administradora Local (JAL) y la comunidad, programadas para los días 24 y 26 de marzo.
13. Realización de la verificación de muestras, programada para el 27 de marzo de 2026.
14. Subsanación y aprobación de muestras de las órdenes de compra 24 de marzo de 2026
15. Verificación y aprobación de muestras por parte de almacén a las órdenes de compra para su posterior ingreso 25 de marzo de 2026.
16. Reunión el 13 de abril con las 5 OC para verificar avance y estado de cada una. Radicar al CDI documentos pertinentes para el ingreso de los elementos a almacén para concertar entregas con las IE.
17. Subsanación de los elementos de la OC 158763 Comercializadora Mundial de Deportes (Kits de animales salvajes)
18. Verificación y aprobación de los elementos de la OC 158763 por almacén ya aprobados por el componente de dotaciones y Más Oportunidades.
19. Centros de experiencia Tic, vigencia 2026 Consolidar la matriz de priorización técnica de juntas de acción comunal para definir las cinco sedes a operativizar en la vigencia 2026.
20. Programar y acompañar los levantamientos arquitectónicos pendientes en las sedes con viabilidad preliminar, especialmente Quindío y San Blas.
21. Definir concepto técnico sobre las sedes diagnosticadas en Santa Inés, La Península y La Sagrada Familia y El Triángulo, incluyendo requerimientos de adecuación, conectividad y accesibilidad.
22. Cerrar administrativamente o dejar como contingencia las sedes que no lograron avanzar por falta de coordinación o inviabilidad operativa, entre ellas Juan Rey I y Urbanización Continental.
23. Entregar los elementos de la OC 158760 HAS
24. Concertar la entrega de los elementos de la OC 158761 Nueva Era.

25. Realizar verificación de elementos de la OC 158763 Mundial de Deportes por almacén para su posterior ingreso.
26. Realizar la solicitud de elementos pedagógicos de la OC 158759 Unión Temporal pedagógicos 2021
27. Concertar entrega de elementos deportivos de la OC 158764 Vinarta con IED y DILE

7. AVANCE EN EL DESARROLLO DE FORMULACIONES A CARGO

Nombre del proyecto	Indicador	Modalidad de selección	Magnitud Meta 2026	Fecha estimada de radicación a contractual	Saldo Para Formulación	Estado de la Estructuración
2615-Educación que genera oportunidades	50: Sedes educativas urbanas y rurales dotadas con recursos pedagógicos y/o tecnológicos	Adición	15	25 Abril	1.621.000.000 COP	A la fecha del presente informe, se elaboró el diagnóstico de necesidades del proceso dotaciones 2026 con las IED priorizadas estableciendo caracterización, estado actual de los inventarios y necesidades a cubrir con el proceso contractual 2026: Managua, Granada, Quindío, San Blas II y Sagrada Familia. Así mismo, se cuenta ya con la justificación de la necesidad y conveniencia técnica del proceso contractual. Por otro lado, se está trabajando en la ecuación arrítmica para la asignación de presupuesto a cada IED y su justificación técnica para iniciar el proceso de concertación final.
2615-Educación que genera oportunidades	51: Número de estudiantes beneficiados con apoyo de sostenimiento para la permanencia en la educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano).	Contratación directa	210	25 Marzo	2.600.000.000 COP	Se realizó el análisis financiero y técnico con la calculadora vigencia 2026, con el fin de identificar la cobertura de los jóvenes beneficiarios en los en carreras profesionales, técnico y educación al trabajo, en donde se desarrollan 2 propuestas: 211 beneficiarios 245 beneficiarios En cuanto e estas propuestas, no se requiere de vigencias futuras
2615-Educación que genera oportunidades	52: Número de estudiantes beneficiados en programas de educación posmedia (niveles de formación técnico profesional, tecnólogo, profesional universitario y educación para el trabajo y desarrollo humano).		210	25 Marzo	5.961.010.000 COP	
2694-Redes de Oportunidad: Formación Digital y Participación Ciudadana	95: Servicios TIC´s generados en zonas rurales y/o apartadas y urbanas	Adición	5	24 abril	500.000.000 COP	Al 24 de abril de 2026, el Área de Educación avanzó en la fase inicial de diagnóstico territorial para la operativización de cinco Centros de Experiencia TIC en el marco del Proyecto 2694. Como base del proceso, se tomó una muestra preliminar de juntas de acción comunal priorizadas, sobre las cuales se aplicó filtro telefónico de viabilidad y elegibilidad, así como visitas diagnósticas iniciales y revisión de condiciones físicas, eléctricas, de conectividad, accesibilidad y seguridad. A la fecha, los nodos priorizados desde presupuestos participativos registran avance en su ruta de diagnóstico y levantamiento técnico; adicionalmente, se cuenta con diagnósticos desarrollados en Santa Inés, La Península y La Sagrada Familia y El Triángulo, sedes en las que se identificaron hallazgos concretos para la toma de decisión. En Santa Inés se evidenció disponibilidad de un salón con potencial de uso formativo, aunque sujeto a adecuaciones eléctricas y gestión de internet; en La Península se determinó que el salón comunal no es viable, pero la Casa Vecinal sí reúne condiciones para continuar; y en La Sagrada Familia y El Triángulo se verificaron condiciones favorables de espacio, conectividad y apropiación comunitaria. De igual forma, Quindío y San Blas presentan viabilidad preliminar para avanzar a visita técnica y levantamiento arquitectónico.
2694-Redes de Oportunidad: Formación Digital y Participación Ciudadana	96: Procesos de formación y desarrollo de competencias digitales realizados en zonas rurales y/o apartadas y urbanas	Adición	5	24 abril	304.800.000 COP	
2797: San Cristóbal nuestra pasión	Fortalecer 1 unidades de innovación publica y social a nivel local	Publicación	1	Mayo	200.000.000 COP	Se avanzará con la propuesta una vez se asista a la reunión de secretaria de gobierno, en cuanto a las estrategias vistas para las localidades



Liz Johana Gracia Hernández
Profesional de Seguimiento

[Nombre del Gerente]
Gerente de Gestión Institucional