CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

COMPONENTE FINANCIERO EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES

CÓDIGO: F-PGC-21 | VERSIÓN: 04

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contratación directa
OBJETO A CONTRATAR:	Fortalecer el gobierno propio, la identidad cultural y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales mediante fomento de economías propias en comunidades afro

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Afronechí
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Cristian Alonso Higuita Manco
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	10
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física														
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Período 13	Período 14	Período 15
META/ PRODUCTO A OBTENER:		100,000%	100,000%																	
Alcance 1	Planificación detallada, socialización y selección de los beneficiarios	20%			19	1	12	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.1	Planeación detallada de las acciones del contrtato	40%			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.1.1	Planeación detallada de las acciones del contrtato	100%	8,0%	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.2	Socialización y preselección de Beneficiarios	20%			6	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.2.1	Socialización y selección de Beneficiarios	100%	4,0%	Informe	6	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.3	Caracterización de los beneficiarios y formulación de acuerdos de sostenibilidad	20%			6	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.3.1	Caracterización de los postulados y formulación de acuerdos de sostenibilidad	100%	4,0%	Informe	6	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.4	Selección de beneficiarios	20%			6	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 1.4.1	Selección de beneficiarios	100%	4,0%	Informe	6	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcance 2	Establecimiento de procesos productivos sostenibles comunitarios	60%			20	0	0	0	5	4	4	2	1	0	0	1	1	1	1	0
Actividad 2.1	Establecimiento de procesos productivos de pan coger (Maíz y plátano)	15%			1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 2.1.1	Establecimiento de procesos productivos de pan coger (Maíz y plátano)	100%	9,0%	Proceso productivo	1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 2.2	Establecimiento de huertas agroecológicas familiares	15%			15	0	0	0	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 2.2.1	Establecimiento de huertas agroecológicas familiares	100%	9,0%	Huertas Agroecológicas	15	0	0	0	4	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 2.3	Establecimiento de proceso productivo para producción de arroz	15%			1	0,0	0,0	0,00	0,25	0,25	0,25	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 2.3.1	Establecimiento de proceso productivo para producción de arroz	100%	9,0%	Proceso Productivo	1	0,0	0,0	0,00	0,25	0,25	0,25	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 2.4	Fortalecimiento emprendimiento Wana Sabor y Raíces	15%			1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
Subactividad 2.4.1	Fortalecimiento emprendimiento Wana Sabor y Raíces	100%	9,0%	Proceso Productivo	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
Actividad 2.5	Establecimiento proceso productivo piscícola	40%			2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25
Subactividad 2.5.1	Establecimiento proceso productivo piscícola	100%	24,0%	Proceso productivo	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,50	0,50	0,25
Alcance 3	Capacitación y divulgación	20%			14	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Actividad 3.1	Formación y sensibilización en aspectos ambientales	50%			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Subactividad 3.1.1	Formación y sensibilización en aspectos ambientales	100%	10,0%	Capacitación	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Actividad 3.2	Elaboración de elementos distintivos	50%			4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subactividad 3.2.1	Elaboración de elementos distintivos	100%	10,0%	Kit	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0					
					TOTAL	**13,0%**	**13,0%**	**0,0%**	**7,4%**	**7,1%**	**8,5%**	**6,4%**	**1,7%**	**0,0%**	**0,0%**	**7,3%**	**10,3%**	**10,3%**	**10,3%**	**5,0%**
					ACUMULADO	**13,00%**	**26,00%**	**26,00%**	**33,35%**	**40,47%**	**48,92%**	**55,28%**	**57,00%**	**57,00%**	**57,00%**	**64,25%**	**74,50%**	**84,75%**	**95,00%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja Información anticipos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia														
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Período 13	Período 14	Período 15
$ 250.000.000	$ 250.000.000	$ 32.500.000,00	$ 32.500.000,00	$ -	$ 18.375.000,00	$ 17.791.666,67	$ 21.125.000,00	$ 15.895.833,33	$ 4.312.500,00	$ -	$ -	$ 18.125.000,00	$ 25.625.000,00	$ 25.625.000,00	$ 25.625.000,00	$ 12.500.000,00
	Porcentaje (%)	13,00%	13,00%	0,00%	7,35%	7,12%	8,45%	6,36%	1,73%	0,00%	0,00%	7,25%	10,25%	10,25%	10,25%	5,00%
	Porcentaje Acumulado (%)	13,00%	26,00%	26,00%	33,35%	40,47%	48,92%	55,28%	57,00%	57,00%	57,00%	64,25%	74,50%	84,75%	95,00%	100,00%
	Valores ya ejecutados		$ 20.000.000,00	$ 14.025.000,00	$ 48.625.000,00			$ 35.000.000,00								
	Porcentaje (%) PGAR	0%	8%	6%	19%	0%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	8%	14%	33%	33%	33%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%	47%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA

Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia														
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Período 13	Período 14	Período 15
$ 250.000.000		$ 250.000.000	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ 20.000.000,00	$ 14.025.000,00	$ 48.625.000,00	$ -	$ -	$ 35.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	0,00%	8,00%	5,61%	19,45%	0,00%	0,00%	14,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0,00%	8,00%	13,61%	33,06%	33,06%	33,06%	47,06%	47,06%	47,06%	47,06%	47%	47%	47%	47%	47%
			Valores por ejecutar							$ 20.537.500,00	$ 4.312.500,00	$ -	$ -	$ 18.125.000,00	$ 25.625.000,00	$ 25.625.000,00	$ 25.625.000,00	$ 12.500.000,00
			Porcentaje (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,22%	1,73%	0,00%	0,00%	7,3%	10,3%	10,3%	10,3%	5,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,22%	9,94%	9,94%	9,94%	17%	27%	38%	48%	53%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	8,00%	13,61%	33,06%	33,06%	33,06%	55,28%	57,00%	57,00%	57,00%	64%	75%	85%	95%	100%

Luisa Fernanda Gómez Villegas
GERENTE PROGRAMA

Jhoanna Paola Restrepo Cojo
COORDINADORA GIT