Outlook

RV: Solicitud para Otrosi

Desde Cristian Alonso Higuita Manco <cahiguita@corantioquia.gov.co>
Fecha Mié 2026-06-03 15:51
Para Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>

1 archivo adjunto (706 KB)
solicitud- otrosi- contrato-afronechi-Corantioquia.pdf;

Cordial saludo,

Por favor radicar el documento adjunto, incluyéndolo en la carpeta del contrato 110-CNT2507-192.

Atentamente,

Cristian Alonso Higuita Manco
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión Ambiental
cahiguita@corantioquia.gov.co
Tel: (604) 493 88 88 ext: 1837
Carrera 65 No. 44A – 32
www.corantioquia.gov.co

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
ASOCIACION AFRO NECHI
Fecha: 04-jun-2026 07:49 AM Pág: 5
Anexos: UNA PÁGINA
180-COE2606-23017
Favor citar este número al responder
Archivar en: 110-CNT2507-192/ASOCIACION AFRO NECHI/110-CD2506-190*PET
Radicado por: Jose Adolfo Zabala

De: consejo afronechi <afronechiconsejo@gmail.com>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2026 15:40
Para: Cristian Alonso Higuita Manco <cahiguita@corantioquia.gov.co>
Asunto: Solicitud para Otrosi

Cordial saludo
Doctor Cristian
Se adjunta solicitud de ampliar el plazo para su implementación del contrato entre Afronechi y Corantioquia.



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co, en donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, así como la forma de ejercerlos. Con mucho gusto atenderemos todas sus observaciones, consultas o reclamos en: protecciondedatos@corantioquia.gov.co.

Nechì, Antioquia, 1 de junio de 2026

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
ASOCIACION AFRO NECHI
Fecha: 04-jun-2026 07:49 AM Pág: 5
Anexos: UNA PÁGINA
180-COE2606-23017
Favor citar este número al responder
Archivar en: 110-CNT2507-192/ASOCIACION AFRO NECHI/110-CD2506-190*PET
Radicado por: Jose Adolfo Zabala

Doctora:
Luisa Fernanda Gómez Villegas
subdirectora de Gestión Ambiental
CORANTIOQUIA
Cra. 65 No. 44 A 32
Medellín – Antioquia

Asunto: Solicitud de Otrosí de Prórroga al Contrato No. 110-CNT2507-192 de 2025

Respetada Doctora Gómez:

Reciba un cordial saludo.

En mi calidad de Representante Legal de la Asociación Afrodescendiente del Municipio de Nechí – AFRONECHÍ, me permito solicitar respetuosamente la suscripción de un Otrosí de Prórroga al Contrato No. 110-CNT2507-192 de 2025, cuyo objeto es: "Fortalecer el gobierno propio, la identidad cultural y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales mediante el fomento de economías propias en comunidades afrodescendientes".

La presente solicitud se fundamenta en situaciones extraordinarias e imprevisibles ocurridas durante la ejecución contractual, las cuales han afectado de manera directa el desarrollo de las actividades programadas y han generado retrasos que imposibilitan el cumplimiento total del objeto contractual dentro del plazo inicialmente establecido.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Durante la ejecución del contrato se han presentado diversas circunstancias externas que han afectado significativamente el cumplimiento del cronograma de actividades, especialmente las relacionadas con la Actividad 2.4. Fortalecimiento del emprendimiento Wana Sabor y Raíces y la Actividad 2.5. Establecimiento del proceso productivo piscícola.

En primer lugar, las condiciones de orden público que se han presentado en varios municipios del Bajo Cauca antioqueño han limitado el acceso a las comunidades beneficiarias y han generado dificultades para el desplazamiento del equipo técnico, proveedores, materiales e insumos necesarios para la ejecución de las actividades previstas.

Adicionalmente, entre el 16 y el 27 de marzo de 2026 se desarrolló un paro minero regional en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, convocado por la Mesa Minera, el cual tuvo una duración de doce (12) días. Durante este periodo se presentaron bloqueos de vías, restricciones en la movilidad terrestre y fluvial, suspensión de actividades económicas y limitaciones para el transporte de personal,

equipos e insumos hacia las zonas de intervención del proyecto, por un periodo mucho mayor al del paro, dado que tanto antes como después de esta protesta, ya en las zonas rurales había limitaciones para realizar muchas actividades en las zonas rurales.

Esta situación impactó directamente la ejecución de las actividades contractuales, generando retrasos en las jornadas de acompañamiento técnico, capacitación, fortalecimiento organizativo y productivo del emprendimiento Wana Sabor y Raíces, así como en la adquisición, transporte e instalación de materiales requeridos para la implementación del proceso productivo piscícola.

De igual manera, las fuertes precipitaciones registradas durante los últimos meses en la subregión del Bajo Cauca han ocasionado inundaciones, deterioro de vías terciarias y dificultades de acceso a los territorios donde se desarrollan las actividades del proyecto, afectando particularmente las labores de adecuación, instalación y puesta en marcha de las unidades piscícolas contempladas en la Actividad 2.5.

Las situaciones anteriormente descritas corresponden a hechos ajenos a la voluntad de la Asociación y han generado retrasos que requieren un tiempo adicional para garantizar la correcta ejecución de las actividades pendientes, el cumplimiento de los indicadores establecidos y el logro efectivo de los resultados esperados por CORANTIOQUIA y las comunidades beneficiarias.

SOLICITUD

Con fundamento en las consideraciones expuestas, solicitamos respetuosamente la suscripción de un Otrosí de Prórroga al Contrato No. 110-CNT2507-192 de 2025 por un término adicional de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha de terminación actualmente establecida en el contrato.

La ampliación solicitada permitirá culminar satisfactoriamente las actividades correspondientes al fortalecimiento del emprendimiento Wana Sabor y Raíces, la implementación del proceso productivo piscícola y las demás acciones previstas dentro del proyecto, garantizando el cumplimiento integral del objeto contractual y el adecuado aprovechamiento de los recursos asignados.

La presente solicitud no implica modificación del valor contractual y tiene como finalidad exclusiva asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones adquiridas y el logro de los resultados esperados en beneficio de las comunidades afrodescendientes participantes.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional o reunión técnica que se considere pertinente para la evaluación de esta solicitud.

Cordialmente,

Leidy María Mena Peñaloza
C.C. 1.133.684.875
Representante Legal
Asociación Afrodescendiente del Municipio de Nechí – AFRONECHÍ
celular: 3148256640

Anexo: 1 Recortes de presnsa



Paro minero



Afectaciones por la accion climatica

El Colombiano

24 de marzo de 2026

El paro minero sigue causando estragos en el Bajo Cauca antioqueño. A los desmanes que se han presentado en los últimos días como quema de motos, bloqueo de vías, basuras acumuladas y hasta desabastecimiento de gas, **se suman nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes en el municipio de El Bagre.**

Lea más: Sin gas y con basuras acumuladas: así afecta el paro minero al Bajo Cauca antioqueño

Así lo reportó **el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a** través de sus redes sociales, quien por medio de un video puso en evidencia la intervención del Esmad en este territorio ante la crítica situación de orden público.

"A esta hora intervención en El Bagre: total apoyo a nuestros uniformados que cumplen con su deber y nos protegen a todos. **La libre manifestación llega hasta que se vulneran los derechos de los otros".**



Recortes de prensa.