CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Jun.19/2026 **Solicitud Nº:** 39349

Dependencia Solicitante: Subdirección de Gestión Ambiental

Pertenece a Convenio: No **Nº** **Valor:** **0.00**

Cédula	Contratista	Representante Legal
900746169	ASOCIACION AFRO NECHI	1133684875 LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA

Interventor: CRISTIAN ALONSO HIGUITA MANCO C.C:71254998 -- Subdirección De Gestión Ambiental

Ejecución: 5 Mensual **Vigencia:**

CDP: **Rubro:**

Programa:	Proyecto:
CÓDIGO:202403 3. Sectores Productivos Sostenibles	CÓDIGO: 20240302 3.2. PROMOCIÓN DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN Y OTRAS ESTRATEGIAS DE USO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

Subproyecto:

Recurso:

Lugares de Inversión: Municipio de Nechí

Aportantes: RECURSOS CORANTIOQUIA $ 0

Objeto:

Otrosí 02 de prórroga y modificación al contrato 110-CNT2507-192, cuyo objeto es Fortalecer el gobierno propio, la identidad cultural y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales mediante fomento de economías propias en comunidades afrodescendientes.

Obligaciones Contratista:

N/A

Obligaciones Contratante:

N/A

Forma de Pago: Ver estudio previo

Observaciones: Corantioquia y la Asociación Afrodescendiente del Municipio de Nechí ¿ AFRONECHÍ suscribieron el Contrato No. 110-CNT2507-192 de 2025, cuyo objeto consiste en ¿Fortalecer el gobierno propio, la identidad cultural y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales mediante el fomento de economías propias en comunidades afro¿, con el propósito de fortalecer las capacidades organizativas, productivas y ambientales de las comunidades afrodescendientes ubicadas en jurisdicción de la Corporación, especialmente en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
Mediante documento radicado 180-COE2606-23017 de 04/06/2026, Afronechí en calidad de contratista, solicitó otrosi 02 de modificación y prórroga del contrato, basado en los siguientes aspectos: Durante la ejecución contractual se han presentado diferentes situaciones externas, extraordinarias e imprevisibles que han afectado el normal desarrollo de las actividades programadas, particularmente aquellas relacionadas con la Actividad 2.4. Fortalecimiento del emprendimiento Wana Sabor y Raíces y la Actividad 2.5.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que la solicitud presentada por el contratista no implica adición de recursos ni modificación del valor contractual, la supervisión considera técnicamente viable la suscripción de un Otrosí02 de Prórroga por el término de cinco (5) meses adicionales, contados a partir de la fecha de terminación actualmente establecida, con el fin de culminar satisfactoriamente las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas
Se modifica la CLÁUSULA TERCERA. PLAZO por 5 meses más y la CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO según estudios previos.
Cuentan con la aprobación tanto del Comité Directivo de Contratación No. 53 Sesión 1 presencial extraordinario del 18 de junio de 2026, como por el Comité de Dirección virtual del 19 de junio de 2026

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSI

Fecha: Jun.19/2026 **Solicitud Nº:** 39349



Vo. Bo. Gerente del Programa **Vo. Bo. Supervisor**