**MODIFICACIÓN No. 5**

**CONTRATO No. 4600104650 DE 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN |
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025 |
| **NIT:** | 901.930.029-1. |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN ESCOLAR. |
| **VALOR INICIAL:** | SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($7.246.864.771) INCLUIDO IVA. |
| **DURACIÓN:** | CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE (439) DÍAS CALENDARIO. |
| **FECHA DE INICIO:** | PRIMERO (01) DE ABRIL DE DOS MIL VENTICINCO (2025). |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026). |
| **HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:** | **MODIFICACIÓN No. 1:**<br><br>**OTROSÍ No. 01:**<br><br>**REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No. 1:** REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL RUBRO “PROVISIÓN RECARGO DOMINICAL PARA INTERVENTORES DE PLANTA” AL RUBRO “PROVISIÓN RECARGO NOCTURNO PARA INTERVENTORES DE PLANTA” POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($4.813.177).<br><br>**MODIFICACIÓN No. 3:**<br><br>1. **OTROSÍ No. 2:** MODIFICAR EL ANEXO 4 PRESUPUESTO OFICIAL Y EL ANEXO 4.1 PRESUPUESTO FACTOR MULTIPLICADOR. |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | |
|---|---|
| | **AMPLIACIÓN No. 1:** POR EL TÉRMINO DE CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) DÍAS CALENDARIO, DESDE EL CUATRO (04) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DIECISIETE (17) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.<br><br>**ADICIÓN No. 1:** POR EL VALOR DE TRES MIL NOVECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L ($3.901.267.484) IVA INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL 43.76% DEL VALOR INICIAL Y EQUIVALENTE A 2.228,14 SMMLV.<br><br>**MODIFICACIÓN No. 4:**<br><br>**OTROSI No. 3:**<br><br>1. MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL SUBCOMPONENTE DENOMINADO “ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO” EN EL SENTIDO DE ADICIONAR UN PROFESIONAL INTERVENTOR DE PLANTA EN JORNADA NOCTURNA.<br><br>2. MODIFICAR EL ANEXO 1 DENOMINADO “RELACIÓN DEL RECURSO HUMANO”, EN EL SENTIDO DE ADICIONAR UN PROFESIONAL INTERVENTOR DE PLANTA EN JORNADA NOCTURNA. |
| **SUSPENSIÓN:** | **MODIFICACIÓN No. 2:**<br><br>**SUSPENSIÓN:** DESDE EL DÍA DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEITICINCO (2025) HASTA EL DÍA DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL VENTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.<br><br>**REANUDACIÓN:** DESDE EL DÍA DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS MIL VENTISÉIS (2026) HASTA EL DÍA TRES (3) DE FEBRERO DE DOS MIL VENTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE. |
| **MODIFICACIÓN ACTUAL:** | **MODIFICACIÓN No. 5:** |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

| | |
|---|---|
| | **AMPLIACIÓN No. 2:** POR UN TÉRMINO DE SESENTA Y TRES (63) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE EL DÍA DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DÍA DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE.<br><br>**ADICIÓN No. 2:** POR UN VALOR DE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($1.178.315.237) IVA INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL 13,22% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, EQUIVALENTE A SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE (672,97) SMMLV AÑO GRAVABLE 2026, PARA UN ACUMULADO TOTAL ADICIONADO DEL 56,99% |

Acta de Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Inclusión Social y Familia N° 31 del diez (10) de junio de dos mil veinte seis (2026) y Comité Interno de Planeación – CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N° 39 del dieciséis (16) de junio de dos mil veinte seis (2026).

**PRIMERO: VALOR.** Adicionar el valor del Contrato N° 4600104650 de 2025, en la suma de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($1.178.315.237) IVA INCLUIDO, correspondiente al 13,22% del valor inicial del contrato, equivalente a seiscientos setenta y dos con noventa y siete (672,97) SMMLV año gravable 2026; de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación

**SEGUNDO: DURACIÓN**. Ampliar el plazo de ejecución del Contrato No. 4600104650 de 2025, por un término de sesenta y tres (63) días calendario, contados desde el día dieciocho (18) de julio de dos mil veintiséis (2026) hasta el día dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

**TERCERO: GARANTÍAS**. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del Contrato N° 4600104650 de 2025, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

**CUARTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS.** Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en cumplimiento de la misma, serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

**Registros presupuestales** Por valor de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($1.178.315.237) IVA INCLUIDO

| REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) | VALOR ($) |
|---|---|
| 5200005467 | $ 1.178.315.237 |
| | |

**QUINTO:** En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato N° 4600104650 de 2025.

**SEXTO: PUBLICACIÓN**. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

**SÉPTIMO:** Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Solicitud del Contratista, d) Aceptación por parte de la ordenadora del gasto e) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, f) Registro Presupuestal.

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| **Sindy Joana Torres Álvarez**<br>Apoyo Jurídico<br>Subsecretaría de Ejecución de la Contratación<br>Secretaría de suministros y servicios | **Claudia Patricia Rojas Benítez**<br>Directora Técnica<br>Secretaría de Suministros y Servicios<br><br>**Ana María Espinosa Duque**<br>Revisora Jurídica<br>Subsecretaría de Ejecución de la Contratación<br><br>**Jersson Rojas Jaramillo**<br>Revisor financiero<br>Subsecretaría de Ejecución de la Contratación<br>Secretaría de Suministros y Servicios<br><br>**Marisol Giraldo Granda**<br>Apoyo Administrativo, Financiero y Contable<br>Subsecretaría de Ejecución de la Contratación | **Juan Diego Suárez Saldarriaga**<br>Subsecretario de Ejecución de la Contratación<br>Secretaría de Suministros y Servicios |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. | | |



Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia