	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE RECIBO	Código: F- CT-015 Versión: 4 Fecha Actualización: 09 - 03 - 2021 Página:

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA No. 110.2013.162.2026
	19	JUNIO	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

ACTA No. 3 DE RECIBO DEL CONTRATO / CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 110.2013.162.2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) Que la Carta de Aceptación de Oferta cumplió con los requisitos de ejecucución por lo que se suscribió la respectiva acta de inicio, con fecha 09 de abril de2026.

CONTRATO / CONVENIO N°	162 (Número de conti) DE 2026 (Año de suscripción)	
CONTRATACIÓN DIRECTA		
MÍNIMA CUANTÍA	X	SC-SG-MC-009 DE 2026
LICITACIÓN PÚBLICA		
SELECCIÓN ABREVIADA		
CONCURSO DE MÉRITOS		

OBJETO DE CONTRATO Ó CONVENIO

"SUMINISTRO DE MATERIAL DE CANTERA TIPO CRUDO DE RIO (INCLUYE EL TRANSPORTE), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-CASANARE"

LOCALIZACION DEL PROYECTO	SABANALARGA - CASANARE
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO / CONVENIO	**UN (01) MES**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO / CONVENIO	9 (Día) **DE** ABRIL (Mes) **DE** 2026 (Año)
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	8 (Día) **DE** MAYO (Mes) **DE** 2026 (Año)

LAS PARTES:

MUNICIPIO	**CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL** Alcalde
CONTRATISTA	**LUIS ADELFO LOPEZ MORALES**
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES** Secretaria De Planeación y Obras Publicas

En Sabanalarga, Casanare, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2026, se reunieron **LUIS ADELFO LOPEZ MORALES**, en calidad de Contratista, y **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES** , en calidad de supervisor, con el fin de recibir el contrato anteriormente citado, de acuerdo a las siguientes cantidades;

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASE	VALOR TOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1,1	Material crudo de rio T.max 4"	m3	544,00	$ 51.600,00	$ 28.070.400,00	$ 5.333.376,00	$ 33.403.776,00
1.2	Transporte de material petreo	m3/km	7833,60	$ 1.980,00	$ 15.510.528,00	$ -	$ 15.510.528,00
				TOTAL			**$ 48.914.304,00**
				TOTAL (AJUSTADO AL PESO)			**$ 48.914.304,00**

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales	
Valor Inicial de la Carta de Aceptación de Oferta	**$ 48.914.304,00**
Valor Adiciones	
Valor de la Carta de Aceptación de Oferta mas adiciones	**$ 48.914.304,00**

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE RECIBO	Código: F- CT-015 Versión: 4 Fecha Actualización: 09 - 03 - 2021 Página:

FECHA:	DD	MM	AA	TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA No. 110.2013.162.2026
	19	JUNIO	2026		

DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

ACTA No. 3 DE RECIBO DEL CONTRATO / CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 110.2013.162.2026

2.Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro,

PAGOS	MES EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	C. EGRESO	FECHA	VALOR CANCELADO
N/A						
TOTAL						$ -

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
474	6/04/2026	3.3.24.02.001.30.02.01.01.01	Adquisición de materiales pétreos para el desarrollo del mantenimiento de las vías terciarias	**$ 35.000.000,00**
475	6/04/2026	3.3.24.02.001.30.02.01.01.02	Adquisición de materiales pétreos para el desarrollo del mantenimiento de las vías terciarias	**$ 13.914.304,00**

B- RECIBO CONTRATO

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2026,

Firma Luis Adelfo Lopez M.
Nombre **LUIS ADELFO LOPEZ MORALES**
Contratista

Firma Monica Rodriguez T
Nombre **MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeacion y Obras Publicas
Supervisor

Elaboró: Marcia Lucero Alfonso Gamez MLACS
Revisó: Mónica Yulieth Rodríguez Torres - Sec. De Planeación _____

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL