ACTA DE JUSTICIACION ADICIONAL EN TIMEPO Y VALOR
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°033 DE 2026
ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O TECNICOS	**No. 033 DE 2026.**	
CONTRATANTE	**ALCALDÍA MUNICIPIO DE DIBULLA, Nit. 825.000.134-1**	
CONTRATISTA	**JOHN WILLINSON CÓRDOBA MOSQUERA.** **C.C.** No. 72.237.849, expedida en Barranquilla. Dirección: Calle 4 # 2-28 del corregimiento de Mingueo, Dibulla, La Guajira. Correo: Artemetalesjd1@gmail.com Tel. 3215698880	
OBJETO	**APOYO A LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ENTE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA – LA GUAJIRA.**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	**CINCO [05] MESES**	
VALOR DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00)**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	**Rubro No. 2.1.2.02.02.008.04-02** **Descripción:** *Servicios Técnicos.*	**Fuente** 1.2.4.3.04 SGP Propósito general. Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6.
	CDP No. 2601160024 del 16 de enero de 2026.	**Registro Presupuestal No.** 2601230020 del 23 de Enero del 2026.
SUPERVISOR	**RODOLFO ANTONIO CONRADO MORENO.** SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.	**23 de enero de 2026.**	
FECHA DE INICIACIÓN	**23 de enero de 2026.**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**22 de junio de 2026**	

En el municipio de Dibulla a los 17 días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026), en la Secretaria De Gobierno Y Servicios Administrativos , se reunieron los señores **RODOLFO ANTONIO CONRADO MORENO**, en calidad de **SUPERVISOR,** por el **MUNICIPIO DE DIBULLA** Y **JHON WILLINSON CORDOBA MOSQUERA** con cedula de ciudadanía 72.237.849 expedida en Barranquilla como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE JUSTIFICACIÓN** para la adición en **TIEMPO Y VALOR** del contrato de prestación de servicios N°033 de 2026, de conformidad con lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que el día 23 de enero del 2026, **el MUNICIPIO DE DIBULLA** celebro con **JOHN WILLINSON CORDOBA MOSQUERA**, el contrato de prestación de servicios N°033 de 2026, cuyo objeto es **"APOYO A LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ENTE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA – LA GUAJIRA",** en adelante se expidió el registro presupuesto que se dio inicio el día 23 de enero del 2026.

Durante el desarrollo del contrato se evidencio la necesidad de continuar con las actividades planteadas en el contrato inicial, por lo tanto, se hace necesario adicionar recursos para cumplir con el objeto del contrato.

Que, por consiguiente, para cumplir las actividades correspondientes al cuarto trimestre del presente año el contratista ha solicitado un tiempo y valor adicional de DOS MESES (2) Y QUINCE DIAS (15) por un valor de **CINCO MILLÓNES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (5.445.000) PESOS MTEC** respectivamente.

De acuerdo con la necesidad, se evaluaron las actividades pendientes que son responsabilidad del contratista prestador de servicios CPS 033 de 2026 por lo que el supervisor a cargo del doctor **RODOLFO ANTONIO CONRADO MURGAS** realizo la correspondiente revisión y confirmo que la solicitud en tiempo y recurso adicional por parte del contratista tienen merito puesto que se necesita continuar **con el APOYO A LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ENTE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA – LA GUAJIRA";** cumpliéndose a cabalidad con el objeto inicialmente acordado.

De todo lo anteriormente actuado se ha puesto en conocimiento al señor alcalde Municipal, como representante legal de la entidad territorial y por ende ordenador del gasto.

Por todo lo anterior se propone y justifica el adicional a este contrato, para completar las actividades del proceso contractual y que anteriormente se han expuestos.

Por todas las razones anteriormente expuesta el Municipal de Dibulla contempla y aprueba:

Adicionar al contrato de prestación de servicios N°033 de 2026 del 23 de enero cuyo objeto es **"APOYO A LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ENTE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA – LA GUAJIRA." Un tiempo y valor adicional por DOS MESES Y QUINCE DIAS QUE CORREESPONDE A** CINCO MILLÓNES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (5.445.000) PESOS MTEC**.**

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Dibulla- La Guajira, por los que en ella intervienen, a los (17) diecisiete días del mes de junio del dos mil veintisiete (2026).

JOHN WILLINSON CORDOBA MOSQUERA
Contratista.

RODOLFO ANTONIO CONRADO MORENO
Supervisor