ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONSULTORIA	312	23 de julio de 2025
OBJETO	ESTUDIO GEOELÉCTRICO Y GESTIÓN DE CONCESIÓN HÍDRICA PARA LA EXPLORACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA COMO FUENTE ALTERNA, EN LOS PREDIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MACROACUEDUCTO CASICAL, VEREDA EL OSO, MUNICIPIO DE TAURAMENA.	

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	AZ INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	901067024-3
REPRESENTANTE LEGAL	ZANDRA MARITZA ISABEL CARREÑO FERNANDEZ
C.C.	40.032.890 de Tunja
VALOR DEL CONTRATO	$39,536,476.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$19,768,238.00
ADICIONAL EN VALOR No. XX	$0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$39,536,476.00
FECHA ACTA DE INICIO	19 de agosto de 2026
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRORROGA No. 01	UN (1) MES 14 de mayo de 2026
SUSPENSIÓN No. 01	6 de octubre de 2025 UN (1) MES
AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	6 de noviembre de 2026 UN (1) MES
AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01	5 de diciembre de 2026 UN (1) MES
AMPLIACIÓN No. 03 A LA SUSPENSIÓN No. 01	6 de enero de 2026 UN (1) MES
AMPLIACIÓN No. 04 A LA SUSPENSIÓN No. 01	8 de febrero de 2026 UN (1) MES
AMPLIACIÓN No. 05 A LA SUSPENSIÓN No. 01	6 de marzo de 2026 UN (1) MES
REINICIO No. 01	6 de abril de 2026
PLAZO FINAL	TRES (3) MESES Y UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de junio de 2026
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	4
INTERVENTORÍA	N/A
SUPERVISIÓN	LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISIÓN	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO, CPS No. 018 de 2026
FECHA PRESENTE ACTA	18 de junio de 2026

En Tauramena, Casanare, se reunieron ZANDRA MARITZA CARREÑO FERNÁNDEZ, en calidad de Representante Legal de AZ INGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S., LINO RODRÍGUEZ OCHOA, Secretario de Infraestructura en calidad de Supervisor, y EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO, como profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente Acta de ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato finalizó el día 18 de junio de 2026.
2. Se deja constancia de que, una vez el CONTRATISTA haga entrega del informe final de actividades con sus respectivos soportes, este será revisado por la supervisión para verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones y alcances pactados. Posteriormente, y una vez realizados los ajustes a que haya lugar, se procederá a la suscripción del acta de recibo definitivo y al trámite de liquidación del contrato, de conformidad con las cláusulas cuarta y duodécima del documento contractual.
3. La presente acta será publicada en la plataforma SECOP II por parte de la supervisión, en cumplimiento de los deberes de publicidad y transparencia de la gestión contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Profesional de apoyo a la supervisión

Por el Contratista

ZANDRA MARITZA ISABEL CARREÑO FERNANDEZ
R/L AZ INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.