ACTA No. GEE- GEE-631			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento a la puesta en marcha FE de Centro de Confecciones Guajira S.A.S.			
CIUDAD Y FECHA:	26 de mayo de 2026	**HORA INICIO:** 8:00 a. m.	**HORA FIN:** 10:00 a. m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Centro de confecciones Guajira, Calle 13 # 1 – 18 Maicao	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira – Centro Industrial y de energías alternativas	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1- Revisión de datos generales de la empresa FE.
2- Concepto del negocio.
3- Seguimiento a la puesta en marcha FE de Centro de Confecciones Guajira S.A.S.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Hacer seguimiento a la puesta en marcha FE de Centro de Confecciones Guajira S.A.S.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Participantes
Participamos en la reunión ENERYS JUDITH TORRES JARABA emprendedora y SELENE KARINA ROMERO ZÚÑIGA, Orientadora de Emprendimiento del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC del SENA.

Datos generales de la Empresa FE
Emprendedor: ENERYS JUDITH TORRES JARABA
Plan de negocio: CENTRO DE CONFECCIONES GUAJIRA S.A.S
ID del Proyecto: 90830
NIT: 901911999-1
Cédula de ciudadanía: 33109317
Teléfono: 3158720381
Dirección: Calle 13 # 1 – 18 Colombia Libre.
E-mail: enerisjara@gmail.com - centrodeconfeccionesguajira@gmail.com

1. Concepto del negocio.

Centro de Confecciones Guajira S.A.S, es una empresa creada con recursos Fondo Emprender, ofrece prendas de vestir personalizadas, a la medida con acabados en tejidos y bordados a mano en diferentes técnicas de preferencia de los clientes. Con la utilización de una plataforma digital, para que el cliente pueda realizar sus pedidos desde casa sin necesidad de movilizarse hasta el punto físico, así mismo cuenta con punto físico para que los clientes vivan la experiencia del buen vestir.

Powered by CamScanner

3- Seguimiento a la puesta en marcha FE de Centro de Confecciones Guajira S.A.S.

En el marco del proceso de seguimiento a la puesta en marcha del proyecto ID: 90830 CENTRO DE CONFECCIONES GUAJIRA S.A.S., se realizó reunión con la emprendedora Enerys Torres, con el propósito de revisar el estado de avance en cumplimiento de los indicadores establecidos y los requerimientos formulados por la interventoría.

Durante la reunión se abordó la situación relacionada con los eventos de contrapartida ejecutados por el proyecto. En este sentido, se informó a la emprendedora que desde la Subdirección del Centro Industrial y de Energías Alternativas se validaron cinco (5) eventos de contrapartida, los cuales corresponden al compromiso establecido en el plan de negocios y en los recursos aprobados por el Fondo Emprender. No obstante, en la observación de indicadores reportada por la interventoría únicamente aparecen registrados cuatro (4) eventos, razón por la cual se solicitó a la emprendedora establecer comunicación con la interventoría para aclarar esta diferencia y lograr la validación total de las actividades ejecutadas.

De igual manera, se recomendó fortalecer el reporte de información comercial del proyecto, especialmente en lo relacionado con las ventas realizadas, así como presentar la documentación requerida para la validación de los recibidos a satisfacción correspondientes a la adquisición de equipos, maquinaria y mobiliario financiados con recursos del Fondo Emprender, con el fin de garantizar la correcta trazabilidad de la ejecución presupuestal.

Respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la emprendedora manifestó contar con la documentación soporte correspondiente, incluyendo actas de asignación de responsabilidades, capacitaciones sobre objetivos y políticas de seguridad y salud en el trabajo, documentos de higiene y seguridad industrial, así como los consentimientos informados del equipo de trabajo. Sin embargo, se evidenció que dicha información aún no se encuentra cargada en la plataforma, por lo que se recomendó realizar este proceso a la mayor brevedad para dar cumplimiento a los compromisos.

En el componente contable y patrimonial, se solicitó adelantar las gestiones necesarias con la contadora de la empresa para formalizar el aporte del emprendedor, especialmente en lo relacionado con el proceso de traspaso de bienes a nombre de la sociedad, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Fondo Emprender para la validación de aportes.

Asimismo, se requirió a la emprendedora justificar la diferencia existente entre la meta de generación de empleo planteada en el plan de negocios y los empleos efectivamente ejecutados a la fecha. Se evidenció que se dio cumplimiento con la vinculación de cuatro (4) cargos: gerente, contador, auxiliar de confección y técnico operario, mientras que la meta aprobada corresponde a cinco (5) empleos, por lo que se solicitó presentar las aclaraciones respectivas.

Powered by CamScanner

Finalmente, se revisó el avance en la ejecución de recursos, encontrando que en la plataforma se registra un valor ejecutado de $91.153.260, con corte al 5 de mayo del presente año. Se recomendó continuar con el cargue oportuno de soportes y evidencias que permitan validar la ejecución total de los recursos y el cumplimiento de los indicadores establecidos para el proyecto. Con lo anterior, se dio por finalizada la reunión, dejando los compromisos y recomendaciones para su respectivo seguimiento. Se continuará realizando seguimiento a la puesta en marcha de la empresa creada con recursos Fondo Emprender (F E).

CONCLUSIONES
Se evidenció que el proyecto CENTRO DE CONFECCIONES GUAJIRA S.A.S. presenta avances importantes en la ejecución de recursos y en la implementación de sus procesos operativos. La emprendedora debe completar la documentación pendiente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos para la adecuada ejecución del proyecto. Se continúa con seguimiento a la puesta en Marcha FE.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cargar en plataforma FE soportes del SG-SST formalización aporte del emprendedor	03 de junio de 2026	ENERYS JUDITH TORRES JARABA	Enerys Torres

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
ENERYS JUDITH TORRES JARABA	CENTRO DE CONFECCIONES GUAJIRA SAS	SI	N/A	Enerys Torres
SELENE ROMERO ZÚÑIGA	SBDC SENA	SI	N/A	Selene Romero

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran

Powered by CamScanner

almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen durante la reunión de Seguimiento Puesta en Marcha empresa Fondo Emprender



Fuente: S, Romero – Centro de Confecciones Guajira SAS, 26 de mayo de 2026

Powered by CamScanner