Inicio
Recientes
Anclado
Mi trabajo
Actividades
Acelerador de ventas
Paneles
Clientes
Clientes
Contactos
Informes
Servicios
Cliente Potencial
Oportunidad
Documentación y material adjunto
Resultados
Documentación de v...
Actividades de clientes
Orientaciones y entr...
Ventas

Seguimiento a la puesta en marcha FE de Centro de Confecciones Guajira S.A.S. : Guardado

Tarea · Tarea

Selene Karina Romero Zuñiga
Propietario

REGISTRO DE ACTIVIDADES | Relacionados | Asistencia de formulario

Fecha realización * 26/05/26
8:00 AM
Tiempo 2 horas
2,00

Notas

Antecedentes del cliente: ---

Resumen de la sesión de asesoría *:

3- Seguimiento a la puesta en marcha FE de Centro de Confecciones Guajira S.A.S.
En el marco del proceso de seguimiento a la puesta en marcha del proyecto ID: 90830 CENTRO DE CONFECCIONES GUAJIRA S.A.S., se realizó reunión con la emprendedora Enerys Torres, con el propósito de revisar el estado de avance en cumplimiento de los indicadores establecidos y los requerimientos formulados por la interventoría.
Durante la reunión se abordó la situación relacionada con los eventos de contrapartida ejecutados por el proyecto. En este sentido, se informó a la emprendedora que desde la Subdirección del Centro Industrial y de Energías Alternativas se validaron cinco (5) eventos de contrapartida, los cuales corresponden al compromiso establecido en el plan de negocios y en los recursos aprobados por el Fondo Emprender. No obstante, en la observación de indicadores reportada por la interventoría únicamente aparecen registrados cuatro (4) eventos, razón por la cual se solicitó a la emprendedora establecer comunicación con la interventoría para aclarar esta diferencia y lograr la validación total de las actividades ejecutadas.
De igual manera, se recomendó fortalecer el reporte de información comercial del proyecto, especialmente en lo relacionado con las ventas realizadas, así como presentar la documentación requerida para la validación de los recibidos a satisfacción correspondientes a la adquisición de equipos, maquinaria y mobiliario financiados con recursos del Fondo Emprender, con el fin de garantizar la correcta trazabilidad de la ejecución presupuestal.
Respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la emprendedora manifestó contar con la documentación soporte correspondiente, incluyendo actas de asignación de responsabilidades, capacitaciones sobre objetivos y políticas de seguridad y salud en el trabajo, documentos de higiene y seguridad industrial, así como los consentimientos informados del equipo de trabajo. Sin embargo, se evidenció que dicha información aún no se encuentra cargada en la plataforma, por lo que se recomendó realizar este proceso a la mayor brevedad para dar cumplimiento a los compromisos.
En el componente contable y patrimonial, se solicitó adelantar las gestiones necesarias con la contadora de la empresa para formalizar el aporte del emprendedor, especialmente en lo relacionado con el proceso de traspaso de bienes a nombre de la sociedad, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Fondo Emprender para la validación de aportes.
Asimismo, se requirió a la emprendedora justificar la diferencia existente entre la meta de generación de empleo planteada en el plan de negocios y los empleos efectivamente ejecutados a la fecha. Se evidenció que se dio cumplimiento con la vinculación de cuatro (4) cargos: gerente, contador, auxiliar de confección y técnico operario, mientras que la meta aprobada corresponde a cinco (5) empleos, por lo que se solicitó presentar las aclaraciones respectivas.
Finalmente, se revisó el avance en la ejecución de recursos, encontrando que en la plataforma se registra un valor ejecutado de $91.153.260, con corte al 5 de mayo del presente año. Se recomendó continuar con el cargue oportuno de soportes y evidencias que permitan validar la ejecución total de los recursos y el cumplimiento de los indicadores establecidos para el proyecto. Con lo anterior, se dio por finalizada la reunión, dejando los compromisos y recomendaciones para su respectivo seguimiento.
Se continuará realizando seguimiento a la puesta en marcha de la empresa creada con recursos Fondo Emprender (F E).

Información solicitada o áreas de necesidad: ---

Plan de acción: ---

Resultados de impacto económico esperados: ---