Emergencia Colegio Hernando Duran Dussan



Impermeabiliacion en cubierta



Impermeabiliacion en cubierta



Impermeabiliacion en cubierta



Impermeabiliacion en cubierta


Emergencia Colegio Castilla




Pintura en estructura metalica



Pintura en estructura metalica



Cambio de cubierta



Cambio de cubierta

FECHA:	23/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME
DIAS RESTANTES	81 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	APOYO A LA SUPERVISION
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 8

CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
21 de febrero de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169111	CO1.PCCNTR.8155154
INICIO	14 de octubre de 2025	14 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	13 de mayo de 2026	13 de mayo de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS		
TOTAL	211	211

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796.278.928	$ 2.497.896.864
ADICIÓNES	$ -	$ -
TOTAL	$ 796.278.928,00	$ 2.497.896.864,00

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1				
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LA MODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA		OTRO ASPECTO
1					
2					
3					
4					

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO						CALIDAD DEL SERVICIO						SALARIOS Y PRESTACIONES					
	DESDE			HASTA			DESDE			HASTA			DESDE			HASTA		
400-47	5	9	2025	5	10	2026	5	4	2026	5	4	2031	5	9	2025	5	4	2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO						SALARIOS Y PRESTACIONES						ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA						POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL					
	DESDE			HASTA			DESDE			HASTA			DESDE			HASTA			DESDE			HASTA				DESDE			HASTA		
14-44-101244200	14	10	2025	13	1	2027	14	10	2025	14	5	2029	14	5	2025	14	5	2027	14-40-101075759	14	10	2025	14	5	20206

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (31082024)		PROGR ACOMU %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026	ago-2026	sep-2026	oct-2026	nov-2026	dic-2026	ene-2027	feb-2027	mar-2027
612	RAFAEL URIBE URIBE	Tunjuelito	B	Nuestra Señora del Carmen	17,66%	17,69%		18,21%		$ 417.404.575,85	$ 73.857.485	3/12/2025	4/04/2026																		
829	LA FLORESTA SUR	Kennedy	A	La Floresta Sur	4,05%	10,71%		11,30%		$ 141.469.329,24	$ 15.148.303	3/12/2025	4/05/2026																		
601	CENTRO INTEGRAL	Tunjuelito	A	José Maria Cordoba	49,55%	51,04%		52,38%		$ 302.372.838,54	$ 154.332.996	4/11/2025	23/11/2025																		
849	CARLOS ARTURO	Kennedy	A	Carlos Arturo Torres y Rep de	10,51%	12,28%		12,47%		$ 388.794.742,08	$ 47.749.938	13/01/2026	13/04/2026																		
803	CARLOS ARTURO	Kennedy	B	Rep.de Finlandia	30,67%	32,23%		32,11%		$ 308.611.838,28	$ 99.465.504	4/11/2025	4/04/2026																		
816	FRANCISCO DE MIRANDA	Kennedy	A	Bas-Med. Francisco de Miranda	2,45%	10,79%		11,62%		$ 275.182.834,29	$ 29.705.464	13/01/2026	13/05/2026																		
617	RUFINO JOSE CUERVO	Tunjuelito	C	Nuevo Tunjuelito	25,08%	25,90%		26,40%		$ 194.619.596,99	$ 50.406.065	13/01/2026	13/04/2026																		
609	JOSE ANTONIO	Tunjuelito	B	San Carlos	0,00%	0,00%		0,00%		$ 189.624.912,73		16/12/2025	15/04/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						20,08%		20,56%		$ 2.218.080.668	$ 470.665.755																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
878	HERNANDO DURAN	Kennedy	A	Tintalito (Hernado Duran Dusan)	37,88%	38,92%		45,93%		$ 19.421.103	$ 7.558.215	5/12/2025	23/12/2025																		
807	O.E.A	Kennedy	B	Antonia Santos I	39,33%	42,11%		46,12%		$ 40.447.661	$ 17.032.014	5/12/2025	21/12/2025																		
863	KENNEDY	Kennedy	D	Rosa María Gordillo	0,00%	0,00%		0,00%																							
851	PROSPERO PINZON	Kennedy	A	Próspero Pinzón	0,00%	0,00%		0,00%																							
627	D.I.L.E TUNJUELITO	Tunjuelito	A	Direccion Local De Tunjuelito	25,00%	25,00%		31,33%		$ 17.760.045	$ 4.439.326	12/12/20205	30/12/2025																		
826	JACKELINE	Kennedy	A	Jackeline	100,00%	100,00%		100%		$ 2.700.094	$ 2.700.094	9/12/20255	12/12/2025																		
818	CASTILLA	Kennedy	A	Nueva Castilla	24,91%	92,15%		98%		$ 27.977.146	$ 25.780.492	6/02/2026	13/02/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						42,60%		45,91%		$ 108.306.048	$ 57.510.141																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	7	1	8	$ 470.665.755
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	5	2	7	$ 57.510.141
TOTAL				
0	12	3	15	$ 528.175.896
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1		12		1		12		23		34	
2		13		2		13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31			
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ -		11		22		33		$ -	


AVANCE GENERAL

AVANCE	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
	20,08%	0,00%	61,61%
PROGRAMADO	20,56%		
ATRASO	-0,48%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			











OBSERVACIONES:

FECHA:	23/02/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME
DIAS RESTANTES	0 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	APOYO A LA SUPERVISION
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA	GRUPO 8 — 0
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8155154	CONTRATISTA:	CONSORCIO CORAL INGENEIRIA
21/2/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169111	INTERVENTOR:	UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE		ESTADO ACTUAL O FINAL
Colegio Jose Maria Cordoba	BAÑO SEGUNDO NIVEL Y FACHADA	Actividades de enchape y, destronque de pisos, media caña,Instalacion orinales, mantenimiento en ventanas y fachada, pintura fachada .				
Colegio Rafael Uribe Uribe	CANCHA	Actividades pintura interior y exterior, carcamo , compactacion material.				
Colegio Carlos Arturo Torres sede B	CANCHA	Actividades fundida de placa, demarcación de cancha e instalacion de canal,bajante y cielo raso.				
Colegio Rufino Jose Cuervo	PLACA PATIO	Actividades de fundida de placa, Pulido de placa y rejilla en carcamo.				
Colegio Carlos Arturo Torres sede A	BAÑOS	Actividades de demolicion enchape muros y pisos e instalacion de enchapes, cielo raso,unidades sanitarias, orinales.				
Colegio Francisco Miranda	BAÑOS Y CUARTO INCLUSION	Actividades de demolicion de muro y piso, Instalacion de tuberia, levantamiento muro y pañete.				

Emergencia OEA	TERRAZA	Actividaes de afinado y alistado piso, instalacion mediacañas.				
Emergencia Dile Tunjuelito	CUBIERTA	Actividades de mantenimiento de canales, ampliacion de carcamo, resanes muros , instalacion canal .				
Emergencia Hernando Duran Dussan	CUBIERTA	Impermeabilizacion en cubierta				
Emergencia Colegio Castilla	CUBIERTA	Reforzamiento de estructura metalica y pintura.				

BALANCE SEMANAL POR CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

	CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				VIGENCIA	2025,00
GRUPOS	CPF	612	IED	RAFAEL URIBE URIBE		SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	26,00	33,6	0	$ 30.066,00	$ 1.010.217,60	$ (228.501,60)	129,23%	129,23%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS	M2	60,00	119,16	0	$ 35.518,00	$ 4.232.324,88	$ (2.101.244,88)	198,60%	198,60%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS. CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE	UN	20,00	11	11	$ 11.566,00	$ 127.226,00	$ 104.094,00	55,00%	55,00%	
	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00	6	0	$ 7.219,00	$ 43.314,00	$ 14.438,00	75,00%	75,00%	
	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	15,00	96	0	$ 4.244,00	$ 407.424,00	$ (343.764,00)	640,00%	640,00%	
	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	30,00	40	0	$ 9.398,00	$ 375.920,00	$ (93.980,00)	133,33%	133,33%	
	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE	M2	30,00	0	0	$ 27.238,00	$ -	$ 817.140,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE	UN	2,00	2	0	$ 163.229,00	$ 326.458,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	M	20,00	18,12	0	$ 15.899,00	$ 288.089,88	$ 29.890,12	90,60%	90,60%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	20,00	0	0	$ 16.790,00	$ -	$ 335.800,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA. CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG	UN	10,00	8	0	$ 174.276,00	$ 1.394.208,00	$ 348.552,00	80,00%	80,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA. INCLUYE MARCO, SOPORTES. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	UN	10,00	8	0	$ 241.381,00	$ 1.931.048,00	$ 482.762,00	80,00%	80,00%	
	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	105,60	181,76	0	$ 20.875,00	$ 3.794.240,00	$ (1.589.840,00)	172,12%	172,12%	
	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	54,60	97,09	0	$ 28.786,00	$ 2.794.832,74	$ (1.223.117,14)	177,82%	177,82%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN,	M2	60,12	119,16	0	$ 129.084,00	$ 15.381.649,44	$ (7.621.119,36)	198,20%	198,20%	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y	M2	60,12	85,15	0	$ 240.910,00	$ 20.513.486,50	$ (6.029.977,30)	141,63%	141,63%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	240,00	0	0	$ 18.402,00	$ -	$ 4.416.480,00	0,00%	0,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	26,00	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 117.208,00	0,00%	0,00%	
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL	M	80,00	20	0	$ 30.066,00	$ 601.320,00	$ 1.803.960,00	25,00%	25,00%	
	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE. CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	12,15	11,64	0	$ 79.342,00	$ 923.540,88	$ 40.464,42	95,80%	95,80%	
	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	17,60	30,82	0	$ 155.716,00	$ 4.799.167,12	$ (2.058.565,52)	175,11%	175,11%	
	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	2,00	2	0	$ 385.556,00	$ 771.112,00	$ -	100,00%	100,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	80,00	43,12	0	$ 16.333,00	$ 704.278,96	$ 602.361,04	53,90%	53,90%	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	5,73	4,66	0	$ 96.108,00	$ 447.863,28	$ 102.355,02	81,40%	81,40%	
	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	37,90	30,82	0	$ 174.968,00	$ 5.392.513,76	$ 1.238.773,44	81,32%	81,32%	
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2	352,00	0	0	$ 111.395,00	$ -	$ 39.211.040,00	0,00%	0,00%	ITEM DE ASFALTO
	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	2,00	0	0	$ 174.429,00	$ -	$ 348.858,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CÁRCAMO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM,	M	30,00	21,56	0	$ 334.957,00	$ 7.221.672,92	$ 2.827.037,08	71,87%	71,87%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM. DE 0.15 X 0.15 M	KG	704,00	50,61	0	$ 7.421,00	$ 375.576,81	$ 4.848.807,19	7,19%	7,19%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	352,00	0	0	$ 556.644,00	$ -	$ 195.938.688,00	0,00%	0,00%	
	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	150,00	0	0	$ 19.187,00	$ -	$ 2.878.050,00	0,00%	0,00%	
	CANCHA MÚLTIPLE PARA NIÑOS PEQUEÑOS: BALONCESTO - MICROFUTBOL - (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO	UN	2,00	0	0	$ 7.220.104,00	$ -	$ 14.440.208,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR.	M2	352,00	0	0	$ 265.709,00	$ -	$ 93.529.568,00	0,00%	0,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	80,00	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 360.640,00	0,00%	0,00%	

	CPF	829	IED	LA FLORESTA SUR		SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	350,00	36	5	$ 30.066,00	$ 1.082.376,00	$ 9.440.724,00	10,29%	10,29%	
	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	50,00	0	0	$ 112.077,00	$ -	$ 5.603.850,00	0,00%	0,00%	
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	250,00	42	9	$ 11.033,00	$ 463.386,00	$ 2.294.864,00	16,80%	16,80%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	150,00	0	0	$ 16.333,00	$ -	$ 2.449.950,00	0,00%	0,00%	
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	65,00	0	0	$ 64.356,00	$ -	$ 4.183.140,00	0,00%	0,00%	
	RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	65,00	0	0	$ 174.968,00	$ -	$ 11.372.920,00	0,00%	0,00%	
	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	50,00	0	0	$ 160.361,00	$ -	$ 8.018.050,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL DE ANGULOS Y PLATINAS DE ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR PARA CARCAMO ANCHO 40 CM	M	250,00	42	15	$ 164.023,00	$ 6.888.966,00	$ 34.116.784,00	16,80%	16,80%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M	50,00	0	0	$ 148.077,00	$ -	$ 7.403.850,00	0,00%	0,00%	
	CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 M X 0.70 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN	1,00	0	0	$ 2.089.737,00	$ -	$ 2.089.737,00	0,00%	0,00%	
	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	1,00	0	0	$ 73.531,00	$ -	$ 73.531,00	0,00%	0,00%	
	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	200,00	0	0	$ 62.428,00	$ -	$ 12.485.600,00	0,00%	0,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	400,00	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 1.803.200,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	20,00	0	0	$ 2.402,00	$ -	$ 48.040,00	0,00%	0,00%	
	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,38	0	0	$ 28.405,00	$ -	$ 351.511,88	0,00%	0,00%	
	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	76,35	0	0	$ 9.398,00	$ -	$ 717.537,30	0,00%	0,00%	
	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	76,35	0	0	$ 27.238,00	$ -	$ 2.079.621,30	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	12,38	5	5	$ 464.504,00	$ 2.322.520,00	$ 3.425.717,00	40,40%	40,40%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	58,29	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 262.776,73	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	12,20	0	0	$ 2.402,00	$ -	$ 29.304,40	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	4,88	0	0	$ 21.553,00	$ -	$ 105.178,64	0,00%	0,00%	
	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	9,15	5	5	$ 28.405,00	$ 142.025,00	$ 117.880,75	54,64%	54,64%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	9,00	0	0	$ 11.566,00	$ -	$ 104.094,00	0,00%	0,00%	
	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	1,00	0	0	$ 177.503,00	$ -	$ 177.503,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	34,35	0	0	$ 7.012,00	$ -	$ 240.862,20	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M	6,10	0	0	$ 101.433,00	$ -	$ 618.741,30	0,00%	0,00%	
	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	4,30	0	0	$ 57.073,00	$ -	$ 245.413,90	0,00%	0,00%	
	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	3,66	0	0	$ 141.229,00	$ -	$ 516.898,14	0,00%	0,00%	
	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	57,15	0	0	$ 9.398,00	$ -	$ 537.095,70	0,00%	0,00%	
	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	57,15	0	0	$ 27.238,00	$ -	$ 1.556.651,70	0,00%	0,00%	
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	9,00	0	0	$ 204.593,00	$ -	$ 1.841.337,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	9,15	5	5	$ 464.504,00	$ 2.322.520,00	$ 1.927.691,60	54,64%	54,64%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	58,29	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 262.776,73	0,00%	0,00%	
	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	3,00	0	0	$ 21.111,00	$ -	$ 63.333,00	0,00%	0,00%	
	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	M2	0,06	0	0	$ 136.965,00	$ -	$ 8.217,90	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	3,00	0	0	$ 28.998,00	$ -	$ 86.994,00	0,00%	0,00%	
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	15,00	5	5	$ 30.066,00	$ 150.330,00	$ 300.660,00	33,33%	33,33%	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,32	0	0	$ 21.553,00	$ -	$ 6.896,96	0,00%	0,00%	
	DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	0,40	0	0	$ 12.288,00	$ -	$ 4.915,20	0,00%	0,00%	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	5,21	0	0	$ 43.769,00	$ -	$ 227.861,41	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9,50	2	2	$ 761.157,00	$ 1.522.314,00	$ 5.708.677,50	21,05%	21,05%	
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	14,00	2	2	$ 126.933,00	$ 253.866,00	$ 1.523.196,00	14,29%	14,29%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	4,40	0	0	$ 129.084,00	$ -	$ 567.969,60	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 11 KG/M2	M2	4,40	0	0	$ 240.910,00	$ -	$ 1.060.004,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 2"x1/8" SOBRE CORREAS PARA FIJACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA	M	9,20	0	0	$ 18.402,00	$ -	$ 169.298,40	0,00%	0,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	20,00	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 90.160,00	0,00%	0,00%	

	CPF	601	IED	Jose Maria Cordoba		SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
8	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	10,00	39,70	0	$ 30.066,00	$ 1.193.620,20	$ (892.960,20)	397,00%	397,00%	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	44,63	40,27	0	$ 31.500,00	$ 1.268.505,00	$ 137.245,50	90,24%	90,24%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	70,62	147,20	0	$ 10.995,00	$ 1.618.464,00	$ (842.041,08)	208,45%	208,45%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	24,18	24,18	0,00	$ 26.585,00	$ 642.825,30	$ -	100,00%	100,00%	
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	120,28	108,04	0	$ 12.224,00	$ 1.320.680,96	$ 149.621,76	89,82%	89,82%	
	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	50,00	24,00	0	$ 26.367,00	$ 632.808,00	$ 685.542,00	48,00%	48,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,40	2,62	0	$ 31.476,00	$ 82.467,12	$ 24.614,23	77,01%	77,01%	
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	7	0	$ 11.566,00	$ 80.962,00	$ (11.566,00)	116,67%	116,67%	
	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	6,00	5	0	$ 7.219,00	$ 36.095,00	$ 7.219,00	83,33%	83,33%	
	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	20,00	16,1	0	$ 4.244,00	$ 68.328,40	$ 16.551,60	80,50%	80,50%	
	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	102,00	19,5	0	$ 8.659,00	$ 168.850,50	$ 714.367,50	19,12%	19,12%	
	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	13,00	18,00	0	$ 14.178,00	$ 255.204,00	$ (70.890,00)	138,46%	138,46%	
	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS EN LÁMINA COLDROLLED A= 0.90 a 1.0 M X H= 2.10 M (INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN)	UN	8,00	0	0	$ 177.503,00	$ -	$ 1.420.024,00	0,00%	0,00%	

	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED. INCLUYE SOLDADURA, MASILLA, PULIDA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y REINSTALACIÓN DE SER NECESARIO.	M	37,20	0	0	$ 10.987,00	$ -	$ 408.716,40	0,00%	0,00%	
	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	30,00	33,45	0	$ 21.111,00	$ 706.162,95	$ (72.832,95)	111,50%	111,50%	
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	20,00	0	0	$ 18.061,00	$ -	$ 361.220,00	0,00%	0,00%	
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	12,00	3	0	$ 16.333,00	$ 48.999,00	$ 146.997,00	25,00%	25,00%	
	PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	40,57	37,88	0	$ 40.967,00	$ 1.551.829,96	$ 110.201,23	93,37%	93,37%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	50,00	0	0	$ 14.332,00	$ -	$ 716.600,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	20,00	6	0	$ 14.486,00	$ 86.916,00	$ 202.804,00	30,00%	30,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	7,00	6	0	$ 61.400,00	$ 368.400,00	$ 61.400,00	85,71%	85,71%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	12,00	18	0	$ 61.400,00	$ 1.105.200,00	$ (368.400,00)	150,00%	150,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	0	0	$ 66.686,00	$ -	$ 133.372,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	61,09	41,16	0	$ 13.297,00	$ 547.304,52	$ 265.009,21	67,38%	67,38%	
	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	18,00	0	0	$ 176.353,00	$ -	$ 3.174.354,00	0,00%	0,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	9,00	40	0	$ 5.814,00	$ 232.560,00	$ (180.234,00)	444,44%	444,44%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	1	0	$ 122.646,00	$ 122.646,00	$ 613.230,00	16,67%	16,67%	
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	0	0	$ 195.138,00	$ -	$ 780.552,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	15,00	17,3	7,9	$ 22.533,00	$ 389.820,90	$ (51.825,90)	115,33%	115,33%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	15,00	9,4	0	$ 16.790,00	$ 157.826,00	$ 94.024,00	62,67%	62,67%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	6,00	6	0	$ 174.276,00	$ 1.045.656,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	6,00	6	0	$ 62.384,00	$ 374.304,00	$ -	100,00%	100,00%	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	44,63	40,27	0	$ 43.769,00	$ 1.762.577,63	$ 190.701,53	90,24%	90,24%	Cambiar item
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2	44,63	38,75	0	$ 203.467,00	$ 7.884.346,25	$ 1.195.775,56	86,83%	86,83%	
	WIN DE ALUMINIO	M	44,00	40,8	0	$ 14.858,00	$ 606.206,40	$ 47.545,60	92,73%	92,73%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	120,28	102,64	0	$ 94.926,00	$ 9.743.204,64	$ 1.674.494,64	85,33%	85,33%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 30 X 30 CM	UN	2,00	0	0	$ 77.610,00	$ -	$ 155.220,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM. CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	6,48	6,48	0	$ 1.090.099,00	$ 7.063.841,52	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	12,00	0	0	$ 857.682,00	$ -	$ 10.292.184,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7,00	0	0	$ 1.074.021,00	$ -	$ 7.518.147,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	6,00	6	0	$ 746.496,00	$ 4.478.976,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00	0	0	$ 39.750,00	$ -	$ 79.500,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	3,00	2	2	$ 32.443,00	$ 64.886,00	$ 32.443,00	66,67%	66,67%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	12,00	0	0	$ 1.033.647,00	$ -	$ 12.403.764,00	0,00%	0,00%	
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	70,62	107,31	0	$ 39.822,00	$ 4.273.298,82	$ (1.461.228,47)	151,96%	151,96%	
	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	30,18	13,65	0	$ 36.386,00	$ 496.668,90	$ 601.460,58	45,23%	45,23%	
	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE EN CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	137,34	32,94	0	$ 12.606,00	$ 415.241,64	$ 1.316.066,40	23,98%	23,98%	SIN IMPERMEABILIZAR
	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	63,96	0	0	$ 33.461,00	$ -	$ 2.140.165,56	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M	12,00	32,94	0	$ 26.828,00	$ 883.714,32	$ (561.778,32)	274,50%	274,50%	VINILO
	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	79,56	0	0	$ 23.550,00	$ -	$ 1.873.638,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	10,00	0	0	$ 128.780,00	$ -	$ 1.287.800,00	0,00%	0,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	6,00	3	0	$ 40.429,00	$ 121.287,00	$ 121.287,00	50,00%	50,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	40,57	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 182.889,56	0,00%	0,00%	
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	100,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 3.006.600,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	697,67	24,41	8,2	$ 10.995,00	$ 268.387,95	$ 7.402.438,73	3,50%	3,50%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	216,00	0	0	$ 26.585,00	$ -	$ 5.742.360,00	0,00%	0,00%	
	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2	141,12	16	4,52	$ 147.193,00	$ 2.355.088,00	$ 18.416.788,16	11,34%	11,34%	
	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	400,00	529,54	0	$ 9.398,00	$ 4.976.616,92	$ (1.217.416,92)	132,39%	132,39%	
	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2	400,00	76,22	0	$ 27.238,00	$ 2.076.080,36	$ 8.819.119,64	19,06%	19,06%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3 MM INCOLORO Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1,28	0	0	$ 560.257,00	$ -	$ 717.128,96	0,00%	0,00%	
	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	697,67	506,61	0	$ 39.822,00	$ 20.174.223,42	$ 7.608.192,21	72,62%	72,62%	
	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1550,00	1249,46	50	$ 28.786,00	$ 35.966.955,56	$ 8.651.344,44	80,61%	80,61%	
	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	812,00	1103,16	100	$ 20.749,00	$ 22.889.466,84	$ (6.041.278,84)	135,86%	135,86%	
	BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2	1550,00	501,35	0	$ 23.550,00	$ 11.806.792,50	$ 24.695.707,50	32,35%	32,35%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	100,00	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 450.800,00	0,00%	0,00%	
	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado físico.	M	120,00	0	0	$ 30.066,00	$ -	$ 3.607.920,00	0,00%	0,00%	
	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	0	0	$ 385.556,00	$ -	$ 771.112,00	0,00%	0,00%	
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE)	M	30,00	0	0	$ 11.033,00	$ -	$ 330.990,00	0,00%	0,00%	
	DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX+0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN (DRD)	M	200,00	100	0	$ 19.187,00	$ 1.918.700,00	$ 1.918.700,00	50,00%	50,00%	
	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	1,00	0	0	$ 12.418.656,00	$ -	$ 12.418.656,00	0,00%	0,00%	
	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	30,00	0	0	$ 40.429,00	$ -	$ 1.212.870,00	0,00%	0,00%	
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	600,00	0	0	$ 4.508,00	$ -	$ 2.704.800,00	0,00%	0,00%	

	CPE	849	IED	CARLOS ARTURO TORRES SEDE A			SEMANA				
	Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
B.HOMBRES	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2	10,00	3	0	$ 2.402,00	$ 7.206,00	$ 16.814,00	30,00%	30,00%	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,00	15,42	0	$ 31.500,00	$ 485.730,00	$ 774.270,00	38,55%	38,55%	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	15,00	3,06	0	$ 21.553,00	$ 65.952,18	$ 257.342,82	20,40%	20,40%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,00	17,47	0	$ 10.995,00	$ 192.082,65	$ 544.582,35	26,07%	26,07%	
	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	20,00	0	0	$ 26.585,00	$ -	$ 531.700,00	0,00%	0,00%	
	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	38,00	25,43	0	$ 12.224,00	$ 310.856,32	$ 153.655,68	66,92%	66,92%	PISOS Y MUROS
	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10,00	5	2,3	$ 32.061,00	$ 160.305,00	$ 160.305,00	50,00%	50,00%	
	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	8,00	8	0	$ 26.367,00	$ 210.936,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,00	15,16	0	$ 31.476,00	$ 477.176,16	$ 781.863,84	37,90%	37,90%	
	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2,00	2	0	$ 7.219,00	$ 14.438,00	$ -	100,00%	100,00%	
	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)	M	45,00	0	0	$ 4.244,00	$ -	$ 190.980,00	0,00%	0,00%	
	DESMONTE RETIRO DE TUBERIAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	67,00	8,8	0	$ 8.659,00	$ 76.199,20	$ 503.953,80	13,13%	13,13%	
	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN	5,00	5	0	$ 14.178,00	$ 70.890,00	$ -	100,00%	100,00%	
	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	25,00	10	10	$ 21.111,00	$ 211.110,00	$ 316.665,00	40,00%	40,00%	
	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	10,00	9,16	0	$ 18.061,00	$ 165.438,76	$ 15.171,24	91,60%	91,60%	
	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7,70	0	0	$ 70.230,00	$ -	$ 540.771,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS	M	120,00	9,16	0	$ 14.332,00	$ 131.281,12	$ 1.588.558,88	7,63%	7,63%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS	M	80,00	0	0	$ 14.486,00	$ -	$ 1.158.880,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	3,00	0	0	$ 61.400,00	$ -	$ 184.200,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	3,00	0	0	$ 61.400,00	$ -	$ 184.200,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN	2,00	1	1	$ 66.686,00	$ 66.686,00	$ 66.686,00	50,00%	50,00%	
	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	8,00	0	0	$ 176.353,00	$ -	$ 1.410.824,00	0,00%	0,00%	
	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	120,00	15	0	$ 5.814,00	$ 87.210,00	$ 610.470,00	12,50%	12,50%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	1	1	$ 122.646,00	$ 122.646,00	$ -	100,00%	100,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	65,00	0	0	$ 22.533,00	$ -	$ 1.464.645,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	68,00	0	0	$ 16.790,00	$ -	$ 1.141.720,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN	2,00	0	0	$ 62.384,00	$ -	$ 124.768,00	0,00%	0,00%	
	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	85,00	15,42	15,42	$ 43.769,00	$ 674.917,98	$ 3.045.447,02	18,14%	18,14%	NO IMPERMEABILIZADO
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	135,00	25	0	$ 121.988,00	$ 3.049.700,00	$ 13.418.680,00	18,52%	18,52%	PORCELANATO
	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	68,00	30	0	$ 26.248,00	$ 787.440,00	$ 997.424,00	44,12%	44,12%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	89,00	48	0	$ 94.926,00	$ 4.556.448,00	$ 3.891.966,00	53,93%	53,93%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	7,90	1	1	$ 738.943,00	$ 738.943,00	$ 5.098.706,70	12,66%	12,66%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	9,00	0	0	$ 787.438,00	$ -	$ 7.086.942,00	0,00%	0,00%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	8,50	2,64	0	$ 1.090.099,00	$ 2.877.861,36	$ 6.387.980,14	31,06%	31,06%	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO	UN	3,00	0	0	$ 857.682,00	$ -	$ 2.573.046,00	0,00%	0,00%	