CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO: NARIÑO

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO DE NARIÑO

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Alto Magdalena:


Nariño:

1. RETROCARGADOR JOHN DEERE 7097
2. MOTONIVELADORA CAT2146
3. VIBRO COMPACTADOR REX7HZ381
4. VOLQUETA FTG 281

Ubicación:

Nariño – Vereda Escaños, la Reforma, El oriente y Casco Urbano Coordenadas 4°23'49.5"N 74°49'39.5"W.

Imagen 1 Ubicación de las maquinas



Fuente: Google Earth

2. GRUPO DE TRABAJO


CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	ALDAIR GUTIERREZ LEON
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JOSE LUIS TRUJILLO
OPERADOR RETROCARGADOR JOHN DEERE 7097	RODULFO URQUIJO GARZON
OPERADOR MOTONIVELADORA CAT2146	ALIRIO VERBEO NUÑEZ
OPERADOR DE VIBRO REX7HZ381	JUAN MANUEL ANGUCHO
CONDUCTOR VOLQUETA FTG281	RUBEN DARIO MORENO

3. PLAN DE TRABAJO

Se está realizando el debido mantenimiento y mejoramiento vial en el municipio de Nariño, donde se incluye intervenciones en la Vereda Escaños, la Reforma, El oriente y Casco Urbano con las siguientes actividades: conformación de la vía, conformación de cunetas, extendido de material tipo recebo, compactación de subrasante de la vía, compactación de cunetas, compactación de material tipo recebo, cargue y transporte de material tipo recebo, las actividades se han visto afectadas por las fuertes lluvias presentadas durante el mes. Sin embargo, con el fin de garantizar la estabilidad de la subrasante y la correcta compactación del recebo, se implementaron medidas de drenaje provisional y se realizaron jornadas extendidas de trabajo durante las ventanas de tiempo seco.

Las actividades se encuentran en un 100 % de ejecución de acuerdo al cronograma de ejecución, se finalizan actividades en el frente de trabajo.

Imagen 2 Cronograma de actividades municipio de Nariño



Fuente: Alcaldía de Nariño

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

FECHA	ACTIVIDADES
01/03/2026	🗓️ 01/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 563.7 – 563.7 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 241.5 – 241.5 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 327.2 – 327.2 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 526.7 – 526.7 ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 02/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Conformación de la vía (limpieza, nivelación y Compactación), volqueta cargue y transporte de material. 📏 Avance (km): 0.8 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler

02/03/2026	👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 563.7 – 573.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 241.5 – 250.8 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 327.2 – 331.1 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 526.7 – 536.4 ✅ Fin del reporte.
03/03/2026	🗓️ 03/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 🎈 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Conformación de la vía (limpieza, nivelación y Compactación), volqueta cargue y transporte de material. 📏 Avance (km): 1 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 573.8 – 584.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 5 ⏱️ H. inicial – H. final: 250.8 – 256 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO

	⏱️ H. inicial – H. final: 331.1 – 334.4 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 536.4 – 546.2 ✅ Fin del reporte.
04/03/2026	🗓️ 04/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Conformación de la vía (limpieza, nivelación y Compactación), volqueta cargue y transporte de material. 📏 Avance (km): 1.1 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 584.2 – 594.1 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 6 ⏱️ H. inicial – H. final: 256 – 265.9 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 334.4 – 338.1 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 546.2 – 556.8 ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 05/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños

05/03/2026	🛠️ Actividad: Conformación de la vía (limpieza, nivelación y Compactación), volqueta cargue y transporte de material. 📏 Avance (km): 0.8 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 594.1 – 601.5 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 265.9 – 268.4 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 338.1 – 345.9 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 556.8 – 563.3 ✅ Fin del reporte.
06/03/2026	🗓️ 06/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía y de cunetas -Retrocargador realizó explotación y cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo 📏 Avance (km): 0.6 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 601.5 – 611.1 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA)

	🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 268.4 – 270.7 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 345.9 – 351.1 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 563.3 – 570.8 ✅ Fin del reporte.
07/03/2026	🗓️ 07/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía y de cunetas -Retrocargador realizó explotación y cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo 📏 Avance (km): 0.4 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 611.1 – 616.4 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 5 ⏱️ H. inicial – H. final: 270.7 – 276.1 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 351.1 – 353.4

	🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 570.8 – 576.3 ✅ Fin del reporte.
08/03/2026	🗓️ 08/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL TERRENO SATURADO DE AGUA, LA MAQUINARIA ESTUVO DISPONIBLE 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 616.4 – 616.4 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 276.1 – 276.5 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 353.4 – 353.4 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 576.3 – 576.3 ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 09/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Lluvias

09/03/2026	🛠 Actividad: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LAS FUERTES LLUVIAS Y EL TERRENO SATURADO DE AGUA, LA MAQUINARIA ESTUVO DISPONIBLE 🔹 RETROEXCAVADORA - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱ H. inicial – H. final: 616.4 – 616.4 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱ H. inicial – H. final: 276.5 – 276.9 🔹 VIBROCOMPACTADOR - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱ H. inicial – H. final: 353.4 – 353.4 🔹 MOTONIVELADORA - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱ H. inicial – H. final: 576.3 – 576.3 ✅ Fin del reporte.
10/03/2026	🗓 10/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía y de cunetas -Retrocargador realizó explotación y cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.7 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱ H. inicial – H. final: 616.4 – 622.6 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 3

	⏱️ H. inicial – H. final: 276.9 – 282.2 🔹 VIBROCOMPACTADOR - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 353.4 – 361 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 576.3 – 586.2 ✅ Fin del reporte.
11/03/2026	🗓️ 11/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS LA NOCHE ANTERIOR, TERRENO SATURADO DE AGUA, LA MAQUINARIA ESTUVO DISPONIBLE 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 622.6 – 622.6 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 282.2 – 282.2 🔹 VIBROCOMPACTADOR - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 361 – 361 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 586.2 – 586.2 ✅ Fin del reporte.

12/03/2026	🗓️ 12/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía y de cunetas -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo y tierra con residuos vegetales -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.6 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 622.6 – 630.7 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 🚚 Número de viajes otros: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 282.2 – 288.2 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 361 – 367.8 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 586.2 – 595.3 ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 13/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía y de cunetas -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo y tierra

13/03/2026	con residuos vegetales -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo, las actividades se vieron afectadas por qué el terreno se encontraba saturado de agua. 📏 Avance (km): 0.3 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 630.7 – 638 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 288.2 – 294.9 🔹 VIBROCOMPACTADOR - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 367.8 – 371.3 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 595.3 – 599.4 ✅ Fin del reporte.
14/03/2026	🗓️ 14/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Reforma - Vereda Escaños 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.85 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler

	👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 638 – 643.9 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 7 ⏱️ H. inicial – H. final: 294.9 – 300.4 🔹 VIBROCOMPACTADOR - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 371.3 – 379.7 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 532.9 – 541.8 📝 Observaciones: Se realiza cambio de horómetro a la máquina, ya que el que tenía presento fallas. ✅ Fin del reporte.
15/03/2026	🗓️ 15/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Buscavidas 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.6 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 585.9 – 591.1 📝 Observaciones: Se realizo cambio de horómetro del retrocargador 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO

	🚚 Número de viajes recebo B400: 5 ⏱️ H. inicial – H. final: 300.4 – 305.7 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 257.8 – 264.5 📝 Observaciones: Se realizo cambio de horómetro del vibro compactador. 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 541.9 – 547.4 ✅ Fin del reporte.
16/03/2026	🗓️ 16/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Reforma - Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realiza traslado hasta el sector los mangos vereda la reforma y realiza conformación de la vía, conformación de cunetas -Retrocargador realiza traslado hasta el sector los mangos vereda la reforma y realizo explotación de material tipo recebo -Vibro compactador realizó traslado hasta el casco urbano de Nariño -Volqueta no realizó cargue y transporte de material, estuvo disponible. 📏 Avance (km): 0.45 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 591.1 – 599.3 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 305.7 – 305.7 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 264.6 – 270.3

	🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 547.9 – 557 ✅ Fin del reporte.
17/03/2026	🗓️ 17/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Reforma - Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizo traslado desde el casco urbano de Nariño hasta el sector los mangos vereda La Reforma, se presentaron lluvias y afectó el traslado del vibro compactador por el terreno saturado de agua -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.8 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 599.3 – 608.9 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 0.5 – 2.7 📝 Observaciones: Se realiza el cambio del horómetro. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 270.3 – 271.1 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 557.7 – 565.2

	✅ Fin del reporte.
18/03/2026	🗓️ 18/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Reforma - Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.95 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 609 – 617.6 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 14 ⏱️ H. inicial – H. final: 2.7 – 9.5 🔹 VIBROCOMPACTADOR - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 271.1 – 280.4 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 565.4 – 573.6 ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 19/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Reforma - Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó

19/03/2026	explotación, cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 1.1 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 617.6 – 623.4 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 5 ⏱️ H. inicial – H. final: 9.5 – 11 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 280.4 – 290.8 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 573.9 – 579.2 ✅ Fin del reporte.
20/03/2026	🗓️ 20/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Reforma - Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora NO REALIZO ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo, conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.7 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler

	👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 623.4 – 630.4 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 6 ⏱️ H. inicial – H. final: 11 – 13.7 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 290.9 – 297.6 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (NO OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 579.2 – 579.2 📝 Observaciones: SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO ✅ Fin del reporte.
21/03/2026	🗓️ 21/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Reforma - Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora NO REALIZO ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo, conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO 📏 Avance (km): 0.5 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 630.4 – 636.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO

	🚚 Número de viajes recebo B400: 8 ⏱️ H. inicial – H. final: 13.7 – 18.9 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 297.7 – 302.3 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (NO OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 579.2 – 579.2 ✅ Fin del reporte.
22/03/2026	🗓️ 22/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Reforma - Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 636.2 – 636.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 18.9 – 18.9 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 302.3 – 302.3 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (NO OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 579.2 – 579.2 ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 23/03/2026

23/03/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Reforma - Sector Los Mangos 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱ H. inicial – H. final: 636.2 – 636.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱ H. inicial – H. final: 18.9 – 18.9 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱ H. inicial – H. final: 302.3 – 302.3 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (NO OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱ H. inicial – H. final: 579.2 – 579.2 ✅ Fin del reporte.
24/03/2026	📅 24/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda El Oriente- Sector Los Mangos 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.6 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO

	⏱️ H. inicial – H. final: 636.2 – 645.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 9 ⏱️ H. inicial – H. final: 18.9 – 26.3 🔹 VIBROCOMPACTADOR - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 302.4 – 309.7 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 579.2 – 582.1 ✅ Fin del reporte.
25/03/2026	🗓️ 25/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda El Oriente- Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.7 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 645.8 – 656.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 5 ⏱️ H. inicial – H. final: 26.3 – 29 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler

	👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 309.7 – 318 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 582.5 – 593.2 ✅ Fin del reporte.
26/03/2026	🗓️ 26/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda El Oriente- Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta realizó cargue y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.85 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 656.7 – 665.9 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 ⏱️ H. inicial – H. final: 29 – 29.8 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 318 – 324.7 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 593.4 – 602.5 ✅ Fin del reporte.

27/03/2026	🗓️ 27/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda El Oriente- Sector Los Mangos 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS LA NOCHE ANTERIOR, TERRENO SATURADO DE AGUA, LA MAQUINARIA ESTUVO DISPONIBLE 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 665.9 – 665.9 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 29.8 – 29.8 🔹 VIBROCOMPACTADOR - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 324.7 – 324.7 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 602.5 – 602.5 ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 28/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda El Oriente- Sector Los Mangos - Casco Urbano Nariño 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó explotación, cargue de material tipo recebo -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta

28/03/2026	realizó cargue y transporte de material tipo recebo. FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO. 📏 Avance (km): 0.45 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 665.9 – 673.5 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 7 ⏱️ H. inicial – H. final: 29.8 – 33.3 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 324.7 – 328.3 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 602.5 – 607.3 ✅ Fin del reporte.
29/03/2026	📅 29/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda El Oriente- Sector Los Mangos - Casco Urbano Nariño 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES. 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 673.5 – 673.5 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 33.3 – 33.3

	🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 328.3 – 328.3 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 607.3 – 607.3 ✅ Fin del reporte.
30/03/2026	📅 30/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Casco Urbano Nariño 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía, conformación de cunetas y extendido de material tipo recebo -Retrocargador realizó retiro y cargue de material caído sobre la vía por deslizamiento generado por las lluvias -Vibro compactador realizó compactación de subrasante, de cunetas y material tipo recebo -Volqueta No realizó cargue de material, estuvo disponible. 📏 Avance (km): 0.35 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 673.5 – 683.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 34 – 34.5 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 328.3 – 331.9 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO

	⏱️ H. inicial – H. final: 607.3 – 612.8 ✅ Fin del reporte.
31/03/2026	🗓️ 31/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Nariño, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Casco Urbano Nariño 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: -Motoniveladora realizó conformación de la vía y conformación de cunetas -Retrocargador realizó limpieza de material saturado y limpieza de box culvert -Vibro compactador realizó compactación de la vía y de cunetas -Volqueta No realizó cargue de material, estuvo disponible. 📏 Avance (km): 0.45 🔹 RETROEXCAVADORA - JHONH DEERE - Alquiler - 7097 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 683.8 – 692.9 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet - Alquiler - FTG281 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 34.5 – 36.5 🔹 VIBROCOMPACTADOR - - Alquiler - REX7HZ381 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO VIBROCOMPACTADOR ALQUILADO NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 331.9 – 338 🔹 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - Alquiler - CAT72146 (NO OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA NARIÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 613.2 – 621.9 ✅ Fin del reporte.

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACION DE TRANSPORTE Y REMISION DE MATERIALES.			
VOLQUETA ALQUILADA FTG 281			
FECHA	**METERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	---	0	DOMINGO
2/03/2026	TIPO RECEBO	4	SOLEADO
3/03/2026	TIPO RECEBO	5	SOLEADO
4/03/2026	TIPO RECEBO	6	SOLEADO
5/03/2026	TIPO RECEBO	4	SOLEADO
6/03/2026	TIPO RECEBO	3	SOLEADO
7/03/2026	TIPO RECEBO	5	SOLEADO
8/03/2026	---	0	LLUVIAS
9/03/2026	---	0	LLUVIAS
10/03/2026	TIPO RECEBO	3	SOLEADO
11/03/2026	---	0	TERRENO SATURADO DE AGUA
12/03/2026	TIPO RECEBO Y TIERRA CON RESIDUOS VEGETALES	7	SOLEADO
13/03/2026	TIPO RECEBO	4	SOLEADO
14/03/2026	TIPO RECEBO	7	SOLEADO
15/03/2026	TIPO RECEBO	5	SOLEADO
16/03/2026	---	0	NO SE REALIZO CARGUE DE MATERIAL
17/03/2026	TIPO RECEBO	3	SOLEADO
18/03/2026	TIPO RECEBO	14	SOLEADO
19/03/2026	TIPO RECEBO	5	SOLEADO
20/03/2026	TIPO RECEBO	6	SOLEADO
21/03/2026	TIPO RECEBO	8	SOLEADO
22/03/2026	---	0	DOMINGO
23/03/2026	---	0	LUNES FESTIVO
24/03/2026	TIPO RECEBO	9	SOLEADO
25/03/2026	TIPO RECEBO	5	SOLEADO
26/03/2026	TIPO RECEBO	1	SOLEADO
27/03/2026	---	0	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026	TIPO RECEBO	7	SOLEADO
29/03/2026	---	0	DOMINGO
30/03/2026	---	0	NO SE REALIZO CARGUE DE MATERIAL
31/03/2026	---	0	NO SE REALIZO CARGUE DE MATERIAL
TOTAL		111	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA NARIÑO					
FECHA	SECTOR	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICION (KM)	DESCRIPCION
1/03/2026	---	0	0	---	DOMINGO
2/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0,8	0,8	---	SOLEADO
3/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	1	1,8	---	SOLEADO
4/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	1,1	2,9	---	SOLEADO
5/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0,8	3,7	---	SOLEADO
6/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0,6	4,3	---	SOLEADO
7/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0,4	4,7	---	SOLEADO
8/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0	4,7	---	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LAS FUERTES LLUVIAS
9/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0	4,7	---	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LAS FUERTES LLUVIAS
10/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0,7	5,4	---	SOLEADO
11/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0	5,4	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
12/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0,6	6	---	SOLEADO
13/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0,3	6,3	---	SOLEADO - TERRENO SATURADO DE AGUA
14/03/2026	Vereda Reforma - Vereda Escaños	0,85	7,15	---	SOLEADO
15/03/2026	Vereda Buscavidas	0,6	7,75	---	SOLEADO
16/03/2026	Vereda La Reforma - Sector Los Mangos	0,45	8,2	---	SOLEADO
17/03/2026	Vereda La Reforma - Sector Los Mangos	0,8	9	---	SOLEADO
18/03/2026	Vereda La Reforma - Sector Los Mangos	0,95	9,95	---	SOLEADO
19/03/2026	Vereda La Reforma - Sector Los Mangos	1,1	11,05	---	SOLEADO
20/03/2026	Vereda La Reforma - Sector Los Mangos	0,7	11,75	---	SOLEADO
21/03/2026	Vereda La Reforma - Sector Los Mangos	0,5	12,25	---	SOLEADO
22/03/2026	---	0	12,25	---	DOMINGO
23/03/2026	---	0	12,25	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026	Vereda El Oriente - Sector Los Mangos	0,6	12,85	---	SOLEADO
25/03/2026	Vereda El Oriente - Sector Los Mangos	0,7	13,55	---	SOLEADO
26/03/2026	Vereda El Oriente - Sector Los Mangos	0,85	14,4	---	SOLEADO
27/03/2026	Vereda El Oriente - Sector Los Mangos	0	14,4	---	SOLEADO - TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026	Vereda El Oriente - Sector Los Mangos - Casco Urbano Nariño	0,45	14,85	---	SOLEADO
29/03/2026	---	0	14,85	---	DOMINGO
30/03/2026	Casco Urbado Nariño	0,35	15,2	---	SOLEADO
31/03/2026	Casco Urbado Nariño	0,45	15,65	---	SOLEADO
TOTAL		15,65		0	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVAS	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCION
1/03/2026	0	0	0	DOMINGO
2/03/2026	0	0	9	SOLEADO
3/03/2026	0	0	9	SOLEADO
4/03/2026	0	0	9	SOLEADO
5/03/2026	0	0	9	SOLEADO
6/03/2026	0	0	9	SOLEADO
7/03/2026	0	0	6	SOLEADO
8/03/2026	6	0	0	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LAS FUERTES LLUVIAS
9/03/2026	5	0	4	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES POR LAS FUERTES LLUVIAS
10/03/2026	0	0	9	SOLEADO
11/03/2026	0	0	9	TERRENO SATURADO DE AGUA
12/03/2026	0	0	9	SOLEADO
13/03/2026	0	0	9	SOLEADO - TERRENO SATURADO DE AGUA
14/03/2026	0	0	9	SOLEADO
15/03/2026	0	0	6	SOLEADO
16/03/2026	0	0	9	SOLEADO
17/03/2026	0	0	9	SOLEADO
18/03/2026	0	0	9	SOLEADO
19/03/2026	0	0	10	SOLEADO
20/03/2026	0	0	8	SOLEADO
21/03/2026	0	0	6	FINALIZACION DE ACTIVIDADES
22/03/2026	0	0	0	DOMINGO
23/03/2026	0	0	0	LUNES FESTIVO
24/03/2026	0	0	9	SOLEADO
25/03/2026	0	0	11	SOLEADO
26/03/2026	0	0	9	---
27/03/2026	0	0	9	SOLEADO - TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026	0	0	5	SOLEADO
29/03/2026	0	0	0	DOMINGO
30/03/2026	0	0	9	SOLEADO
31/03/2026	0	0	9	SOLEADO
TOTAL	11	0	218	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.

9. MANTENIMIENTOS


No se realizaron mantenimientos en este mes**.**

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

Tabla 1 Control horas de trabajo RETROCARGADOR ALQUILADO JOHN DEERE 7097.

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	MARZO						
MUNICIPIO:	NARIÑO						
MAQUINA:	RETROCARGADOR JHONH DEERE					SERIE	7097
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026			563.7	573.8	10,1	---	---
3/03/2026			573.8	584.2	10,4	---	---
4/03/2026			584.2	594.1	9,9	---	---
5/03/2026			594.1	601.5	7,4	---	---
6/03/2026			601.5	611.1	9,6	---	---
7/03/2026			611.1	616.4	5,3	---	---
8/03/2026			616.4	616.4	0,0	---	LLUVIAS
9/03/2026			616.4	616.4	0,0	---	LLUVIAS
10/03/2026			616.4	622.6	6,2	---	---

11/03/2026			622.6	622.6	0,0	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
12/03/2026			622.6	630.7	8,1	---	---
13/03/2026			630.7	638,0	7,3	---	---
14/03/2026			638,0	643.9	5,9	---	---
15/03/2026			585.9	591.1	5,2	---	SE REALIZA CAMBIO DE HOROMETRO
16/03/2026			591.1	599.3	8,2	---	---
17/03/2026			599.3	608.9	9,6	---	---
18/03/2026			609,0	617.6	8,6	---	---
19/03/2026			617.6	623.4	5,8	---	---
20/03/2026			623.4	630.4	7,0	---	---

21/03/2026			630.4	636.2	5,8	---	---
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026			636.2	645.8	9,6	---	---
25/03/2026			645.8	656.7	10,9	---	---
26/03/2026			656.7	665.9	9,2	---	---
27/03/2026			665.9	665.9	0,0	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026			665.9	673.5	7,6	---	---
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026			673.5	683.8	10,3	---	---
31/03/2026			683.8	692.9	9,1	---	---
SUBTOTAL MES					**187,1**	**0,0**	
TOTAL MES					**187,1**		

Tabla 2 Control horas de trabajo MOTONIVELADORA ALQUILADA CATERPILLAR 2146.


	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	MARZO						
MUNICIPIO:	NARIÑO						
MAQUINA:	MOTONIVELADORA CATERPILLAR					SERIE	CAT2146
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026			526.7	536.4	9,7	---	---
3/03/2026			536.4	546.2	9,8	---	---
4/03/2026			546.2	556.8	10,6	---	---
5/03/2026			556.8	563.3	6,5	---	---
6/03/2026			563.3	570.8	7,5	---	---
7/03/2026			570.8	576.3	5,5	---	---
8/03/2026			576.3	576.3	0,0	---	LLUVIAS
9/03/2026			576.3	576.3	0,0	---	LLUVIAS
10/03/2026			576.3	586.2	9,9	---	---

11/03/2026			586.2	586.2	0,0	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
12/03/2026			586.2	595.3	9,1	---	---
13/03/2026			595.3	599.4	4,1	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
14/03/2026			532.9	541.8	8,9	---	SE REALIZA CAMBIO DE HOROMETRO FALLAS PRESENTADAS
15/03/2026			541.9	547.4	5,5	---	---
16/03/2026			547.9	557,0	9,1	---	---
17/03/2026			557.7	565.2	7,5	---	
18/03/2026			565.4	573.6	8,2	---	---
19/03/2026			573.9	579.2	5,3	---	---
20/03/2026	---	---	---	---	---	---	NO TRABAJO SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO

21/03/2026	---	---	---	---	---	---	NO TRABAJO SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026			579.2	582.1	2,9	---	SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO
25/03/2026			582.5	593.2	10,7	---	---
26/03/2026			593.4	602.5	9,1	---	---
27/03/2026			602.5	602.5	0,0	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026			602.5	607.3	4,8	---	---
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026			607.3	612.8	5,5	---	---
31/03/2026			613.2	621.9	8,7	---	---
SUBTOTAL MES					158,9	0,0	
TOTAL MES					158,9		

Tabla 3 Control horas de trabajo VIBRO COMPACTADOR ALQUILADO REX7HZ381.

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	MARZO						
MUNICIPIO:	NARIÑO						
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR					SERIE	REX7HZ381
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026			327.2	331.1	3,9	1,1	---
3/03/2026			331.1	334.4	3,3	1,7	---
4/03/2026			334.4	338.1	3,7	1,3	---
5/03/2026			338.1	345.9	7,8	---	---
6/03/2026			345.9	351.1	5,2	---	---
7/03/2026			351.1	353.4	2,3	2,7	---
8/03/2026			353.4	353.4	0,0	5,0	LLUVIAS
9/03/2026			353.4	353.4	0,0	5,0	LLUVIAS
10/03/2026			353.4	361,0	7,6	---	---


11/03/2026			361,0	361,0	0,0	5,0	TERRENO SATURADO DE AGUA
12/03/2026			361,0	367.8	6,8	---	---
13/03/2026			367.8	371.3	3,5	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
14/03/2026			371.3	379.7	8,4	---	---
15/03/2026			257.8	264.5	6,7	---	SE REALIZA CAMBIO DE HOROMETRO
16/03/2026			264.6	270.3	5,7	---	---
17/03/2026			270.3	271.1	0,8	---	REALIZABA TRASLADO HACIA EL SITIO DE TRABAJO, SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS
18/03/2026			271.1	280.4	9,3	---	---
19/03/2026			280.4	290.8	10,4	---	---
20/03/2026			290.9	297.6	6,7	---	---


UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

21/03/2026			297.7	302.3	4,6	---	---
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026			302.4	309.7	7,3	---	---
25/03/2026			309.7	318,0	8,3	---	---
26/03/2026			318,0	324.7	6,7	---	---
27/03/2026			324.7	324.7	0,0	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026			324.7	328.3	3,6	---	---
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026			328.3	331.9	3,6	---	---
31/03/2026			331.9	338,0	6,1	---	---
SUBTOTAL MES					132,3	21,8	
TOTAL MES					154,1		

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

Tabla 4 Control horas de trabajo VOLQUETA SENCILLA ALQUILADA FTG 281.

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	MARZO						
MUNICIPIO:	NARIÑO						
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA					SERIE	FTG 281
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	VIAJES	DIAS LABORADOS	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026			241.5	250.8	4,0	1,0	---
3/03/2026			250.8	256,0	5,0	1,0	---
4/03/2026			256,0	265.9	6,0	1,0	---
5/03/2026			265.9	268.4	4,0	1,0	---
6/03/2026			268.4	270.7	3,0	1,0	---
7/03/2026			270.7	276.1	5,0	1,0	---
8/03/2026			276.1	276.5	0,0	1,0	LLUVIAS
9/03/2026			276.5	276.9	0,0	1,0	LLUVIAS
10/03/2026			276.9	282.2	3,0	1,0	---

11/03/2026			282.2	282.2	0,0	1,0	TERRENO SATURADO DE AGUA
12/03/2026			282.2	288.2	7,0	1,0	---
13/03/2026			288.2	294.9	4,0	1,0	---
14/03/2026			294.9	300.4	7,0	1,0	---
15/03/2026			300.4	305.7	5,0	1,0	---
16/03/2026			305.7	305.7	0,0	1,0	NO SE REALIZO CARGUE DE MATERIAL, ESTUVO DISPONIBLE
17/03/2026			0.5	2.7	3,0	1,0	SE REALIZA CAMBIO DE HOROMETRO
18/03/2026			2.7	9.5	14,0	1,0	---
19/03/2026			9.5	11,0	5,0	1,0	---
20/03/2026			11,0	13.7	6,0	1,0	---

21/03/2026			13.7	18.9	8,0	1,0	
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026			18.9	26.3	9,0	1,0	---
25/03/2026			26.3	29,0	5,0	1,0	---
26/03/2026			29,0	29.8	1,0	1,0	---
27/03/2026			29.8	29.8	0,0	1,0	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026			29.8	33.3	7,0	1,0	---
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026			34,0	34.5	0,0	1,0	NO SE REALIZO CARGUE DE MATERIAL, ESTUVO DISPONIBLE
31/03/2026			34.5	36.5	0,0	1,0	NO SE REALIZO CARGUE DE MATERIAL, ESTUVO DISPONIBLE
SUBTOTAL MES					**111,0**	**27,0**	
TOTAL MES					**27,0**		

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el municipio de Nariño, durante el mes de Marzo del 2026, se ejecutaron labores de limpieza, conformación de la vía, conformación de cunetas, extendido de material tipo recebo, compactación de subrasante de la vía, compactación de cunetas, compactación de material tipo recebo, cargue y transporte de material tipo recebo. Se alcanzó un avance total de 15.65 Km, con una motoniveladora, un retrocargador tipo pajarita, un vibro compactador y una volqueta sencilla, maquinaria alquilada la cual trabajó sin presentar novedades mecánicas graves. Se presentaron un total 11 horas de fuertes lluvias que afectaran de manera crítica el rendimiento, y 218 horas de efectivas de trabajo. El frente logró cumplir con las actividades programadas y mantener un avance sostenido en las metas de mejoramiento vial.

El mejoramiento vial es esencial para garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la transitabilidad y conectividad entre comunidades, facilitar el acceso a servicios básicos y dinamizar la economía regional al reducir costos de trasportes y tiempo de desplazamientos.

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Compactación De La Vía.	**Cargue De Material Tipo Recebo.**
	
Conformación De Cunetas.	**Conformación De La Vía.**

	
Compactación De La Vía.	**Limpieza De La Vía.**
	
Cargue De Material Tipo Recebo.	**Extendido De Material Tipo Recebo.**

	
Conformación De Cunetas.	**Compactación De Cunetas.**
	
Conformación De La Vía.	**Ampliación De La Vía.**

	
Extendido De Material Tipo Recebo.	**Conformación De La Vía.**
	
Limpieza De La Vía.	**Compactación De La Vía.**

JOSE LUIS TRUJILLO
INSPECTOR ICCU

ALDAIR GUTIERREZ LEON
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO: TOCAIMA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO DE TOCAIMA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Alto Magdalena:

Tocaima:

1. VIBRO COMPACTADOR AMMANN ASC 70 3003609 ICCU
2. MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H CAT00326 ALQUILADA
3. VOLQUETA SENCILLA AKG153 ALQUILADA

Ubicación:

Tocaima – Vereda Santo Domingo, Zelandia, Las mercedes, El recreo, Malberto
Coordenadas 4°28'50.8"N 74°40'58.6"W

Imagen 1 Ubicación de las maquinas



Fuente: Google Earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	ALDAIR GUTIERREZ LEON
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JOSE LUIS TRUJILLO
VIBRO COMPACTADOR AMMANN ASC 70 3003609 ICCU	MICHAEL CASTIBLANCO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR140H CAT00326 ALQUILADA	DIEGO MARIO RODRIGUEZ
VOLQUETA SENCILLA AKG 153 ALQUILADA	SEBASTIAN PEREZ

3. PLAN DE TRABAJO

Se está realizando el debido mantenimiento y mejoramiento vial en el municipio de Tocaima, donde se incluye intervenciones en las Vereda Santo Domingo, Zelandia, Las Mercedes, El Recreo y Malberto con las siguientes actividades: conformación de la vía, conformación de cunetas, compactación de subrasante de la vía, compactación de cunetas, cargue y transporte de material tipo recebo, las actividades se han visto afectadas por las fuertes lluvias presentadas durante el mes, por tal motivo se presenta un atraso en el cronograma de actividades.

Las actividades se encuentran en un 40% de ejecución, de acuerdo al cronograma de ejecución.

Imagen 2 Cronograma de actividades municipio de Tocaima

ALCALDIA DE TOCAIMA - CRONOGRAMA DE TRABAJO MAQUINARIA ICCU

TRAMO	% EJECUTADO
Vereda Soleto	0
Vereda CATARNICA	15%
Vereda SANTO DOMINGO - ZELANDIA	10%
Vereda LAS MERCEDES - EL RECERO	10%
Vereda MALBERTO	5%
TOTAL EJECUTADO	**40%**

Fuente: Alcaldía de Tocaima

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

FECHA	ACTIVIDADES
01/03/2026	🗓️ 01/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Catarnica 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: No se realizaron actividades, Alcaldía no programo actividades. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3362.4 – 3362.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. ✅ Fin del reporte.
02/03/2026	🗓️ 02/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Catarnica 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: No se realizaron actividades, Alcaldía no programo actividades. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3362.4 – 3362.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. ✅ Fin del reporte.
03/03/2026	🗓️ 03/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Catarnica 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: No se realizaron actividades, Alcaldía no programo actividades.

	🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3362.4 – 3362.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. ✅ Fin del reporte.
04/03/2026	🗓️ 04/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Catarnica - Vereda Pampa 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Conformación de la vía (Nivelación y Compactación) 📏 Avance (km): 0.9 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3362.4 – 3371.1 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27685.3 – 27693.3 ✅ Fin del reporte.
05/03/2026	🗓️ 05/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Catarnica - Vereda Pampa -Vereda Santo Domingo 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Conformación de la vía (Nivelación y Compactación) 📏 Avance (km): 1 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU

	👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3371.1 – 3378.8 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: Diego Mario Rodríguez Barrera ⏱️ H. inicial – H. final: 27693.3 – 27701.9 ✅ Fin del reporte.
06/03/2026	🗓️ 06/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Santo Domingo ⛈️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Vibro compactador 3609 Realiza compactación de la subrasante, de cunetas y de material tipo recebo de la vía. Motoniveladora 0326 Alquilada realizó conformación, ampliación de la vía y conformación de cunetas. 📏 Avance (km): 1 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3378.8 – 3385.4 ⛽ ACPM (gl): 44.645 | Km tanqueo: 3378.8 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27701.9 – 27709 ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 07/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Santo Domingo

07/03/2026	🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: No se programaron actividades por parte de la alcaldía, Motoniveladora 0326 estuvo disponible. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱ H. inicial – H. final: 3385.4 – 3385.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱ H. inicial – H. final: 27709 – 27709 ✅ Fin del reporte.
08/03/2026	🗓 08/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Santo Domingo 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: No se programaron actividades. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱ H. inicial – H. final: 3385.4 – 3385.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱ H. inicial – H. final: 27709 – 27709 ✅ Fin del reporte.
	🗓 09/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Santo Domingo

09/03/2026	🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante, de cunetas y de material tipo recebo. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. -Volqueta AKG153 Alquilada Realizó cargue y transporte de material tipo escombro y material vegetal. 📏 Avance (km): 0.5 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱ H. inicial – H. final: 3385.4 – 3390.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱ H. inicial – H. final: 27709 – 27713.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes otros: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 0 📝 Observaciones: La volqueta no cuenta con horómetro y el tacómetro de los km se encuentra dañado ✅ Fin del reporte.
	🗓 10/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Palacios 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante, de cunetas y de material tipo recebo. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. -Volqueta AKG153 Alquilada Realizó cargue y transporte de material tipo arena y gravilla, se inician actividades después de medio día ya que el terreno se encontraba saturado de agua por lluvias la noche anterior.

10/03/2026	🪚 Avance (km): 0.3 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3390.4 – 3393.3 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27713.8 – 27717 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes otros: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📝 Observaciones: No cuenta con horómetro y el tacómetro de los km se encuentra dañado. ✅ Fin del reporte.
11/03/2026	🗓️ 11/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Zelandia 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante, de cunetas y de material tipo recebo. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. -Volqueta AKG153 Alquilada la alcaldía no programo actividades, volqueta estuvo disponible. Se inician actividades después de medio día ya que el terreno se encontraba saturado de agua por lluvias la noche anterior. 🪚 Avance (km): 0.35 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO

	⏱️ H. inicial – H. final: 3393.3 – 3396.8 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27713.8 – 27717 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ✅ Fin del reporte.
12/03/2026	🗓️ 12/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Zelandia - Vereda Santa Rosa 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante, de cunetas y de material tipo recebo. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. -Volqueta AKG153 Alquilada realizó cargue y transporte de material tipo arena y gravilla. 📏 Avance (km): 1.1 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3396.8 – 3404.7 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27720.8 – 27729.1 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA)

	🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes otros: 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📝 Observaciones: No cuenta con horómetro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
13/03/2026	🗓️ 13/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Zelandia - Vereda Santa Rosa 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante, de cunetas y de material tipo recebo. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. -Volqueta AKG153 Alquilada no realizó cargue de material, estuvo disponible. 📏 Avance (km): 1 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3404.7 – 3411.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27729.1 – 27736.1 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horómetro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 14/03/2026

14/03/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Zelandia 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES, MOTONIVELADORA 0326 ALQUILADA ESTUVO DISPONIBLE, VOLQUETA AKG153 NO TRABAJO. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱ H. inicial – H. final: 3411.4 – 3411.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱ H. inicial – H. final: 27736.1 – 27736.1 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horómetro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
	🗓 15/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Zelandia 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱ H. inicial – H. final: 3411.4 – 3411.4

15/03/2026	⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27736.1 – 27736.1 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
16/03/2026	🗓️ 16/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Zelandia - Vereda Las Mercedes ⛈️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante y de cunetas. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizaron traslado desde la vereda Zelandia hasta la vereda las mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada NO TRABAJO. 📏 Avance (km): 0.9 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏲️ H. inicial – H. final: 3411.4 – 3419.8 ⛽ ACPM (gl): 44.645 | Km tanqueo: 3411.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler

	👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27736.1 – 27745.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
17/03/2026	🗓️ 17/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante y de cunetas. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en la vereda las Mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada realizó cargué y transporte de material sobrante de excavación, vereda malberto. 📏 Avance (km): 1.1 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3419.8 – 3427.4 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27745.2 – 27753.4 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes material sobrante: 2

	⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
18/03/2026	🗓️ 18/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante y de cunetas. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en la vereda las Mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada No realizó cargué de material estuvo disponible, Vereda malberto. 📏 Avance (km): 0.5 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3427.4 – 3430.5 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27753.4 – 27757.4 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 19/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena.

19/03/2026	📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante y de cunetas. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en la vereda las Mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada realizó cargué y transporte de material tipo recebo, Vereda malberto. 📏 Avance (km): 1.75 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱ H. inicial – H. final: 3430.5 – 3436 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱ H. inicial – H. final: 27757.4 – 27765.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes recebo B400: 10 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
	📅 20/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante y de cunetas. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en

20/03/2026	la vereda las Mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada realizó cargué y transporte de material tipo recebo, Vereda malberto. 📏 Avance (km): 1.3 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3436 – 3442.3 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27765.8 – 27772.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
21/03/2026	🗓️ 21/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES, MOTONIVELADORA 0326 ALQUILADA ESTUVO DISPONIBLE, VOLQUETA AKG153 ALQUILADA ESTUVO DISPONIBLE. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3442.3 – 3442.3 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto.

	🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27772.8 – 27772.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
22/03/2026	🗓️ 22/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3442.3 – 3442.3 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27772.8 – 27772.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.

23/03/2026	🗓️ 23/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3442.3 – 3442.3 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27772.8 – 27772.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 24/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: - Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante y de cunetas. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en la vereda las Mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada realizó cargué y transporte de material tipo recebo, Vereda malberto. 📏 Avance (km): 1.6

24/03/2026	🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3442.3 – 3449.2 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27772.8 – 27781 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes recebo B400: 8 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
25/03/2026	🗓️ 25/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: - Vibro compactador 3609 ICCU Realizó compactación de subrasante y de cunetas. -Motoniveladora Alquilada 0326 Realizó conformación de la vía, ampliación de la vía y conformación de cunetas. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en la vereda las Mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada realizó cargué y transporte de material tipo recebo, Vereda malberto. 📏 Avance (km): 1.1 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3449.2 – 3453.4 ⛽ ACPM (gl): 44.645 | Km tanqueo: 3449.2

	⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27781 – 27785.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes recebo B400: 10 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte
26/03/2026	🗓️ 26/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 🎈 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: - Vibro compactador 3609 ICCU No se realizaron actividades terreno saturado de agua y la Motoniveladora presento fallas mecánicas. - Motoniveladora Alquilada 0326 NO TRABAJO PRESENTO FALLA MECANICA. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en la vereda las Mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada NO TRABAJO SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO, Vereda malberto. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3453.4 – 3453.7 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (NO OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27785.2 – 27785.2

	🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (NO OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
27/03/2026	🗓️ 27/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: - Vibro compactador 3609 ICCU No se realizaron actividades, la Motoniveladora presento fallas mecánicas. -Motoniveladora Alquilada 0326 NO TRABAJO PRESENTO FALLA MECANICA. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en la vereda las Mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada No realizó cargue de material, terreno se encontraba saturado de agua, volqueta estuvo disponible, Vereda malberto. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3453.7 – 3453.7 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (NO OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27785.2 – 27785.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado.

	✅ Fin del reporte.
28/03/2026	🗓️ 28/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES, MOTONIVELADORA 0326 ALQUILADA ESTUVO DISPONIBLE, VOLQUETA AKG153 ALQUILADA NO TRABAJO. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3453.7 – 3453.7 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27785.2 – 27785.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
29/03/2026	🗓️ 29/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes -Vereda Malberto 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES. 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO

	⏱️ H. inicial – H. final: 3453.7 – 3453.7 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27785.2 – 27785.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 ⚠️ Novedades mecánicas: No cuenta con horometro y el tacómetro de los km está dañado. ✅ Fin del reporte.
30/03/2026	🗓️ 30/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes - Casco Urbano Tocaima 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: - Vibro compactador 3609 ICCU No realizo actividades por lluvias y terreno saturado de agua. -Motoniveladora Alquilada 0326 No realizo actividades por lluvias y terreno saturado de agua. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en la vereda las Mercedes -Volqueta AKG153 Alquilada Realizó cargue de material tipo vegetal estuvo disponible, Casco Urbano Tocaima 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3453.7 – 3453.7 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27785.5 – 27786.8

	🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes otros: 1 ⏱️ H. inicial – H. final: 188.5 – 197.5 ✅ Fin del reporte.
31/03/2026	🗓️ 31/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Tocaima, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda Las Mercedes - Casco Urbano Tocaima 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: - Vibro compactador 3609 ICCU No realizo actividades por lluvias la noche anterior terreno saturado de agua. -Motoniveladora Alquilada 0326 No realizo actividades por lluvias la noche anterior terreno saturado de agua, estuvo disponible. Vibro compactador ICCU y Motoniveladora Alquilada realizan actividades en la vereda las Mercedes - Volqueta AKG153 Alquilada Realizó cargue de material tipo recebo desde la cantera hasta el Casco Urbano de Tocaima 📏 Avance (km): 0.6 🔹 VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - ACZ06818CM3003609 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MICHAEL CASTIBLANCO ⏱️ H. inicial – H. final: 3453.7 – 3453.7 ⚠️ Novedades mecánicas: Pendientes arreglo de soportes de la cabina, soporte babero del motor y babero del motor suelto. 🔹 MOTONIVELADORA - Caterpillar 140H - Alquiler - CAT00326 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO MOTONIVELADORA ALQUILADA TOCAIMA ⏱️ H. inicial – H. final: 27786.8 – 27786.8 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet Kodiak - Alquiler - AKG153 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA TOCAIMA 🚚 Número de viajes recebo B400: 8 ⏱️ H. inicial – H. final: 197.5 – 205.8 ✅ Fin del reporte.

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACION DE TRANSPORTE Y REMISION DE MATERIALES.			
AKG 153			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	---	0	---
2/03/2026	---	0	---
3/03/2026	---	0	---
4/03/2026	---	0	---
5/03/2026	---	0	---
6/03/2026	---	0	---
7/03/2026	---	0	---
8/03/2026	---	0	---
9/03/2026	TIPO ESCOMBROS Y MATERIAL VEGETAL	3	INICIO DE ACTIVIDADES
10/03/2026	TIPO ARENA Y GRAVILLA	4	SOLEADO
11/03/2026	---	0	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
12/03/2026	TIPO ARENA Y GRAVILLA	2	SOLEADO
13/03/2026	---	0	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
14/03/2026	---	0	SABADO
15/03/2026	---	0	DOMINGO
16/03/2026	---	0	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
17/03/2026	SOBRANTE DE EXCAVACION	2	SOLEADO
18/03/2026	---	0	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
19/03/2026	TIPO RECEBO	10	SOLEADO
20/03/2026	TIPO RECEBO	4	SOLEADO
21/03/2026	---	0	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
22/03/2026	---	0	DOMINGO
23/03/2026	---	0	LUNES FESTIVO
24/03/2026	TIPO RECEBO	8	SOLEADO
25/03/2026	TIPO RECEBO	10	SOLEADO
26/03/2026	---	0	VOLQUETA PRESENTO FALLA MECANICA
27/03/2026	---	0	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026	---	0	SABADO
29/03/2026	---	0	DOMINGO
30/03/2026	TIPO VEGETAL	1	LLUVIAS
31/03/2026	TIPO RECEBO	8	SOLEADO
TOTAL		52	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA TOCAIMA					
FECHA	SECTOR	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICION (KM)	DESCRIPCION
1/03/2026	Vereda Carnica	0	0	---	DOMINGO
2/03/2026	Vereda Carnica	0	0	---	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
3/03/2026	Vereda Carnica		0	---	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
4/03/2026	Vereda Cainica - Vereda Pampa	0,9	0,9	---	SOLEADO
5/03/2026	Vereda Cainica - Vereda Pampa - Vereda Santo Domingo	1,0	1,9	---	SOLEADO
6/03/2026	Vereda Santo Domingo	1,0	2,9	---	NUBLADO
7/03/2026	Vereda Santo Domingo	0	2,9	---	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
8/03/2026	---	0	2,9	---	DOMINGO
9/03/2026	Vereda Santo Domingo	0,5	3,4	---	LLUVIAS
10/03/2026	Vereda Palacios	0,3	3,7	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
11/03/2026	Vereda Zelandia	0,35	4,05	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
12/03/2026	Vereda Zelandia - Vereda Santa Rosa	1,1	5,15	---	SOLEADO
13/03/2026	Vereda Zelandia	1,0	6,15	---	SOLEADO
14/03/2026	Vereda Zelandia	0	6,15	---	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
15/03/2026	---	0	6,15	---	DOMINGO
16/03/2026	Vereda Zelandia - Vereda Las Mercedes	0,9	7,05	---	SOLEADO
17/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	1,1	8,15	---	SOLEADO
18/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	0,5	8,65	---	LLUVIAS
19/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	1,75	10,4	---	SOLEADO
20/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	1,3	11,7	---	SOLEADO
21/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	0	11,7	---	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
22/03/2026	---	0	11,7	---	DOMINGO
23/03/2026	---	0	11,7	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	1,6	13,3	---	SOLEADO
25/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	1,1	14,4	---	SOLEADO
26/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	0	14,4	---	LLUVIAS - TERRENO SATURADO DE AGUA Y MOTONIVELADORA PRESENTO FALLA MACANICA
27/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	0	14,4	---	SOLEADO - MOTONIVELADORA PRESENTO FALLA MACANICA
28/03/2026	Vereda Las Mercedes - Vereda Malberto	0	14,4	---	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
29/03/2026	---	0	14,4	---	DOMINGO
30/03/2026	Vereda Las Mercedes - Casco Urbano Tocaima	0	14,4	---	LLUVIAS - TERRENO SATURADO DE AGUA
31/03/2026	Vereda Las Mercedes - Casco Urbano Tocaima	0,6	15	---	SOLEADO - TERRENO SATURADO DE AGUA
TOTAL		15,0		0	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVAS	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCION
1/03/2026	0	0	0	DOMINGO
2/03/2026	0	0	9	SOLEADO
3/03/2026	0	0	9	SOLEADO
4/03/2026	0	0	9	SOLEADO
5/03/2026	0	0	9	SOLEADO
6/03/2026	0	0	8	NUBLADO
7/03/2026	0	0	0	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
8/03/2026	0	0	0	DOMINGO
9/03/2026	3	0	6	LLUVIAS
10/03/2026	2	0	7	LLUVIAS
11/03/2026	0	0	9	SOLEADO
12/03/2026	0	0	9	SOLEADO
13/03/2026	0	0	9	SOLEADO
14/03/2026	0	0	5	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
15/03/2026	0	0	0	DOMINGO
16/03/2026	0	0	9	SOLEADO
17/03/2026	0	0	9	SOLEADO
18/03/2026	4	0	5	LLUVIAS
19/03/2026	0	0	9	SOLEADO
20/03/2026	0	0	9	SOLEADO
21/03/2026	0	0	5	SOLEADO
22/03/2026	0	0	0	DOMINGO
23/03/2026	0	0	0	LUNES FESTIVO
24/03/2026	0	0	9	SOLEADO
25/03/2026	0	0	9	SOLEADO
26/03/2026	4	0	5	LLUVIAS - TERRENO SATURADO DE AGUA
27/03/2026	0	9	0	SOLEADO - MOTONIVELADORA PRESENTO FALLA MACANICA
28/03/2026	0	0	5	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
29/03/2026	0	0	0	DOMINGO
30/03/2026	0	0	9	LLUVIAS - TERRENO SATURADO DE AGUA
31/03/2026	0	0	9	SOLEADO - TERRENO SATURADO DE AGUA
TOTAL	13	9	181	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.


9. MANTENIMIENTOS



No se realizaron mantenimientos en este mes**.**

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

Tabla 1 Control horas de trabajo MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H CAT00326 ALQUILADA.

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	MARZO						
MUNICIPIO:	TOCAIMA						
MAQUINA:	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H					SERIE	CAT00326
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
2/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
3/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
4/03/2026			27685.3	27693.3	8	---	INICIO DE MAQUINA
5/03/2026			27693.3	27701.9	8,6	---	---
6/03/2026			27701.9	27709	7,1	---	---
7/03/2026			27709	27709	0	5	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, ESTUVO DISPONIBLE
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
9/03/2026			27709	27713.8	4,8	0,2	---
10/03/2026			27713.8	27717	3,2	1,8	LLUVIAS, TERRENO SATURADO DE AGUA

11/03/2026			27717	27720.8	3,8	1,2	TERRENO SATURADO DE AGUA
12/03/2026			27720.8	27729.1	8,3	---	---
13/03/2026			27729.1	27736.1	7	---	---
14/03/2026			27736.1	27736.1	0	5	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, ESTUVO DISPONIBLE
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026			27736.1	27745.2	9,1	---	---
17/03/2026			27745.2	27753.4	8,2	---	---
18/03/2026			27753.4	27757.4	4	1	LLUVIAS
19/03/2026			27757.4	27765,8	8,4	---	---
20/03/2026			27765.8	27772.8	7	---	---

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

21/03/2026			27772.8	27772.8	0	5	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, ESTUVO DISPONIBLE
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026			27772.8	27781	8,2	---	---
25/03/2026			27781	27785.2	4,2	0,8	---
26/03/2026	---	---	---	---	---	---	NO TRABAJO PRESENTO FALLA MECANICA
27/03/2026	---	---	---	---	---	---	NO TRABAJO PRESENTO FALLA MECANICA
28/03/2026			27785.2	27785.2	0	5	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, ESTUVO DISPONIBLE
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026			27785.5	27786.8	1,3	3,7	LLUVIAS, TERRENO SATURADO DE AGUA
31/03/2026			27786.8	27786.8	0	5	TERRENO SATURADO DE AGUA
SUBTOTAL MES					101,2	33,7	
TOTAL MES					134,9		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

Tabla 2 Control horas de trabajo VOLQUETA SENCILLA AKG 153 ALQUILADA.

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	MARZO						
MUNICIPIO:	TOCAIMA						
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA					SERIE	AKG153
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	VIAJES	DIAS LABORADOS	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
2/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
3/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
4/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
5/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
6/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
9/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	3	1	INICIO DE ACTIVIDADES
10/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	4	1	---
11/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	0	1	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, ESTUVO DISPONIBLE
12/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	2	1	---
13/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	0	1	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, ESTUVO DISPONIBLE
14/03/2026	---	---	---	---	---	---	NO TRABAJO
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO

16/03/2026	---	---	---	---	---	---	NO TRABAJO
17/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	2	1	---
18/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	0	1	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, ESTUVO DISPONIBLE
19/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	10	1	---
20/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	4	1	---
21/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	0	1	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, ESTUVO DISPONIBLE
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	8	1	---
25/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	10	1	---
26/03/2026	---	---	---	---	---	---	NO TRABAJO SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO
27/03/2026	---	---	SIN HOROMETRO	SIN HOROMETRO	0	1	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026	---	---	---	---	---	---	NO TRABAJO
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
30/03/2026			188.5	197.5	1	1	---
31/03/2026			197.5	205.8	8	1	---
SUBTOTAL MES					**52**	**15**	
TOTAL MES					**15**		

Tabla 3 Control horas de trabajo VIBRO COMPACTADOR AMMANN ASC 70 3003609 ICCU

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	MARZO											
MUNICIPIO:	TOCAIMA						PROVINCIA:	ALTO MAGDALENA				
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70						SERIE	3003609				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/03/2026	3362,4	3362,4	0	---	---	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
2/03/2026	3362,4	3362,4	0									ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
3/03/2026	3362,4	3362,4	0									ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
4/03/2026	3362,4	3371,1	8,7									SOLEADO
5/03/2026	3371,1	3378,8	7,7									SOLEADO
6/03/2026	3378,8	3385,4	6,6	44,645	3378,8		45390					SOLEADO
7/03/2026	3385,4	3385,4	0									SABADO
8/03/2026	3385,4	3385,4	0									DOMINGO
9/03/2026	3385,4	3390,4	5									LLUVIAS
10/03/2026	3390,4	3393,3	2,9									SOLEADO
11/03/2026	3393,3	3396,8	3,5									SOLEADO
12/03/2026	3396,8	3404,7	7,9									SOLEADO
13/03/2026	3404,7	3411,4	6,7									SOLEADO
14/03/2026	3411,4	3411,4	0									SABADO
15/03/2026	3411,4	3411,4	0									DOMINGO
16/03/2026	3411,4	3419,8	8,4	44,645	3411,4	1,369	48929					SOLEADO
17/03/2026	3419,8	3427,4	7,6									SOLEADO
18/03/2026	3427,4	3430,5	3,1									LLUVIAS
19/03/2026	3430,5	3436	5,5									SOLEADO
20/03/2026	3436	3442,3	6,3									SOLEADO
21/03/2026	3442,3	3442,3	0									SABADO
22/03/2026	3442,3	3442,3	0									DOMINGO
23/03/2026	3442,3	3442,3	0									LUNES FESTIVO
24/03/2026	3442,3	3449,2	6,9									SOLEADO
25/03/2026	3449,2	3453,4	4,2	44,645	3449,2	1,181	52336					SOLEADO - SE INICIAN LABORES DESPUES DE MEDIO DIA POR PROGRAMACION POR PARTE DE LA ALCALDIA
26/03/2026	3453,4	3453,7	0,3									NO SE REALIZARON ACTIVIDADES TERRENO SATURADO DE AGUA Y MOTONIVELADORA PRESENTO FALLA MECANICA
27/03/2026	3453,7	3453,7	0									NO SE REALIZARON ACTIVIDADES MOTONIVELADORA PRESENTO FALLA MECANICA
28/03/2026	3453,7	3453,7	0									SABADO
29/03/2026	3453,7	3453,7	0									DOMINGO
30/03/2026	3453,7	3453,7	0									LLUVIAS - TERRENO SATURADO DE AGUA
31/03/2026	3453,7	3453,7	0									TERRENO SATURADO DE AGUA
TOTAL MES			91,30	133,94		2,55		0,00		0,00		

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el municipio de Tocaima, durante el mes de Marzo del 2026, se ejecutaron labores conformación de la vía, conformación de cunetas, compactación de subrasante de la vía, compactación de cunetas, cargue y transporte de material tipo recebo. Se alcanzó un avance total de 15.0 Km, con un vibro compactador propiedad del ICCU, una motoniveladora y una volqueta sencilla, maquinaria alquilada la cual trabajó sin presentar novedades mecánicas graves. Se presentaron un total 13 horas de fuertes lluvias que afectaran de manera crítica el rendimiento, y 181 horas de efectivas de trabajo. El frente logró cumplir con las actividades programadas y mantener un avance sostenido en las metas de mejoramiento vial.

El mejoramiento vial es esencial para garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la transitabilidad y conectividad entre comunidades, facilitar el acceso a servicios básicos y dinamizar la economía regional al reducir costos de trasportes y tiempo de desplazamientos.

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Compactación De La Vía.	**Cargue De Material Tipo Recebo.**
	
Conformación De Cunetas.	**Conformación De La Vía.**

	
Compactación De La Vía.	**Compactación De La Vía.**
	
Compactación De Cunetas.	**Cargue y Transporte De Material Tipo Recebo.**

	
Conformación De Cunetas.	**Compactación De Cunetas.**
	
Conformación De La Vía.	**Conformación De Cunetas.**

	
Cargue y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Conformación De La Vía.**
	
Cargue y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Compactación De La Vía.**

JOSE LUIS TRUJILLO
INSPECTOR ICCU

ALDAIR GUTIERREZ LEON
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO: AGUA DE DIOS

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Alto Magdalena:


Agua De Dios:

1. RETROCARGADOR CATERPILLAR 416C 5YN05637 ALQUILADO

Ubicación:

Agua de Dios – Barrio Muñoz Jordán coordenadas 4°22'56.3"N 74°40'14.4"W

Imagen 1 Ubicación de la maquina



Fuente: Google Earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	ALDAIR GUTIERREZ LEON
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JOSE LUIS TRUJILLO
RETROCARGADOR CATERPILLAR 416C 5YN05637 ALQUILADO	SOLER RODRIGUEZ

3. PLAN DE TRABAJO

Se está realizando el debido mantenimiento de tubería alcantarillado y mejoramiento vial en el municipio de Agua de Dios, donde se incluye intervenciones en el barrio Muñoz Jordán, con las siguientes actividades: excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar, limpieza de la vía y cargue de material sobrante, las actividades no se vieron afectadas por las fuertes lluvias presentadas durante el mes.

Las actividades se encuentran en un 100 % de ejecución de acuerdo al cronograma de ejecución, se finalizan actividades en el frente de trabajo.

Imagen 2 Cronograma de actividades municipio de Agua de Dios

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
NIT 890.680.149-4

ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS

CRONOGRAMA - INTERVENCION DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA

PERIODO	**AÑO**	**2026**			
	MES	**MARZO**			
	SEMANA	1	2	3	4
SECTOR - ACTIVIDADES	BARRIO MUÑOZ JORDAN - excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar, limpieza de la vía.				

Fuente: Alcaldía de Agua de Dios

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

FECHA	ACTIVIDADES
01/03/2026	---
02/03/2026	---
03/03/2026	---
04/03/2026	---
05/03/2026	---
06/03/2026	---
07/03/2026	---
08/03/2026	---
09/03/2026	---
10/03/2026	🗓️ 10/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras y relleno con material tipo grava y recebo para compactar. 📏 Avance (km): 0.048 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 129.3 – 144.2 ✅ Fin del reporte.
11/03/2026	🗓️ 11/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras y relleno con material tipo grava y recebo para compactar. 📏 Avance (km): 0.024 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler

	👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 144.2 – 155.6 ✅ Fin del reporte.
12/03/2026	🗓️ 12/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras y relleno con material tipo grava y recebo para compactar. 📏 Avance (km): 0.014 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 155.6 – 166.5 ✅ Fin del reporte.
13/03/2026	🗓️ 13/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras y relleno con material tipo grava y recebo para compactar, cargue de 5 viajes de material sobrante de excavación, limpieza de la vía y de cuentas. 📏 Avance (km): 0.04 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 166.6 – 174.7 ✅ Fin del reporte.
	🗓️ 14/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado

14/03/2026	🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES, RETROCARGADOR ESTUVO DISPONIBLE. 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 174.7 – 174.7 ✅ Fin del reporte.
15/03/2026	🗓️ 15/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES. 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 174.7 – 174.7 ✅ Fin del reporte.
16/03/2026	🗓️ 16/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras y relleno con material tipo grava y recebo para compactar. 📏 Avance (km): 0.018 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 183.2 – 192.8 ✅ Fin del reporte.
17/03/2026	🗓️ 17/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán

	🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras y relleno con material tipo grava y recebo para compactar. 📏 Avance (km): 0.042 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱ H. inicial – H. final: 192.8 – 203.2 ✅ Fin del reporte.
18/03/2026	📅 18/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar. 📏 Avance (km): 0.02 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱ H. inicial – H. final: 203.2 – 211.2 ✅ Fin del reporte.
19/03/2026	📅 19/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar. 📏 Avance (km): 0.018 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA)

	🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 212.5 – 221.3 ✅ Fin del reporte.
20/03/2026	🗓️ 20/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar, limpieza de la vía. 📏 Avance (km): 0.013 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 221.3 – 230.1 ✅ Fin del reporte.
21/03/2026	🗓️ 21/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar, limpieza de la vía y cargué de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.02 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 230.1 – 235.2 ✅ Fin del reporte.
22/03/2026	🗓️ 22/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena.

	📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱ H. inicial – H. final: 235.2 – 235.2 ✅ Fin del reporte.
23/03/2026	🗓 23/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱ H. inicial – H. final: 235.2 – 235.2 ✅ Fin del reporte.
24/03/2026	🗓 24/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar, limpieza de la vía. 📏 Avance (km): 0.015 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱ H. inicial – H. final: 254 – 258.2 ✅ Fin del reporte.
25/03/2026	🗓 25/03/2026

	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar, limpieza de la vía. 📏 Avance (km): 0.016 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱ H. inicial – H. final: 258.2 – 266.9 ✅ Fin del reporte.
26/03/2026	📅 26/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar, limpieza de la vía. 📏 Avance (km): 0.018 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱ H. inicial – H. final: 267.4 – 277.6 ✅ Fin del reporte.
27/03/2026	📅 27/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Retrocargador 5637 alquilado NO TRABAJO. 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA)

	🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 277.6 – 277.6 ✅ Fin del reporte.
28/03/2026	🗓️ 28/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Agua de Dios, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Muñoz Jordán 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Retrocargador 5637 alquilado realizó excavación de zanja de 2.20m de profundidad, instalación de tubería de PVC agua negras red principal y acometidas residenciales, relleno con material tipo grava y recebo para compactar, limpieza de la vía. FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO. 📏 Avance (km): 0.02 🔹 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR 416C - Alquiler - 5YN05637 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: OPERARIO RETROCARGADOR ALQUILADO AGUA DE DIOS ⏱️ H. inicial – H. final: 288.1 – 289.4 ✅ Fin del reporte.
29/03/2026	---
30/03/2026	---
31/03/2026	---

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACION DE TRANSPORTE Y REMISION DE MATERIALES.			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	---	0	---
2/03/2026	---	0	---
3/03/2026	---	0	---
4/03/2026	---	0	---
5/03/2026	---	0	---
6/03/2026	---	0	---
7/03/2026	---	0	---
8/03/2026	---	0	---
9/03/2026	---	0	---
10/03/2026	---	0	---
11/03/2026	---	0	---
12/03/2026	---	0	---
13/03/2026	SOBRANTE DE EXCAVACION	5	SOLEADO
14/03/2026	---	0	---
15/03/2026	---	0	---
16/03/2026	---	0	---
17/03/2026	---	0	---
18/03/2026	---	0	---
19/03/2026	---	0	---
20/03/2026	---	0	---
21/03/2026	SOBRANTE DE EXCAVACION	6	SOLEADO
22/03/2026	---	0	---
23/03/2026	---	0	---
24/03/2026	---	0	---
25/03/2026	---	0	---
26/03/2026	---	0	---
27/03/2026	---	0	---
28/03/2026	---	0	---
29/03/2026	---	0	---
30/03/2026	---	0	---
31/03/2026	---	0	---
TOTAL		11	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA AGUA DE DIOS					
FECHA	SECTOR	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICION (KM)	DESCRIPCION
1/03/2026	---	0	0	---	---
2/03/2026	---	0	0	---	---
3/03/2026	---	0	0	---	---
4/03/2026	---	0	0	---	---
5/03/2026	---	0	0	---	---
6/03/2026	---	0	0	---	---
7/03/2026	---	0	0	---	---
8/03/2026	---	0	0	---	---
9/03/2026	---	0	0	---	---
10/03/2026	Muñoz Jordan	0,048	0,048	---	INICIO DE ACTIVIDADES
11/03/2026	Muñoz Jordan	0,024	0,072	---	SOLEADO
12/03/2026	Muñoz Jordan	0,012	0,084	---	SOLEADO
13/03/2026	Muñoz Jordan	0,04	0,124	---	SOLEADO
14/03/2026	Muñoz Jordan	0	0,124	---	SOLEADO
15/03/2026	---	0	0,124	---	DOMINGO
16/03/2026	Muñoz Jordan	0	0,124	---	SOLEADO
17/03/2026	Muñoz Jordan	0,042	0,166	---	SOLEADO
18/03/2026	Muñoz Jordan	0,02	0,186	---	SOLEADO
19/03/2026	Muñoz Jordan	0,018	0,204	---	SOLEADO
20/03/2026	Muñoz Jordan	0,013	0,217	---	SOLEADO
21/03/2026	Muñoz Jordan	0,02	0,237	---	SOLEADO
22/03/2026	---	0	0,237	---	DOMINGO
23/03/2026	---	0	0,237	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026	Muñoz Jordan	0,015	0,252	---	SOLEADO
25/03/2026	Muñoz Jordan	0,016	0,268	---	SOLEADO
26/03/2026	Muñoz Jordan	0,018	0,286	---	SOLEADO
27/03/2026	---	0	0,286	---	---
28/03/2026	Muñoz Jordan	0,02	0,306	---	SOLEADO - FINALIZACION DE ACTIVIDADES
29/03/2026	---	0	0,306	---	---
30/03/2026	---	0	0,306	---	---
31/03/2026	---	0	0,306	---	---
TOTAL		0,306		0	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVAS	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCION
1/03/2026	0	0	0	---
2/03/2026	0	0	0	---
3/03/2026	0	0	0	---
4/03/2026	0	0	0	---
5/03/2026	0	0	0	---
6/03/2026	0	0	0	---
7/03/2026	0	0	0	---
8/03/2026	0	0	0	---
9/03/2026	0	0	0	---
10/03/2026	0	0	15	INICIO DE ACTIVIDADES
11/03/2026	0	0	11	SOLEADO
12/03/2026	0	0	11	SOLEADO
13/03/2026	0	0	8	SOLEADO
14/03/2026	0	0	5	SOLEADO
15/03/2026	0	0	0	DOMINGO
16/03/2026	0	0	10	SOLEADO
17/03/2026	0	0	10	SOLEADO
18/03/2026	0	0	8	SOLEADO
19/03/2026	0	0	9	SOLEADO
20/03/2026	0	0	9	SOLEADO
21/03/2026	0	0	5	SOLEADO
22/03/2026	0	0	0	DOMINGO
23/03/2026	0	0	0	LUNES FESTIVO
24/03/2026	0	0	5	SOLEADO
25/03/2026	0	0	9	SOLEADO
26/03/2026	0	0	10	SOLEADO
27/03/2026	0	0	0	---
28/03/2026	0	0	5	SOLEADO - FINALIZACION DE ACTIVIDADES
29/03/2026	0	0	0	---
30/03/2026	0	0	0	---
31/03/2026	0	0	0	---
TOTAL	0	0	129,9	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes**.**

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

Tabla 1 Control de horas de trabajo RETROCARGADOR CATERPILLAR 416C 5YN05637 ALQUILADO


	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	MARZO						
MUNICIPIO:	AGUA DE DIOS						
MAQUINA:	RETROCARGADOR					**SERIE**	**5YN05637**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**STAND BY**	**OBSERVACIÓN**
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
2/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
3/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
4/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
5/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
6/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
9/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
10/03/2026			129.3	144.2	14,9	---	INICIO DE ACTIVIDADES
11/03/2026			144.2	155.6	11,4	---	---
12/03/2026			155.6	166.5	10,9	---	---
13/03/2026			166.6	174.7	8,1	---	---

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

14/03/2026			174.7	174.7	0,00	5,0	NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
16/03/2026			183.2	192.8	9,6	---	---
17/03/2026			192.8	203.2	10,4	---	---
18/03/2026			203.2	211.2	8,0	---	---
19/03/2026			212.5	221.3	8,80	---	---
20/03/2026			221.3	230.1	8,80	---	---

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

21/03/2026			230.1	235.2	5,10	---	---
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026			254	258.2	4,2	0,8	---
25/03/2026			258.2	266.9	8,7	---	---
26/03/2026			267.4	277.6	10,2	---	---
27/03/2026	---	---	---	---	---	---	NO TRABAJO
28/03/2026			288.1	289.4	1,30	3,7	FINALIZACION DE ACTIVIDADES
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
30/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
31/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL MES					**120,4**	**9,5**	
TOTAL MES					**129,9**		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes marzo de 2026, se cumplió exitosamente con el cronograma programado en el barrio Muñoz Jordán de Agua de Dios, alcanzando un avance de 0.306 Kilómetros de red principal y acometidas residenciales de PVC. La ejecución técnica incluyó excavaciones a 2.20 m de profundidad y un proceso de confinamiento con grava y recebo compactado, garantizando la estabilidad de la vía tras la limpieza y el retiro de escombros. El uso eficiente de la maquinaria alquilada, que sumó 128 horas efectivas sin contratiempos mecánicos, permitió una optimización integral de la red de saneamiento. Esta intervención del ICCU no solo elimina riesgos de inundaciones y filtraciones, sino que moderniza la infraestructura local, reafirmando el compromiso departamental con la salud pública, la transparencia administrativa y el desarrollo sostenible de la comunidad.

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Excavación Para Instalación Tubería En PVC	**Excavación Para Instalación Tubería En PVC**
	
Limpieza De La Vía	**Limpieza De La Vía**

	
Excavación Para Instalación Tubería En PVC	**Excavación Para Instalación Tubería En PVC**
	
Excavación Para Instalación Tubería En PVC	**Excavación Para Instalación Tubería Principal**

	
Excavación Para Instalación Tubería Acometida residencial	**Excavación Para Instalación Tubería En PVC**
	
Excavación Para Instalación Tubería En PVC	**Limpieza De La Vía**

	
Excavación Para Instalación Tubería En PVC	**Cargue De Material Sobrante**
	
Excavación Para Instalación Tubería En PVC	**Confinamiento De Excavación Con Material Tipo Grava y Recebo**

JOSE LUIS TRUJILLO
INSPECTOR ICCU

ALDAIR GUTIERREZ LEON
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO: RICAURTE

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA ALTO MAGDALENA
MUNICIPIO DE RICAURTE

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Alto Magdalena:

Ricaurte:

1. VOLQUETA SENCILLA JSJ 580
2. VOLQUETA SENCILLA SOR 104

Ubicación:

Ricaurte – Vereda La Tetilla coordenadas 4°19'51.0"N 74°44'18.8"W

Imagen 1 Ubicación de las maquinas



Fuente: Google Earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	ALDAIR GUTIERREZ LEON
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JOSE LUIS TRUJILLO
VOLQUETA SENCILLA JSJ 580	MICHAEL ARENAS
VOLQUETA SENCILLA SOR 104	JHONATHAN LEGUIZAMON

3. PLAN DE TRABAJO

Se está realizando el debido mantenimiento y mejoramiento vial en el municipio de Ricaurte, donde se incluye intervenciones en la vereda la tetilla y el virginia, con las siguientes actividades: cargue y transporte de material tipo recebo, las actividades se vieron afectadas por las fuertes lluvias presentadas durante el mes, la alcaldía municipal de Ricaurte dio cancelo las actividades por motivos de las fuertes lluvias presentas durante el mes.

Las actividades se encuentran en un 30 % de ejecución de acuerdo al cronograma de ejecución.

Imagen 2 Cronograma de actividades municipio de Ricaurte.

PROGRAMACION MANTENIMIENTO DE CAMELLONES DEL 19 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2026

Columna1	Columna2	Columna3
FECHA	CAMELLÓN	OBSERVACIONES
JUEVES 19	LA PALOMA	CONTACTO: MARIO ESTRELLA
VIERNES 20	LA PALOMA	3105727142
SABADO 21	LA VIRGINIA	
MARTES 24	LA VIRGINIA	
MIERCOLES 25	NEIVANOS	
JUEVES 26	LOS VERGARA (DOS CAMINOS)	
VIERNES 27	INCORADOS	
SABADO 28	INCORADOS	
LUNES 30	INCORADOS	
MARTES 31	RANCHO BAR	
MIERCOLES 01 DE ABRIL	RANCHO BAR	
JUEVES 02 DE ABRIL	LOMA ALTA	
VIERNES 03 DE ABRIL	ABEJA BRAVA	
VIERNES 04 DE ABRIL	LA QUEBRADA	
SABADO 05 DE ABRIL	LA SEQUIA	

Fuente: Alcaldía de Ricaurte

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

FECHA	ACTIVIDADES
01/03/2026	---
02/03/2026	---
03/03/2026	---
04/03/2026	---
05/03/2026	---
06/03/2026	---
07/03/2026	---
08/03/2026	---
09/03/2026	---
10/03/2026	---
11/03/2026	---
12/03/2026	---
13/03/2026	---
14/03/2026	---
15/03/2026	---
16/03/2026	---
17/03/2026	---
18/03/2026	---
19/03/2026	🗓️ 19/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Tetilla 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Volqueta FSI 294 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo - Volqueta SOR104 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.6 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet GMC - Alquiler - FSI 294 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 194.7 – 201.6 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler

	👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182036 – 182223 ✅ Fin del reporte.
20/03/2026	🗓️ 20/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Tetilla 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Volqueta FSI 294 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo - Volqueta SOR104 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.525 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet GMC - Alquiler - FSI 294 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 201.8 – 208.7 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182223 – 182372 ✅ Fin del reporte.
21/03/2026	🗓️ 21/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Tetilla 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Volqueta FSI 294 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo - Volqueta SOR104 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.45 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet GMC - Alquiler - FSI 294 (OPERATIVA)

	🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 208.9 – 214.5 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182372 – 182484 ✅ Fin del reporte.
22/03/2026	📅 22/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Tetilla 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet GMC - Alquiler - FSI 294 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 ⏱️ H. inicial – H. final: 214.5 – 214.5 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182484 – 182484 ✅ Fin del reporte.
23/03/2026	📅 23/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Tetilla 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet GMC - Alquiler - FSI 294 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler

	👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 ⏱️ H. inicial – H. final: 214.5 – 214.5 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182484 – 182484 ✅ Fin del reporte.
24/03/2026	🗓️ 24/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Tetilla 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Volqueta FSI 294 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo - Volqueta SOR104 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.45 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - Chevrolet GMC - Alquiler - FSI 294 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 🚚 Número de viajes recebo B400: 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 214.5 – 220.2 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182484 – 182627 ✅ Fin del reporte.
25/03/2026	🗓️ 25/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Tetilla 🌦️ Condición climática: Soleado

	🛠️ Actividad: Volqueta JSJ 580 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo - Volqueta SOR104 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 0.6 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - DODGE - Alquiler - JSJ580 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0.9 – 7.9 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182637 – 182785 ✅ Fin del reporte.
26/03/2026	📅 26/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Virginia 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Volqueta JSJ 580 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo - Volqueta SOR104 ALQUILADA Realizó cargué y transporte de material tipo recebo. 📏 Avance (km): 1.05 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - DODGE - Alquiler - JSJ580 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 🚚 Número de viajes recebo B400: 7 ⏱️ H. inicial – H. final: 8.4 – 15.1 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 🚚 Número de viajes recebo B400: 7 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182785 – 182883 ✅ Fin del reporte.

27/03/2026	📅 27/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Virginia 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: NO SE REALIZÓ CARGUE DE MATERIAL TIPO RECEBO, TERRENO SATURADO DE AGUA, LAS VOLQUETAS ESTUVIERON DISPONIBLES. 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - DODGE - Alquiler - JSJ580 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 ⏱ H. inicial – H. final: 15.1 – 15.1 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182883 – 182883 ✅ Fin del reporte.
28/03/2026	📅 28/03/2026 Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Ricaurte, provincia de Alto Magdalena. 📍 Vereda/Sector: Vereda La Virginia 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: NO SE REALIZÓ CARGUE DE MATERIAL TIPO RECEBO, LA ALCALDÍA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, LAS VOLQUETAS ESTUVIERON DISPONIBLES. FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO. 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - DODGE - Alquiler - JSJ580 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 1 ⏱ H. inicial – H. final: 15.1 – 15.1 🔹 VOLQUETA_SENCILLA - INTERNACIONAL - Alquiler - SOR 104 (OPERATIVA) 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: CONDUCTOR VOLQUETA ALQUILADA RICAURTE 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 0 📍 Kilometraje inicial - final: 182883 – 182887 ✅ Fin del reporte.

29/03/2026	---
30/03/2026	---
31/03/2026	---

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

Tabla 1 Relación De Transporte De Materiales VOLQUETA SENCILLA JSJ580

RELACION DE TRANSPORTE Y REMISION DE MATERIALES.			
VOLQUETA ALQUILA JSJ 580			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	---	0	---
2/03/2026	---	0	---
3/03/2026	---	0	---
4/03/2026	---	0	---
5/03/2026	---	0	---
6/03/2026	---	0	---
7/03/2026	---	0	---
8/03/2026	---	0	---
9/03/2026	---	0	---
10/03/2026	---	0	---
11/03/2026	---	0	---
12/03/2026	---	0	---
13/03/2026	---	0	---
14/03/2026	---	0	---
15/03/2026	---	0	---
16/03/2026	---	0	---
17/03/2026	---	0	---
18/03/2026	---	0	---
19/03/2026	TIPO RECEBO	4	INICIO DE ACTIVIDADES
20/03/2026	TIPO RECEBO	3	SOLEADO
21/03/2026	TIPO RECEBO	3	SOLEADO
22/03/2026	---	0	DOMINGO
23/03/2026	---	0	LUNES FESTIVO
24/03/2026	TIPO RECEBO	2	SOLEADO
25/03/2026	TIPO RECEBO	4	SOLEADO
26/03/2026	TIPO RECEBO	7	SOLEADO
27/03/2026	---	0	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026	---	0	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
29/03/2026	---	0	---
30/03/2026	---	0	---
31/03/2026	---	0	---
TOTAL		23	

Tabla 2 Relación De Transporte De Materiales VOLQUETA SENCILLA SOR 104

RELACION DE TRANSPORTE Y REMISION DE MATERIALES.			
VOLQUETA ALQUILA SOR 104			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCION**
1/03/2026	---	0	---
2/03/2026	---	0	---
3/03/2026	---	0	---
4/03/2026	---	0	---
5/03/2026	---	0	---
6/03/2026	---	0	---
7/03/2026	---	0	---
8/03/2026	---	0	---
9/03/2026	---	0	---
10/03/2026	---	0	---
11/03/2026	---	0	---
12/03/2026	---	0	---
13/03/2026	---	0	---
14/03/2026	---	0	---
15/03/2026	---	0	---
16/03/2026	---	0	---
17/03/2026	---	0	---
18/03/2026	---	0	---
19/03/2026	TIPO RECEBO	4	INICIO DE ACTIVIDADES
20/03/2026	TIPO RECEBO	4	SOLEADO
21/03/2026	TIPO RECEBO	3	SOLEADO
22/03/2026	---	0	DOMINGO
23/03/2026	---	0	LUNES FESTIVO
24/03/2026	TIPO RECEBO	4	SOLEADO
25/03/2026	TIPO RECEBO	4	SOLEADO
26/03/2026	TIPO RECEBO	7	SOLEADO
27/03/2026	---	0	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026	---	0	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES
29/03/2026	---	0	---
30/03/2026	---	0	---
31/03/2026	---	0	---
TOTAL		26	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA RICAURTE					
FECHA	SECTOR	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICION (KM)	DESCRIPCION
1/03/2026	---	0	0	---	---
2/03/2026	---	0	0	---	---
3/03/2026	---	0	0	---	---
4/03/2026	---	0	0	---	---
5/03/2026	---	0	0	---	---
6/03/2026	---	0	0	---	---
7/03/2026	---	0	0	---	---
8/03/2026	---	0	0	---	---
9/03/2026	---	0	0	---	---
10/03/2026	---	0	0	---	---
11/03/2026	---	0	0	---	---
12/03/2026	---	0	0	---	---
13/03/2026	---	0	0	---	---
14/03/2026	---	0	0	---	---
15/03/2026	---	0	0	---	---
16/03/2026	---	0	0	---	---
17/03/2026	---	0	0	---	---
18/03/2026	---	0	0	---	---
19/03/2026	Vereda La Tetilla	0,6	0,6	---	INICIO DE ACTIVIDADES
20/03/2026	Vereda La Tetilla	0,525	1,125	---	SOLEADO
21/03/2026	Vereda La Tetilla	0,45	1,575	---	SOLEADO
22/03/2026	---	0	1,575	---	DOMINGO
23/03/2026	---	0	1,575	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026	Vereda La Tetilla	0,45	2,025	---	SOLEADO
25/03/2026	Vereda La Tetilla	0,6	2,625	---	SOLEADO
26/03/2026	Vereda La Virginia	1,05	3,675	---	SOLEADO
27/03/2026	Vereda La Virginia	0	3,675	---	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026	Vereda La Virginia	0	3,675	---	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO
29/03/2026	---	0	3,675	---	---
30/03/2026	---	0	3,675	---	---
31/03/2026	---	0	3,675	---	---
TOTAL		3,675		0	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVAS	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCION
1/03/2026	0	0	0	---
2/03/2026	0	0	0	---
3/03/2026	0	0	0	---
4/03/2026	0	0	0	---
5/03/2026	0	0	0	---
6/03/2026	0	0	0	---
7/03/2026	0	0	0	---
8/03/2026	0	0	0	---
9/03/2026	0	0	0	---
10/03/2026	0	0	0	---
11/03/2026	0	0	0	---
12/03/2026	0	0	0	---
13/03/2026	0	0	0	---
14/03/2026	0	0	0	---
15/03/2026	0	0	0	---
16/03/2026	0	0	0	---
17/03/2026	0	0	0	---
18/03/2026	0	0	0	---
19/03/2026	0	0	9	INICIO DE ACTIVIDADES
20/03/2026	0	0	8	SOLEADO
21/03/2026	0	0	6	SOLEADO
22/03/2026	0	0	0	DOMINGO
23/03/2026	0	0	0	LUNES FESTIVO
24/03/2026	0	0	9	SOLEADO
25/03/2026	0	0	8	SOLEADO
26/03/2026	0	0	9	SOLEADO
27/03/2026	0	0	9	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026	0	0	5	ALCALDIA NO PROGRAMO ACTIVIDADES, FINALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE TRABAJO
29/03/2026	0	0	0	---
30/03/2026	0	0	0	---
31/03/2026	0	0	0	---
TOTAL	0	0	63	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes**.**

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

Tabla 1 Control de horas de trabajo VOLQUETA SENCILLA JSJ 580 ALQUILADA












CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA							
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	MARZO						
MUNICIPIO:	RICAURTE						
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA					SERIE	JSJ 580
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	VIAJES	DIAS LABORADOS	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
2/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
3/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
4/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
5/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
6/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
9/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
10/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
11/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
12/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
13/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
14/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
16/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
17/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
18/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
19/03/2026			194.7	201.6	4	1	INICIO DE ACTIVIDADES
20/03/2026			201.8	208.7	3	1	---
21/03/2026			208.9	214.5	3	1	---
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026			214.5	220.2	2	1	---
25/03/2026			0.9	7.9	4	1	---
26/03/2026			8.4	15.1	7	1	---
27/03/2026			15.1	15.1	0	1	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026			15.1	15.1	0	1	FINALIZACION DE ACTIVIDADES
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
30/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
31/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL MES					23	8	
TOTAL MES						8	

Tabla 2 Control de horas de trabajo VOLQUETA SENCILLA SOR104 ALQUILADA

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**						
PERIODO:	**MARZO**						
MUNICIPIO:	**RICAURTE**						
MAQUINA:	**VOLQUETA SENCILLA**					**SERIE**	**SOR 104**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**VIAJES**	**DIAS LABORADOS**	**OBSERVACIÓN**
1/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
2/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
3/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
4/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
5/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
6/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
7/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
8/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
9/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
10/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
11/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
12/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
13/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
14/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
15/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
16/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
17/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
18/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
19/03/2026			182086	182223	4	1	INICIO DE ACTIVIDADES
20/03/2026			182223	182372	4	1	---
21/03/2026			182372	182484	3	1	---
22/03/2026	---	---	---	---	---	---	DOMINGO
23/03/2026	---	---	---	---	---	---	LUNES FESTIVO
24/03/2026			182484	182627	4	1	---
25/03/2026			182637	182785	4	1	---
26/03/2026			182785	182883	7	1	---
27/03/2026			182883	182883	0	1	TERRENO SATURADO DE AGUA
28/03/2026			182883	182887	0	1	FINALIZACION DE ACTIVIDADES
29/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
30/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
31/03/2026	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL MES					**26**	**8**	
TOTAL MES						**8**	

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En el municipio de Ricaurte, durante el mes de marzo del 2026, se ejecutaron labores de conformación de vía, conformación de cunetas, descoles, ampliación de la vía, cargue y transporte de material tipo recebo, extendido de material tipo recebo. Se alcanzó un avance total de 3,675 Km, con una motoniveladora y un retrocargador de la alcaldía municipal de Ricaurte, de igual manera se contó con el alquiler de dos volquetas sencillas, las cuales trabajaron sin presentar novedades mecánicas graves. Se presentaron fuertes lluvias en horas de la noche lo cual afecto de manera crítica el rendimiento ya que el terreno se saturaba de agua, y 63 horas de efectivas de trabajo. El frente logró cumplir con las actividades programadas y mantener un avance sostenido en las metas de mejoramiento vial.

El mejoramiento vial es esencial para garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la transitabilidad y conectividad entre comunidades, facilitar el acceso a servicios básicos y dinamizar la economía regional al reducir costos de trasportes y tiempo de desplazamientos.

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.**
	
Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.**

	
Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.**
	
Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.**

	
Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.**
	
Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.**

	
Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.**
	
Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.	**Cargue Y Transporte De Material Tipo Recebo.**

JOSE LUIS TRUJILLO
INSPECTOR ICCU

ALDAIR GUTIERREZ LEON
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025