Solo lectura: estado de este registro: Completado

Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS : Guardado

Tarea · Tarea

Albanis De Jesus Coronado Felizzola
Propietario

REGISTRO DE ACTIVIDADES | Relacionados

Tipo de reporte de tiempo * Asesoría

Asunto * Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS

Regional * 44 Guajira

Centro * 44-Centro Industrial y de Energías Alternativas

9222

Orientador * acoronado@sena.edu.co

Nombres Albani De Jesus

Apellidos Coronado Felizzola

Datos de asesoría

Cliente / UP * Conservas de verduras GAR

Contacto * Yaliana del Carmen Rosado Gómez

Tipo de contacto * En la empresa (cara a cara)

Tipo de sesión * Seguimiento

Canal de atención * Presencial

Programa * Emprendimiento

Área de asesoría * Administración de Empresas

Asesoría para * Creación de Empresa FE

Sociedades BIC * No

Ayuda adicional * Asistencia Gerencial

Economía popular * No

Economía campesina * No

Fecha realización * 09/06/2026 10:00

Tiempo 1 hora

1,00

Notas

Antecedentes del cliente: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS

Resumen de la sesión de asesoría *:
Lugar de Operaciones: La empresaria montó el avance del decimos mes de arriendo, el pago se realiza con recursos del emprendedor.
Acondicionamiento del lugar: La empresaria expresó que las adecuaciones están en un 100%. Que el porcentaje del 50% que estaba pendiente por cancelar, lo realizará con recursos propios y el recurso será trasladado a nómina.
Maquinaria y equipo: La empresaria compró la peladora de ajo, dos mesas en acero, está pendiente de traerla a la ciudad de Riohacha, ha tenido problema con el transporte.
Muebles y enseres: Este rublo ya se ejecutó al 100%
Equipo de Cómputo: Este rublo ya se ejecutó al 100%.
Publicidad: La empresaria adjuntó en la plataforma las evidencias de los siguientes eventos: Avisos, pendón, pasacalles, volantes, tarjetas de presentación y aviso, pendiente de visto bueno de la interventora. Queda pendiente Redes Sociales, Evento de Inauguración, Cuña Radial y Video promocional.
INVIMA: La empresaria ya inició el trámite del registro Sanitario, recibió la visita y el concepto fue favorable. Con relación a los exámenes de laboratorio que les realizaron a los productos están pendiente de la entrega de los resultados que está programado para la semana del 09 al 12 de junio. El trámite de los registros lo realizará una vez tenga los resultados de laboratorios.
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 9800 productos. Ya inició operaciones y está reportando producción a baja escala.
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $ 156,000,000 en el primer año. A raíz que no ha tramitado el Registro Invima no puede realizar y reportar ventas.
Compra de materia prima e insumos: La empresaria con recursos propios realizó una compra insumos.
Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:
Estados financieros: La empresaria debe cargar la información contable del mes de mayo y tiene plazo hasta el 15 del mes presente.
Informes tributarios: La empresaria debe cargar la información tributaria del mes de mayo y tiene plazo hasta el 15 del mes presente.
Generación de empleos: La empresaria tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, manipulador de alimentos y asesor de ventas. Contador: El contador inició el primero de agosto. Gerente: Inició a partir del dos de octubre. Estos cargos fueron validados por la interventora.
Al manipulador de alimentos y asesor de ventas Le han realizado cuatros pagos. En junio cumple con este indicador.
Ejecución presupuestal: La empresa ejecutó hasta la fecha $84,699,339. Presupuesto disponible $15,273,857 Con un porcentaje de 84,72%. El recurso pendiente será destinado para la nómina.
Contrapartidas: Realizó cinco contrapartidas aprobadas por la interventoría.
Nuevamente se le recomienda evidenciar los aportes del emprendedor.
Tramitar el seguro todo riesgo.
Con relación a la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo la empresaria manifestó que ya contrató a la especialista y cargó las evidencias en la plataforma, pendiente de la certificación de la ARL.
Debe realizar El informe del componente de innovación y del ambiental.
En la visita se evidencia el recibido a satisfacción de las adecuaciones contratada por la empresaria
En mi calidad de Gestor Líder del proyecto del Fondo Emprender 82297 - CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS por medio de este documento, doy constancia de que la empresaria Yaliana Rosado Gómez, recibió a satisfacción adecuaciones realizada por la empresa de CERB INGENIERIA S.A.S identificada con NIT 901 714 961- 6, bajo la representación legal de CAROLINE RADA RONCALLO identificada con 1.081.833.329 de Fundación - Magdalena

Información solicitada o áreas de necesidad: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS

Plan de acción: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS

Resultados de impacto económico esperados: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS

Escala de tiempo

Buscar escala de tiempo

Escriba una nota...

Empezar

Capturar y administrar todos los registros de la escala de tiempo.