UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO: FACATATIVA

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO DE FACATATIVA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Sabana Occidente:


Facatativa:

1. ORUGA LBX21016NLHEX1239

Ubicación:

Facatativa – coordenadas 4°51´29.76¨N – 74°17´8.05¨O

Imagen 1 ubicación de las maquinas




Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JHOHAN DAMIAN CESPEDES
OPERADOR DE ORUGA LBX21016NLHEX1239	MIGUEL ANGEL ROJAS LOPEZ

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Facatativá



Fuente: Alcaldía de Facatativá

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

Se desarrollan actividades de rehabilitación y reconstrucción de jarillon del rio botero en los tramos de San Cristóbal y Villas de manjui. Dicho trabajo incorpora el apoyo de una Retroexcavadora de oruga. Se registra un avance del 45% de las actividades programadas.

FECHA	ACTIVIDADES
20/03/2026	**ACTIVIDADES:** Vereda/Sector: San Cristóbal - Rio Botero Condición climática: Soleado

	🛠 Actividad: Se inicia con la actividad extracción de material vegetal y material colmatado de rio. Conformación de jarillon. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7197.4 – 7202.2 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
21/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Cristóbal - Rio Botero 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza conformación de jarillon y traspaleo de material. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7202.2 – 7207.7 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA

	• 📝 Observaciones: NA
22/03/2026	**DOMINGO**
23/03/2026	**LUNES FESTIVO (SIN ACTIVIDADES)**
24/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Cristóbal - Rio Botero 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza extracción de material vegetal y material colmatado de rio. Conformación de jarillon. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7207.7 – 7217.1 ⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 7113.3 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
25/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Cristóbal - Rio Botero 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza extracción de material vegetal y material colmatado de rio. Conformación de jarillon.

	🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱️ H. inicial – H. final: 7217.1 – 7225.6 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
26/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Cristóbal - Rio Botero 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se realiza traspaleo de material granular y conformación de jarillon. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱️ H. inicial – H. final: 7225.6 – 7234.9 ⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 7233.7 ⚠️ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

27/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Cristóbal - Rio Botero 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza extracción de material vegetal y material colmatado de rio. Conformación de jarillon. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7234.9 – 7244.9 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
28/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Cristóbal - Rio Botero 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza conformación de jarillon. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7244.9 – 7250.8

	⛽ ACPM (gl): 60	Km tanqueo: 7245 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
29/03/2026	**DOMINGO**
30/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Cristóbal - Rio Botero 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza extracción de material vegetal y material colmatado de rio. Conformación de jarillon. 🔺 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⏱ H. inicial – H. final: 7250.8 – 7259.2 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
31/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: San Cristóbal - Rio Botero 🌦 Condición climática: Soleado

	🛠 Actividad: Se realiza extracción de material vegetal y material colmatado de rio. Conformación de jarillon. 🔻 *EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX21016NLHEX1239 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: ICCU 👷 Operador: MIGUEL ROJAS ⛽ H. inicial – H. final: 7259.2 – 7268.1 ⛽ ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 7263.1 ⚠ Novedades mecánicas: Requiere refuerzo y trabajo de soldadura en el balde por fisuras. 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	MATERIAL	N° DE VIAJES	DESCRIPCIÓN
1/03/2026	-----	-----	-----
2/03/2026	-----	-----	-----
3/03/2026	-----	-----	-----
4/03/2026	-----	-----	-----
5/03/2026	-----	-----	-----
6/03/2026	-----	-----	-----
7/03/2026	-----	-----	-----
8/03/2026	-----	-----	-----
9/03/2026	-----	-----	-----
10/03/2026	-----	-----	-----
11/03/2026	-----	-----	-----
12/03/2026	-----	-----	-----
13/03/2026	-----	-----	-----
14/03/2026	-----	-----	-----
15/03/2026	-----	-----	-----
16/03/2026	-----	-----	-----
17/03/2026	-----	-----	-----
18/03/2026	-----	-----	-----
19/03/2026	-----	-----	-----
20/03/2026	**Granular**	**12**	**NA**
21/03/2026	**Granular**	**14**	**NA**
22/03/2026	**0**	**0**	**NA**
23/03/2026	**0**	**0**	**NA**
24/03/2026	**Granular**	**17**	**NA**
25/03/2026	**Granular**	**15**	**NA**
26/03/2026	**Granular**	**18**	**NA**
27/03/2026	**Granular**	**21**	**NA**
28/03/2026	**Granular**	**13**	**NA**
29/03/2026	**0**	**0**	**NA**
30/03/2026	**Granular**	**11**	**NA**
31/03/2026	**Granular**	**14**	**NA**
TOTAL		**135**	

6. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVIDAD	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCIÓN
1/03/2026	DOMINGO			
2/03/2026	---	---	---	---
3/03/2026	---	---	---	---
4/03/2026	---	---	---	---
5/03/2026	---	---	---	---
6/03/2026	---	---	---	---
7/03/2026	SABADO			
8/03/2026	DOMINGO			
9/03/2026	---	---	---	---
10/03/2026	---	---	---	---
11/03/2026	---	---	---	---
12/03/2026	---	---	---	---
13/03/2026	---	---	---	---
14/03/2026	SABADO			
15/03/2026	DOMINGO			
16/03/2026	---	---	---	---
17/03/2026	---	---	---	---
18/03/2026	---	---	---	---
19/03/2026	---	---	---	---
20/03/2026	0	0	6	INICIO DE ACTIVIDADES
21/03/2026	0	0	8	Soleado
22/03/2026	DOMINGO			
23/03/2026	0	0	0	Lunes festivo (Sin actividades)
24/03/2026	0	0	8	Soleado
25/03/2026	0	0	8	Soleado
26/03/2026	0	0	8	Soleado
27/03/2026	0	0	8	Soleado
28/03/2026	0	0	4	Soleado
29/03/2026	DOMINGO			
30/03/2026	0	0	8	Soleado
31/03/2026	0	0	8	Soleado
TOTAL	0	0	66	

7. MOVILIZACIONES

MOVILIZACIONES FACATATIVA					
FECHA	EQUIPO	SERIAL	OPERADOR	ORIGEN	DESTINO
20/03/2026	ORUGA	LBX21016NLHEX1239	MIGUEL ROJAS	UTICA	FACATATIVA

8. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

9. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

ICCU PARQUE 2026	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	MARZO							
MUNICIPIO:	FACATATIVA			PROVINCIA:	SABANA OCCIDENTE			
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA ORUGA LINK BELT			SERIE	LBX21016NLHEX1239			
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
2/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
3/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
4/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
5/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
6/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
7/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
8/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
9/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
10/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
11/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
12/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
13/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
14/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
15/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
16/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
17/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
18/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
19/03/2026	------	------	0,0	------	------	------	------	------
20/03/2026	7197,4	7202,2	4,8	------	------	------	------	INICIO DE ACTIVIDADES
21/03/2026	7202,2	7207,7	5,5	------	------	------	------	SOLEADO
22/03/2026	7207,7	7207,7	0,0	------	------	------	------	DOMINGO
23/03/2026	7207,7	7207,7	0,0	------	------	------	------	LUNES FESTIVO
24/03/2026	7207,7	7217,1	9,4	60,000	7213,2	------	394655	SOLEADO
25/03/2026	7217,1	7225,6	8,5	------	------	------	------	SOLEADO
26/03/2026	7225,6	7234,9	9,3	60,000	7233,7	2,9	395810	SOLEADO
27/03/2026	7234,9	7244,9	10,0	------	------	------	------	SOLEADO
28/03/2026	7244,9	7250,8	5,9	60,000	7245,0	5,3	396645	SABADO
29/03/2026	7250,8	7250,8	0,0	------	------	------	------	DOMINGO
30/03/2026	7250,8	7259,2	8,4	------	------	------	------	SOLEADO
31/03/2026	7259,2	7268,1	8,9	60,000	7263,1	3,3	398267	SOLEADO
TOTAL MES			70,70	240,00		11,55		

10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de marzo, se desarrollaron de manera continua las actividades de atención de la emergencia en el sector de San Cristóbal – Río Botero, en el municipio de Facatativá, enfocadas principalmente en la extracción de material vegetal, material colmatado de rio y la conformación de jarillon, con el fin de mitigar riesgos y mejorar las condiciones del entorno.

Se registró el transporte de un total de 135 viajes de material granular para la conformación del jarillon.

Las labores se ejecutaron en condiciones climáticas favorables, lo que permitió un buen rendimiento operativo de la maquinaria y el cumplimiento de las actividades programadas.

En conclusión, el balance del periodo es positivo, destacándose la eficiencia en la ejecución de las actividades, el compromiso del personal operativo y la contribución de los trabajos realizados a la reducción del riesgo y la protección de la infraestructura y comunidades aledañas.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Extracción de material vegetal y material colmatado de rio.	Conformación de jarillon.	Extracción de material vegetal y material colmatado de rio.
		
Conformación de jarillon.	Extracción de material vegetal y material colmatado de rio.	Conformación de jarillon.
		
Suministro acpm.	Conformación de jarillon.	Extracción de material vegetal y material colmatado de rio.

		
Conformación de jarillon.	Extracción de material vegetal y material colmatado de rio.	Conformación de jarillon.
		
Conformación de jarillon.	Conformación de jarillon.	Extracción de material vegetal y material colmatado de rio.

JHOHAN DAMIAN CESPEDES
INSPECTOR ICCU

EMILIO STEVSNS MORENO
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

Anexo

Permiso Autorizado

San Cristóbal – Rio Botero

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

ACTA REUNIÓN PMU – Página 01 de 011

CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CMGRD)

DATOS

FECHA	HORA	LUGAR
20/03/2026	6:45 PM	Polideportivo Villalba - PMU

ASISTENTES CMGRD

NOMBRE	ENTIDAD / CARGO
Luis Carlos Casas Alvarado	Alcalde / Presidente CMGRD
Carlos Andrés Piñeros Amín	Secretario de Gobierno / secretario técnico
Iván Ricardo Arciniegas Borbon	Secretaría de Obras Públicas
Cielo Argenis Hernández Palacios	Secretaria de Salud
Yilibeth Franco Calderon	Secretaria de SDAA
Juan David González	Secretario de Tránsito
Mirella Saavedra Bernal	Secretaria de Educación
Gustavo Vargas Leyton	Gerente EAF
Marylin Santander	Corporación Autónoma Regional CAR
Ct. Jorge Enrique Rodriguez Sánchez	Comandante Cuerpo de Bomberos
Milton Javier Murillo Basabe	Coordinador Cruz Roja GAM
Jeisson Arley Méndez Vargas	Líder Junta Defensa Civil
Jaime Fajardo	Subgerente IPYBAC
Lina Camila C Acosta	Directora Corporación Autónoma Regional CAR
Angie Gordillo	Directora Zonal ICBF
Anderson Santos	Coordinador Cruz Roja
Capitán Nelson Lozano	Capitán Ejército - BIADE 80
Vanessa Molina	Directora Seccional Defensa Civil
Jonathan Vavela Carvajal	Capitán PONALSAR
Maryin Ossa	Referente SNBF ICBF
TC. David Martinez Diaz	Comandante Estación de Policia
TC. Ramón Alexander Rueda	Comandante BIMAC
Viviana Martínez Rodríguez	Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo de Desastres
José Martínez Cardozo	Sub Cte. Tránsito
Hernan Rodríguez	Sec. Gobierno - Gestión de Riesgo
Andrés Sánchez Pulido	Empresas de Aguas de Facatativá
Luis Orlando Rodríguez	Director Seguridad
Bernel Alonso	Cruz Roja

CAPITÁN PONALSAR; Jonathan Vavela Carvajal: Dios y Patria, Buenas noches, vamos a continuar con este PMU para tomar decisiones, con el señor alcalde, secretario de Gobierno y capitán de bomberos.

Gracias a Dios no llovió el día de hoy, no tuvimos emergencia en la parte de búsqueda y rescate, no tuvimos esa situación, entonces nosotros como grupos de operaciones o apoyo a las emergencias acá con el señor capitán de bomberos, en este momento estamos en stand by, hay que tomar la decisión si, en este momento terminamos PMU y desmovilizamos, esto

por una parte, la otra parte, ya queda a mando del secretario de Gobierno que sería lo que se evidenció con la CAR en la parte de los jarillones. Así las cosas, se requiere del informe de la CAR.

CAR, Dra. Lina Camila Cortes Acosta: El equipo número 2 que se conformó para adelantar el recorrido de identificación de las zonas más críticas, identificamos 2 puntos en recorrido, pero realmente hay 3.

El primer punto es el que recorrimos en la mañana con el señor alcalde y con su equipo, donde se identificó el rebosamiento por la vivienda que irrumpe el jarillón, acá en el Puente de los Micos.

Ya después con el equipo de la Corporación, el ingeniero hidráulico de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Corporación, nuestro equipo técnico nos acompañó también la Secretaría de obras, el arquitecto de gestión de riesgo también nos estuvo acompañando en el recorrido. Identificamos dos puntos como tal. Uno, tiene que ver con un jarillón que seguramente por las altas precipitaciones, no tenía la estructura necesaria y se rebosó, entonces lo vamos a dejar en el informe, se rebosó, no de una manera grave, pero se deben hacer obras de fortalecimiento para que si llega a subir nuevamente la precipitación, no vaya a trasladarse el agua del cauce hacia esa área. Y el otro punto que se identificó dio con ocasión a la movilización de la maquinaria, que es la retroexcadora del brazo largo que tiene la oruga, que es la que tenemos en el rio Botello y ahí identificamos que en este costado también había una parte de ese jarillón pequeñito que también había tenido pilotes en su momento, ya se había reconformado y pues ese tampoco está. Entonces la decisión que se tomó fue también incorporarlo dentro de los puntos. ¿Qué va a hacer la corporación?

Nosotros vamos a adelantar un informe donde técnicamente describamos esos puntos y qué es lo que se debe adelantar. La recomendación nuestra es que ya el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, porque realmente eso es lo que debemos evaluar ya hoy para poder levantar el PMU, se solicite a la CAR que requeriría el municipio para poder conformar esos dos puntos críticos, el fortalecimiento de esos jarillones.

SECRETARIO DE GOBIERNO, Dr. Andrés Piñeros: Una pregunta, ¿hay necesidad de solicitarlo después de la gestión del riesgo o con la solicitud que teníamos de las actas anteriores?

CAR, Dra. Lina Camila Cortes Acosta: Nos toca solicitarlo. Sí, hay que solicitarlo por Consejo de Gestión del Riesgo, porque ¿qué pasa en ese momento tenemos una situación y es que ya digamos que muchas de los eventos que tuvimos han desaparecido. Gracias a Dios, porque hemos tenido la fortuna de que no haya llovido, ha habido un buen clima, también lo que se delató con maquinaria, pues hizo que obviamente el caudal o la zona de inundamiento, efectivamente lo que queríamos pasó, que fue que rápidamente se empezó a dragar las casas que se estaban inundando. Entonces ahí si hizo una buena gestión y por lo tanto debemos volver a conformar ese Consejo para que de ahí el señor alcalde solicite lo que se requiere para el fortalecimiento de esos jarillones.

CAPITÁN PONALSAR; Jonathan Vavela Carvajal: Señor alcalde, esperaríamos el informe de la CAR para tomar decisiones ya y ustedes convocarían el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, en este caso para tomar decisión señor secretario.

El Señor alcalde, señor secretario, tenemos el otro punto de la situación de los grupos operativos que nos encontramos acá. No sé qué decisión tomará, referente a nosotros como grupo, igualmente acá al mando del capitán de bomberos, no sé qué determinación ustedes tienen para continuar con el PMU en este caso y tomar esa decisión.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Quiero es que tengamos otro informe de la Empresa de Acueducto. ¿Quién está en la empresa? El doctor Gustavo. Entonces el doctor Gustavo frente a la otra tarea que se hizo, que es sacar la cantidad de agua que teníamos aquí en los barrios a través de las motobombas, aquí en La Paz.

Digamos que para tomar el insumo al final de resolver el tema de levantar el PMU.

EMPRESA DE AGUAS DE FACATATIVÁ; Ing Gustavo Vargas Leyton: claro que sí, alcalde, como lo mencionaba el capitán de la policia, efectivamente muy afortunados que no tuvimos lluvias esta noche ni la noche anterior, que era en las horas críticas toda vez que se podía haber perdido el trabajo que se hizo en la jornada. Entonces, al no tener esas lluvias, desde anoche mismo llegan los equipos tipo Vactor y unas motobombas para empezar a acelerar el proceso de evacuación de las aguas superficiales. Fue un buen ejercicio que sumado al ejercicio que se empezó en la mañana con la CAR en el sector del Puente de los Micos, lo que arrojo fue disminuciones notables en los caudales, en la lámina de agua.

Hoy en la mañana se hizo un recorrido con el alcalde se evidencio el Jarillón, y se evidencio una disminución notable, casi 50, 60 centímetros de la lámina de agua y se continuó durante toda la jornada, pues con la ubicación, el funcionamiento de bombas, de menor capacidad y bombas más grandes, continuando con el trabajo que hizo la maquinaria.

En otros sectores del municipio se atendió temas especificamente alcalde de sótanos, de zonas de niveles bajos donde evidentemente se evacuó agua, sobre todo en el Barrio Sauzalito y varios con bombas de pequeña capacidad.

En ese orden de ideas digamos que podíamos decir que la gran mayoría del agua ya se encuentra evacuada, también estuvimos con el señor alcalde y con otro equipo en el sector de Villa Miriam, se posicionó una bomba de menor capacidad también para evacuar una zona que estaba negada. En conclusión, ya lo que quedan son zonas muy puntuales, que quizás en el transcurso de la noche y van evacuando ya por tema de agua superficial. Pero lo importante es que ya tenemos equipos disponibles en la zona, equipos de mayor capacidad en caso de que se llegan a requerir, la responsabilidad de la CAR es dejarlos listos, posicionados y poderlos utilizar si se requiere, pero en general, digamos, hoy durante el transcurso ya no tuvimos llamadas, por ejemplo, de nuevas zonas anegadas o zonas que no han sido atendidas, sino que en general se cumplió el objetivo que era alcalde, como usted lo pidió, drenar los barrios, despejar las calles y ya pues lo que hoy es en este momento ahí es una zona ya realmente muy puntual, muy restringida de afectaciones por inundación. Eso es básicamente.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Bueno, muy bien, vamos a quedar con la draga durante un mes, ¿cierto?

CAR, Dra. Lina Camila Cortes Acosta: cuál es la idea, señor alcalde. En este momento, el PMU, se conforma por el riesgo inminente que tienen las comunidades por todo lo que ocurrió con la inundación. Lo que entramos nosotros a evaluar para levantarlo es que esas condiciones hayan desaparecido. Entonces ahí es donde debemos intervenir todas las entidades y ahí es donde tú pides el informe tanto del acueducto que estuvo también acompañando el recorrido como de nosotros. Nosotros vamos a dejar unos informes que van a traer unas recomendaciones que hay que empezar a evaluar ya. O sea, eso no quiere decir que nosotros no vamos a continuar haciendo las labores que se deben adelantar. Sin embargo, en este momento, la emergencia que se presentó es a lo que estamos convocados todos, que es evaluar, porque el tema de pie de fuerza, de entidades de socorro y demás, empieza a mitigarse porque ya esa situación ya no se encuentra configurada como inicialmente la tuvimos. Y por el otro lado, dimos ese tiempo, porque vimos y sabemos que estamos en una temporada de lluvias. Por eso es que la idea no es que estemos tan tranquilos, sino que estemos alerta a lo que va a pasar. Entonces, dimos ese tiempo de ver cómo va ir recuperándose el cauce del rio, obviamente hay que seguir haciendo mantenimiento y demás. Entonces, la maquinaria de la corporación está dispuesta a prestarle el apoyo al municipio que requiera. Ese tiempo puede reducirse o puede ser efectivamente ese tiempo. O sea, es decir, los 20 dias que colocamos, pero seguramente va a ser mucho menos. Realmente la tarea que nosotros debemos hacer, señor alcalde, es los informes de nosotros van a salir la otra semana, porque los informes muy juiciosos, donde tengamos identificadas las fuentes, las cartografías, todo el recorrido que hicimos, pero

desde el punto de vista técnico. Y de ahí lo que debemos a hacer es configurar el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para solicitar las herramientas que se necesitan que soporten o mejoren la estabilidad de esos jarillones que además tienen muchísimo tiempo, ya y que pues es digamos necesario hacerlo. Entonces es muy incierto decir, no, en tanto tiempo ya efectivamente no se va a necesitar o si se va a necesitar, lo cierto es que y también hay que reconocerlo que todas las entidades estamos prestas a lo que requiera el municipio. Eso es lo más importante, o sea, si se llega a necesitar más tiempo, más tiempo va a estar la máquina.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Perfecto todo, pero, en resumen, la máquina va a seguir dragando la parte de arriba, va a quedar o no va a quedar.

CAR, Dra. Lina Camila Cortes Acosta: Sí, acá va a estar acompañando al municipio.

EMPRESA DE AGUAS DE FACATATIVÁ; Ing Gustavo Vargas Leyton: Un tema adicional, doctora, para efectos de los informes que ustedes van a presentar. Nosotros que hemos evidenciado con la Secretaria de Gobierno y con las entidades del Consejo municipal, es que el tema del buchón de la presencia de ese material empieza casi desde los embalses del acueducto y cuando tenemos crecientes, vemos identificado ese material avanza hacia el puente de San Cristóbal en otros sectores y finalmente se termina en este sector.

Entonces lo que yo sugeriría es dentro de los informes analizar, no específicamente de esta zona, sino quizás las zonas donde hay más buchón que es allá y que ayudaría como a aliviar el tema, sobre todo en el caso de las cavernas que efectivamente y el recorrido ya se evidenció que hay material allá dispuesto y que hasta que no se tome una decisión mayor no se podría remover ese material rocoso. Entonces de pronto hacer esa inspección o que otro aporte, no necesariamente de mantener, sino cómo se puede disminuir la cantidad de buchón.

CAR, Dra. Lina Camila Cortes Acosta: Recuerda que en este momento yo voy a hacer claramente la consulta a la dirección de infraestructura ambiental de la corporación. En este momento es lo que vemos son los puntos que ya tenemos identificados. Además, porque hay una ventaja y es que los que identificamos hoy ya se habían identificado en algunos consejos anteriores. Eso quiere decir que ya tenemos una información relevante que nos sirve de línea base para ir trabajando en ello.

CAPITÁN PONALSAR; Jonathan Vavela Carvajal: Entonces, por la parte operativa que acá si necesito saber señor capitán de bombeo, si todavía usted ve bien o usted no ve bien el apoyo que estamos brindando las unidades de apoyo que son policía, ejército, defensa civil, Cruz Roja para que nos quedemos acá o pueden atenderlo con recursos propios de la alcaldía en este momento. Esa es la gran pregunta.

SECRETARIO DE GOBIERNO, Dr. Andrés Piñeros: Buenas noches para todos. Gracias, capitán. Yo quisiera hacer un recuento también para efectos del acta.

Dejar claro que a la fecha tenemos 647 familias caracterizadas, que dentro de la distribución que realizamos nosotros en la alcaldía fue el Instituto de Deportes, quien recibió todas las ayudas que han brindado tanto las entidades como los particulares y que la Secretaría de Salud, fue quien caracterizó con la Secretaría de Desarrollo Social, han determinado y han valorado esas caracterizaciones para hacer las entregas de ayuda que ha hecho el alcalde el día de hoy.

Una sugerencia muy respetuosa al Consejo es que el PMU continúe, pero de manera virtual, teniendo en cuenta que todos estamos bien agotados, pero que no tenemos que dejar de estar alertas porque puede que vuelva a continuar y tenemos que esperar el comportamiento del río con las lluvias que volvamos a tener.

En este momento bajó muchísimo el rio, pero tendríamos que esperar el comportamiento.

Hay algo que también hay que ver más adelante y es apenas baja el agua, es el tema de la salida del rio que es de la parte de San Rafael hacia allá. Hoy hicimos un video, un sobrevuelo y toda la basura que había por todo lado está acumulada allá. Hay unos árboles que están llegando casi a la planta de Santa Marta. Entonces ese represamiento, también habrá que atenderlo, pero eso ya se dará en el Marco de gestión de riesgo y las acciones que cada entidad como el acueducto, obras públicas.
Así que es una sugerencia muy respetuosa a todos los integrantes que el Consejo continue de manera virtual.

CAPITÁN PONALSAR; Jonathan Vavela Carvajal: Señor alcalde si usted necesita nuestro apoyo estamos a 23 kilómetros, solamente es que mi coronel llama y nosotros estamos acá en más o menos 45 minutos. Es más, si necesitan, nosotros tenemos otros equipos para otro tipo de situaciones, con la venia del señor capitán de bomberos, hablo por policía nosotros, pero creo que todas las instituciones que estamos acá estamos prestos es a ayudar en cualquier momento., téngalo por seguro señor alcalde.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Cual es la recomendación por parte de bomberos

CAPITÁN DE BOMBEROS; Jorge Rodriguez: La recomendación es ya levantar el PMU, sabiendo que tiene que regresar PONALSAR y otras entidades, ya es quedarnos con los integrantes del municipio y en caso de algo tener los números disponibles para estarlos llamando y seguir con la CAR y los demás.

BATALLÓN DE COMUNICACIONES; Capitán Nelson Lozano BIADE 80: Igual vamos a permanecer en el grupo que se creo ayer para el caso que se necesita.

ICCU; Johan Damian Cespedes: Ayer se hizo un reconocimiento por parte de la secretaria de obras públicas. Vamos a agradecer el informe que presente la CAR, ya que ellos traen un ingeniero hidráulico y van a hacer una cartografía, Nosotros estamos atendiendo lo que es el tramo del río que viene por el barrio Sauzalito y San Cristóbal. Avanzamos una conformación más o menos de 50 a 60 metros lineales. Estamos robusteciendo lo que es el Jarillón en altura, ganamos nivel, ganamos más de metro y medio y en corona casi de 3 metros 20 cm.

La idea es continuar, hay unos puntos críticos, sugeridos a que fue la secretaría, mañana vamos a atender eso a primera hora que fue digamos por donde el rio manifiesta que primeramente se abrieron los volquetes, entonces todos esos desniveles los vamos a emparejar. es un tramo aproximadamente 20 30 metros.
Vamos a trabajar lo que es domingo y lunes de manera seguida. Lo que le digo, agradecemos la articulación con la CAR y la máquina la vamos a tener el tiempo que sea necesario y la meta es completar hasta donde está el perímetro del conjunto Sauzalito, esa es la primera meta.

CAPITÁN PONALSAR; Jonathan Vavela Carvajal: Para tener en cuenta es el tema de la fumigación. Ahora ya que, con ese calor, la verdad está ya empezando a coger olor todo y el tema de los vectores.

BATALLÓN DE COMUNICACIONES; Capitán Nelson Lozano BIADE 80: Por el lado del ejército la seguridad, todavía se va a mantener con mi coronel Vélez y la va a mantener en el punto.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Muchas gracias, si es muy importante porque, aunque pasó la crisis, está el ambiente y tal, yo si, considero que por lo menos hasta mañana debemos mantener la seguridad del lugar. Muchas gracias, ahora de Gestión del riesgo del departamento.

UNIDAD DE GESTIÒN DEL RIESGO DEPARTAMENTAL, Viviana Martínez: Buenas noches, Viviana Martínez, el ingeniero William Rosso les envía un saludo cordial.

Haciendo las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas, no familias fueron caracterizadas el día de hoy?, porque tienen a los entes de control encima.

Posiblemente el día de mañana, el señor gobernador se desplaza a territorio y va a venir la procuradora, la doctora Claudia González. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta y pues todos estén atentos. ¿Qué necesidades hay de parte del municipio?, que si ya tienen o sea tienen ya la categoría qué necesitan comida, alimentos para animales que requieren kits de aseo, colchones, entonces para que por favor se haga ese balance. Y qué ¿cuál es el balance de hoy en la entrega de ayudas a cuántas familias se entregaron? Pues yo aquí coloqué que había 647 familias caracterizadas, pero pues nos están pidiendo el dato en personas. Y que todo tiene que estar soportado, no en actas de PMU, sino en el acta de comité de gestión del riesgo municipal. Entonces eso es lo que pide el ingeniero William Rosso y que pues obviamente está atento porque muy posiblemente mañana el señor gobernador estará en territorio.

SECRETARIO DE GOBIERNO, Dr. Andrés Piñeros: Hay 3.470 personas censadas.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Bueno, ya por parte del departamento, ahora Defensa civil.

DIRECTORA SECCIONAL CUNDINAMARCA DE LA DEFENSA CIVIL, Vanessa Molina: Bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Vanessa Molina, soy la directora seccional Cundinamarca de la defensa civil. Nosotros trajimos la oruga y tenemos el zorro, lo vamos a dejar acá todo el puente, por si se llega a presentar algo, porque si nuevamente llega a llover, traerlo lo teníamos en Córdoba, traerlo desde allá, por eso se demoró en llegar.

Entonces lo vamos a dejar acá hasta el lunes o martes y vendríamos a recogerlo. Si algo se llega a presentar, los tenemos acá, movilizamos y tiene la capacidad para moverse entre agua máximo de 50 centímetros. Entonces creo que podría ayudar.

Nosotros estaríamos atentos también. la junta pues está obviamente presente acá y nosotros estaremos durante el fin de semana en Madrid, así que cualquier cosa pasamos acá sin ninguna dificultad.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Muchas gracias. Aquí Cruz Roja

DIRECTORA SECCIONAL CUNDINAMARCA DE LA DEFENSA CIVIL, Vanessa Molina: pero sí necesitamos que nos haga el favor y nos deje guardar el camión, es que trajimos dos camiones, tres camiones.

CRUZ ROJA, Anderson Ortiz: Buenas noches para todos. Anderson de Cruz Roja. De parte de nosotros, pues seguimos atentos, tenemos unidades en casa pendientes, el bote va a durar 15 días acá porque es de Cundinamarca, entonces va a quedar disponible aquí para el municipio también, en caso de que lo que necesitemos, porque nos ha funcionado, pues yo creo que muchísimo lo que va, él bote.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: policía ya, ejército ya. Bomberos ya IPYBAC

SUBGERENTE IPYBAC, Ing. Jaime Andrés Fajardo: Buenas noches para todos desde el Instituto de Protección y Bienestar Animal, se hicieron recorrido acá en la zona urbana en los barrios Girardot, San Benito, Villas de Manjui, Las quintas igualmente estuvimos en las zonas en la vereda San Rafael bajo, vereda Mancilla, y centro poblado Villa Miriam.
El caso más complejo que se identificó con el acompañamiento de la alcaldía de bienestar Animal es un equino que está caído, ya lleva bastante tiempo y pues su estado es delicado. El enlace que la alcaldía nos acompañó va a hacer seguimiento a este equino, aparentemente por hipotermia.

De parte del IPYBAC se entregaron alrededor de cinco bultos, proporcionados en dos kilos para las familias y se atendió médicamente este equino, sin embargo, la familia ya también estaba en tratamiento con este equino

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Un tema son las recomendaciones, la situación, cómo estamos cerrando, las recomendaciones que quedan, pero las tareas que nos vienen, porque es que una cosa es que de manera física levantemos el PMU porque virtualmente vamos a seguir, pero lo otro es lo que viene de aquí para allá. Porque a partir de la otra semana viene una gran tarea que es todo el tema de fumigación por el tema de salubridad del departamento

GERENTE EAF, Ing. Gustavo Vargas Leyton: Alcalde un soporte quizá más de metodología, al final vamos a seguir monitoreando y en contacto permanente, pero quizás entiendo que el tema es que el PMU sí habría que cerrarlo por el tema de las entidades, pero se podría más bien es continuar con un comité municipal, ampliado, invitando a las otras entidades para que quede la trazabilidad del comité, porque el PMU no tiene sentido hacerlo virtual porque significa que la emergencia continuó. Entonces lo que se podría hacer es cerrar el PMU, el Consejo Municipal de gestión de riesgo ampliado con invitados y continuar sesionando de manera virtual.

CAPITÁN PONALSAR; Jonathan Vavela Carvajal: Porque en el comité ya puede tomar decisiones de fondo

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: tiene toda la razón. Ya sé, Andrés que está del acueducto. En estos momentos, en estos momentos, ¿cómo están los niveles de las regletas a la entrada de los embalses y de las quebradas?

EMPRESA DE AGUAS DE FACATATIVÁ; Ing. Andrés Sánchez: Jefe el resumen tanto el río Andes como la quebrada Mancilla, los embalses están dos con 2.20. descargó más de 2 metros. O sea, ha bajado la mitad. Entonces ya bajó, descargó lo que le envió al jefe de lo que ha descargado el rio, descargó bastante.

La parte hidráulica, todo el tema de alcantarillado de aguas lluvias, y de aguas residuales, obviamente también ya descargó y lo hemos visto cómo está bajando porque ya los cabezales de descarga están más aliviados, entonces obviamente si esta noche no llueve, mañana vamos a manejar 95% mejor. Tenemos buenos niveles, pero a la tendencia a la baja.

GERENTE EAF, Ing. Gustavo Vargas Leyton: Alcalde es muy importante indicar que la calidad del abastecimiento de agua potable. Eso es importante, no hemos tenido mayores dificultades, quizás algunos temas de presión que es normal en las partes altas, pero no hemos tenido reportes durante todo el día básicamente de que haya algún sector de municipio sin agua potable, incluso acá en la misma zona hemos tenido el servicio, digamos, sin afectaciones. Eso es bueno porque también eso ayuda a mitigar, que inclusive ya para el aseo de las viviendas, etc. eso ayuda a que tengamos agua permanentemente.

EMPRESA DE AGUAS DE FACATATIVÁ; Ing. Andrés Sánchez: Tenemos tres puntos, jefe, en el tema, digamos, los Manzanos, en el tema aquí de San Carlos, en unas mangueras que cruzan de agua potable, que el río se llevó, pero nos toca ya entrar a mirar a hacer las conexiones de nuevo, pero tenemos todavía tiempo y va a eso del resto, agua potable y garantizado.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Gracias. Dejar constancia como observación, sobre todo para la ayuda de en vías departamentales, la vía de Mancilla es departamental. Sí, la otra municipal que es de nosotros, pero a eso hay que dejarlo dentro del comité para poder ir a INVIAS departamental ya que se está yendo la bancada de esa vía. Es una vía departamental.

GERENTE EAF, Ing. Gustavo Vargas Leyton: Señor alcalde aclaro que la via que estamos hablando que es la de Mancilla es una via Nacional terciaria, una vía a cargo de INVIAS, dado que tuvo afectación por perdida de banca, pero también se resalta que en Facatativá hay dos vias a cargo de la Nación que es del INVIAS, que es la via Mancilla San Rafael y ambas presentan afectaciones y deterioro. De ahí que estas son las especificaciones de cada una de ellas.

Código 40602
Via Facatativá - Vda Mancilla - El Dintel - El Vino
Longitud: 11.7 km

Código 40601
Via San Rafael - Puente Mota
Longitud: 9.95 km

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Tema que es muy importante porque se han visto afectada por la temporada invernal que atraviesa el departamento de Cundinamarca y se ha visto una pérdida importante de banca en estas vias. Luis Orlando Rodríguez. ¿Dónde nos reportaron a la ida un talud o algo arriba?

DIRECTOR DE SEGURIDAD, Dr. Orlando Rodríguez: Arriba en Tierra Grata, en el sector los Farfan.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: allá también nos toca, para mirar, para poder hacer, pero eso lo vamos a hacer ahorita con el contrato de vias.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Doctora Cielo, con usted vamos a cerrar. Por favor, regálenos un informe para este espacio sobre lo que se requiere el dia de hoy, ya que es el otro componente de la atención. Indíquenos si los ciudadanos de este sector han sido atendidos con mercados, colchonetas u otros apoyos, y qué acciones se realizarán más tarde. Asimismo, si tiene algún dato sobre el coliseo, ¿con qué elementos quedaron en el coliseo?

SECRETARIA DE SALUD, Dra. Cielo Hernández: Bueno, ya entregamos 62 colchonetas a todas las personas de este sector. Entregamos 300 mercados en este momento y tenemos 250 mercados allá todavía en reserva en el Coliseo.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: ¿Cuántos en el coliseo? ¿cuántos repartidos? O sea, entregamos 500 mercados.

SECRETARIA DE SALUD, Dra. Cielo Hernández: Sí, pero entonces del coliseo jefe son los que falta por repartir.

ya ¿qué sectores entregamos? Villa de Majui, El Paraiso y Girardot. Nos quedan pendientes por abarcar los Monarcas y la Paz.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Sauzalito falta.

SECRETARIA DE SALUD, Dra. Cielo Hernández: Sí, todo ese sector de allá, no lo hemos hecho. Entonces, entre la Paz y los Monarcas son más o menos 90 familias. Tenemos allá 250 mercados, tendríamos que seguir bajando para el sector de Sausalito.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Andrés aguanta mañana ir un momentito y hablar con los administradores para mirar a qué familias puntualmente les ayudamos con el mercado.

SECRETARIA DE SALUD, Cielo Hernández: Exacto.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Sauzalito no es tan popular como hacía acá, sin embargo sí debemos mirar las personas más afectadas para ayudarles, allá es una propiedad horizontal. La paz y San Cristóbal son más vulnerables.

SECRETARIA DE SALUD, Dra. Cielo Hernández: Quedaron abarcados también en el sector de la Selva, el sector de Villa Miriam y el sector de Rafael.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: La selva quedó ¿Sí?

SECRETARIA DE SALUD, Dra. Cielo Hernández: Si, allá en la selva entregamos a 6 familias. Y en San Rafael a todos les entregamos y Villa Miriam también todos. En Villa Miriam se les entregó a todos el mercado, agua, comida para perros, para gatos y se les entregó colchonetas también.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Listo.

UNIDAD DE GESTIÒN DEL RIESGO DEPARTAMENTAL, Viviana Martínez: Eso es una tarea, señor alcalde, que por favor nos oficien las necesidades que tienen, para así poder desde el departamento mirar cómo se les apoya o si no necesitas.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Pues yo creo que ahora mismo no necesitamos.

SECRETARIA DE SALUD, Cielo Hernández: Mañana sacamos los casos particulares.

SECRETARIO DE GOBIERNO, Dr. Andrés Piñeros: pueden ser productos del comité de gestión del riesgo que hagamos un recorrido por parte de nosotros como municipio, porque en la vereda Mancilla y en la vereda de la selva tuvimos un deslizamiento cerca de una casa. Entonces habría que ir con el arquitecto Hernán Rodrigo.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Mañana. ¿A qué hora? De una vez pongamos cita.

SECRETARIO DE GOBIERNO, Dr. Andrés Piñeros: 8 de la mañana en obras públicas. Esas visitas siempre se hacen con obras, con la arquitecta Maribel.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Listo, 8 de la mañana,

SECRETARIA DE SALUD, Dra. Cielo Hernández: allá en Mancilla también les llevamos.

SECRETARIO DE GOBIERNO, Dr. Andrés Piñeros: Hay dos deslizamientos y habían reportado otro en los Manzanos, posiblemente tres.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: ¡Listo! ¿Algo más? Quiero presentarles a usted la nueva directora del Centro Zonal del Instituto colombiano y bienestar familiar.

DIRECTORA ICBF CZ FACATATIVA, Angie Gordillo: Muchas gracias, alcalde. Buenas noches. para servirles a ustedes y a la niñez y adolescencia del municipio.

Reportarle que tuvimos nueve jardines afectados. Pero de los nueve jardines afectados realmente uno si presentó inundación interna. Los niños no han tenido claramente atención en las modalidades y los acaban de confirmar que ya también está totalmente seco, Arcoíris que era el que más tenía dificultad. Entonces nos informaron que con ejército y con todos, nos ayudaron muchísimo.

Tenemos un plan de contingencia y es desplazar a estos 26 niños a otras unidades de

atención para que los niños no queden, pues sin la atención de bienestar, básicamente.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: ¿Cuales doc para subir la solicitud? a la regional o a la nacional? Esto es el tema de dotaciones doc.
Dotaciones porque se dañaron las neveras, el material pedagógico y didáctico. Entonces para poderlo subir sería muy importante.

DIRECTORA ICBF CZ FACATATIVA, Dra. Angie Gordillo: Ya pedimos los informes el dia de hoy.

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Lo otro que ustedes no saben, viene la fumigación del departamento. Esperamos tener una fumigación porque ustedes por temas de salubridad por los niños. ¿Listo?

DIRECTORA ICBF CZ FACATATIVA, Dra. Angie Gordillo: y control de vectores y demás

ALCALDE MUNICIPAL, Dr. Luis Carlos Casas Alvarado: Correcto. Bueno, si otro en particular antes de terminar, quiero agradecerles inmensamente hasta el dia de hoy a la Policía Nacional, capitán, mil y mil gracias, Sargento, mil, mi gracias, Teniente Coronel Martínez que siempre han estado atentos aquí, desde cuando inició esta emergencia. Igual al Ejército Nacional, mi capitán mil y mil gracias también al señor Coronel Vélez, que se ha encargado de todo el tema de la seguridad perimetral de todo este sector, a la Cruz Roja, muchas gracias, a la defensa civil igual gracias a todos los hombres y mujeres voluntarios de estos dos cuerpos, muy gentiles también no solo por el talento humano, sino porque han puesto a disposición todo, todo, todo lo que ustedes tienen no solamente las personas, no solo el talento humano, sino toda la fuerza disponible que tienen ustedes como organismos de socorro.

Gracias a ustedes, al gobierno Departamental, inmensamente gracias, al Doctor Jorge Emilio Rey Ángel. De hecho, me está escribiendo agradecerle a William Rosso, al doctor Machuca de empresas públicas de Cundinamarca EPC, también por su gran disposición de ayudarnos. A la Doctora Yesenia Herrera, nuestra gerente de ICCU, que aquí a través de nuestro ingeniero Céspedes mil gracias.

Andrés, subgerente de IPYBAC, también mil y mil gracias, que también nos ayudan inmensamente. Capitán, muchas gracias de verdad la vida nos pone en situaciones donde nos hacen no solamente conocer a las personas, sino tener un valor agregado de todo su conocimiento y su experiencia. Gracias, capitán de verdad, por dirigir y por liderar este puesto de mando unificado, seguramente, así como no dice en el colegio o en la universidad, sino usted no hubiese sido lo mismo, porque tienen la experiencia y el bagaje de atender este tipo de situaciones.

Y, por supuesto, antes de agradecerle a la administración municipal que mil y mil gracias al doctor Alfred Ballesteros y alguien que se puso la camiseta, hoy es la directora provincial de la CAR regional, es la doctora Camila. Gracias. Porque sí ha sentido esta dificultad, esta emergencia, está calamidad, como si fuera suya, como si fuera su municipio. Así que gracias a ti, a todos tus compañeros, profesionales, ingenieros que nos acompañan, verdad que para nosotros es significativo poder tener esa ayuda.

A nuestro secretario de gobierno, mi mil gracias, nuestro Gerente en la Empresa de Acueducto, nuestro secretario de Obras Públicas, nuestro secretario de Tránsito, nuestra secretaria de Salud. Este municipio, debo decirlo, no sería igual. Ojalá que mi Dios nos lo deje muchos y muchos años más, porque si hay alguien que es símbolo de esta ciudad es el capitán Jorge de bomberos, a bomberos, mil y mil gracias a todos esos jóvenes, hombres y mujeres que todos los días están con nosotros, atendiendo, recorriendo de aquí para allá, así que Capital mil y mil gracias por siempre estar al lado de nosotros.

Nuestro secretario de Seguridad, Diego Zuleta. Gracias, ya está atento nuestro director de participación, Prensa, a todos los contratistas, nuestro director de seguridad. Gracias.

A todos mis secretarios que estuvieron de día y de noche en turnos también, que pasen una buena noche.
Con esto levantamos el puesto de mando unificado (PMU). Gracias.

4. **Cierre de reunión**

Se da por terminada la reunión, siendo las 7:45 de la noche. Un agradecimiento especial para todos.

LUIS CARLOS CASAS ALVARADO
Alcalde Municipal
Alcalde Municipal de Facatativá

CARLOS ANDRES PIÑEROS AMÍN
Secretario de Gobierno
Secretario Técnico Gestión de Riesgo

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ
Capitán de Bomberos
Proyectó: Arq. Maribel Martínez Ballén- Contratista
Ing. Karen Ospina - Contratista
Se anexa planilla de asistencia
Para efectos de precisión y verificación, la grabación de audio de la sesión forma parte integral del presente documento. En caso de requerirse mayor detalle o aclaración sobre lo tratado, se deberá acudir al registro sonoro oficial.

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

PLANILLA UNICA DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DOCUMENTOS

DEPENDENCIA: Administración Municipal - Secretaria de Gobierno - Gestión de Riesgo

TEMA/EVENTO: Reunión PMU - Emergencia por Inundación municipio de Facatativá

LUGAR: Polideportivo Villalba **FECHA:** 20-Marzo-2026 **HORA:** 6:45pm

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	GÉNERO	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES SI	NO
1	Ivan Aranicjas B.	H.	S.IOP		3108377770	ing.ivanaranojas@gmail.com			
2	Jose Martinez Cardozo	M	SUB. CTE TRANSITO	S. MOVILIDAD	3176594151	Jmc0504@hotmail.com			
3	Jorge enrique Rodriguez	M	CAPITAN BOMBEROS	BOMBEROS	311 592 2547				
4	[illegible]	M	[illegible]	Policia Nacional	3123923329	desad.d@policia.gov.co		X	
5	Nicolas Salamanca	M	Bombero	S. Movilidad	3134691299	Nicolas.salsbf@gmail.com			
6	Hernan Rodriguez C	M.	Profesional	Secretaria de Gobierno	3112403632	hrc.toto@hotmail.com			
7	Jhon Mauricio Vera	M	Bombero	Defensa civil	3144116610	—			
8	Vanessa Molina Cortes	F	Directora Seccional	Defensa Civil	3134589458	vanessa.molina@defensacivil.gov.co		X	
9	Andres Sanchez Rodriguez	M	Bombero	EAFS915	3213377441	Andres75100@gmail.com			
10	Luis Orlando Rodriguez Ava	M.	Vigilante Seguridad	Seguridad	3145[illegible]	[illegible]			
	Jorge Rodriguez	M	Bombero	Bomberos	1143[illegible]				

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autoriza a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA,** considerada como responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales, los cuales incluyen información, en particular los siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo electrónico.

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

PLANILLA UNICA DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DOCUMENTOS

DEPENDENCIA: Administración Municipal - Secretaría de Gobierno - Gestión de Riesgo

TEMA/EVENTO: Reunión PMU - Emergencia por inundación municipio de Facatativá

LUGAR: Polideportivo Villalba

FECHA: 20-Mar-20-2026

HORA: 6:45 pm

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	GÉNERO	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES SI	NO
1	Liney Acosta	Femenino	Tecnico	CDGR.				X	
2	Cf Nelson [illegible]	Masculino	Cabo	Ejercito	3[illegible]	[illegible]			
3	Angie X. Gordillo B.	Femenino	Contratista	ICBF Regional	3022872306	angie.gordillo@icbf.gov.co		X	
4	Marin Ossa	Femenino	Referente SNBF	ICBF Facatativa	3124[illegible]	marbin.ossa@icbf.gov.co		X	
5	José Hernandez	Masculino	CRJ	Socorrista	3[illegible]	[illegible]		X	
6	Anderson Rita Orjuela	Masculino	Cabo	Defensa civil	311 558 8531	Andersonrita@outlook.es		X	
7	Jonathan Varela Carvajal	Masculino	Cte Estación	Policía SAR	3117495040	Jonathan.varela@correo		X	
8	Gustavo Vega Leyva	M	Comandante	Ag Cmdt	3[illegible]	[illegible]		X	
9	Carlos Andres Piñeros	M	Secretario	Gobierno	3214193218	Carlosandresm@hotmail.com		X	
10	Anderson Santos	M	Cruz Roja	Cruz Roja	3142201573	ANDERSON@[illegible]		X	

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autoriza a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA**, considerada como responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales, los cuales incluyen información, en particular los siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo electrónico.

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

PLANILLA UNICA DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DOCUMENTOS

DEPENDENCIA: Administración Municipal - Secretaria de Gobierno - Gestión de Riesgo

TEMA/EVENTO: Reunión PMU - Emergencia por inundación municipio de Facatativá

LUGAR: Polideportivo Villalba | **FECHA:** 20 marzo 2026 | **HORA:** 6:45 pm

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	GÉNERO	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES SI	NO
1	Viviana Martinez Rodriguez	F	Contratista	UAEGRD	3115876559	vivian.martinez@cundinamarca.gov.co		X	
2	Cielo Hernandez	F	Salud	SALUD	3006712164	cielo.hernandez@cundinamarca.gov.co		X	
3	Diego Andres Zabala Pinilla	M	Secretario	Seguridad	3144457455	diegozabala@facatativa.gov.co		X	
4	Manuel Alonso	M	Contratista	Obras Publicas	3135216578	manuel@gmail.com		X	
5	Karen Ximena Ospina Ruiz	F	Contratista	Gobierno	3123193605	karenospinaruiz@gmail.com			
6									
7									
8									
9									
10									

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autoriza a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ**, considerada como responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales, los cuales incluyen información, en particular los siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo electrónico.

PLANILLA UNICA DE ASISTENCIA/REGISTRO DE DOCUMENTOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

DEPENDENCIA: Administración Municipal - Secretaría de Gobierno - Gestión del Riesgo

TEMA/EVENTO: Reunión PMU - Emergencia por Inundación municipio de Facatativá

LUGAR: Polideportivo Villalba. FECHA: 20-Mar-2026 HORA: 6:45 pm

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	GÉNERO	CARGO	DEPENDENCIA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	AUTORIZA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES SI	NO
1	Jaime Fajardo	Masculino	Subgerente	IPYBAC	3203932453	[illegible]	[signature]	X	
2	Oscar Javier Acevedo Cortes	Masculino	Contratista	IPYBAC	3143199585	[illegible]	[signature]	X	
3	Angela Maria [illegible]	Femenino	Contratista	IPYBAC	312 741 9892	angelaresolutiva	[signature]	X	
4	Hernando Gomez Cortes	M.	P.U.	SOPL	3183507452	[illegible]	[signature]		X
5	Monica Aguirre	F	Profesional	IPYBAC	3162443663	[illegible]	[signature]	X	
6	Melton J. M. [illegible] B	M	Coord. A.	Cruz Roja	3112719660	[illegible]	[signature]		X
7	Maribel Martinez	F	Contratista	Sec. Gobierno	3213083234	[illegible]	[signature]	X	
8									
9									
10									
11									
12									
13									

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autoriza a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA**, considerada como responsable y/o encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales, los cuales incluyen información, en particular los siguientes: nombres, número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y móvil, direcciones, correo electrónico.

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°2
PERIODO: MARZO DEL 2026

PROVINCIA: SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO: SUBACHOQUE

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA SABANA OCCIDENTE
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Sabana Occidente:

Subachoque:

1. Retroexcavadora CAT00416VH9P00610
2. Volqueta AEC192
3. Volqueta JJAA742
4. Volqueta OXD176 – AJE111

Ubicación:

Subachoque – coordenadas 4°55´44.40¨N – 74°10´20.87¨W

Imagen 1 ubicación de las maquinas




Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR DE OBRA ICCU	JHAN HANNER HERNANDEZ
RETROEXCAVADORA CAT00416VH9P00610	NICOLAS RODRIGUEZ RESTREPO
VOLQUETA AEC192	RAMIRO FLORES
VOLQUETA JJAA742	CARLOS ALBERTO SOLER
VOLQUETA OXD176	MARCOS DAVID CASTRO
VOLQUETA AJE111	JOSE ORLANDO CUBILLOS

3. PLAN DE TRABAJO

Imagen 2 cronograma de actividades municipio de Subachoque



Fuente: Alcaldía de Subachoque

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

En el transcurso del mes de marzo con base a la programación estipulada por el municipio se realizaron actividades de cargue de material granular, material sobrante limpieza y perfilado de cunetas.

De acuerdo al cronograma se logro una ejecución del 50%

FECHA	ACTIVIDADES
02/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler

	🚚 Número de viajes material sobrante: 5 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 844 – 854.1 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA

03/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA

	📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 854.1 – 863.9 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
04/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante.

	📏 Avance (km): 0.1 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8

	⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 863.9 – 873.9 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
05/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA

	🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 873.9 – 883.9

	⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
06/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4

	H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA Intervención mecanica/Repuesto: NA Observaciones: NA , *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* Propiedad: Alquiler Número de viajes material sobrante: 3 H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA Intervención mecanica/Repuesto: NA Observaciones: NA , *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* Propiedad: Alquiler H. inicial – H. final: 883.9 – 893.8 ⚠ Novedades mecánicas: NA Intervención mecanica/Repuesto: NA • Observaciones: NA
07/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*.

	📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

	, 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 893.8 – 897.7 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
08/03/2026	**DOMINGO**
09/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - Subachoque 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. Perfilado de cunetas.

	📏 Avance (km): 0.1 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8

	⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 897.7 – 909.4 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
10/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - Subachoque 🌦 Condición climática: Lluvias 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. Perfilado de cunetas. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8

	⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)*

	🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 909.4 – 920.6 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
11/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - Subachoque 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material granular (1) por parte de la alcaldia. Cargue de material sobrante. Se acomoda material en el punto de descargue. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 920.6 – 930.6 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler

	🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA

	• 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE
12/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - Subachoque 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. Se realiza limpieza de cunetas. Se extiende material granular. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 930.6 – 941.4 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8

	⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ❓ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ❓ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE

	, 🔹 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 920.6 – 930.6 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8

	⚠ Novedades mecánicas: NA • 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA
13/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - Subachoque 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. (4) Viajes por parte de la alcaldia. Se realiza canal para la elaboracion de un entivado. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 941.4 – 953.4 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8

	⚠ Novedades mecánicas: NA 🛠 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🛠 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🛠 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE

14/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - Subachoque 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 953.4 – 956.6 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE

	, 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - OXD176 (NO OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO INOPERATIVO POR DAÑO EN EL SISTEMA ELECTRICO , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE
15/03/2026	**DOMINGO**
16/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - Subachoque 🌦 Condición climática: Soleado

	🛠 Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. Culmina actividades volqueta OXD176 por tema de Inoperatividad e inicia actividades volqueta AJE111 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 956.6 – 966.7 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler

	🚚 Número de viajes material sobrante: 4 🕒 H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 🕒 H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE
17/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - La Pradera 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. Se apoya con cargue de tapa pozo para habilitar via Subachoque - Zipaquira 📏 Avance (km): 0.1

	🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 966.7 – 976.6 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA

	🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE
18/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - La 33 🌦️ Condición climática: Lluvias 🛠️ Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. Se apoya retirando camion atascado en cuneta. Se dificutan actividades por fuertes lluvias en la zona, dificultando el traslado de material al punto de descargue por terreno saturado. 📏 Avance (km): 0.3 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler

	⏱ H. inicial – H. final: 976.6 – 985 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: EQUIPO NO CUENTA CON HOROMETRO NI KILOMETRAJE , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

	, 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
19/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.08 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 985 – 994 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

	, 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA

	🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
20/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 994 – 1002.6 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA

	📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
21/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado

	🛠 Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.018 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 1002.6 – 1005.7 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 4 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 4 ⚠ Novedades mecánicas: NA

	🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 4 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
22/03/2026	**DOMINGO**
23/03/2026	**LUNES FESTIVO**
24/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.08 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 1005.7 – 1013.7

	⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)*

	🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
25/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza Cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.08 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 1013.7 – 1022.2 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)*

	🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecanica/Repuesto: NA

	• 📝 Observaciones: NA
26/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta - Subachoque - El paramo 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza Cargue, traslado y extendido de material granular. Cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.1 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 1022.2 – 1029.5 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA

	🛠️ Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes recebo B400: 1 🚚 Número de viajes material sobrante: 1 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🛠️ Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🛠️ Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA
27/03/2026	**ACTIVIDADES:** Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de *Subachoque*, provincia de *Sabana Occidente*. 📍 Vereda/Sector: La Cuesta

	🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.08 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 1029.5 – 1038.3 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler

	🚚 Número de viajes material sobrante: 4 🕗 H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 🕗 H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
28/03/2026	**SABADO**
29/03/2026	**DOMINGO**
30/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. Retiro de material que obstaculizaba acceso a placa huella. 📏 Avance (km): 0.08 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)*

	🏢 Propiedad: Alquiler ⏱️ H. inicial – H. final: 1038.3 – 1048.4 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠️ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

	, 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 2 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA • 📝 Observaciones: NA
31/03/2026	**ACTIVIDADES:** 📍 Vereda/Sector: La Cuesta 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue de material sobrante. 📏 Avance (km): 0.08 🔻 *RETROEXCAVADORA - - Alquiler - CAT00416VH9P00610 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler ⏱ H. inicial – H. final: 1048.4 – 1056.6 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA

	, 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - JAA742 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - FORD - Alquiler - AJE111 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4 ⏱ H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA 🔧 Intervención mecánica/Repuesto: NA 📝 Observaciones: NA , 🔻 *VOLQUETA_SENCILLA - CHEVROLET - Alquiler - AEC192 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 🚚 Número de viajes material sobrante: 4

	H. inicial – H. final: 0 – 8 ⚠ Novedades mecánicas: NA Intervención mecanica/Repuesto: NA Observaciones: NA

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	MATERIAL	N° DE VIAJES	DESCRIPCIÓN
1/03/2026	0	0	DOMINGO
2/03/2026	SOBRANTE	13	SOLEADO
3/03/2026	SOBRANTE	10	SOLEADO
4/03/2026	SOBRANTE	9	SOLEADO
5/03/2026	SOBRANTE	12	SOLEADO
6/03/2026	SOBRANTE	10	SOLEADO
7/03/2026	SOBRANTE	6	SOLEADO
8/03/2026	0	0	DOMINGO
9/03/2026	SOBRANTE	8	SOLEADO
10/03/2026	SOBRANTE	4	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO
11/03/2026	SOBRANTE	7	SOLEADO
12/03/2026	SOBRANTE	10	SOLEADO
13/03/2026	SOBRANTE	12	SOLEADO
14/03/2026	SOBRANTE	4	SOLEADO
15/03/2026	0	0	DOMINGO
16/03/2026	SOBRANTE	12	SOLEADO
17/03/2026	SOBRANTE	12	SOLEADO
18/03/2026	SOBRANTE	3	LLUVIAS EN ZONA DE TRABAJO
19/03/2026	SOBRANTE	9	SOLEADO
20/03/2026	SOBRANTE	12	SOLEADO
21/03/2026	SOBRANTE	3	SOLEADO
22/03/2026	0	0	DOMINGO
23/03/2026	0	0	LUNES FESTIVO
24/03/2026	SOBRANTE	9	SOLEADO
25/03/2026	SOBRANTE	12	SOLEADO
26/03/2026	SOBRANTE	6	SOLEADO
27/03/2026	SOBRANTE	12	SOLEADO
28/03/2026	0	0	NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES POR LA ALCALDIA
29/03/2026	0	0	DOMINGO
30/03/2026	SOBRANTE	8	SOLEADO
31/03/2026	SOBRANTE	12	SOLEADO
TOTAL		207	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA SUBACHOQUE					
FECHA	SECTOR	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICIÓN (KM)	DESCRIPCIÓN
1/03/2026	DOMINGO				
2/03/2026	LA CUESTA	0,1	0,1	0	Soleado
3/03/2026	LA CUESTA	0,1	0,2	0	Soleado
4/03/2026	LA CUESTA	0,1	0,3	0	Soleado
5/03/2026	LA CUESTA	0,1	0,4	0	Soleado
6/03/2026	LA CUESTA	0,1	0,5	0	Soleado
7/03/2026	LA CUESTA	0,1	0,6	0	Soleado
8/03/2026	DOMINGO				
9/03/2026	LA CUESTA	0,1	0,7	0	Soleado
10/03/2026	LA CUESTA	0,1	0,8	0	Lluvias en la zona de trabajo
11/03/2026	LA CUESTA	0,1	0,9	0	Soleado
12/03/2026	LA CUESTA	0,1	1	0	Soleado
13/03/2026	LA CUESTA	0,1	1,1	0	Soleado
14/03/2026	LA CUESTA	0,1	1,2	0	Soleado
15/03/2026	DOMINGO				
16/03/2026	LA CUESTA	0,1	1,3	0	Soleado
17/03/2026	LA CUESTA	0,1	1,4	0	Soleado
18/03/2026	LA CUESTA	0,3	1,7	0	Lluvias en la zona de trabajo
19/03/2026	LA CUESTA	0,08	1,78	0	Soleado
20/03/2026	LA CUESTA	0,1	1,88	0	Soleado
21/03/2026	LA CUESTA	0,018	1,898	0	Soleado
22/03/2026		DOMINGO			
23/03/2026	LA CUESTA	0	1,88	0	Lunes festivo
24/03/2026	LA CUESTA	0,08	1,96	0	Soleado
25/03/2026	LA CUESTA	0,08	2,04	0	Soleado
26/03/2026	LA CUESTA - PARAMO	0,1	2,14	0	Soleado
27/03/2026	LA CUESTA	0,08	2,22	0	Soleado
28/03/2026		SABADO			
29/03/2026		DOMINGO			
30/03/2026	LA CUESTA	0,08	2,3	0	Soleado
31/03/2026	LA CUESTA	0,08	2,38	0	Soleado
TOTAL			2,38	0	

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVIDAD	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCIÓN
1/03/2026	DOMINGO			
2/03/2026	0	0	10,1	Soleado
3/03/2026	0	0	9,8	Soleado
4/03/2026	0	0	10	Soleado
5/03/2026	0	0	10	Soleado
6/03/2026	0	0	9,9	Soleado
7/03/2026	0	0	3,9	Soleado
8/03/2026	DOMINGO			
9/03/2026	0	0	11,7	Soleado
10/03/2026	2	0	11,2	Lluvias en la zona de trabajo
11/03/2026	0	0	10	Soleado
12/03/2026	0	0	10,8	Soleado
13/03/2026	0	0	12	Soleado
14/03/2026	0	0	3,2	Soleado
15/03/2026	DOMINGO			
16/03/2026	0	0	10,1	Soleado
17/03/2026	0	0	9,9	Soleado
18/03/2026	3	0	8,4	Lluvias en la zona de trabajo
19/03/2026	0	0	9	Soleado
20/03/2026	0	0	8,6	Soleado
21/03/2026	0	0	3,1	Soleado
22/03/2026	DOMINGO			
23/03/2026	0	0	0	Lunes festivo
24/03/2026	0	0	8	Soleado
25/03/2026	0	0	8,5	Soleado
26/03/2026	0	0	7,3	Soleado
27/03/2026	0	0	8,8	Soleado
28/03/2026	SABADO			
29/03/2026	DOMINGO			
30/03/2026	0	0	10,1	Soleado
31/03/2026	0	0	8,2	Soleado
TOTAL	5	0	212,6	

8. MOVILIZACIONES


No se realizaron movilizaciones en este mes.

9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes. (MAQUINARIA ALQUILADA)

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**				
PERIODO:	**MARZO**				
MUNICIPIO:	**SUBACHOQUE**				
MAQUINA:	**VOLQUETA**			**SERIE**	**AJE111**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**VIAJES**	**DIAS**	**OBSERVACIÓN**
16/03/2026			4	1	INICIO DE ACTIVIDADES
17/03/2026			4	1	SOLEADO
18/03/2026			1	1	LLUVIOSO
19/03/2026			3	1	SOLEADO
20/03/2026			4	1	SOLEADO
21/03/2026			1	1	SOLEADO
22/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
23/03/2026	---	---	0	0	LUNES FESTIVO (SIN ACTIVIDADES)
24/03/2026			3	1	SOLEADO

25/03/2026			4	1	SOLEADO
26/03/2026			2	1	SOLEADO
27/03/2026			4	1	SOLEADO
28/03/2026	---	---	0	1	SABADO (SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS)
29/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
30/03/2026			3	1	SOLEADO
31/03/2026			4	1	SOLEADO
SUBTOTAL MES			**37**	**13**	
TOTAL MES			**13**		
Firma					
Nombre:	**EMILIO STEVENS MORENO**		**JHAN HANNER HERNANDEZ**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**		

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**				
PERIODO:	**MARZO**				
MUNICIPIO:	**SUBACHOQUE**				
MAQUINA:	**VOLQUETA**			**SERIE**	**OXD176**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**VIAJES**	**DIAS**	**OBSERVACIÓN**
1/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
2/03/2026			4	1	SOLEADO
3/03/2026			3	1	SOLEADO
4/03/2026			3	1	SOLEADO
5/03/2026			4	1	SOLEADO
6/03/2026			4	1	SOLEADO
7/03/2026			2	1	SOLEADO
8/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
9/03/2026			2	1	EN HORAS DE LA TARDE EQUIPO QUEDA INOPERATIVO POR DAÑO EN MANGUERAS DE LOS FRENOS
10/03/2026	---	---	0	0	EQUIPO INOPERATIVO POR DAÑO EN MANGUERAS DE LOS FRENOS Y DAÑO EN SOPORTES DE LOS MUELLES.

11/03/2026			2	1	SOLEADO
12/03/2026			3	1	SOLEADO
13/03/2026			4	1	SOLEADO
14/03/2026	---	---	0	0	EQUIPO INOPERATIVO POR DAÑO EN EL SISTEMA ELECTRICO.
15/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
16/03/2026	---	---	0	0	FIN DE ACTIVIDADES POR INOPERATIVIDAD
SUBTOTAL MES			**31,0**	**10,0**	
TOTAL MES			**10,0**		
Firma					
Nombre:	**EMILIO STEVENS MORENO**		**JHAN HANNER HERNANDEZ**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**		

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
PERIODO:	MARZO				
MUNICIPIO:	SUBACHOQUE				
MAQUINA:	VOLQUETA			SERIE	JAA742
FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	VIAJES	DIAS	OBSERVACIÓN
1/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
2/03/2026			5	1	SOLEADO
3/03/2026			3	1	SOLEADO
4/03/2026			3	1	SOLEADO
5/03/2026			4	1	SOLEADO
6/03/2026			3	1	SOLEADO
7/03/2026			2	1	SOLEADO
8/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
9/03/2026			3	1	SOLEADO
10/03/2026			2	1	LLUVIOSO
11/03/2026			3	1	SOLEADO




















12/03/2026			4	1	SOLEADO
13/03/2026			4	1	SOLEADO
14/03/2026			2	1	SOLEADO
15/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
16/03/2026			4	1	SOLEADO
17/03/2026			4	1	SOLEADO
18/03/2026			1	1	LLUVIOSO
19/03/2026			3	1	SOLEADO
20/03/2026			4	1	SOLEADO
21/03/2026			1	1	SOLEADO
22/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
23/03/2026	---	---	0	0	LUNES FESTIVO (SIN ACTIVIDADES)
24/03/2026			3	1	SOLEADO
25/03/2026			4	1	SOLEADO
26/03/2026			2	1	SOLEADO

27/03/2026			4	1	SOLEADO
28/03/2026	---	---	0	1	SABADO (SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS)
29/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
30/03/2026			3	1	SOLEADO
31/03/2026			4	1	SOLEADO
SUBTOTAL MES			**75**	**25**	
TOTAL MES			**25**		
Firma					
Nombre:	**EMILIO STEVENS MORENO**		**JHAN HANNER HERNANDEZ**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**		

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**				
PERIODO:	**MARZO**				
MUNICIPIO:	**SUBACHOQUE**				
MAQUINA:	**VOLQUETA**			**SERIE**	**AEC192**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**VIAJES**	**DIAS**	**OBSERVACIÓN**
1/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
2/03/2026			4	1	SOLEADO
3/03/2026			4	1	SOLEADO
4/03/2026			3	1	SOLEADO
5/03/2026			4	1	SOLEADO
6/03/2026			3	1	SOLEADO
7/03/2026			2	1	SOLEADO
8/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
9/03/2026			3	1	SOLEADO
10/03/2026			2	1	LLUVIOSO
11/03/2026			2	1	SOLEADO

12/03/2026			3	1	SOLEADO
13/03/2026			4	1	SOLEADO
14/03/2026			2	1	SOLEADO
15/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
16/03/2026			4	1	SOLEADO
17/03/2026			4	1	SOLEADO
18/03/2026			1	1	LLUVIOSO
19/03/2026			3	1	SOLEADO
20/03/2026			4	1	SOLEADO
21/03/2026			1	1	SOLEADO
22/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
23/03/2026	---	---	0	0	LUNES FESTIVO (SIN ACTIVIDADES)

24/03/2026			3	1	SOLEADO
25/03/2026			4		SOLEADO
26/03/2026			2	1	SOLEADO
27/03/2026			4	1	SOLEADO
28/03/2026	---	---	0	1	SABADO (SIN ACTIVIDADES PROGRAMADAS)
29/03/2026	---	---	0	0	DOMINGO
30/03/2026			2	1	SOLEADO
31/03/2026			4	1	SOLEADO
SUBTOTAL MES			**72**	**24**	
TOTAL MES			**24**		
Firma					
Nombre:	**EMILIO STEVENS MORENO**		**JHAN HANNER HERNANDEZ**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**		

	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						
OBJETO	**“ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.**						
PERIODO:	**MARZO**						
MUNICIPIO:	**SUBACHOQUE**						
MAQUINA:	**RETROEXCAVADORA**					**SERIE**	**CAT00416VH9P00610**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**STAND BY**	**OBSERVACIÓN**
1/03/2026			844	844	0		DOMINGO
2/03/2026			844	854.1	10,1		(2.1 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
3/03/2026			854.1	863.9	9,8		(1.8 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
4/03/2026			863.9	873.9	10		(2.0 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
5/03/2026			873.9	883.9	10		(2.0 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
6/03/2026			883.9	893.8	9,9		(1.9 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
7/03/2026			893.8	897.7	3,9		SOLEADO
8/03/2026			897.7	897.7	0		DOMINGO
9/03/2026			897.7	909.4	11,7		(3.7 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
10/03/2026			909.4	920.6	11,2		(3.2 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
11/03/2026			920.6	930.6	10		(2.0 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
12/03/2026			930.6	941.4	10,8		(2.8 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
13/03/2026			941.4	953.4	12		(4.0 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
14/03/2026			953.4	956.6	3,2		SOLEADO
15/03/2026			956.6	956.6	0		DOMINGO
16/03/2026			956.6	966.7	10,1		(2.1 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
17/03/2026			966.7	976.6	9,9		(1.9 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
18/03/2026			976.6	985	8,4		LLUVIOSO
19/03/2026			985	994	9		(1.0 HORAS DE MAS) SOLICITADO POR PARTE DE LA ALCALDIA
20/03/2026			994	1002.6	8,6		SOLEADO
21/03/2026			1002.6	1005.7	3,1		SABADO
22/03/2026			1005.7	1005.7	0		DOMINGO
23/03/2026			1005.7	1005.7	0		LUNES FESTIVO (SIN ACTIVIDADES)
24/03/2026			1005.7	1013.7	8		SOLEADO
25/03/2026			1013.7	1022.2	8,5		SOLEADO
26/03/2026			1022.2	1029.5	7,3		SOLEADO
27/03/2026			1029.5	1038.3	8,8		SOLEADO
28/03/2026			1038.3	1038.3	0		SABADO (SIN ACTIVIDADES POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO)
29/03/2026			1038.3	1038.3	0		DOMINGO
30/03/2026			1038.3	1048.4	10,1		AUTORIZADAS POR LA SUPERVISION.
31/03/2026			1048.4	1056.6	8,2		SOLEADO
SUBTOTAL MES					**212,6**	**0**	
TOTAL MES					**212,6**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**EMILIO STEVENS MORENO**		**Nombre:**	**JHAN HANNER HERNANDEZ**			
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de Marzo de 2026, se ejecutaron satisfactoriamente las actividades programadas para el municipio de Subachoque, Provincia Sabana Occidente, cumpliendo con la atención de la red vial del departamento de Cundinamarca.

Se alcanzó un cumplimiento del 50% del cronograma establecido por la Alcaldía, evidenciando una adecuada planificación y ejecución de las labores. Las actividades desarrolladas, entre las que se destacan el cargue y transporte de material sobrante, la limpieza y perfilado de cunetas, así como el extendido de material granular, permitieron intervenir aproximadamente 2,38 km de vía y realizar un total de 207 viajes de transporte.

A pesar de algunas dificultades operativas como condiciones climáticas adversas y la inoperatividad temporal de un equipo, estas situaciones fueron gestionadas oportunamente sin afectar de manera significativa el avance general.

UNIÓN TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Limpieza de cunetas.	Cargue de material sobrante.	Cargue de material sobrante.
		
Cargue de material sobrante.	Cargue de material sobrante.	Limpieza de cunetas.
		
Extendido de material.	Cargue de material sobrante.	Cargue de material sobrante.

		
Cargue de material sobrante.	Cargue de material sobrante.	Limpieza de via.
		
Cargue de material sobrante.	Cargue de material sobrante.	Cargue de material sobrante.
		
Cargue de material sobrante.	Limpieza de vallado.	Cargue de material sobrante.

		
Limpieza de vallado.	Cargue de material sobrante.	Cargue de material sobrante.
		
Limpieza de vallado.	Cargue de material sobrante.	Limpieza de vallado.
		
Cargue de material sobrante.	Cargue de material sobrante.	Limpieza de vallado.

		
Limpieza de vallado.	Cargue de material sobrante.	Limpieza de vallado.

JHAN HANNER HERNANDEZ
INSPECTOR ICCU

EMILIO STEVENS MORENO
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025