Nota N°69 07/03/2026

Clima: soleado

Inicio: 7:00 Fin 12:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

se realiza verificación de acabado en muro enchape terminado y se hace jornada de limpieza

Nota N°70 09/03/2026

Clima: soleado

Inicio: 7:00 Fin: 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Se continua con instalación de enchape y construcción de muro en baño de mujeres

Nota N°71 10/03/2026

Clima: Soleado

Inicio: 7:00 Fin: 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Se continua con instalación de enchape en baño hombres y se avanza muro en baño mujeres

Nota No 72 11/03/2026

Clima: Soleado

Inicio 7:00 Fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Se hace ajuste del cerramiento en obra y se inicia con el pañete en muro baño mujeres

Nota No 73 12/03/2026

Clima: Soleado

Inicio 7:00 Fin 5:00

Personal en obra: Residente de obra, 1 oficial, 2 Ayudantes

Se continua con empañetado y enchape

Norma

3. I.E.D.

SAN RAFAEL

SEDE B

1 digital, 1 pistola de calafateo, 2 escaleras largas, 3 pisones y demás.
Actividades: Se continua con trabajos de instalación de enchape y recortes, se continua con picado y raspado de muros, se continua con aplicación de estuco y filos.

Victor Mora.
Residente Interventoría

Nota Nº 58
12/02/2026
Estado del Clima:
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Dubar Ramirez, Juan Pablo Machado,
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, 2 mandiles largos, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquillas de atornillo, 4 carretillos, 2 extensiones electricas largas 2 mangueras largas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 pistola de calafateo, 2 escaleras largas, 3 pisones y etc.
Actividades: Se continua con trabajos de instalación de enchape y recortes, con picado y raspado de muros, se continua con aplicación de estuco y filos.

Victor Mora.
Residente Interventoría

Nota Nº 59
13/02/2026
Estado del Clima:
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Dubar Ramirez, Juan Pablo Machado, Edward Hernandez.
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, 2 mandiles largos, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquillas de atornillo, 4 carretillos, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 2 niveles de mano y digital, 1 pistola de calafateo, 2 escaleras largas, 3 pisones y demas.
Actividades: Se continua con instalación de enchape

y muertes de enchape, se continua con picado de muros y rozpado, se aplica imperchil y para adherencia de estuco y sellado de poros. Se aplica estuco y se realiza filos.

Victor Mora
Residente Interventor

Nota Nº 60 Estado del Clima:
4/02/2026 Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Duban Ramirez, Juan Pablo Machado, Edward Hernandez, Duvan Rodriguez.
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manila largas, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleros de Anclado, 4 carretillos, 2 extensiones electricas largas, 3 mangueras largas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 pistola de calafateo, 2 extensiones largas, 2 mangueras largas, 3 pisones.
Actividades: Se continua con instalación de enchape, y muertes se acaba en su totalidad la instalación de estuco y filos, se realiza excavación para cargamo de la caja #5 pero no se termina. este día se trabaja hasta las 3 de la tarde.

Victor Mora
Residente Interventor

Nota Nº 61 Estado del Clima: Día con lluvias todo el día
16/02/2026 Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Juan Pablo Machado, Edward Hernandez, Duban Rodriguez, Duban Ramirez.
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manilas largas, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleros largos, 3 mangueras largas, 2 extensiones electricas largas, 2 niveles de mano

Powered by CamScanner

y digital, 1 pistola de calafateo, 2 escaleras largas, 3 pisones.
Actividades: Se continua con la instalación de anclajes, se termina la excavación para carcamos y se instala el carcamo y se nivela, se acopio escombros en zona de acopio.

Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº62 17/02/2026
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Juan Pablo Machado, Duban Ramirez, Dovan Rodriguez.
Estado del Clima: Día con lluvias todo el día.
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mangueras largas, 1 Hidrolavadora, 2 polideras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Bogueleras de cabezote, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 pistola de calafateo, 2 escaleros largos, 4 carretillos y 3 pisones.
Actividades: Se continua con instalación de anclajes, se demuele el piso de la zona de ingreso norte, se realiza desmonte adoquin de ingreso norte.

Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº63 18/02/2026
Estado del Clima: Día oscuro con lluvias
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Duban Ramirez, Juan Pablo Machado, Edver Hernandez, Jhon Salgado.
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, 2 cavadoras largas, 1 Hidrolavadora, 2 taladros, 2 polideras, 2 Rotomartillos, 4 Bogueleras de cabezote, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 pistola de calafateo, 2 escaleros largos, 4 carretillos, 3 pisones.

Actividades: Se continua con instalación de enchape y recortes de enchape, se resana muro posterior de ingreso, se inicia instalación de adoquin, se traslada la caseta del Vigilante.

Victor Mora
Residente Interventora

Nota Nº 64
19/02/2026

Estado del Clima: Dia oscuro con lluvias
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Doban Ramirez, Edvar Hernandez
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, 2 martillos largos, 1 Hidrolavadora, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 4 boquilleras largas, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 pistola de calafateo, 3 picones y demas.
Actividades: Se realiza maestros de obra para fundir sobre piso sobre piso de zona norte en ingreso, se realiza cerramiento y se restringe ingreso por ese costado, se continua con instalación de enchape,

Victor Mora
Residente Interventora

Nota Nº 65
20/02/2026

Estado del Clima: Dia oscuro con lluvias
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Doban Ramirez, Edvard Hernandez, Juan Pablo Machado
Personal Int.:
Equipos y Herramienta: Herramienta menor, 2 martillos largos, 1 Hidrolavadora, 2 taladros, 2 pulidoras, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleras de adonado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras, 4 carretillas, 2

Powered by CamScanner

niveles de mano y 1 digital, 1 pistola de calafateo, 5 pisones y etc.
Actividades: Se continua con instalación de enchape y de todo el costado oriental y occidental solo falta los cortes, se realiza placado de piso y membrana de cachuchas de deposito y cafetela, se realiza estuco de muro faltante y se realiza corte para remates de zona faltante de enchape en entrada norte donde estaba la caseta del vigilante.

Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº66 Estado del Clima: Día Soleado
21/02/2026 Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Doban Ramirez, Edvard Hernandez, Juan Pablo Machado, Ivon Salgado, Jorge Figueroa.
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, 2 mordazas largas, 1 Hidrolavadora, 2 soldadoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Bolsas de arenado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 pistola de calafateo, 3 pisones etc.
Actividades: Se termina el mortero de pendientado faltante, se funde la placa que remata contra cargamo, se inicia la instalación de enchape de la zona de ingreso norte, se realiza cubierta de cachuchas, se funde piso de cachucha, se traslada parte de escombros.

Victor Mora
Residente Interventoria

Nota Nº67 Estado del Clima: Día osorro pero sin lluvias.
23/02/2026 Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo,

Powered by CamScanner

Albert Yanes, Duban Ramirez, Edward Hernandez, Joan Pablo Machado, Jorge Figueroa.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mangos largos, 1 Hidrolavadora, 2 pulidora, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleros largos para afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillos, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 pistola de calafateo, 3 pisones.
Actividades: Se funde cachuchas de bodega y cafeteria, se continua con instalación de enchape en zona de ingreso norte, tambien se realiza pegado de recortes de enchape, se retira material y queda listo para evacuación de escombros, se inicia con la embogotillada de enchape del costado oriental en salones 1°, 2° y 3°, tambien en zona de baños. Se continua con aplicación de estuco realizando filos. Al limpiar la zona externa del adoquín de caja 5 a caja externa se observa que donde habia pasto no hay adoquín pero se le colocara el viejo.

Victor MoA
Residente Interventor

Nota N° 68 Estado del Clima: Mañana oscura
24/02/2026 Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Duban Ramirez, Eduad. Hernandez, Joan Pablo Machado, Jorge Figueroa
Personal Int.:
Equipos y Herramientas: Herramientas menor, mangos largos, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleros largos para afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largos, 4 carretillas, 2 niveles de mano. y 1 digital, 1 Pistola de calafateo, 3 pisones.
Actividades: Se continua con aplicación de emulsión asfaltica de cachuchas de cafeteria y deposito,

Se continua con instalación de enchape y embogotillado del mismo, se realiza remates filos con estero, se inicia con la instalación de marco de la cachucha de deposito.

Victor Mora
Residente Interventor

Nota Nº-69
23/02/2026

Estado del Clima: Mañana soleada
Personal del Contratista: Juan Carlos Trojillo, Albert Yanez, Edwar Hernandez, Doban Ramirez, Edwin Machado, Juan Pablo Machado
Personal de Inf.: Ing. Victor Mora, Arq. Hubert Molina.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas largas, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Bogotillera para afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 cepotillo, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 seccion de andamio.
Actividades: Se continua con trabajos de instalación de marco de cachuchas de Bodega y Cafeteria, se continua con instalación de enchape en el area de zonaclo ingreso 2 costado Norte, se continua con embogotillado de enchape, se realiza filos de muros, se instala adoquin entrada norte.

Ing. Victor Mora
Residente Interventora.

Nota Nº-70
26/02/2026

Estado del Clima: Mañana soleada, tarde con lluvias
Personal del Contratista: Juan Carlos Trojillo, Albert Yanez, Juan Pablo Machado, Jorge Figueroa, Edwin Machado, Doban Ramirez.
Personal Inf.: Ing. Victor Mora, Arq. Hubert Molina
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mantas largas, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Bogotillera para afinado 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 cepotillos, 2 niveles de mano y 1 digital, 1

sección de andamio.
Actividades: Se continua con instalación de enchape, se realiza instalación de adoquín de la zona de entrada y se limpia tramo que no tiene adoquín sino pasto, se realiza emboquillado de enchape, se aplica primera capa de pintura en zona norte de ingreso al Colegio.

Ing. Victor Muñoz
Residente Interventoría.

Nota Nº 71 27/02/2026
Estado del Clima: Mañana soleada, Tarde con lluvias
Personal del Contratista: Edwin Machado, Brayan Toro, Duban Ramirez, Jhon Salgado, Albert Yanes, Juan Carlos Trujillo, Edward Hernandez, Juan Pablo Machado, Jorge Figueroa,
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, manillas largas, 1 Hidrolavadora, 2 polidora, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Bogarileros para afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 sección de andamio.
Actividades: Se realiza instalación de enchape en zona norte de ingreso al colegio, se realiza emboquillado de enchape, se aplica pintura de muros de costado de entrada norte, se instala adoquín de entrada y se realiza cortes de enchape para esquinas, tambien se demuele granito de boca puerta de salones y se pica superficie de rampa para mañana pegar el granito.

Ing. Victor Muñoz
Residente Interventoría

Nota Nº 72 28/02/2026
Estado del Clima: Dia soleado.
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Juan Pablo Machado, Jorge Figueroa,

Powered by CamScanner

Edward Hernandez, Ing. Jairo Arteaga, SST Laura Mier.
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mordos largos, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleras largas para nivel y afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillas, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 Sección de andamio.
Actividades: Se realiza fabricación de granito de boca puertas de salones, se continua con instalación de enchape. y embaguillado, se realiza acopio de materiales para su retiro el día lunes en hora de la mañana, se continua con tramos de remates en zona de ingreso.
• Recomendaciones. Interventoria, se realiza la recomendación al contratista en mejorar el acabado del carcamo de acceso de la portería, tanto el adoquin, enchape, Caja de inspección y carcamo, revisar niveles, alineación y perpendicularidad.
Ing. Victor Mora.
Residente Interventoria.

Nota Nº 73
02/03/2026

Estado del Clima: Mañana soleado, tarde con lluvias
Personal del Contratista: Juan Carlos Trujillo, Albert Yanes, Juan Pablo Machado Jorge Figueroa, Duban Ramirez.
Personal Int.: Arq. Hubert Molina, Ing. Victor Mora
Equipos y Herramientas: Herramienta menor, mordos largos, 1 Hidrolavadora, 2 pulidoras, 2 taladros, 2 Rotomartillos, 4 Boquilleras largas de afinado, 2 extensiones electricas largas, 2 mangueras largas, 4 carretillos, 2 niveles de mano y 1 digital, 1 sección de andamio.
Actividades: Se realiza remates de instalación de enchape terminando la area de ingreso norte, se continua con embaguillado, pintura Wash y corte de enchape de esquinas. Tambien se ultiman los detalles para adecuar zonas de la nota del día 28 de Febrero de manera que