CONTRATO DE CONSULTORIA HS - 007 DE 2021

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E. MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.CONTRATANTE: HOSPITAL DEL SARARE ESE.

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

ESPECIALIDAD	CATEGORIA	PAR (H-MES) 1	PAR (H-MES) 2	PAR (H-MES) 3	PAR (H-MES) 4	PAR (H-MES) 5	PAR (H-MES) 6	PAR (H-MES) 7	PAR (H-MES) 8	PAR (H-MES) 9	PAR (H-MES) 10	PAR (H-MES) 11	PAR (H-MES) 12	PAR (H-MES) 13	PAR (H-MES) 14	PAR (H-MES) 15	PAR (H-MES) 16	PAR (H-MES) 17	PAR (H-MES) 18	TOTAL MES	SUELDO BASICO	COSTO PARCIAL
INGENIERO DIRECTOR	3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	5,40	$ 5.500.000,00	$ 29.700.000,00
ARQUITECTO RESIDENTE 1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	$ 3.000.000,00	$ 21.000.000,00
INGENIRO RESIDENTE 1	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	18,00	$ 3.000.000,00	$ 54.000.000,00
INGENIRO RESIDENTE 2	6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	8,50	$ 3.000.000,00	$ 25.500.000,00
INGENIERO MECANICO	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	7,50	$ 4.500.000,00	$ 33.750.000,00
INGENIERO ELECTRICISTA	4	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	9,50	$ 4.500.000,00	$ 42.750.000,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	4	0,50	-	-	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	$ 5.500.000,00	$ 30.250.000,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	4	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	$ 5.500.000,00	$ 30.250.000,00
INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO	4	0,50	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	6,00	$ 5.500.000,00	$ 33.000.000,00
INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	4	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	8,50	$ 5.500.000,00	$ 46.750.000,00
TOTAL COSTO PERSONAL (A)																						$ 346.950.000,00
COSTO PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A) > 2 SALARIOS																				%	1,89	**$ 656.023.468,50**
COMISION TOPOGRAFICA 1	-																					
TOPOGRAFO	T2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	$ 2.200.000,00	$ 13.200.000,00
CADENERO 1	T5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	$ 1.500.000,00	$ 9.000.000,00
CADENERO 2	T6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	$ 1.500.000,00	$ 9.000.000,00
CADENERO 2	T6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	$ 1.500.000,00	$ 9.000.000,00
TOTAL COSTO PERSONAL (A)																						$ 40.200.000,00
COSTO PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A) < 2 SALARIOS																				%	1,90	**$ 76.312.866,00**
COSTO PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (A)																						**$ 732.336.334,50**

ESPECIALIDAD	UN	PAR (H-MES) 1	PAR (H-MES) 2	PAR (H-MES) 3	PAR (H-MES) 4	PAR (H-MES) 5	PAR (H-MES) 6	PAR (H-MES) 7	PAR (H-MES) 8	PAR (H-MES) 9	PAR (H-MES) 10	PAR (H-MES) 11	PAR (H-MES) 12	PAR (H-MES) 13	PAR (H-MES) 14	PAR (H-MES) 15	PAR (H-MES) 16	PAR (H-MES) 17	PAR (H-MES) 18	TARIFA	OCUPACION TOTAL	COSTO PARCIAL
ALQUILER DE PLOTER	Mes	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	$ 2.000.000,00	10,00	$ 20.000.000,00
ALQUILER DE OFICINA	Mes	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	$ 1.400.000,00	18,00	$ 25.200.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO	Mes	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	$ 2.500.000,00	9,00	$ 22.500.000,00
EDICION DE INFORMES Y COMUNICACIONES	Mes	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	$ 4.807.840,00	18,00	$ 86.541.120,00
EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 1	Mes	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 4.086.664,00	8,00	$ 32.693.312,00
SUBTOTAL (B)																						**$ 186.934.432,00**

ESPECIALIDAD	UN	PAR (H-MES) 1	PAR (H-MES) 2	PAR (H-MES) 3	PAR (H-MES) 4	PAR (H-MES) 5	PAR (H-MES) 6	PAR (H-MES) 7	PAR (H-MES) 8	PAR (H-MES) 9	PAR (H-MES) 10	PAR (H-MES) 11	PAR (H-MES) 12	PAR (H-MES) 13	PAR (H-MES) 14	PAR (H-MES) 15	PAR (H-MES) 16	PAR (H-MES) 17	PAR (H-MES) 18	TARIFA	OCUPACION TOTAL	COSTO PARCIAL
SECRETARIA	Mes	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	$ 1.500.000,00	18,00	$ 27.000.000,00
MENSAJERO	Mes	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	$ 1.250.000,00	18,00	$ 22.500.000,00
CONTADOR	Mes	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	$ 3.000.000,00	12,50	$ 37.500.000,00
CONDUCTOR 1 (T8)	Mes	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	$ 1.500.000,00	18,00	$ 27.000.000,00
SERVICIO DE TRANSPORTE 1	Mes	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	$ 5.000.000,00	18,00	$ 90.000.000,00
SUBTOTAL (C)																						**$ 204.000.000,00**
TOTAL COSTOS																						**$ 1.123.270.766,50**
SUBTOTAL CON IMPUESTO MES																						**$ 1.123.270.766,50**

GASTOS DE LEGALIZACION	Estampilla Prodesarrollo Dptal	0,50%	$ 2.155.672,16
	Estampilla Proelectrificacion	0,50%	$ 2.155.672,16
	Estampilla Procultura	2,00%	$ 8.622.688,64
	Estampilla Probienestar del Adulto	0,50%	$ 2.155.672,16
	Estampilla Prodesarro Fronterizo	0,50%	$ 2.155.672,16
	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1,50%	$ 6.467.016,48
	TOTAL GASTOS DE LEGALIZACION (D)	**5,50%**	**$ 23.712.393,76**
	SUBTOTALES SIN FACTORES (Y=A+B+C)		**$ 431.134.432,00**
	I.V.A. (Y)	19%	**$ 81.915.542,08**
	VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO		**$ 1.228.898.702,34**

ARIELA GELVIS QUINTERO
Gerente General
Hospital del Sarare

JORGE ELIECER MORA ALVARADO
Asesor de Planeación
Hospital del Sarare

FABIO ANDRES TORRES CIFUENTES
Elaboró: Ingeniería Civil
MP 54202-331486

JAIRO MOSQUERA ARIZA
Representante Legal
Union Temporal UNAP Saravena