## ACTA DE AMPLIACIÓN No. 6 DE LA SUSPENSIÓN No.1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | CMA-SIM-037-2024 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. |
| **VALOR** | NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($974.933.670,00) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 10 MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 28 FEBRERO DE 2025 |
| **SUSPENSIÓN N°1** | 23 DICIEMBRE DE 2025 |
| **AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 1** | 21 DE ENERO DE 2026 |
| **AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 1** | 20 DE FEBRERO DE 2026 |
| **AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 1** | 20 DE MARZO DE 2026 |
| **AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1** | 21 DE ABRIL DE 2026 |
| **AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 1** | 21 DE MAYO DE 2026 |
| **SUPERVISOR** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2026 |

En la ciudad de Montería a los diecinueve (19) días del mes junio del año 2026 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**, representado por **MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ,** la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad de supervisor y **VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ NOVOA** en calidad de apoyo a la supervisión, con el propósito de suscribir la presente acta de ampliación N°6 a la suspensión N°1 del contrato No. CMA-SIM-037-2024**,** de acuerdo con las siguientes:

### CONSIDERACIONES

1. Que, en fecha 23 de diciembre de 2025, se reconoció por las partes el acta de suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. CMA-SIM-037-2024, por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, en razón a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-035-2024, respecto el cual, el contratista ejerce labores de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica.

2. Que, en fecha 21 de enero de 2026 se suscribió por las partes el acta de ampliación No. 1 de la suspensión N°1, del contrato de interventoría No. CMA-SIM-037-2024, por el término de UN (1) MES, esto es, hasta el veintiuno (21) de febrero de 2026, en razón a la ampliación N°1 de la suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-035-2024, objeto de seguimiento.

3. Que, en fecha 20 de febrero de 2026 se suscribió por las partes el acta de ampliación No. 2 de la suspensión N°1, del contrato de interventoría No. CMA-SIM-037-2024, por el término de UN (1) MES, esto es, hasta el veintiuno (21) de marzo de 2026, en razón a la ampliación No. 2 de la suspensión N°1, del contrato de obra No. LP-SIM-035-2024, objeto de seguimiento.

4. Que, en fecha 20 de marzo de 2026 se suscribió por las partes el acta de ampliación No. 3 de la suspensión N°1, del contrato de interventoría No. CMA-SIM-037-2024, por el término de UN (1) MES, esto es, hasta el veintiuno (21) de abril de 2026, en razón a la ampliación No. 3 de la suspensión N°1, del contrato de obra No. LP-SIM-035-2024, objeto de seguimiento.

5. Que, en fecha 21 de abril de 2026 se suscribió por las partes, acta de ampliación No. 4 de la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. CMA-SIM-037-2024, por el término de UN (1) MES, esto es, hasta el veintiuno (21) de mayo de 2026, en razón a la ampliación No. 4 de la suspensión N°1, del contrato de obra No. LP-SIM-035-2024, objeto de seguimiento.

6. Que, en fecha 21 de mayo de 2026 se suscribió por las partes, acta de ampliación No. 5 de la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. CMA-SIM-037-2024, por el término de UN (1) MES, esto es, hasta el veintiuno (21) de junio de 2026, en razón a la ampliación No. 5 de la suspensión N°1, del contrato de obra No. LP-SIM-035-2024, objeto de seguimiento.

7. Que, el día diecinueve (19) de junio de 2026 se suscribió por las partes, acta de ampliación No. 6 de la suspensión No. 1 del contrato de obra No. LP-SIM-035-2024, por el término de UN (1) MES, contados a partir del 21 de junio de 2026, esto es, hasta el veintiuno (21) de julio de 2026. Por lo anterior, se considera pertinente ampliar la suspensión del contrato de interventoría por el mismo término.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-024** | **01** | **23/01/2024** |

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Ampliar por sexta vez la suspensión N°1 de la ejecución del contrato No. CMA-SIM-037-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" por el término de UN (1) MES, contados a partir del 21 de junio de 2026, esto es, hasta el veintiuno (21) de julio de 2026.

**SEGUNDO:** El contratista se obliga a mantener actualizadas las garantías que amparan el contrato, conforme a la normatividad vigente y aplicable y, notificar de la presente actuación a la aseguradora.

**TERCERO:** Una vez superados los motivos que sustentan la presente suspensión, el contratista deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato de obra y actualizar las garantías manteniendo las condiciones indicadas en el contrato y/o sus modificatorios.

**CUARTO:** La presente ampliación N°6 de la suspensión No 1 del contrato de interventoría, no implicará mayores costos ni reclamaciones por parte de la firma contratista de interventoría CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA.

**QUINTO:** La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la plataforma SECOP II.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA**
MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ

**IRIS SPATH CAMAÑO**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERÍA

**VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ NOVOA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: María Mercedes González – Contratista SIM
Revisó: Angie Simancas – Contratista SIM