Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 17 de junio de 2026

029-16/06/2026

Señora
CLAUDIA MILENA TRUJILLO ÁNGEL
Representante legal
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.

Asunto: Solicitud de adición y ampliación contrato 4600105967 de 2025 " Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de mantenimiento y renovación de obras civiles en los bienes inmuebles propiedad del Distrito

Cordial saludo

Como es de su conocimiento, el contratista del lote 2 adecuación de baños en el CAD, ha solicitado ampliación del contrato por 2 meses y 20 dias mas para ejecutar a cabalidad el alcance de su contrato.

Se requiere entonces la ampliación y adición de su interventoría por el mismo término, teniendo en cuenta que el contrato de obra terminaría el 9 de septiembre y su interventoría terminaría el 20 de septiembre, En consecuencia, la presente solicitud se encuentra debidamente soportada en la necesidad de mantener la interventoría activa durante el período solicitado del contrato de obra y once (11) días más para garantizar recibos de obra y proyección de acta de liquidación, asegurando el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad y control que rigen la gestión contractual. Se hace necesario adicionar recursos al contrato de interventoría por valor de treinta millones de pesos ($54.074.647) con el fin de garantizar la continuidad de las labores de seguimiento y control durante el tiempo que falta de ejecución de acuerdo con la proyección realizada por usted y la cesión de derechos económicos definida por las partes.

Le agradezco de antemano su aceptación la cual espero sea remitida por este medio

Cordialmente,

ISABEL CRISTINA ORTIZ GIRALDO
Supervisora
Contrato 4600105967 de 2025