AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 25000830 H3: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA CESIÓN PREDIAL, COMPENSACIONES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DISEÑOS E INTERVENTORÍA DE LAS SOLUCIONES VIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL AEROP GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ,

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

SOLICITUD PRORROGA No. 2
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 25000830 H3 de 2025

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA CESIÓN PREDIAL, COMPENSACIONES Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DISEÑOS E INTERVENTORÍA DE LAS SOLUCIONES VIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL AEROP GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ
VALOR DEL CONVENIO	$ 1.000.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA No.1	HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2026
ORDEN DE INICIO	30 de julio de 2025
ORDENADOR DEL GASTO	Daniel Felipe Suarez Estrada / SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
ÁREA EJECUTORA	Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	BISMARK ANDRES RODRIGUEZ FORERO

SOLICITUD PRORROGA No. 2
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 25000830 H3 de 2025
ANTECEDENTES DEL CONVENIO



25000830 H3 de 2025 MUNICIPIO -

CONVENIO DERIVADO I
ESTUDIOS Y DISEÑOS SOLUCIONES VIALES
- **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. ST-CMA-005-2025**
- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ST-CMA-006-2025**

CONVENIO DERIVADO II
CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES VIALES
- **CONTRATO DE OBRA**
- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

SOLICITUD PRORROGA No. 2
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 25000830 H3 de 2025
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Mediante el memorando emitido el 10 de junio del 2026 el MUNICIPIO de Tolú mediante el secretario de Planeación e Infraestructura municipal solicito formalmente la prórroga del Convenio Interadministrativo No. 25000830 H3 de 2025 en un termino de DOS (2) MESES, **hasta el 20 de septiembre del 2026**. Toda vez que el contrato de consultoría No. ST-CMA-005-2025 y el contrato de interventoría No. ST-CMA-006-2025, solicitaron prorroga al municipio de tolú en aras de ejecutar el alcance del contrato, en un termino de DOS (2) MESES, **hasta el 20 de septiembre del 2026**, lo cual impacta directamente la fecha de finalización del convenio, por lo tanto; la solicitud de prórroga del convenio marco se fundamenta en aras de garantizar la culminación de las actividades referentes a la ejecución de los contratos derivados de consultoría e interventoría de las soluciones viales.

La prórroga no implica costos adicionales, no afecta el equilibrio contractual y permite evitar decisiones aceleradas que puedan generar reprocesos o riesgos de incumplimiento, en línea con los principios de planeación, economía y responsabilidad.

La ampliación del plazo permitirá consolidar los insumos técnicos requeridos para la estructuración de la Etapa II, orientada a la construcción de las soluciones viales y su posterior ejecución, asegurando la materialización efectiva de los objetivos del convenio y su articulación con el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Tolú.

GRACIAS