CONTRATO DE INTERVENTORIA:

| ITEM | PERFIL / ACTIVIDAD | CANTIDAD (A) | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRORROGA 1 | | | | | MESES | | DEDICACION | | MESES CANTIDAD FINAL | DEDICACION CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL PRESENTE MODIFICACION | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UNIDAD | MESES (B) | DEDICACION %(C) | VALOR MENSUAL (E ) | VALOR TOTAL (AxBxCxDxE) | DEDICACION TOTAL % | CANTIDAD | MESES (B) | DEDICACION %(C) | VALOR TOTAL (AxBxCxDxE) | DEDICACION TOTAL % | Mayores + | Menores - | Mayores + | Menores - | | | | |
| | 1. PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO | | | | | | $ 36.583.673,53 | | | | | $ 36.583.673,53 | | | | | | | | $ 6.097.278,9 | $ 42.680.952,44 |
| 1,1 | 5.01.11 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) | 1 | mes | 6 | 20% | $ 5.732.867,31 | $ 6.879.440,8 | 120% | 1 | 9 | 13% | $ 6.879.440,8 | 120% | 1 | | 20% | | 10 | 140% | $ 1.146.573,5 | $ 8.026.014,23 |
| 1,2 | 5.01.16 INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) | 1 | mes | 6 | 100% | $ 3.714.774,03 | $ 22.288.644,2 | 600% | 1 | 9 | 67% | $ 22.288.644,2 | 600% | 1 | | 100% | | 10 | 700% | $ 3.714.774,0 | $ 26.003.418,21 |
| 1,3 | 5.01.13 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) | 1 | mes | 6 | 15% | $ 4.119.771,43 | $ 3.707.794,3 | 90% | 1 | 9 | 10% | $ 3.707.794,3 | 90% | 1 | | 15% | | 10 | 105% | $ 617.965,7 | $ 4.325.760,00 |
| 1,4 | 5.01.15 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) | 1 | mes | 6 | 15% | $ 4.119.771,43 | $ 3.707.794,3 | 90% | 1 | 9 | 10% | $ 3.707.794,3 | 90% | 1 | | 15% | | 10 | 105% | $ 617.965,7 | $ 4.325.760,00 |
| 2 | PERSONAL TÉCNICO | | | | | | $ 7.329.246,0 | | | | | $ 7.329.246,00 | | | | | | | | $ 1.221.541,0 | $ 8.550.787,00 |
| 2.1 | SECRETARIA 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%) | 1 | mes | 6 | 100% | $ 1.221.541,00 | $ 7.329.246,0 | 600% | 1 | 9 | 67% | $ 7.329.246,00 | 600% | 1 | | 100% | | 10 | 700% | $ 1.221.541,0 | $ 8.550.787,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | | 2,3 | | | | | 2,3 | | | | | | | | 2,3 | 2,3 |
| | TOTAL PERSONAL | | | | | | $ 100.999.714,92 | | | | | $ 100.999.714,92 | | | | | | | | $ 16.833.285,8 | $ 117.833.000,71 |

| 3. BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | PRESENTE MODIFICACION | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | BIEN Y SERVICIO | CANTIDAD (A) | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS PRORROGA 1 | | | | | MESES | | DEDICACION | | | DEDICACION CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL (AxBxCxD) | VALOR TOTAL CONTRATO |
| | | | UNIDAD | MESES | VALOR MENSUAL | VALOR TOTAL | | CANTIDAD | MESES (B) | VALOR MENSUAL | VALOR TOTAL | | Mayores + | Menores - | Mayores + | Menores - | | | | |
| 3,1 | PAPELERÍA Y COPIAS Y COMUNICACIONES E INTERNET | 1 | mes | 6 | $ 529.803,8 | $ 3.178.822,7 | | 1 | 6 | $ 529.803,8 | $ 3.178.822,71 | | 1 | | | | | | $ 529.803,8 | $ 3.708.626,51 |
| 3,2 | ARRIENDO OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS) | 1 | mes | 6 | $ 500.000,00 | $ 3.000.000,0 | | 1 | 6 | $ 500.000,0 | $ 3.000.000,00 | | 1 | | | | | | $ 500.000,0 | $ 3.500.000,00 |
| 3,3 | ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACIÓN Y NIVEL DE PRECISIÓN) | 1 | mes | 3 | $ 1.500.000,00 | $ 4.500.000,0 | | 1 | 3 | $ 1.500.000,0 | $ 4.500.000,00 | | 1 | | | | | | $ 1.500.000,0 | $ 6.000.000,00 |
| 3,4 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL | 1 | mes | 6 | $ 3.000.000,00 | $ 18.000.000,0 | | 1 | 6 | $ 3.000.000,0 | $ 18.000.000,00 | | 1 | | | | | | $ 3.000.000,0 | $ 21.000.000,00 |
| 4. | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS | 1 | mes | 3 | $ 924.596,00 | $ 2.773.788,00 | | 1 | 3 | $ 924.596,00 | $ 2.773.788,00 | | 1 | | | | | | $ 924.596,0 | $ 3.698.384,00 |
| | | | | | TOTAL | $ 31.452.610,7 | | | | TOTAL | $ 31.452.610,7 | | | | | | | | $ 6.454.399,8 | $ 37.907.010,51 |
| | | | | | COSTO PERSONAL | $ 100.999.715 | | | | COSTO PERSONAL | $ 100.999.715 | | | | | | | | $ 16.833.285,8 | $ 117.833.001 |
| | | | | | SERVICIOS | $ 31.452.611 | | | | SERVICIOS | $ 31.452.611 | | | | | | | | $ 6.454.399,8 | $ 37.907.011 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO | $ 132.452.326 | | | | TOTAL COSTO DIRECTO | $ 132.452.326 | | | | | | | | $ 23.287.685,6 | $ 155.740.011 |
| | | | | | IVA 19% | $ 25.165.942 | | | | IVA 19% | $ 25.165.942 | | | | | | | | $ 4.424.660,3 | $ 29.590.602 |
| | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | $ 157.618.267,50 | | | | TOTAL PRESUPUESTO | $ 157.618.267,50 | | | | | | | | $ 27.712.345,89 | $ 185.330.613,39 |

INGENIERO JUAN ALEJANDRO TORRES CUBIDES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
SUPERVISOR

Firma

NASLY DANIELA GALINDO ESPINEL
R.L. UNIÓN TEMPORAL PUENTE JORDÁN
INTERVENTORIA