INFORME DE AVANCE N°6
PERIODO DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2026.

NOE DE JESUS ESPINOSA VÁSQUEZ
Alcalde.

YUDY ALZATE MONSALVE
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico
Dependencia encargada de la ejecución.

JUAN CAMILO GALLEGO VELÁSQUEZ
Profesional universitario de la Secretaria de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.
Supervisor.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 4600018178

OBJETO:
ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON ROTACIÓN DE POTREROS EN MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DEL NORTE DE ANTIOQUIA.

FECHA DE PRESENTACIÓN
5-19-26

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. EJECUCIÓN. 4
1.1. Ejecución de componentes. 4
3. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME. 7
4. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES. 10

1. INTRODUCCIÓN.

Durante el sexto informe se presentó el avance del convenio correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026. En el marco de esta visita, se llevó a cabo un seguimiento integral y detallado de los compromisos y aspectos técnicos previamente establecidos con los beneficiarios durante las visitas anteriores.

De igual manera, durante la visita se verificó la adecuada ejecución de los cercos construidos con los insumos suministrados, conforme a los diseños y especificaciones previamente definidos. Asimismo, se evaluó el nivel de cumplimiento de las actividades acordadas para la implementación del sistema de rotación de potreros, con el propósito de determinar el grado de adopción y aplicación de las recomendaciones técnicas brindadas. La verificación de estas actividades se realizó mediante la revisión y validación de los registros entregados previamente a los beneficiarios, los cuales fueron debidamente diligenciados, en dichos formatos se consignó información relacionada con los días de ocupación y descanso de los potreros, el número de animales en pastoreo y la secuencia implementada dentro del sistema de rotación, permitiendo así realizar una evaluación técnica más precisa del manejo y funcionamiento del sistema establecido.

Durante el presente informe se realizó una ejecución financiera de $145.790.000. Correspondientes a los honorarios del profesional encargado de realizar el acompañamiento técnico a los 290, entrega de estacones a 25 productores, el transporte para la entrega de los estacones. De esta manera el recurso a ejecutados en el presente informe representan el 3,46% de los recursos del convenio para un acumulado de ejecución del 62,33% del total de los recursos del convenio.

2. EJECUCIÓN.

1.1. Ejecución de componentes.

<table>
<tr><th>Componente</th><th>Actividad</th><th>Desarrollo</th><th>Fuente de verificación</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Actividad 1. Acompañamiento y asistencia técnica para la adopción de tecnologías ganaderas que mejoren la producción y sostenibilidad ambiental.</td><td>Socialización de convenio.</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°1 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°1 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td>Visita Técnica # 1</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°1 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°1 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td>Visita Técnica # 2</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°2 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°2 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td>Visita Técnica # 3</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°3 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°3 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td>Visita Técnica # 4</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°4 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°4 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td>Visita Técnica # 5</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°5 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°5 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td>Visita Técnica # 6</td><td>Se continuo con las actividades establecidas en plan de trabajo del convenio, de esta manera se realizó esta sexta visita desde el día 01 de abril hasta el día 30 de abril del 2026. Durante este tiempo se realizó la visita que tenía objetivo el seguimiento del establecimiento del sistema de rotación y verificación de los cercos realizados con los insumos entregados de acuerdo a los diseños establecidos. De esta manera se presentan los informes realizados por los profesionales en cada uno de los 12 municipios donde se evidencian 290 visitas, como se presenta en la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>VISITAS</th></tr>
<tr><td>Angostura</td><td>25</td></tr>
</table></td><td>En el ANEXO 1 de este informe se presenta la carpeta del INFORME N°6 en el cual se presentan las 12 carpetas correspondientes a cada uno de los 12 municipios las cuales contienen la siguiente información:
1. Récord de Visita.
2. Informe de asistencia N°6.
Igualmente la información se puede corroborar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Uo-adCiGrEJa9AR5BdgwPKDLNU3mkfEU?usp=drive_link. o en la memoria</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Belmira</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Briceño</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Campamento</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Gómez plata</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Guadalupe</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Ituango</td><td>25</td></tr>
<tr><td>San Andrés de Cuerquia</td><td>25</td></tr>
<tr><td>San José de la Montaña</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Toledo</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Valdivia</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Yarumal</td><td>25</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>290</td></tr>
</table>
Esta actividad se cumple al 100%. con la información presentada.
</td><td>adjunta al informe.</td></tr>
<tr><td></td><td>Visita Técnica # 7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Visita Técnica # 8</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Visita Técnica # 9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Visita Técnica # 10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>capacitación 1</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°1 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°1 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td></td><td>capacitación 2</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°2 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°2 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td></td><td>capacitación 3</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°3 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°3 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td></td><td>capacitación 4</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°4 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°4 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td>Actividad 2. Implementación del sistema silvopastoril con rotación de potreros por medio de arreglo espacial en el predio.</td><td>Insumos, herramientas y servicios tecnológicos entregados</td><td>Los beneficiarios del municipio de valdivia recibieron los estacones cada uno en las cantidades que se presenta en la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>N°</th><th>ÍTEM</th><th>UNIDAD</th><th>CANT</th></tr>
<tr><td>18</td><td>Astilla ganadera de madera inmunizada de dimensiones 2.2 metros de largo.</td><td>Unidad</td><td>180</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Estacón de madera inmunizada de dimensiones 2.2 metros de largo. De 9 cm</td><td>Unidad</td><td>50</td></tr>
</table>
</td><td>En el ANEXO 2 de este informe se presenta la carpeta del municipio de Valdivia, en el INFORME N°6 en el cual se presenta la entrega:
3. Informe y actas de entrega de estacones.
Igualmente la información se puede corroborar en el siguiente</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Con la evidencia presentada esta actividad se encuentra en 70,0% de cumplimiento.</td><td>enlace: https://drive.google.com /drive/folders/1Uo-adCi GrEJa9AR5Bdgw PKDLNU3mkfEU?usp= drive_link.o en la memoria adjunta al informe.</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>Sistema silvopastoril con rotación de potreros establecido.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Arreglos Silvopastoriles establecidos</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Predios con cercos instalados</td><td>En los municipios de Toledo, San José de la Montaña, Yarumal, Belmira y Guadalupe se hace el cercado de los predios de cada uno de los beneficiarios, evidenciando la utilización de los estacones y kit de cerca eléctrica, como se presenta en la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>PREDIOS CERCADOS</th></tr>
<tr><td>Toledo</td><td>25</td></tr>
<tr><td>San José de la Montaña</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Yarumal</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Belmira</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Guadalupe</td><td>25</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>115</td></tr>
</table>
Con la evidencia presentada esta actividad se encuentra en 39,65% de cumplimiento.</td><td>En el ANEXO 1 de este informe se presenta la carpeta del INFORME N°6 en el cual se presentan las 12 carpetas correspondientes a cada uno de los 12 municipios las cuales contienen la siguiente información:
4. Récord de Visita.
5. Informe de asistencia Técnica de Actividades N°6.
Igualmente la información se puede corroborar en el siguiente enlace: https://drive.google.com /drive/folders/1Uo-adCi GrEJa9AR5Bdgw PKDLNU3mkfEU?usp= drive_link. o en la memoria adjunta al informe.</td></tr>
<tr><td>Arboles sembrados</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Actividad 3. Manejo y mejoramiento de praderas del sistema silvopastoril con rotación de potreros.</td><td>Análisis de Suelos de predios realizados.</td><td>Esta actividad se cumplió al 100% en el INFORME DE AVANCE N°4 GOBERNACIÓN 4600018178.</td><td>Ver INFORME DE AVANCE N°4 GOBERNACIÓN 4600018178.</td></tr>
<tr><td>Plan de manejo de praderas elaborado para</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	cada productor		
	Plan de fertilización realizado para cada predio		
Actividad 4. Administración productiva de la finca.	Registros técnicos elaborados y entregados a los beneficiarios	Esta actividad se cumplió al 100% en el **INFORME DE AVANCE N°4 GOBERNACIÓN 4600018178.**	Ver **INFORME DE AVANCE N°4 GOBERNACIÓN 4600018178.**
	Costos de producción establecidos y ajustados a cada productor.		

3. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME.

Dentro del presente informe se presenta las actividades desarrollas en la ejecución del convenio desde el día desde el 01 hasta al 30 de abril 2026. De acuerdo al presupuesto del convenio la ejecución financiera se presenta en la siguiente tabla.

ALCALDÍA DE BRICEÑO
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico

Item	Detalle	Unidad	Cantidad por productor	Cantidad total	Valor Total con IVA	Total	CRONOGRAMA					
MATERIALES, IMPLEMENTOS E INSUMOS							Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	Kit desviador de rayos	Unidad	1	290	$40.400	$11.716.000			$ 11.716.000			
2	Cuchilla doble tiro	Unidad	1	290	$37.100	$10.759.000			$ 10.759.000			
3	Varilla Coperwell	Unidad	5	1450	$51.200	$74.240.000			$ 74.240.000			
4	Alambre para Cerca Electrica	Kilogramo	75	21750	$15.350	$333.862.500			$ 333.862.500			
5	Tensor Pequeño	Unidad	60	17400	$5.200	$90.480.000			$ 90.480.000			
6	Cable aislado x 50mts	Rollo	2	580	$57.600	$33.408.000			$ 33.408.000			
7	Aislador Puntilla	Unidad	400	116000	$600	$69.600.000			$ 69.600.000			
8	Impulsor 50 kmts	Unidad	1	290	$245.700	$71.253.000			$ 71.253.000			
9	Aislador terminal	Unidad	100	29000	$2.000	$58.000.000			$ 58.000.000			
10	Carrete dispensador	Unidad	1	290	$80.800	$23.432.000			$ 23.432.000			
11	Cinta Móvil	Unidad	1	290	$89.300	$25.897.000			$ 25.897.000			
12	Varillas Móviles	Unidad	6	1740	$18.200	$31.668.000			$ 31.668.000			
13	Aislador Varillas	Unidad	15	4350	$2.200	$9.570.000			$ 9.570.000			
14	Llave tensor	Unidad	2	580	$9.400	$5.452.000			$ 5.452.000			
15	Pala Draga	Unidad	1	290	$74.600	$21.634.000			$ 21.634.000			
16	Alicate	Unidad	1	290	$43.800	$12.702.000			$ 12.702.000			
17	Martillo	Unidad	1	290	$45.500	$13.195.000			$ 13.195.000			
18	Árboles de acuerdo a la zona maderables.	Unidad	100	29000	$2.900	$84.100.000				$ 21.750.000	$ 7.250.000	
19	Árboles de acuerdo a la zona forestales.	Unidad	100	29000	$2.900	$84.100.000				$ 21.750.000	$ 7.250.000	
20	Astilla ganadera de madera inmunizada de dimenciones 2.2 metros de largo.	Unidad	180	52200	$15.300	$798.660.000			$ 137.700.000	$ 137.700.000	$ 316.710.000	$ 68.850.000
21	Estacon de madera inmunizada de dimenciones 2.2 metros de largo. De 9"	Unidad	50	14500	$24.200	$350.900.000			$ 60.500.000	$ 60.500.000	$ 139.150.000	$ 30.250.000
22	Fertilizante organico	Bulto x 50 kg	15	4350	$26.000	$113.100.000						
23	Enmienda Agricola	Bulto x 50	15	4350	$23.500	$102.225.000						

		kg										
24	Fertilizante químico Químico	Bulto x 50 kg	2	580	$191.000	$110.780.000						
25	Fertilizante Químico Fosforado.	Bulto x 50 kg	2	580	$205.000	$118.900.000						
26	Semilla de pasto Brachiaria	Kilogramo	12	3480	$45.000	$156.600.000						
TOTAL MATERIALES, IMPLEMENTOS E INSUMOS						**$ 2.816.233.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.095.068.500**	**$ 241.700.000**	**$ 470.360.000**	**$ 99.100.000**
LOGÍSTICA							**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**
28	Transporte de Insumos	Toneladas	3,6	1032,4	$145.000	$149.698.000			$ 19.940.400	$ 12.035.000	$ 27.695.000	$ 6.090.000
29	Transporte de Arboles	Canastas	5	1450	$15.000	$21.750.000				$ 5.625.000	$ 1.875.000	
TOTAL LOGÍSTICA						**$ 171.448.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.940.400**	**$ 17.660.000**	**$ 29.570.000**	**$ 6.090.000**
SERVICIOS Y OTROS							**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**
27	Análisis de suelo	Unidad	1	290	$220.000	$63.800.000				$ 63.800.000		
30	Levantamiento fotogramétrico mediante dron para establecimiento de pasturas.	Unidad	1	290	$2.600.000	$754.000.000				$ 338.000.000		
TOTAL SERVICIOS Y OTROS						**$ 817.800.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 401.800.000**	**$ 0**	**$ 0**
TALENTO HUMANO							**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**
31	Profesional universitario en ciencias agropecuarias (MV, MVZ, Zootecnista o afines)	Visitas	10	2900	$140.000	$406.000.000	$ 40.600.000	$ 40.600.000	$ 40.600.000	$ 40.600.000	$ 40.600.000	$ 40.600.000
TOTAL TALENTO HUMANO						**$ 406.000.000**	**$ 40.600.000**	**$ 40.600.000**	**$ 40.600.000**	**$ 40.600.000**	**$ 40.600.000**	**$ 40.600.000**
TOTAL COSTO PROYECTO						**$ 4.211.481.500**	**$ 40.600.000**	**$ 40.600.000**	**$ 1.155.608.900**	**$ 701.760.000**	**$ 540.530.000**	**$ 145.790.000**
PORCENTAJE DEL INFORME							**0,96%**	**0,96%**	**27,44%**	**16,66%**	**12,83%**	**3,46%**
PORCENTAJE TOTAL							**0,96%**	**1,93%**	**29,37%**	**46,03%**	**58,87%**	**62,33%**

4. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES.

A continuación se presenta la ejecución financiera de acuerdo a cada una de las actividades.

EJECUCIÓN DE RECURSOS INFORME DE AVANCE N°6					
ACTIVIDAD	**VALOR**	**VALOR EJECUTADO**	**% de ejecución**	**FALTANTE POR EJECUTAR**	**% faltante**
INFORME DE AVANCE N° 1	**$ 4.211.481.500**	$ 40.600.000	0,96%	$ 4.170.881.500	99,04%
INFORME DE AVANCE N° 2		$ 40.600.000	0,96%	$ 4.130.281.500	98,07%
INFORME DE AVANCE N° 3		$ 1.155.608.900	27,44%	$ 2.974.672.600	70,63%
INFORME DE AVANCE N° 4		$ 701.760.000	16,66%	$ 2.272.912.600	53,97%
INFORME DE AVANCE N° 5		$ 540.530.000	12,83%	$ 1.732.382.600	41,13%
INFORME DE AVANCE N° 6		$ 145.790.000	3,46%	$ 1.586.592.600	37,67%
TOTAL EJECUCIÓN		**$ 2.624.888.900**	**62,33%**	**$ 1.586.592.600**	**37,67%**

El valor a cobrar con la ejecución demostrada en el presente informe corresponde a la suma de $ 145.790.000.

YUDY ELENY ALZATE MONSALVE
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico.

El presente informe cuenta con los siguientes anexos:

ANEXO 1. INFORME GANADERIA N°6