Bancolombia

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 13877

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 3-jun.-2026
Tipo de Orden: OBRAS CIVILES PAGO PARCIAL O FINAL
Pagado a: CONSORCIO CMD CULTURAL SAI **Nit/C.C. :** 902014356 1 RESPONSABLE D
Documento_: 15 Contrato de Obra 8611782
Facturas: 1 del 08/04/2026-08/04/2026;2-1 del 20/05/2026-04/06/2026;
Concepto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPTO - ACTA PARCIAL RECIBO DE OBRA N° 1 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

¥1§CCPET:2.3.2.01.01.001.02.04§CPC:0§PROD:3301093§VALOR:2.605.385.368
Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **8028** Vigencia Registro: **2025** 15 Contrato de Obra : 8611782

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.23.6.1 - 540	370.732.621,00
	$ 370.732.621,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCIO	-2,000	370,732,621.00	-7.414.652,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Co	-5,000	370,732,621.00	-18.536.631,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	370,732,621.00	-7.414.652,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OB	-4,000	370,732,621.00	-14.829.305,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	370,732,621.00	-7.414.652,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	370,732,621.00	-7.414.652,00
			$-63.024.544,00
			$ 307.708.077,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
17050801	370.732.621.00	0.00	Casas de Cultura
24010101	0.00	307.708.077.00	Adquisicion de Bienes
24362601	0.00	7.414.652.00	Contratos de construccion o urbanizacion 2%
24402401	0.00	7.414.652.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	7.414.652.00	Estampilla Procultura 2%
2440350201	0.00	14.829.305.00	E.A.M. Obras 4%
24403504	0.00	7.414.652.00	Estampilla pro-UNAL 2%
24408002	0.00	18.536.631.00	FONSET 5%
	370.732.621,00	370.732.621,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

2026 -06 -05 **307,708,077.00**

CONSORCIO CMD CULTURAL SAI

540

TRESCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **15000**

Beneficiario: CONSORCIO CMD CULTURAL SAI
Cuenta No: 82900022792 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta DE AHORROS

Concepto : CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPTO - ACTA PARCIAL RECIBO DE OBRA N° 1 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

¥1§CCPET:2.3.2.01.01.001.02.04§CPC:0§PROD:3301093§VALOR:2.605.385.368

Valor Egreso: 307,708,077.00 **Orden:** 13877

Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 348-650813-85

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110066802	No. 348-650813-85 Sociedad de Activos Especiales-SAE	0.00	307,708,077.00
24010101	Adquisicion de Bienes	307,708,077.00	0.00
	TOTALES	**307,708,077.00**	**307,708,077.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.23.6.1 - 540	2024002880066 - CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LAS INFR

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13877

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION ($524.000)	-2,00	370,732,621.00	-7.414.652,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Contrato por obras)	-5,00	370,732,621.00	-18.536.631,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	370,732,621.00	-7.414.652,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OBRA (Ord, 024/2014)	-4,00	370,732,621.00	-14.829.305,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2026 $5.027.904	-2,00	370,732,621.00	-7.414.652,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	370,732,621.00	-7.414.652,00
		-$	**63,024,544.00**
		VALOR NETO **$**	**307.708.077,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,000

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
902014356	CONSORCIO CMD CULTURAL SAI	307,708,077.00		82900022792	DE AHORROS	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**307,708,077.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: EGARCIA

COPIA

CONSORCIO CMD CULTURAL SAI

San Andrés Islas mayo 20 de 2026

CMD CULT-06

Señores
GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
ATT: Ing. Jose Norrell Mitchell Nelson
Secretario General
E.S.M.

REF: ***"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"***

ASUNTO: ***ACTA DE COBRO No. 1***

Respetuoso saludo,

Adjunto al presente adjunto la siguiente información correspondiente al ACTA DE COBRO No. 1 del proyecto de la referencia

1. Acta Parcial No 1.
2. Memoria: 11 anexos.
3. Factura Electrónica.
4. Pólizas SECOP.
5. Contrato SECOP.
6. Acta de Inicio del Contrato.
7. CDP
8. RP
9. Acta Consorcial.
10. RUT.
11. Cedula Representante Legal.
12. Planilla de Seguridad Social.
13. Certificación Parafiscales.
14. Certificación Bancaria.
15. Póliza Extracontractual.
16. Póliza Cumplimiento.
17. Informe técnico mensual
18. Informe social
19. Informe sst

Agradezco la atención a la presente



Atentamente,
Ing. Héctor Hernando Castellanos Zuluaga
Representante Legal
consorciocmdculturalsai@gmail.com

c.c. secretaria de Infraestructura

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Actuando de conformidad con las disposiciones del Decreto Departamental No. 0166 de 2026, autoriza el pago de las obligaciones suscritas, acorde con la documentación presentada por el supervisor del contrato descrita a continuación:

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Proceso No.	LP-SIN-0001-2025
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8611782
Objeto	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Nombre del Contratista	CONSORCIO CMD CULTURAL SAI
Tipo de Identificación del Contratista	NIT ☒ CC ☐ CE ☐ PA ☐
Número de Identificación del Contratista	902.014.356-1
Fecha de Suscripción del Contrato	05 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de Terminación del Contrato	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
Valor Total del Contrato (Incluye Adiciones)	$ 9.451.999.790
Forma y Condiciones de Pago	1. Mediante actas parciales de obra mensuales 2. Un saldo final 10% a recibo a satisfacción del departamento
Nombre del Supervisor	ANGELA MARIA DEL RIO FIGUEROA

2. INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Valor a Pagar	$ 370.732.621
Factura de Fecha	8 DE ABRIL DE 2026
Factura No.	No. 1

Fecha del Certificado de Ingreso a Almacen (Si Aplica)	
Número del Certificado de Ingreso a Almacen (Si Aplica)	
Fecha del Recibido a Satisfacción	9 DE ABRL DE 2026
Nombre y Cargo de quien firma el Recibido a satisfacción	ANGELA MARIA DEL RIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Certificado	ENERO-FEBRERO DE 2026
Fecha del Informe del Contratista	FEBRERO 28 DE 2026
Número del Informe del Contratista	No. 1 y No. 2
Fecha del Informe del Supervisor	
Número del Informe del Supervisor	No. 1

3. **ANEXOS**

ANEXO	No. FOLIOS
RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA PARAFISCALES CERTIFICADO DE INGRESO A ALMACÉN (Si Aplica)	4 2 2

Para constancia se firma en San Andrés Isla, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2026.

JOSE NORRELL MITCHELL NELSON
Secretario General

CONSORCIO CMD CULTURAL SAI

San Andrés Islas abril 15 de 2026

CMD CULT-05

Señores
CONSORCIO INTER CULTURAL CI
ATT: Ing. Juan José Olivella López
Representante Legal
E.S.M.

REF: ***"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"***

ASUNTO: ***ACTA DE COBRO No. 1***

Respetuoso saludo,

Adjunto al presente adjunto la siguiente información correspondiente al ACTA DE COBRO No. 1 del proyecto de la referencia:

1. Acta Parcial No 1.
2. Memoria: 11 anexos.
3. Factura Electrónica.
4. Pólizas SECOP.
5. Contrato SECOP.
6. Acta de Inicio del Contrato.
7. CDP
8. RP
9. Acta Consorcial.
10. RUT.
11. Cedula Representante Legal.
12. Planilla de Seguridad Social.
13. Certificación Parafiscales.
14. Certificación Bancaria.
15. Póliza Extracontractual.
16. Póliza Cumplimiento.
17. Informe técnico mensual
18. Informe social
19. Informe sst

Agradezco la atención a la presente



Atentamente,
Ing. Héctor Hernando Castellanos Zuluaga
Representante Legal
consorciocmdculturalsai@gmail.com

EL SUSCRITO SECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción por parte de la interventoría **CONSORCIO INTERCULTURAL CI** identificado con NIT **N° 902.018.966-0,** el informe de obra, soportes técnicos y certificaciones correspondientes, mediante los cuales dicha interventoría, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento integral, verificó y certificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del **CONSORCIO CMD CULTURAL SAI**, identificado con NIT No. **902.014.356-1**, en el marco del Contrato de Obra No. **CO1.PCCNTR.8611782 de 2025**, derivado del Proceso de Licitación No. **LP-SIN-0001-2025**. Para efectos del pago correspondiente al acta parcial de obra No. 001, se suministra la siguiente información:

1. Información del Contrato

Objeto	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Periodo Certificado	01 de enero del 2026 al 28 de febrero de 2026
Informe Número	1
Fecha de Suscripción del contrato	05 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	31 de diciembre 2025
Plazo inicial del Contrato	11 meses
Valor Inicial del Contrato	$ 9.451.999.790
Forma y Condiciones de Pago	La forma de pago del contrato derivado del presente proceso de contratación será por precios unitarios. La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: a) Mediante actas parciales de obra mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la Interventoría del Contrato del Departamento. b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Departamento y suscrita el acta de liquidación.
CDP 1 (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	CDP 3485 DE 06 DE MAYO 2025

CDP 2 (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	CDP No. 80 DE ENERO 02 DE 2026
Rp (Registro Presupuestal) No.	RP 8028 30 DE DICIEMBRE DE 2025 RP 076 30 DE DICIEMBRE DE 2025 RP No. 34 DE ENERO 02 DE 2026
VALOR A PAGAR	**$ 370.732.621**
Dirección del Contratista	Cl 16 A # 121A – 214 edf Paloalto Of 304
Correo Electrónico del Contratista	consorciocmdculturalsai@gmail.com
Nombre del Supervisor	**ANGELA MARIA DEL RIO FIGUEROA**

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	
Tipo de Modificatorio	
Fecha	
Cláusula Modificada	
Resumen del Modificatorio	
Valor final (+ Modificatorio)	
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	

2. Garantías

¿Al contrato se le exigió pólizas? SI **_X__** NO **__** (Si la respuesta es No pase al numeral 3)

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. C-100029949 de fecha 05 de diciembre de 2025, expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A. y aprobada mediante Resolución No. 008745 de fecha 31 de diciembre de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Extracontractual	05/12/2025	05/11/2026	$ 711.750.000

Póliza No. C-100108816 de fecha 05 de diciembre de 2025, expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A. y aprobada mediante Resolución No. 008745 de fecha 31 de diciembre de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	05/12/2025	05/05/2027	$ 945.199.979
Pago de salarios y prestaciones	05/12/2025	05/11/2029	$ 1.890.399.958
Estabilidad de la obra	05/11/2026	05/11/2031	$ 2.835.599.937

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA __X__ NO APLICA _____

Póliza No. C-100029949 anexo 01 de fecha 12 de marzo de 2026, expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A. y aprobada mediante Resolución No. 002788 de fecha 21 de abril de 2026 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Extracontractual	05/12/2025	30/11/2026	$ 711.750.000

Póliza No. C-100108816 anexo 01 de fecha 05 de diciembre de 2025, expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A. y aprobada mediante Resolución No. 002788 de fecha 21 de abril de 2026 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	31/12/2025	30/05/2027	$ 945.199.979
Pago de salarios y prestaciones	31/12/2025	30/11/2029	$ 1.890.399.958
Estabilidad de la obra	30/11/2026	30/11/2031	$ 2.835.599.937

3. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	APORTE	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
16/03/2026	9501467607	$16.246.533	$2.599.800	$650.100	$650.100	$85.200

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha ($)	%
$0.0	**0%**

5. Observaciones

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS

Oficio de Entrega de Acta de cobro parcial No. 1 Obra	01
Acta de avance parcial de obra No. 1	19
Factura Electrónica No.	01
Certificación Bancaria	01
Resolución aprobación de Pólizas No. 00874503	03
Contrato del SECOP	18
Acta de Inicio del Contrato	01
CDP	01
RP	01
Acta consorcial	03
Registro único Tributario RUT	04
Cedula Representante Legal	01
Planilla de seguridad Social	02
Certificación de parafiscales	02
Póliza extracontractual No.C-100109909	03
Certificación bancaria	01
Póliza de Cumplimiento, pago de salarios y prestaciones, estabilidad de la obra No. C-100030399	03
Informe técnico mensual	53
Informe social	17
Informe SST	22

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los once(11) días del mes de mayo de 2026

ANGELA MARIA DEL RIO FIGUEROA
Secretario de Infraestructura