REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Periodo:	1/4/2026 a 5/4/2026



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	CARACTERIZACION VIAL
Periodo:	1/4/2026 a 5/4/2026



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)
Periodo:	6/4/2026 a 12/4/2026



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)



Descripción:	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (CLASE D) (PARA CAJA DE ALCANTARILLAS)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Periodo:	6/4/2026 a 12/4/2026



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
Periodo:	6/4/2026 a 12/4/2026



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	CARACTERIZACION VIAL
Periodo:	6/4/2026 a 12/4/2026



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Periodo:	13/4/2026 a 19/4/2026



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
Periodo:	13/4/2026 a 19/4/2026



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO




Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	CARACTERIZACION VIAL
Periodo:	13/4/2026 a 19/4/2026



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL



Descripción:	CARACTERIZACION VIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	20/4/2026 a 26/4/2026



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	27/4/2026 a 30/4/2026



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1
Periodo:	1/4/2026 a 5/4/2026



Descripción:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1



Descripción:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1



Descripción:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1



Descripción:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

Periodo: 6/4/2026 a 12/4/2026



Descripción:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1



Descripción:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1



Descripción:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1



Descripción:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA
Periodo:	6/4/2026 a 12/4/2026



Descripción:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA



Descripción:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA



Descripción:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA



Descripción:	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 COMPRADA EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)

Periodo: 13/4/2026 a 19/4/2026



Descripción:	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS
Periodo:	20/4/2026 a 26/4/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS



Descripción:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS



Descripción:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS



Descripción:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS
Periodo:	27/4/2026 a 30/4/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS



Descripción:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS



Descripción:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS




Descripción:	ACERO DE REFUERZO GRADO 60- PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	1/4/2026 a 5/4/2026




Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	6/4/2026 a 12/4/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO
Periodo:	6/4/2026 a 12/4/2026



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	13/4/2026 a 19/4/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

Periodo: 13/4/2026 a 19/4/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO
Periodo:	13/4/2026 a 19/4/2026



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

Periodo: 20/4/2026 a 26/4/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	20/4/2026 a 26/4/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	27/4/2026 a 30/4/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	27/4/2026 a 30/4/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO
Periodo:	27/4/2026 a 30/4/2026



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO