REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	1/05/2026 a 10/05/2026



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	POPONTE – PTAP, SECTOR LA YE DE POPONTE – C. ACOPIO
Actividad:	-
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-



Descripción:	-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)

Periodo: 18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO
Periodo:	18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA LOSA Y ANDEN

Periodo: 18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA LOSA Y ANDEN



Descripción:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA LOSA Y ANDEN



Descripción:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA LOSA Y ANDEN



Descripción:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA LOSA Y ANDEN

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Periodo: 18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

Periodo: 18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)

Periodo: 11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO
Periodo:	11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

Periodo: 11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M

Periodo: 11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M



Descripción:	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M



Descripción:	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M



Descripción:	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)

Periodo: 11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)

Periodo: 1/05/2026 a 10/05/2026



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

Periodo: 1/05/2026 a 10/05/2026



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS



Descripción:	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)

Periodo: 1/05/2026 a 10/05/2026



Descripción:	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)



Descripción:	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)



Descripción:	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)



Descripción:	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 O 2000PSI)

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA ZAPATAS ESTRIBOS Y ALETAS

Periodo: 1/05/2026 a 10/05/2026



Descripción:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA ZAPATAS ESTRIBOS Y ALETAS



Descripción:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA ZAPATAS ESTRIBOS Y ALETAS



Descripción:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA ZAPATAS ESTRIBOS Y ALETAS



Descripción:	CONCRETO CLASE C (246 kg/cm2 ó 3500 PSI) , PARA ZAPATAS ESTRIBOS Y ALETAS

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	APOYO NEOPRENO, DUREZA 60, DIM. 500X500X100 MM, LÁMINAS METÁLICAS 3 DE 3 MM

Periodo: 1/05/2026 a 10/05/2026



Descripción:	APOYO NEOPRENO, DUREZA 60, DIM. 500X500X100 MM, LÁMINAS METÁLICAS 3 DE 3 MM



Descripción:	APOYO NEOPRENO, DUREZA 60, DIM. 500X500X100 MM, LÁMINAS METÁLICAS 3 DE 3 MM



Descripción:	APOYO NEOPRENO, DUREZA 60, DIM. 500X500X100 MM, LÁMINAS METÁLICAS 3 DE 3 MM



Descripción:	APOYO NEOPRENO, DUREZA 60, DIM. 500X500X100 MM, LÁMINAS METÁLICAS 3 DE 3 MM

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)

Periodo: 1/05/2026 a 10/05/2026



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)



Descripción:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)



Descripción:	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA A LA VISTA E=0,15 M (CONCRETO CASE G)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO



Descripción:	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL



Descripción:	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	SABANA - CHAMPAN Y LINEA FERREA GUAYMARAL
Actividad:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO



Descripción:	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

Periodo: 18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS IRREGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO
Periodo:	18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	18/05/2026 a 24/05/2026



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO
Periodo:	11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO



Descripción:	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)
Periodo:	11/05/2026 a 17/05/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

Periodo: 1/05/2026 a 10/05/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	1/05/2026 a 10/05/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO



Descripción:	PAVIMENTO DE CONCRETO - MR 42 FIBRA, PARA LOSAS REGULARES. NO INCLUYE TRANSPORTE, CORTE, SELLOS NI ACERO DE REFUERZO

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO



Descripción:	CORTE PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRAULIO Y SELLO

CONSORCIO PLAN VIAL G3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM² (60.000 PSI)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION



Descripción:	RELLENO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)



Descripción:	CONCRETO CLASE D (f´c 21 Mpa)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Objeto de contrato de obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Contratista	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Interventor	CONSORCIO PLAN VIAL G3
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
Tramo:	EL COPEY – VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA
Actividad:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)
Periodo:	25/05/2026 a 31/05/2026



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)



Descripción:	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI)