Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	**CS BYS157-2025**	**Fecha Contrato d/m/a**	1/10/2025
Nombre del contratista:	DIPROMEDICOS S.A.S	**NIT/ N° Identificación**	900.493.018-1
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	948	17/07/2025	42699	19/9/2025	$ 160.000.000
Otrosí adición No.1	1590	13/11/2025	54387	18/11/2025	$ 60.000.000
Otrosí adición No.2	1813	19/12/2025	63870	26/12/2025	$ 140.000.000
Otrosí adición No.3	125	16/1/2026	9143	27/1/2026	$ 250.000.000
Otrosí adición No.4	299	23/2/2025	13108	27/2/2026	$ 250.000.000
				Valor Total contrato	**$ 860.000.000**

Montes Perez
CxP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	1/10/2025
Otrosí prorroga No. 1	3 meses 31/03/2026
Otrosí prorroga No. 2	2 meses 31/05/2026
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	31/5/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
OCTUBRE DEL 2025	6/10/2025	DP6843	$ 3.640.000	$ -	$ 3.640.000	$ 3.640.000	$ 856.360.000	
OCTUBRE DEL 2025	6/10/2025	DP6848	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 832.299.870	
OCTUBRE DEL 2025	21/10/2025	DP6852	$ 1.236.000	$ -	$ 1.236.000	$ 1.236.000	$ 831.063.870	
OCTUBRE DEL 2025	4/11/2025	DP6872	$ 4.586.000	$ -	$ 4.586.000	$ 4.586.000	$ 826.477.870	
OCTUBRE DEL 2025	4/11/2025	DP6884	$ 6.826.000	$ -	$ 6.826.000	$ 6.826.000	$ 819.651.870	
NOVIEMBRE DEL 2025	5/11/2025	DP6944	$ 7.476.000	$ -	$ 7.476.000	$ 7.476.000	$ 812.175.870	
NOVIEMBRE DEL 2025	7/11/2025	DP6948	$ 7.153.000	$ 43.130	$ 7.196.130	$ 7.196.130	$ 804.979.740	
NOVIEMBRE DEL 2025	7/11/2025	DP6949	$ 7.476.000	$ -	$ 7.476.000	$ 7.476.000	$ 797.503.740	
NOVIEMBRE DEL 2025	7/11/2025	DP6954	$ 7.296.000	$ -	$ 7.296.000	$ 7.296.000	$ 790.207.740	
NOVIEMBRE DEL 2025	8/11/2025	DP6955	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 766.147.610	
NOVIEMBRE DEL 2025	8/11/2025	DP6963	$ 7.380.000	$ 86.260	$ 7.466.260	$ 7.466.260	$ 758.681.350	
NOVIEMBRE DEL 2025	14/11/2025	DP6978	$ 5.903.000	$ 43.130	$ 5.946.130	$ 5.946.130	$ 752.735.220	
NOVIEMBRE DEL 2025	1/12/2025	DP7004	$ 3.640.000	$ -	$ 3.640.000	$ 3.640.000	$ 749.095.220	
NOVIEMBRE DEL 2025	1/12/2025	DP7005	$ 3.656.000	$ -	$ 3.656.000	$ 3.656.000	$ 745.439.220	
NOVIEMBRE DEL 2025	1/12/2025	DP7006	$ 6.826.000	$ -	$ 6.826.000	$ 6.826.000	$ 738.613.220	
NOVIEMBRE DEL 2025	1/12/2025	DP7008	$ 7.326.000	$ -	$ 7.326.000	$ 7.326.000	$ 731.287.220	
NOVIEMBRE DEL 2025	1/12/2025	DP7012	$ 7.153.000	$ 43.130	$ 7.196.130	$ 7.196.130	$ 724.091.090	
NOVIEMBRE DEL 2025	1/12/2025	DP7022	$ 6.646.000	$ -	$ 6.646.000	$ 6.646.000	$ 717.445.090	
NOVIEMBRE DEL 2025	1/12/2025	DP7028	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 693.384.960	

DICIEMBRE DEL 2025	3/12/2025	DP7038	$ 6.576.000	$ -	$ 6.576.000	$ 6.576.000	$ 686.808.960	
DICIEMBRE DEL 2025	5/12/2025	DP7041	$ 6.826.000	$ -	$ 6.826.000	$ 6.826.000	$ 679.982.960	
DICIEMBRE DEL 2025	5/12/2025	DP7045	$ 7.476.000	$ -	$ 7.476.000	$ 7.476.000	$ 672.506.960	
DICIEMBRE DEL 2025	11/12/2025	DP7060	$ 8.190.000	$ -	$ 8.190.000	$ 8.190.000	$ 664.316.960	
DICIEMBRE DEL 2025	12/12/2025	DP7067	$ 6.653.000	$ 43.130	$ 6.696.130	$ 6.696.130	$ 657.620.830	
DICIEMBRE DEL 2025	6/1/2026	DP7117	$ 6.576.000	$ -	$ 6.576.000	$ 6.576.000	$ 651.044.830	
DICIEMBRE DEL 2025	6/1/2026	DP7118	$ 6.576.000	$ -	$ 6.576.000	$ 6.576.000	$ 644.468.830	
DICIEMBRE DEL 2025	6/1/2026	DP7130	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 620.408.700	
ENERO DE 2026	7/1/2026	DP7133	$ 7.293.000	$ 43.130	$ 7.336.130	$ 7.336.130	$ 613.072.570	
ENERO DE 2026	8/1/2026	DP7136	$ 6.253.000	$ 43.130	$ 6.296.130	$ 6.296.130	$ 606.776.440	
ENERO DE 2026	9/1/2026	DP7138	$ 6.520.000	$ -	$ 6.520.000	$ 6.520.000	$ 600.256.440	
ENERO DE 2026	9/1/2026	DP7139	$ 7.503.000	$ 43.130	$ 7.546.130	$ 7.546.130	$ 592.710.310	
ENERO DE 2026	14/1/2026	DP7145	$ 6.870.000	$ -	$ 6.870.000	$ 6.870.000	$ 585.840.310	
ENERO DE 2026	14/1/2026	DP7147	$ 6.646.000	$ -	$ 6.646.000	$ 6.646.000	$ 579.194.310	
ENERO DE 2026	15/1/2026	DP7152	$ 8.000.000	$ -	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 571.194.310	
ENERO DE 2026	15/1/2026	DP7154	$ 6.836.000	$ -	$ 6.836.000	$ 6.836.000	$ 564.358.310	
ENERO DE 2026	16/1/2026	DP7158	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 540.298.180	
ENERO DE 2026	19/1/2026	DP7166	$ 7.296.000	$ -	$ 7.296.000	$ 7.296.000	$ 533.002.180	
ENERO DE 2026	22/1/2026	DP7177	$ 24.017.000	$ 43.130	$ 24.060.130	$ 24.060.130	$ 508.942.050	
ENERO DE 2026	**2/2/2026**	**DP7197**	**$ 24.017.000**	**$ 43.130**	**$ 24.060.130**	**$ 24.060.130**	**$ 484.881.920**	
ENERO DE 2026	**2/2/2026**	**DP7201**	**$ 6.503.000**	**$ 43.130**	**$ 6.546.130**	**$ 6.546.130**	**$ 478.335.790**	
ENERO DE 2026	**2/2/2026**	**DP7203**	**$ 16.376.000**	**$ -**	**$ 16.376.000**	**$ 16.376.000**	**$ 461.959.790**	
ENERO DE 2026	**2/2/2026**	**DP7204**	**$ 6.420.000**	**$ -**	**$ 6.420.000**	**$ 6.420.000**	**$ 455.539.790**	
ENERO DE 2026	**3/2/2026**	**DP7210**	**$ 25.990.000**	**$ -**	**$ 25.990.000**	**$ 25.990.000**	**$ 429.549.790**	
FEBRERO DE 2026	**3/2/2026**	**DP7215**	**$ 6.456.000**	**$ -**	**$ 6.456.000**	**$ 6.456.000**	**$ 423.093.790**	
FEBRERO DE 2026	**5/2/2026**	**DP7219**	**$ 13.990.000**	**$ -**	**$ 13.990.000**	**$ 13.990.000**	**$ 409.103.790**	
FEBRERO DE 2026	**6/2/2026**	**DP7223**	**$ 6.826.000**	**$ -**	**$ 6.826.000**	**$ 6.826.000**	**$ 402.277.790**	
FEBRERO DE 2026	**6/2/2026**	**DP7224**	**$ 6.826.000**	**$ -**	**$ 6.826.000**	**$ 6.826.000**	**$ 395.451.790**	
FEBRERO DE 2026	**6/2/2026**	**DP7230**	**$ 8.660.000**	**$ -**	**$ 8.660.000**	**$ 8.660.000**	**$ 386.791.790**	
FEBRERO DE 2026	**6/2/2026**	**DP7231**	**$ 25.640.000**	**$ -**	**$ 25.640.000**	**$ 25.640.000**	**$ 361.151.790**	
FEBRERO DE 2026	**11/2/2026**	**DP7241**	**$ 25.417.000**	**$ 43.130**	**$ 25.460.130**	**$ 25.460.130**	**$ 335.691.660**	
FEBRERO DE 2026	**12/2/2026**	**DP7242**	**$ 3.653.000**	**$ 43.130**	**$ 3.696.130**	**$ 3.696.130**	**$ 331.995.530**	
FEBRERO DE 2026	**13/2/2026**	**DP7255**	**$ 6.420.000**	**$ -**	**$ 6.420.000**	**$ 6.420.000**	**$ 325.575.530**	
FEBRERO DE 2026	**13/2/2026**	**DP7256**	**$ 6.803.000**	**$ 43.130**	**$ 6.846.130**	**$ 6.846.130**	**$ 318.729.400**	
FEBRERO DE 2026	**16/2/2026**	**DP7261**	**$ 7.003.000**	**$ 43.130**	**$ 7.046.130**	**$ 7.046.130**	**$ 311.683.270**	
Valor total ejecutado			$ 547.411.000	$ 905.730	$ 548.316.730	$ 548.316.730	$ 311.683.270	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

DP7197	DP7203	DP7210	DP7219	DP7224	DP7231	DP7242	DP7256		
DP7201	DP7204	DP7215	DP7223	DP7230	DP7241	DP7255	DP7261		

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	63,76%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	61,57%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato