Parques Nacionales Naturales de Colombia

Laura Natalia Gil Velasquez <laura.gil@parquesnacionales.gov.co>

Compromisos y próximos pasos – Reunión Kick Off Proyecto RedSerPaz

1 mensaje

Laura Natalia Gil Velasquez <laura.gil@parquesnacionales.gov.co> 7 de mayo de 2026 a las 17:11
Para: Eliana Fernanda Rodríguez Madero - DIG <eliana.rodriguez@parquesnacionales.gov.co>
Cc: María Alejandra Lozano Rodríguez - GAIC <maria.lozano@parquesnacionales.gov.co>

Para: monica.rendon@expertisefrance.fr, carlos.callejas@redadelco.org, luis.vargas@redadelco.org, formulador@redadelco.org
CC: Jorge Eduardo Ceballos Betancur - DTAO <jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co>, María José Figueroa - Asistente de Dirección DTAO <asistentedireccion.dtao@parquesnacionales.gov.co>, Jenny Pauline Cueto Gomez -DTAM <jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co>, Cooperación - DTAM <cooperacion.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Edgar Olaya Ospina - DTOR <edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co>, Cooperación -DTOR <cooperacion.dtor@parquesnacionales.gov.co>, Andres Mauricio Leon Lopez - DIG <andres.leon@parquesnacionales.gov.co>, Jose Mario Lopez Ramirez - OAP <jose.lopez@parquesnacionales.gov.co>, Jorge Alonso Cano Restrepo - SSNA <jorge.cano@parquesnacionales.gov.co>, Marta Cecilia Diaz Leguizamon - SGM <marta.diaz@parquesnacionales.gov.co>, Yinet Andrea Parrado Sanabria - SSNA <yinet.parrado@parquesnacionales.gov.co>, Carolina Mateus - GTEA <carolina.mateus@parquesnacionales.gov.co>, Stefanía Pineda-GTEA <stefania.pineda@parquesnacionales.gov.co>, María Alejandra Lozano Rodríguez - GAIC <maria.lozano@parquesnacionales.gov.co>, Laura Natalia Gil Velasquez <laura.gil@parquesnacionales.gov.co>, Buzón Dirección General Nivel Central - DIG <direccion.general@parquesnacionales.gov.co>

Estimados/as colegas,

Reciban un cordial saludo. Agradecemos el espacio de inicio formal del proyecto RedSerPaz, capítulo Expertise France, y la disposición de los equipos de las tres partes para avanzar en la planificación conjunta de su implementación en las tres zonas de reserva campesina: La Tuna Santa Rosa (Cauca), Pato Balsillas (Caquetá) y Güejar Cafre (Meta).

A continuación, los compromisos y próximos pasos acordados en la reunión:

1. Revisión de alcance y ajuste a la realidad actual: Se realizará una reunión por cada resultado del proyecto para revisar en detalle el alcance de las actividades, ajustarlas a la realidad territorial actual, identificar los delegados técnicos por componente de cada una de las partes y precisar productos e indicadores. En particular, para el Resultado 4 se deben definir los indicadores y las variables que se deberán recoger desde el inicio. Como comentarios específicos para los resultados, se

    - Resultado 2: Gestión de estímulos: Se debe coordinar la entrega de las bases de datos de la convocatoria del año anterior y se definirá, con el área jurídica de Expertise France, la ruta legal para la entrega de estímulos tipo Becas, dadas las restricciones de tiempo disponible. RESPONSABLES: Red Adelco, Expertise France y PNNC. FECHA ESTIMADA: 19 al 22 de mayo
    - Resultado 4: Armonización del módulo pedagógico: se acordó coordinar una reunión específica para armonizar el módulo pedagógico de formación entre la propuesta de la Universidad Javeriana y el ejercicio en curso con la Universidad Tecnológica de Pereira. RESPONSABLE: Red Adelco y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: 19 al 29 de mayo.
    - Resultado 5: tener en cuenta que en la reunión se propuso que el proceso de sistematización conjunta entre las tres zonas de reserva campesina y Nariño, con una lectura transversal que reconozca los principios compartidos entre ambas intervenciones. Se asegurará la revisión del documento por delegados de Gestión y Manejo y Sostenibilidad desde el inicio, evitando que la construcción de conocimiento
      RESPONSABLES: Red Adelco, Expertise France y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: 19 al 29 de mayo

1. Taller de homologación conceptual y metodológica con AECID y demás involucrados en el proyecto: Se organizará un taller previo sobre desarrollo local sostenible para homogeneizar los conceptos del modelo entre todos los actores involucrados, incluidos AECID y la Unión Europea, garantizando que el modelo resultante sea coherente y replicable. RESPONSABLE: Red Adelco, Expertise France, AECID y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: semana del 25-29 de mayo.

2. Instalación del Comité Directivo: Se acordó la instalación del Comité Directivo del proyecto con los respectivos enlaces de PNNC, definiendo participantes, roles, periodicidad de reuniones y mecanismo de toma de decisiones estratégicas. Este comité deberá quedar operativo antes de la firma del convenio marco. RESPONSABLE: Red Adelco, Expertise France y PNNC. FECHA LÍMITE: 01 de junio de 2026

3. Conformación del Comité Técnico: De manera paralela, se definirá la periodicidad, agenda y composición del Comité Técnico, instancia operativa para las decisiones del día a día en el territorio. RESPONSABLES: Red Adelco y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: entre el 11 y el 19 de mayo.

4. Definición de interlocutores temáticos y geográficos: Se acuerda enviar el listado de quiénes serán los interlocutores temáticos y geográficos del equipo de Red Adelco para la gobernanza del proyecto, manteniendo neutralidad en el proceso mediante convocatoria abierta. RESPONSABLES: Red Adelco y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: entre el 11 y el 19 de mayo.

5. Proceso de selección de personal y comités de evaluación: Se iniciará a la brevedad el proceso de definición de términos y lanzamiento de convocatorias para la selección de propuestas y personal en el territorio. Se conformarán comités de evaluación con participación de PNNC para los procesos que así lo requieran. Red Adelco compartirá las fichas del personal por contratar. RESPONSABLE: Red Adelco, Expertise France y PNNC.

6. Cronograma de ejecución: Una vez confirmada la firma del convenio marco, se consolidará el cronograma operativo de actividades del proyecto. RESPONSABLE: Red Adelco. FECHA ESTIMADA: 15 de mayo

7. Articulación con proyecto de innovación (Noruega) Se coordinará una reunión con Fernando, coordinador del proyecto de innovación con recursos noruegos, para asegurar la articulación y evitar duplicidades en el territorio. RESPONSABLE: Coordinador del proyecto RedSerPaz-ExpertiseFrance

8. Evento de lanzamiento: Se propone de manera tentativa el viernes 12 de junio, en Pato Balsillas (Florencia) o Güejar (Meta), sujeto a condiciones de seguridad y logística. RESPONSABLES: Red Adelco, Expertise France y PNNC

Finalmente, con el propósito de avanzar en la revisión de indicadores y metas del proyecto (presentación adjunta), **solicitamos amablemente a Aldo de Red Adelco su disponibilidad para una reunión el día de mañana, viernes 8 de mayo**. Agradecemos confirmar horario a la mayor brevedad posible.

Ante cualquier inquietud o solicitud, Maria Alejandra Lozano (maria.lozano@parquesnacionales.gov.co) y Laura Natalia Gil (laura.gil@parquesnacionales.gov.co) de mi equipo están a su disposición.

Quedamos atentos y a disposición para coordinar los próximos pasos.

Cordialmente,

Profesional GAIC
Laura Natalia Gil Velásquez
laura.gil@parquesnacionales.gov.co
Teléfono: 3128197714
Calle 74 No. 11 - 81 Bogotá, Colombia
www.parquesnacionales.gov.co

Gantt Proyecto RedSerPaz Expertise France(1).pptx
1035K