Parques Nacionales Naturales de Colombia

Laura Natalia Gil Velasquez <laura.gil@parquesnacionales.gov.co>

Compromisos y próximos pasos – Reunión Kick Off Proyecto RedSerPaz

1 mensaje

Laura Natalia Gil Velasquez <laura.gil@parquesnacionales.gov.co> 11 de mayo de 2026 a las 13:35
Para: Eliana Fernanda Rodríguez Madero - DIG <eliana.rodriguez@parquesnacionales.gov.co>
Cc: María Alejandra Lozano Rodríguez - GAIC <maria.lozano@parquesnacionales.gov.co>

Buena tarde Jefe Eli
Te enviamos para tu revisión con los ajustes solicitados

Para: monica.rendon@expertisefrance.fr, carlos.callejas@redadelco.org, luis.vargas@redadelco.org, formulador@redadelco.org
CC: Jorge Eduardo Ceballos Betancur - DTAO <jorge.ceballos@parquesnacionales.gov.co>, María José Figueroa - Asistente de Dirección DTAO <asistentedireccion.dtao@parquesnacionales.gov.co>, Jenny Pauline Cueto Gomez -DTAM <jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co>, Cooperación - DTAM <cooperacion.dtam@parquesnacionales.gov.co>, Edgar Olaya Ospina - DTOR <edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co>, Cooperación -DTOR <cooperacion.dtor@parquesnacionales.gov.co>, Andres Mauricio Leon Lopez - DIG <andres.leon@parquesnacionales.gov.co>, Jose Mario Lopez Ramirez - OAP <jose.lopez@parquesnacionales.gov.co>, Jorge Alonso Cano Restrepo - SSNA <jorge.cano@parquesnacionales.gov.co>, Marta Cecilia Diaz Leguizamon - SGM <marta.diaz@parquesnacionales.gov.co>, Yinet Andrea Parrado Sanabria - SSNA <yinet.parrado@parquesnacionales.gov.co>, Carolina Mateus - GTEA <carolina.mateus@parquesnacionales.gov.co>, Stefanía Pineda-GTEA <stefania.pineda@parquesnacionales.gov.co>, María Alejandra Lozano Rodríguez - GAIC <maria.lozano@parquesnacionales.gov.co>, Laura Natalia Gil Velasquez <laura.gil@parquesnacionales.gov.co>, Buzón Dirección General Nivel Central - DIG <direccion.general@parquesnacionales.gov.co>

Estimados/as colegas,

Reciban un cordial saludo. Agradecemos el espacio de inicio formal del proyecto RedSerPaz, capítulo Expertise France, y la disposición de los equipos de las tres partes para avanzar en la planificación conjunta de su implementación en las tres zonas de reserva campesina: La Tuna Santa Rosa (Cauca), Pato Balsillas (Caquetá) y Güejar Cafre (Meta).

A continuación, los compromisos y próximos pasos acordados en la reunión:

1. **Revisión de alcance y ajuste al momento actual:** Teniendo en cuenta que desde que se estructuró y formalizó el proyecto han pasado varios meses, se definió realizar una reunión por cada resultado del proyecto para revisar en detalle el alcance de las actividades, ajustarlas a la realidad territorial actual, identificar los delegados técnicos por componente de cada una de las partes y precisar productos e indicadores.

- Resultado 2: fortalecimiento de iniciativas productivas sostenibles, seleccionadas según su pertinencia ambiental y su capacidad de generar impactos rápidos. Se revisará con el área jurídica de Expertise France, la ruta para la entrega de estímulos. RESPONSABLES: Red Adelco, Expertise France y PNNC. FECHA ESTIMADA: 19 al 22 de mayo
- Resultado 4: fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la conservación a través de la articulación con la oferta existente de PNNC, especialmente la Universidad de los Parques. Se acordó coordinar una reunión específica para armonizar el módulo pedagógico de formación con la Iniciativa de la Universidad de los Parques. RESPONSABLE: Red Adelco y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: 19 al 29 de mayo.
- Resultado 5 consolidación del conocimiento territorial mediante una sistematización comparada, un policy brief. Tener en cuenta que en la reunión se propuso que el proceso de sistematización conjunta entre las tres zonas de reserva campesina y Nariño, con una lectura transversal que reconozca los principios compartidos entre ambas intervenciones. Se asegurará la revisión del documento por delegados de Gestión y Manejo y Sostenibilidad desde el inicio, evitando que la construcción de conocimiento RESPONSABLES: Red Adelco, Expertise France y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: 19 al 29 de mayo

1. **Taller de homologación conceptual y metodológica con AECID y demás involucrados en el proyecto:** Se organizará un taller previo sobre desarrollo local sostenible para homogeneizar los conceptos del modelo entre todos los actores involucrados, incluidos AECID, garantizando que el modelo resultante sea coherente y replicable. RESPONSABLE: Red Adelco, Expertise France, AECID y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: semana del 25-29 de mayo.

2. **Instalación del Comité Directivo:** Se acordó la instalación del Comité Directivo del proyecto con los respectivos enlaces de PNNC, definiendo participantes, roles, periodicidad de reuniones y mecanismo de toma de decisiones estratégicas. RESPONSABLE: Red Adelco, Expertise France y PNNC. FECHA LÍMITE: 01 de junio de 2026

3. **Conformación del Comité Técnico:** De manera paralela, se definirá la periodicidad, agenda y composición del Comité Técnico, instancia operativa para las decisiones del día a día en el territorio. RESPONSABLES: Red Adelco y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: entre el 11 y el 19 de mayo.

4. **Definición de interlocutores temáticos y geográficos:** Se acuerda enviar el listado de quiénes serán los interlocutores temáticos y geográficos del equipo de Red Adelco para la gobernanza del proyecto, manteniendo neutralidad en el proceso mediante convocatoria abierta. RESPONSABLES: Red Adelco y PNNC. FECHAS PROPUESTAS: entre el 11 y el 19 de mayo.

5. **Proceso de selección de personal y comités de evaluación:** Se iniciará a la brevedad el proceso de definición de términos y lanzamiento de convocatorias para la selección de propuestas y personal en el territorio. Se conformarán comités de evaluación con

participación de PNNC para los procesos que así lo requieran. Red Adelco compartirá las fichas del personal por contratar. RESPONSABLE: Red Adelco, Expertise France y PNNC.

6. **Cronograma de ejecución:** Una vez confirmada la firma del convenio marco, se consolidará el cronograma operativo de actividades del proyecto. RESPONSABLE: Red Adelco. FECHA ESTIMADA: 15 de mayo

7. **Articulación con proyecto de innovación (Noruega)** Se coordinará una reunión con Fernando, coordinador del proyecto de innovación con recursos noruegos, para asegurar la articulación y evitar duplicidades en el territorio. RESPONSABLE: Coordinador del proyecto RedSerPaz-ExpertiseFrance

8. **Evento de lanzamiento:** Se propone de manera tentativa el viernes 12 de junio, en Pato Balsillas (Florencia) o Güejar (Meta), sujeto a condiciones de seguridad y logística. RESPONSABLES: Red Adelco, Expertise France y PNNC

Finalmente, con el propósito de avanzar en la revisión de indicadores y metas del proyecto (presentación adjunta), **hemos solicitado un espacio de reunión con Aldo de Red Adelco para el día de hoy en la tarde 03:00 pm** para la revisión conjunta de los documentos.

Ante cualquier inquietud o solicitud, Maria Alejandra Lozano (maria.lozano@parquesnacionales.gov.co) y Laura Natalia Gil (laura.gil@parquesnacionales.gov.co) de mi equipo están a su disposición.

Quedamos atentos y a disposición para coordinar los próximos pasos.

Cordialmente,

Profesional GAIC
Laura Natalia Gil Velásquez
laura.gil@parquesnacionales.gov.co
Teléfono: 3128197714
Calle 74 No. 11 - 81 Bogotá, Colombia
www.parquesnacionales.gov.co

Gantt Proyecto RedSerPaz Expertise France(1).pptx
1035K