Código: F-GRI-GS-012	**CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL**	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 03		

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 2015, se procede a realizar el cierre del contrato suscrito entre **LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG S.A.S**, cuyo objeto fue: **SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE EMERGENCIAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL Y LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV).** En los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO	MC0462025				
FECHA DE INICIO (DD-MM-AAAA)	5/11/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN (DD-MM-AAAA)** (Incluye las modificaciones al plazo)	20/12/2025	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO**	Valor total contrato: $ 12.765.844 Valor ejecutado: $ 12.765.844
PLAZO DE EJECUCIÓN	45 Días				
FECHA CUMPLIMIENTO DE PÓLIZAS Y OBLIGACIONES PENDIENTES	20/06/2026				

OBSERVACIONES: N/A

La presente acta se firma en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a los 22 días del mes de junio del 2026.

Ordenador del Gasto:

Mauricio Esteban Vergara Montoya

Secretario General de Organismo de Control

Proyectó: Verónica L.

Veronicalopezl.