INFORME FINAL DE EJECUCIÓN SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No. 000-244 DEL 2026

GENERALIDADES

TIPO DE CONTRATO:	Servicios.
CONTRATO No.	000-244 DE 2026
VIGENCIA:	2026
CONTRATISTA:	SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA & CIA SAS NIT: 900.394.933-1 R/L EDUARD JAVIER BLANCO PEÑA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ARAUCA
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA".
FECHA DE INICIO:	19 DE MARZO DEL 2026
FECHA TERMINACIÓN:	19 DE MAYO DEL 2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	19 DE MARZO DEL 2026
FECHA DE RECIBO FINAL:	21 DE MAYO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($71.836.551,00).

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. CDP0255 del 30 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. RP0334 del 19 DE MARZO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (02) mes.

2. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO

La Póliza de Cumplimiento – Anexo No. 475-47-994000077918 fue ampliada por tres (3) días, pasando su vigencia del 19 de noviembre de 2026 al 21 de noviembre de 2026, con ocasión de la suscripción del acta de recibo final el día 21 de mayo de 2026.

Póliza Inical del contrato:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/03/2026	19/11/2026	$14.367.311,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/03/2026	19/05/2029	$7.183.656,00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/03/2026	19/05/2027	$14.367.311,00
CALIDAD DEL BIEN	19/03/2026	19/05/2027	$14.367.311,00

Póliza Actual del contrato:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	19/03/2026	21/11/2026	$14.367.311,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	19/03/2026	21/05/2029	$7.183.656,00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/03/2026	21/05/2027	$14.367.311,00
CALIDAD DEL BIEN	19/03/2026	21/05/2027	$14.367.311,00

3. COMPONENTES

A continuación, se discrimina cada una de las actividades unidades y cantidades entregadas:

ÍTEM	COMPONENTE / ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR
1.3.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Máquina No. 4,	Mantenimiento	1	$12.000.000,00

ÍTEM	COMPONENTE / ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR
	marca Dodge, modelo 1974, placa OZ 3517			
1.3.2	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Máquina No. 3, marca Chevrolet, modelo 1992, placa TL 6272	Mantenimiento	1	$20.000.000,00
1.3.3	Mantenimiento preventivo de la Máquina No. 5, marca International, placa OYX 001	Mantenimiento	1	$10.000.000,00
1.3.4	Mantenimiento de la camioneta de intervención placa ODU 998	Mantenimiento	1	$5.000.000,00
1.3.5	Mantenimiento preventivo del motor fuera de borda C 150 caballos, marca Yamaha	Mantenimiento	1	$8.528.750,00
1.3.6	Mantenimiento de guadañas y motosierras	Global	1	$1.800.000,00
1.4.1	Baterías de 1250 CCA 4D	Unidad	2	$2.513.118,00
1.4.3	Chalecos salvavidas reglamentarios adulto	Unidad	1	$963.000,00
1.6.1	Dispensadores de agua	Unidad	1	$3.568.138,00
1.6.2	Proyector portátil	Unidad	1	$1.250.115,00
1.6.3	Útiles varios de oficina / papelería	Global	1	$1.926.475,00
1.6.4	Útiles de aseo	Global	1	$4.286.955,00
	TOTAL EJECUTADO Y VERIFICADO			**$71.836.551,00**

4. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Como Supervisor del presente Convenio y teniendo en cuenta su objeto, se dio cumplimiento así:

- Que el Municipio de Arauca aceptó y suscribió con **SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA & CIA SAS. (SIDECOL & CIA SAS)**, identificada con **NIT 900.394.933-1** representada legalmente por el señor **EDUARD JAVIER BLANCO PEÑA**, el contrato de servicios **No. 000-244 de 2026**, por valor de **$71.836.551,00 (SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($71.836.551,00 M/CTE)** y un plazo de ejecución de dos (2) meses, contados a partir del Acta de Inicio registrada en la plataforma SECOP.

- Que el día 19 de marzo de 2026, se suscribió el Acta de Inicio entre **JOSE GREGORIO CHAPARRO SANABRIA**, en calidad de Supervisor designado, y con **SIDECOL & CIA SAS** representada legalmente por el señor **EDUARD JAVIER BLANCO PEÑA** en calidad de contratista, dejando en firme el inicio de las obligaciones contractuales.

- Que las actividades contractual correspondiente a "**ADQUISICIÓN DE QUIPOS Y**


HERRAMIENTAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS" y **"ADQUISICIÓN DE INSUMOS LOGÍSTICOS Y DE MANTENIMIENTO**, relacionadas con la entrega de suministros, fueron cumplidas por el contratista el 21 de mayo del 2026, quedando soportadas mediante dos (2) Actas de Recibo, firmadas por **EDUARD JAVIER BLANCO PEÑA,** representante legal de **SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA & CIA SAS,** en calidad de contratista, por **ERIKSON DAVID CAMPO CASTRO** en calidad de Jefe de Almacén Municipal, y por **JOSÉ GREGORIO CHAPARRO SANABRIA,** Profesional Universitario en calidad de supervisor del contrato.


- Que los elementos fueron debidamente registrafdos mediante los Comprobantes de Ingreso **Nº CC26-0021 y Nº CA26-0009,** fechados el 21 de mayo de 2026, y posteriormente entregados para su uso operativo mediante los Comprobantes de Salida **Nº SC2605-0010 y Nº MA2605-012,** también el 21 de mayo del 2026, firmados por el **ERIKSON DAVID CAMPO CASTRO** en calidad de Jefe de Almacén Municipal y por **JOSE GREGORIO CHAPARRO,** Profesional Universitario, en calidad de supervisor, evidenciando la correcta destinación de los suminsitros.

- Que el día 21 de mayo de 2026, las partes suscribieron el Acta de Recibo Final, en la cual el Supervisor **JOSE GREGORIO CHAPARRO SANABRIA** y el Contratista la **SIDECOL & CIA SAS** representada legalmente por el señor **EDUARD JAVIER BLANCO PEÑA** certificaron la ejecución satisfactoria del convenio en un 100%, con el cumplimiento integral de las actividades pactadas, el correcto uso de los recursos y la entrega de todos los soportes exigidos.

En mérito de lo expuesto, se certifica que **SIDECOL & CIA SAS** cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales del **CONTRATO DE SERVICIOS No. 000-244 de 2026**, ejecutando en su totalidad los componentes y entregando oportunamente los informes, actas y soportes exigidos. La gestión se considera satisfactoria tanto en el aspecto técnico como en el financiero y administrativo, razón por la cual el concepto final de la supervisión es de **CUMPLIMIENTO PLENO Y SATISFACTORIO**, quedando el convenio en condiciones de avanzar al proceso de liquidación bilateral conforme a lo establecido en el clausulado.

REGISTRO FOTOGRAFICO














REGISTRO FOTOGRAFICO





JOSE GREGORIO CHAPARRO SANABRIA
Profesional Universitario
Supervisor