Acta Consecutivo No.	007-059-H-CACOM5-GRUAL-2020	**Lugar y Fecha**	Rionegro, 20 de enero de 2021
Oficina Productora	Departamento de Contratos CACOM 5.		
Asunto	Audiencia posible incumplimiento de acuerdo al artículo 86 de la ley 1474 de 2011		
Hora Inicio	14:00	**Hora Finalización**	14:50
Participantes	CR. CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA- Segundo comandante del Comando Aéreo. MY. CARLOS ANDRÉS OTÁLORA DUARTE – Jefe Departamento de Contratos TE. MEJÍA MARÍN ÁNGELA MARÍA- Especialista Jurídico Contractual CACOM5 T3. MURILLO JESUS ANDRÉS, Supervisor de contrato. DRA. FANNY AIDEE ZAMUDIO SILVA– Abogada designado SEGUROS DEL ESTADO S.A. LUISA LEONOR ARAUJO OÑATE- Representante DISERRA S.A.S.		
Ausentes	ZINDY CAROLINA DIAZ QUINTERO- Representante Legal DISERRA S.A.S		

Orden del día:

1. Instalación a cargo del señor Coronel Segundo Comandante CACOM5 — Ordenador del Gasto.
2. Intervención del Supervisor del contrato, presentando el último reporte de entregas efectuadas por el contratista de acuerdo a los compromisos adquiridos en audiencia del 15 de enero de 2021.
3. Intervención de la señora ZINDY CAROLINA DIAZ QUINTERO en calidad de Representante legal de la Sociedad DISERRA S.A.S.
4. Intervención del garante del contratista, Abogado designado por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
5. Receso de la Audiencia

Desarrollo:

En cumplimiento al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se ordenó y notificó personalmente a las partes de la reanudación de audiencia de presunto incumplimiento la señora ZINDY CAROLINA DIAZ QUINTERO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.065.591.053 expedida en Valledupar, quien actúa en calidad de Representante legal de la sociedad comercial DISERRA S.A.S con NIT. 900.695.347-7, y a la Doctora FANNY AIDEE ZAMUDIO SILVA, Abogada delegada por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, para el día 20 de enero del 2021, a las 14:00 horas, vía TEAMS, con el fin de debatir lo ocurrido en el avance de la ejecución del Contrato No. 059-H-CACOM5-GRUAL-2020, de acuerdo a la actualización del informe de entregas rendido por el supervisor, teniendo en cuenta lo siguiente:

Agenda Audiencia:

1. **Instalación a cargo del señor Coronel Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate No. 5.**

   El señor coronel CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA, Segundo Comandante del Comando Aéreo, inicia la reunión, presentando al personal de oficiales y suboficiales que lo acompañan; Así mismo, se enlaza vía TEAMS con la Doctora FANNY AIDEE ZAMUDIO SILVA, abogada designada por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A; y asiste de manera presencial la señora LUISA LEONOR ARAUJO OÑATE, funcionaria delegada por parte de la señora ZINDY CAROLINA DIAZ QUINTERO, Representante Legal de DISERRA S.A.S, quien desde el día 15 de enero de 2021, se enlazó vía TEAMS, con el fin de autorizar la participación e intervención en audiencia de la señora ARAUJO.

   En desarrollo de la presente audiencia, la señora TE. MEJÍA MARÍN ÁNGELA MARÍA, Especialista Jurídico Contractual del CACOM5, solicita a las partes autorización para ser notificadas vía correo electrónico de las citaciones, actas y resoluciones que se deriven del presente procedimiento administrativo, a lo cual las partes manifiestan autorización expresa.

   A continuación, se prosigue con el cumplimiento de la agenda programada:

2. **Intervención del Supervisor del contrato, presentando el último reporte de entregas efectuadas por el contratista de acuerdo a los compromisos adquiridos en audiencia del 15 de enero de 2021.**

   Mediante correo electrónico de fecha 20 de enero de 2021, el supervisor de contrato indica que el día de hoy el contratista entregó a la entidad unos ítems, completando con ello un porcentaje de ejecución correspondiente al 97% aproximadamente; así mismo, reporta los ítems que quedan pendientes por entrega:

DESCRIPCION ITEM PENDIENTE	VALOR PARCIAL
TUBO CUADRADO DE 1' cal 18 x 6 mtr	$ 165.192,00
TUBO GALV DE 3' x 3mm x 6 mtr	$ 836.110,00
VARILLA REDONDA LISA DE 3/8 x 6 mtr	$ 71.970,00
VARILLA CUADRADA DE 3/4 x 6 mtr	$ 158.400,00
VARILLA CORRUGADA DE 5/16 x 6 mtr	$ 102.672,00
PLATINA LISA DE 3/4 x 6 mtr	$ 94.190,00
PLATINA LISA DE 2' x 6 mtr	$ 224.450,00
LAMINA COL ROLD CAL 20 2x1	$ 83.168,00
TUBO AGUA PRESION PVC 1" 1/2	
PINTURA PARA MADERA EXTERIOR	$ 587.400,00
BATERIAS PARA TALADRO INALAMBRICO GSB14,4-2 PROFESIONAL BOSCH DE 14,4V 1,5 AH NO. 2 607 335 711	$ 420.000,00
TEJA TRASLUCIDA TIPO ESPAÑOLA	$ 1.000.000,00
DIVISION DE DUCHA	$ 490.000,00
TOTAL, INSUMOS PENDIENTES POR ENTREGAR	$ 4.233.552,00
PORCENTAJE EQUIVALENTE SOBRE EL TOTAL DEL CONTRATO	3,05%

3. **Intervención de la señora LUISA LEONOR ARAUJO OÑATE en calidad de Representante de la Sociedad DISERRA S.A.S, para que presente sus descargos (rinda explicaciones, aporte pruebas y controvierta las aportadas por la FAC).**

El día 16 de enero de 2021, el contratista allega a la entidad un correo electrónico mediante el cual solicita a la entidad se avale la propuesta que se transcribe a continuación:

Cordial saludo.

Solicitamos a la entidad nos sea aceptado el mejoramiento de la ficha técnica del item 322 (baterias para taladro inalámbrico GSB14,4-2 PROFESIONAL BOSH DE 14,4V 1,5 A), por motivos que las baterías cuyas especificaciones quedaron plasmadas en el contrato se encuentran descontinuadas, esto ha sido corroborado por la empresa CO REPARACIONES SAS ubicada en Medellín, quienes son distribuidores autorizados de la marca BOSH en Colombia. Proponemos la entrega un taladro marca BOSH, modelo GSB 180-LI, cuenta con Protección electrónica del motor (EMP), Freno de motor, Luz LED y Mecanismo de 2 velocidades. Marcha derecha - izquierda. Softgrip. Es más potente y más robusto, su Mantenimiento es sencillo el motor tiene escobillas de carbón intercambiables para facilitar el mantenimiento y las reparaciones.
Resistente: diseñado con carcasa robusta y protección electrónica de celdas de la batería.
::: Tensión de la batería 18 V
::: Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª velocidad) 0 – 500 / 0 – 1.900 rpm
::: Torque (suave/duro/máx.)* 21/54/- Nm
::: Tipo de batería Litio
::: Número de impacto máx. 0 bpm
::: Ajustes del par de giro 20+2
::: Mandril de 1/2
::: 2 velocidades variables reversibles
::: percusión de 0 a 27000 GPM
::: Incluye:
2 baterías de 1,5 Ah litio
1 Cargador AL 1814 CV
El equipo viene en MALETA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA

Solicitamos a la entidad sea estudiado el caso y esperamos pronta respuesta.

Con respecto al ítem de tejas, la contratista solicitó se reciba por parte de la Entidad

Respecto a las propuestas presentadas y sustentadas, se tiene que el día 20 de enero de 2021, el supervisor de contrato, manifiesta, mediante oficio No. 20198930242293 lo siguiente:

> En referencia al oficio presentado por la empresa DISERRA SAS el día 19/01/2021, mediante el cual se solicita la mejora de la ficha técnica para dos ítems del proceso contractual 059-00-H-CACOM-5- GRUAL-2020 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5", Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante Comando Aéreo N°5, que esta supervisión sugiere dar viabilidad a dicha solicitud, toda vez que las características de los elementos propuestos a entregar por la empresa contratista, mejoran de manera significativa los requerimientos iniciales de la entidad. Por lo tanto, se procederá a detallar las mejoras presentadas, así como el análisis técnico por parte de la supervisión que soportan la presente solicitud.

ITEM	DESCRIPCION	FICHA TÉCNICA SOLICITADA POR LA ENTIDAD	FICHA TÉCNICA CON MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA	ANALISIS TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN
114	TEJA TRASLUCIDA TIPO ESPAÑOLA	RESISTENTE AL IMPACTO, VIRTUALMENTE IRROMPIBLE, TRANSPARENTE INCOLORA DE TRASMISIÓN DE LUZ, RESISTENTE AL TIEMPO Y A LOS RAYOS UV, RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, BUEN COMPORTAMIENTO AL FUEGO, NO PRODUCE GASES TÓXICOS AL QUEMARSE.	TEJA ESPAÑOLA 160X106CM EN PVC, LA CUAL ES RESISTENTE AL IMPACTO, VIRTUALMENTE IRROMPIBLE, TRANSPARENTE INCOLORA DE TRASMISIÓN DE LUZ, RESISTENTE AL TIEMPO Y A LOS RAYOS UV, RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, BUEN COMPORTAMIENTO AL FUEGO, NO PRODUCE GASES TÓXICOS AL QUEMARSE Y ENCAJA EN LA TEJA ESPAÑOLA DE BARRO, QUE TIENEN ACTUALMENTE EN SUS INSTALACIONES.	EN LA ACTUALIDAD, EL MERCADO FERRETERO OFRECE DOS SOLUCIONES DE TEJA TRASLUCIDA QUE SATISFACEN EL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD, LA TEJA TRASLUCIDA TEXTURIZADA TIPO ESPAÑOLA Y SU HOMOLOGA LA TEJA ESPAÑOLA EN PVC. DICHOS ELEMENTOS AL SER COMPARADAS DE MANERA DETALLADA, NO PRESENTAN VARIACIÓN ESPECIFICA EN SU COMPOSICIÓN, RESALTANDO COMO UNICA DIFERENCIA, EL CUIDADO REQUERIDO POR LA TEJA PVC EN EL MOMENTO DE REALIZAR SU INSTALACIÓN PARA COINCIDIR SUS TRASLAPOS O EMPALMES. POR LO ANTERIOR Y
				CONSIDERANDO QUE LA ADECUACION DE LA TEJA PROPUESTA POR DISERRA, NO REQUIERE DE ACCESORIOS ADICIONALES PARA SU ENSAMBLE EN LAS CUBIERTAS DE LA UNIDAD, ASI COMO SU CARACTERISTICA TECNICA ES EQUIVALENTE A LA SOLICITADA, SE SUGIERE REALIZAR EL RECIBO DE LAS MISMAS.

322	BATERIAS PARA TALADRO INALAMBRICO GSB14,4-2 PROFESIONAL BOSCH DE 14,4V 1,5 AH NO. 2 607 335 711	BATERIAS PARA TALADRO INALAMBRICO GSB14,4-2 PROFESIONAL BOSCH DE 14,4V 1,5 AH NO. 2 607 335 711	TALADRO MARCA BOSH, MODELO GSB 180-LI, EL CUAL CUENTA CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DEL MOTOR (EMP), FRENO DE MOTOR, LUZ LED Y MECANISMO DE 2 VELOCIDADES. MARCHA DERECHA - IZQUIERDA. SOFTGRIP. ES MÁS POTENTE Y MÁS ROBUSTO, SU MANTENIMIENTO ES SENCILLO EL MOTOR TIENE ESCOBILLAS DE CARBÓN INTERCAMBIABLES PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES. RESISTENTE: DISEÑADO CON CARCASA ROBUSTA Y PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE CELDAS DE LA BATERÍA. • TENSIÓN DE LA BATERÍA 18 V • VELOCIDAD DE GIRO EN VACÍO (1.ª VELOCIDAD/2.ª VELOCIDAD) 0 – 500 / 0 – 1.900 RPM • TORQUE (SUAVE/DURO/MÁX.)* 21/54/- NM • TIPO DE BATERÍA LITIO • NÚMERO DE IMPACTO MÁX. 0 BPM • AJUSTES DEL PAR DE GIRO 20+2 • MANDRIL DE 1/2 • 2 VELOCIDADES VARIABLES REVERSIBLES • PERCUSIÓN DE 0 A 27000 GPM • INCLUYE: 2 BATERÍAS DE 1,5 AH LITIO, 1 CARGADOR AL 1814 CV, EL EQUIPO VIENE EN MALETA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA	BASADO EN LOS ARGUMENTOS DE OBSOLESCENCIA PARA LAS BATERIAS, DESCRITO POR LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO ARRIBA SEÑALADO, Y PÓSTERIOR AL COMPARATIVO DE LAS FICHAS TECNICAS PARA EL ELEMENTO SOLICITADO VS EL ELEMENTO PROPUESTO, ESTA SUPERVISIÓN IDENTIFICA UNA MEJORA SUSTANCIAL EN BENEFICIO DE LA ENTIDAD, TODA VEZ QUE SE OBTIENEN DOS BATERIAS QUE SI BIEN SON EQUIVALENTES EN SUS CARACTERISTICAS DE MARCA Y AMPERAJE, MEJORAN EL PARAMETRO DE VOLTAJE, LO CUAL SE TRADUCE EN UN MEJOR RENDIMIENTO Y AUTONOMIA DE LAS MISMAS. DE IGUAL FORMA, SE PRESENTA UN VALOR AGREGADO A DICHO ITEM, AL INCLUIR EL SUMINISTRO DE UN TALADRO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MODELO, SUPERAN LAS CONDICIONES DEL EQUIPO QUE REQUIERE LAS BATERIAS PARA ENTRAR EN OPERATIVIDAD NUEVAMENTE. SEÑALADO LO ANTERIOR, SE EVIDENCIA UNA NOTEBLE MEJORA Y POR LO TANTO SE SUGIERE LA ACEPTACION DE LO PROPUESTO POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

Con respecto al ítem de DUCHA, la contratista presenta un soporte de compra en HOMECENTER, indicando a la entidad que máximo el día 02 de febrero de 2021 se entregaría el ítem a lo cual se acoge la solicitud por parte del señor Coronel Segundo Comandante del comando aéreo.

En este punto de la audiencia manifiesta el contratista que tiene una novedad respecto a unos ítems sobre los cuales no tienen certeza de la fecha de entrega, en ese orden de ideas, la señora Teniente Especialista Jurídico Contractual de CACOM5 le aclara a las partes que el contratista puede entregar los elementos pendientes en cualquier momento del procedimiento hasta tanto se dicte una resolución, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que se autoriza un plazo adicional por parte del señor Coronel Segundo Comandante del Comando Aéreo tendría hasta el día 02 de febrero de 2021 para entregar la totalidad de los ítems.

Respecto a la novedad reportada el señor Coronel Segundo Comandante del Comando Aéreo ordena al señor T3. MURILLO JESÚS ANDRÉS consultar la disponibilidad de los elementos en el mercado de Rionegro con el fin de verificar si efectivamente los bienes no se encuentran disponibles.

4. Intervención del garante del contratista, Abogada designada por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Luego de hacer presentación general, solicita a la entidad tener en cuenta los argumentos expresados por la contratista, haciendo énfasis en que las novedades se han venido solucionando y el porcentaje de incumplimiento es muy bajo.

Solicita a la Entidad propender por el cumplimiento del 100% del contrato, al respecto se le indica que precisamente es la Entidad quien está dando las condiciones de cumplimiento al contratista para llegar al cumplimiento total de las obligaciones y en ese orden de ideas se otorga un plazo adicional de más de 10 días para que se entregue la totalidad de los bienes pendientes..

5. Receso de la Audiencia

De acuerdo a lo tratado en la presente audiencia, el señor Coronel Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate No.5 ordena suspender la presente hasta el miércoles 03 de febrero de 2021 a las 14:00 horas.

FIRMAS,

Angela María Mejía Marín

TE. MEJÍA MARÍN ÁNGELA MARÍA
Especialista Jurídico Contractual
Secretario de la reunión.

CR. CAMILO ERNESTO GÓMES ISAZA
Segundo Comandante Comando Aéreo
Quien preside la reunión.