MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MSE-MR-12		
VERSION	2		
PAGINA	1	DE	2

POR COSTO DE INTERVENTORÍA
POR ACTUALIZACIÓN X
POR CONTRATO ADICIONAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
ACTA No: 1

FECHA DE ELABORACIÓN: DD 30 | MM 4 | AA 2018

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 706 DE 2018
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO 2 CODIGO 4514 SAN ALBERTO – LA MATA, SECTOR SAN ALBERTO-LA MATA PR 00+0000 AL PR99+0923; CODIGO 7007, AGUACLARA-OCAÑA – SECTOR AGUACLARA-OCAÑA PR 0+0000 A PR43+0000; AGUA CLARA - GAMARRA, PR0+000 - PR23+000 (SE EXCLUYE PASO POR EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA) AGUACLARA - AGUACHICA (4.00 KM); AGUACHICA - GAMARRA (15 KM); Y GAMARRA – PUERTO CAPULCO (4 KM); EN UNA LONGITUD DE 165.67 KMS

INTERVENTOR: GIA INGENIERIA S.A.S
GESTOR TECNICO DE CONTRATO: WILSON ANTONIO JAIME BARBOSA
CONTRATO DE OBRA No: N.A
CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: UN (1) MES
PLAZO ACUMULADO: UN (1 0) MES
FECHA DE INICIACION: 16 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE MAYO DE 2018
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 55.893.824
VALOR TOTAL ADICIONES (incluido IVA): $ 0
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 55.893.824

No.DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES ORIGINALES					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			PRESENTES		No. de fecha			
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero residente	$ 4.770.000	$ 0	1	$ 4.770.000							$ 0		$ -	1.00	$ 4.770.000
	1	Ingeniero residente	$ 4.770.000	$ 0	1	$ 4.770.000							$ 0		$ -	1.00	$ 4.770.000
	1	Ingeniero auxiliar	$ 3.392.000	$ 0	1	$ 3.392.000							$ 0		$ -	1.00	$ 3.392.000
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.100.000		1	$ 1.100.000							$ 0		$ -	1.00	$ 1.100.000
	1	Conductor	$ 1.272.000		1	$ 1.272.000							$ 0		$ -	1.00	$ 1.272.000
Subtotal Costos de Personal						$ 15.304.000							$ 0		$ -		$ 15.304.000
Factor Multiplicador						2.40							2.40		2.40		2.40
VALOR PARAFISCALES																	
% PARAFISCALES MES PERIODO																	
FAC MULT AJUSTADO						2.40							2.40		2.40		2.40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 36.729.600							$ 0		$ 0		$ 36.729.600

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	2	Ingeniero Residente	$ 286.200,00	Dia	0,00	$ -							$ 0		$ -	0,00	-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													$ -		
	1	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 2.000.000,00	Mes	1,00	$ 2.000.000,00							$ 0		$ -	1,00	2.000.000,00
	1	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 2.000.000,00	Mes	1,00	$ 2.000.000,00							$ 0		$ -	1,00	2.000.000,00
		OTROS COSTOS													$ -		
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones materiales para postes de referencia etc , para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 5.000.000,00	Global $ comprobante	1,00	$ 5.000.000,00						0,720	-$ 3.600.000		$ -	0,28	1.400.000,00
	1	Oficina (incluye servicios publicos)	$ 400.000,00	Mes - $ comprobante	1,00	$ 400.000,00							$ 0		$ -	1,00	400.000,00
	1	Dotación de la oficina	$ 300.000,00	Mes - $ comprobante	1,00	$ 300.000,00							$ 0		$ -	1,00	300.000,00
	1	Papeleria, CDs DVDs edicion informes, fotocopias, fotografias etc	$ 50.000,00	Mes - $ comprobante	1,00	$ 50.000,00							$ 0		$ -	1,00	50.000,00
	1	Comunicaciones	$ 90.000,00	Mes - $ comprobante	1,00	$ 90.000,00							$ 0		$ -	1,00	90.000,00
	1	Capacitación microempresarios	$ 50.000,00	Mes - $ comprobante	1,00	$ 50.000,00							$ 0		$ -	1,00	50.000,00
	1	Varios	$ 100.000,00	Mes - $ comprobante	1,00	$ 100.000,00							$ 0		$ -	1,00	100.000,00

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MSE-FR-12		
VERSION	2		
PAGINA	1	DE	2

POR COSTO DE INTERVENTORÍA:
POR ACTUALIZACION: X
POR CONTRATO ADICIONAL:

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA
ACTA No: 1

FECHA DE ELABORACIÓN	DD	MM	AA
	30	4	2018

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 708 DE 2018
OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA GRUPO 2 CODIGO 4514 SAN ALBERTO – LA MATA, SECTOR SAN ALBERTO-LA MATA, PR 00+0000 AL PR99+0923; CODIGO 7007, AGUACLARA-OCAÑA – SECTOR AGUACLARA-OCAÑA PR 0+0000 A PR43+0000; AGUA CLARA - GAMARRA, PR0+000 - PR23+000 (SE EXCLUYE PASO POR EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA) AGUACLARA - AGUACHICA (4,00 KM); AGUACHICA - GAMARRA (15 KM) Y GAMARRA - PUERTO CAPULCO (4 KM). EN UNA LONGITUD DE 165.67 KMS
INTERVENTOR: GIA INGENIERIA S.A.S
GESTOR TECNICO DE CONTRATO: WILSON ANTONIO JAIME BARBOSA
CONTRATO DE OBRA No.: N.A
CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: UN (1) MES
PLAZO ACUMULADO: UN (1 0) MES
FECHA DE INICIACION: 16 DE ABRIL DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 DE MAYO DE 2018
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 55.893.824
VALOR TOTAL ADICIONES (incluido IVA): $ 0
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 55.893.824

No.DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES ORIGINALES					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCION TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			PRESENTES		No. de fecha			
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
	1	Interventorias asignadas GPS topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ -	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagara segun comprobantes)	1.00	$ -							$ 0		$ -	1.00	$ -
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 100.000,00	Global	1.00	$ 100.000,00						1	$ 3.600.000		$ -	1.00	3.700.000,00
	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 100,00	Unidad	1.00	$ 100.000,00							$ 0		$ -	1000,00	100.000,00
	1	Videos	$ 50.000,00	Unidad	1.00	$ 50.000,00							$ 0		$ -	1.00	50.000,00
		Ajuste por Acta de modificación															
		Subtotal Costos Directos				$ 10.240.000,00							$ -		$ -		$ 10.240.000,00
		VALOR BASICO:			TOTAL	$ 46.969.600,00			TOTAL			TOTAL	$ -	TOTAL	$ -	TOTAL	$ 46.969.600,00
		PROVISION PARA AJUSTES DE SUELDOS Y TARIFAS:				$ -							$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL				$ 46.969.600,00							$ -		$ -		$ 46.969.600,00
		IVA				$ 8.924.224,00							$ -		$ -		$ 8.924.224,00
		VALOR TOTAL:				$ 55.893.824,00							$ -		$ -		$ 55.893.824,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)			
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES	$ 46.969.600,00	$ 8.924.224,00	$ 55.893.824,00	INICIAL	1.00		
VALOR FACTURADO A 25 DE ABRIL DE 2018	$ -	$ -	$ -	ADICIONAL	-		
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION	$ -	$ -	$ -	ADICIONAL	-		
SALDO DEL CONTRATO A 25 DE ABRIL DE 2018	$ 46.969.600,00	$ 8.924.224,00	$ 55.893.824,00	FALTANTE	1.00		

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:
Debido a los daños generados sobre los tachones por terceros indeterminados, en el PR 27+0400 de la carretera San Alberto - La Mata, ruta 4514; instalados para impedir el paso vehicular por la calzada de transito Norte a la altura del inicio surde la variante de San Martin, este hecho origina un entrecruzamiento de flujo donde los vehiculos que transitan por la doble calzada hacen uso de la prelacion pero los vehiculos que salen de San Martin hacia el sur lo hacen sin persartarse que ya no existe el cierre de la doble calzada. Por lo anterior se hace necesario la implementacion de dispositivos de señalizacion (maletines plasticos), con el fin de evitar accidentes que puedan generar lesionados o fatalidades y asi garantizar la movilidad y el riesgo de accidentes de los usuarios en el PR 27+0400 de la carretera San Alberto - La Mata, ruta 4514.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: GIOVANNI ARIZA ARIAS
Empoderado Representante Legal
Matricula No.: 25202-74644 CND

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No: 54300-099505 NTS

Revisó:
Nombre: WILSON ANTONIO JAIME BARBOSA
Gestor Técnico de Contrato
Matricula No. 25202-248533 CND

Revisión Aritmetica y documentacion soporte por el Gestor Tecnico de Proyecto
Original: Archivo de Gestion Contractual - Subdirección de Infraestructura