Medellín, 20 de enero de 2021

Doctora
XIOMARA POSADA ZULUAGA
Subdirectora (e) Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
Regional Antioquia –SENA-
Ciudad.

ASUNTO: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL ORDEN DE COMPRA **CO1.PCCNTR.2046656 DE DICIEMBRE DE 2020**.

INFORME FINAL.

Respetuosamente presento el informe de la orden de compra **CO1.PCCNTR.2046656 DE DICIEMBRE DE 2020**

OBJETO
COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN.

1. COMPRAVENTA

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	Centro para el Desarrollo del hábitat y la Construcción SENA Antioquia
Supervisión:	Hugo Fernando Ripoll de la Barrera
Objeto del Contrato:	COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN.
Contrato No:	No CO1.PCCNTR.2046656 DE DICIEMBRE DE 2020

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
Contratista:	COLOMBIA TECNOLOGICA S A S
Representante Legal:	ASTORQUIZA AMEZQUITA HERNAN DARIO
Valor del Contrato:	de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA MIL PESOS ML ($444.040.000) Incluido IVA
Fecha de inicio:	14 de diciembre de 2020
Fecha de terminación inicial:	30 de diciembre de 2020
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	No Aplica
Valor del Contrato + Prórroga:	No Aplica
Plazo de ejecución inicial:	No aplica
Fecha de suspensión:	No aplica
Fecha de reinicio:	No aplica
Total días transcurridos de suspensión (1,2,3 para cada caso):	No aplica
Fecha de Prorroga:	No aplica
Adición plazo :	No aplica
Plazo de ejecución modificado:	No aplica
Fecha de terminación actualizada:	No Aplica
Fecha de Corte del Informe:	20 de enero de 2021
Días Transcurridos:	36 días Calendario
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	No aplica

1.1.1.2 GARANTÍA ÚNICA (VIGENCIAS)

CONDICIONES INICIALES					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101124270	09-12-2020	09-12-2021	$88,808,000.00
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101124270	09-12-2020	09-05-2021	$44,404,000.0

MODIFICACIONES REINICIO ADICIONES (1-2)					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
CALIDAD DEL SERVICIO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
ACTA DE TERMINACION					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
CALIDAD DEL SERVICIO	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

1.2 INFORME TÉCNICO

1.2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO

COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN Y EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN.

1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

No.	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario (incluye iva)	Valor total
1	Equipos Workstation	un	68	$ 6.530.000	$ 444.040.000
VALOR TOTAL ANTES DE IVA					$ 373.142.857,14

IVA	$ 70.897.142,85
VALOR TOTAL	$ 444.040.000

1.1.1 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

RELACION DE ACTAS			
	TIPO DE ACTA	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
1	Aprobación de póliza	10/12/2020	Acta en la cual se aprueban las garantías del contrato CO1.PCCNTR.2046656 DE DICIEMBRE DE 2020 aportadas por el contratista

1.2 INFORME FINANCIERO

1.2.1 CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

VALOR INICIAL	PAGO N°	VALOR A PAGAR	FECHA	RP	SALDO POR EJECUTAR
$ 444.040.000	001	$ 444.040.000	-	311020	0
				TOTAL	0

1.3 CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Si Cumple

1.4 INFORME LEGAL

1.4.1 DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL OBJETO Y SUS OBLIGACIONES

El contratista está cumpliendo con las obligaciones del presente contrato, sin dar lugar al inicio de procesos sancionatorios por multas, imposición de la Cláusula Penal Pecuniaria o declaratoria de caducidad.

1.4.2 ¿EXISTE ACUERDOS O COMPROMISOS PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRATUALES? SI NO (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

_____
_____
_____
_____

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones			x				El proveedor realiza la entrega de los equipos a satisfacción el 20 de enero del 2021.

CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

- El proveedor realiza la entrega de los equipos a satisfacción el 20 de enero del año 2021, cumpliendo con las condiciones establecidas en la ficha técnica.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR

Análisis de los Plazos de Entregas: El proveedor realiza la entrega el 20 de enero del año 2021, no cumpliendo el periodo de ejecución del contrato establecido para el 30 de diciembre del 2020 justificando su retraso en la situación actual de pandemia e indisponibilidad de cantidad de equipos por parte de casas matrices para entrega inmediata.

Cumplimiento de estándar de especificaciones técnicas: El proveedor cumplió con los requisitos técnicos.

Calidad del Servicio que presta: El proveedor entregó los elementos solicitados con excelentes estándares de calidad y estuvo atento a todas las solicitudes por parte del personal técnico que revisa los equipos.

Hugo Fernando Ripoll De la Barrera
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.2046656 DE DICIEMBRE DE 2020

Anexo de soportes reportados por proveedor:

Hugo Fernando Ripoll de la Barrera

De: Hernan Astorquiza <astor@coltecno.com>
Enviado el: lunes, 28 de diciembre de 2020 11:03 a. m.
Para: Hugo Fernando Ripoll de la Barrera; Martha Lucia Sanchez Gomez; David Mauricio Peñaranda
Asunto: Re: Solicitud de Prorroga contrato por Resolución No. 5-06732 de 23 de noviembre de 2020

Estimados Dra. Marta e Ing. Hugo buenos días,
espero hayan pasado una muy Feliz Navidad!

Les escribo para consultarles sobre la respuesta a nuestra solicitud de prórroga por los motivos de fuerza mayor expuestos por este medio y durante nuestra conversación, agradeciendo su apoyo y comprensión a esta situación que se sale de nuestras manos.

Hemos estado insistiendo casi a diario con fábrica en la aceleración del pedido, y con esto, tenemos buena certeza de recibir los productos en enero, con la expectativa que esto pueda darse temprano en el mes.

Una vez más, agradezco su consideración y respuesta a nuestra solicitud.
Saludos
Hernán A

COLTECNO
Hernán Astorquiza
Gerente General
Tel. +57 312-5880214
astor@coltecno.com
Calendar

El jue, 17 dic 2020 a las 15:44, Hernan Astorquiza (<astor@coltecno.com>) escribió:
Estimados Dra. Marta e Ing. Hugo buenas tardes,
Espero que ustedes, sus familias y círculo cercano se encuentren bien en medio de la emergencia sanitaria que afrontamos. De manera atenta y respetuosa, me permito enviarles la solicitud de prórroga del contrato en mención, por motivos de fuerza mayor que exponemos en el documento adjunto.

Agradecemos mucho su comprensión y apoyo a esta solicitud que solo tiene como propósito cumplir exitosamente con el contrato adjudicado.

Muchas gracias.

1

Hugo Fernando Ripoll de la Barrera

De: Hernan Astorquiza <astor@coltecno.com>
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2020 4:08 p. m.
Para: Hugo Fernando Ripoll de la Barrera
CC: Martha Lucia Sanchez Gomez; David Mauricio Peñaranda
Asunto: Re: Solicitud de Prorroga contrato por Resolución No. 5-06732 de 23 de noviembre de 2020
Datos adjuntos: Ingram Micro - Orden de compra 14122001 Sena Antioquia.pdf

Estimado Ing. Hugo buenas tardes,
muchas gracias por su respuesta. Aunque estamos pidiendo a fábrica más documentos y comunicados que sustentan nuestra solicitud, me permito adelantarles algunos soportes :

1. Adjuntamos orden de compra al distribuidor Ingram Micro
2. La fecha estimada es la última semana de enero de 2021, es decir, la expectativa máxima a la fecha es el 30 de enero de 2021. Seguimos insistiendo para acelerar esos tiempos.
3. Los valores agregados que ofrecemos oficialmente por este medio son:
   - Extendemos la garantía de fábrica, de 1 a 3 años (5x8) NBD directamente con el fabricante
   - Ofrecemos el servicio de instalación física de los equipos en sitio.

Muchas gracias por su consideración, y esperamos aprobación de nuestra solicitud

Hernán

COLTECNO
Hernán Astorquiza
Gerente General
Tel. +57 312-5880214
astor@coltecno.com
Calendar

El mar, 29 dic 2020 a las 14:03, Hugo Fernando Ripoll de la Barrera (<hripoll@sena.edu.co>) escribió:

> Buenas tardes Estimado Hernan, agradezco por tenernos al tanto de toda la situación,
>
> Aprovecho para que por favor me brinde las siguientes aclaraciones para poder contar con la evidencia soporte de la situación que han venido notificando:

1. Soportes de los manifiestos de importación, órdenes de compra y demás documentos que demuestren que el proceso de importación o traslado está en curso y se pueda validar su fecha de generación y fecha tentativa de entrega.

2. Relacionar la fecha estimada de entrega de todos los equipos

3. De acuerdo a lo conversado en la última reunión por favor indicar detalladamente cuales serían los servicios adicionales que ofrecería la empresa tales como los socializados de asesoría personalizada en sitio para la instalación de equipos, garantía extendida.

Atento a su respuesta.

Cordial saludo;

Hugo Fernando Ripoll de la Barrera

Líder SENNOVA – Profesional Grado 08, Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción

hripoll@sena.edu.co

(4) 4442800 Extensión 43569

Diagonal 104 # 69-120 - Medellín

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Hernan Astorquiza <astor@coltecno.com>
Enviado el: lunes, 28 de diciembre de 2020 11:03 a. m.
Para: Hugo Fernando Ripoll de la Barrera <hripoll@sena.edu.co>; Martha Lucia Sanchez Gomez <mlsanchezg@sena.edu.co>; David Mauricio Peñaranda <david_penaranda@hotmail.com>
Asunto: Re: Solicitud de Prorroga contrato por Resolución No. 5-06732 de 23 de noviembre de 2020

Estimados Dra. Marta e Ing. Hugo buenos días,

espero hayan pasado una muy Feliz Navidad!

2

Les escribo para consultarles sobre la respuesta a nuestra solicitud de prórroga por los motivos de fuerza mayor expuestos por este medio y durante nuestra conversación, agradeciendo su apoyo y comprensión a esta situación que se sale de nuestras manos.

Hemos estado insistiendo casi a diario con fábrica en la aceleración del pedido, y con esto, tenemos buena certeza de recibir los productos en enero, con la expectativa que esto pueda darse temprano en el mes.

Una vez más, agradezco su consideración y respuesta a nuestra solicitud.

Saludos

Hernán A

COLTECNO

Hernán Astorquiza

Gerente General

Tel. +57 312-5880214

astor@coltecno.com

Calendar

El jue, 17 dic 2020 a las 15:44, Hernan Astorquiza (<astor@coltecno.com>) escribió:

> Estimados Dra. Marta e Ing. Hugo buenas tardes,

COLTECNO

COLOMBIA TECNOLOGICA SAS - COLTECNO SAS - NIT: 900.488.849-5
Calle 122 # 7a 18 - Oficina 104 | Bogotá, DC. 110111 – Colombia
Web: www.coltecno.com.co – Email: info@coltecno.com.co
Tel: (571)- 7037812 / (57) 320-4168053 Fax : (571) 7037812

ORDEN DE COMPRA # 14122001

PROVEEDOR: INGRAM MICRO SAS
FECHA: 16 de diciembre de 2020
ID TRIBUTARIO: 900561761-8
TELÉFONO: (571) 898-5361
DIRECCIÓN: KM 1.5 AUTOPISTA - MEDELLIN VIA BOGOTA - SIBERIA BODEGA 27, PARQUE INDUSTRIAL LA FLORIDA
CIUDAD, PAIS: Cota, Cudinamarca
E-MAIL: Luis.Paredes@ingrammicro.com>
CONDICIÓNES DE PAGO SOLICITADO: Crédito 30 días

Cotización	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
81782323	Estación de trabajo Precision 3640 Tower: Cotizacion: 81782323 Intel Core i7-10700 (8 Core, 16M cache, base 2.9 GHz, up to 4.8GHz) DDR4-2933 8GB 1X8GB DDR4 2666MHz or 2933MHz (2933MHz requires Intel Core i7 or above) UDIMM Non-ECC Memory ($61.49) 256GB PCIe NVMe Class 40 M.2 SSD 1TB 7200rpm SATA 3.5" HDD C3: M.2 SSD Boot + Optional M.2 SSD+ 3.5" SATA Tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 2060 Super, 8GB GDDR6, DP, HDMI, DL DVI (Precision 3640) Intel® Wi-Fi 6 AX201 802.11ax Dual Band (2x2) Wireless Module + Bluetooth 5 Precision 3640 Tower with 460W up to 90% efficient (80 Plus Gold) PSU, Advanced Front I/O with SD card reader Win 10 Pro 64 English, French, Spanish Dell KB216 Wired Keyboard, puerto HDMI, Spanish Black Dell MS116 Wired Mouse ENERGY STAR Qualified Dell Optimizer for Precision 3 años de garantía (5x8) NBD directamente con el fabricante (es el mínimo que se puede cotizar) Dell 23 Monitor - P2319H, con altura ajustable y pantalla antirreflejos	$ 68,00	$ 1.478,95	$ 100.568,60
OBSERVACIONES		SUBTOTAL		$ 100.568,60
		IVA		$ 19.108,03
		TOTAL		$ 119.676,63
Por Coltecno SAS:				
Firma Autorizada				

Favor enviar copia del RUT al email: info@coltecno.com.co

ORDEN DE COMPRA

Hugo Fernando Ripoll de la Barrera

De: Hernan Astorquiza <astor@coltecno.com>
Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2020 7:21 p. m.
Para: Martha Lucia Sanchez Gomez; David Mauricio Peñaranda
CC: Hugo Fernando Ripoll de la Barrera
Asunto: Re: Carta de Estatus de Orden

Estimada Dra Martha buenas noches,
Como les comentaba en mi correo de ayer, la fecha estimada es la última semana de enero de 2021, es decir, la expectativa máxima a la fecha es el 30 de enero de 2021, pero desde el primer días hemos venido insistiendo para acelerar estos tiempos. En la carta que les envié del fabricante, se evidencian los seriales de varios equipos ya fabricados, por lo que esperamos podamos tener alguna mejoría.

Quedo atento a resolver cualquier inquietud adicional que puedan tener

Saludos

COLTECNO
Hernán Astorquiza
Gerente General
Tel. +57 312-5880214
astor@coltecno.com
Calendar

El mié, 30 dic 2020 a las 18:39, Martha Lucia Sanchez Gomez (<mlsanchezg@sena.edu.co>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> De manera atenta solicito me informe que día entregaría los equipos al Sena Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.
>
> Mil gracias por la información.
>
> Saludos,

1

Marta Lucía Sánchez Gómez
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
mlsanchezg@sena.edu.co
(4) 4442800 IP:43631
Diagonal 104 # 69-120 Complejo Norte Barrio Pedregal. Medellín

---

De: Hernan Astorquiza <astor@coltecno.com>
Enviado: miércoles, 30 de diciembre de 2020 16:17
Para: Hugo Fernando Ripoll de la Barrera <hripoll@sena.edu.co>; Martha Lucia Sanchez Gomez <mlsanchezg@sena.edu.co>
Asunto: Fwd: Carta de Estatus de Orden

Estimados Ing Hugo y Dra Martha buenas tardes,
de acuerdo a su solicitud, adjunto estado de producción de equipos del contrato en referencia.
Saludos

Hernán Astorquiza

COLTECNO
Hernán Astorquiza
Gerente General
Tel. +57 312-5880214
astor@coltecno.com
Calendar

---------- Forwarded message ---------
De: **Varela, Camila** <Camila.Varela@dell.com>
Date: mié, 30 dic 2020 a las 14:43
Subject: Carta de Estatus de Orden
To: Hernan Astorquiza <astor@coltecno.com>
Cc: Paredes, Luis <luis.paredes@ingrammicro.com>

Buenas Tardes Hernan,

A continuación envió la carta requerida con la actualización del estado de las ordenes

2

Cordial Saludo

Camila Varela

Inside Sales Account Manager

Dell Technologies | CO Commercial Sales

Teléfono: +571 524 0978

Celular: 301-712-69-92

camila_varela@dell.com

Carrera 7 # 113 - 43 Oficina 1401, Bogotá - Colombia

NOTA: Para consultar los términos de compra y contratación, lo invitamos a visitar la siguiente página: http://www.dell.com/learn/co/es/cocorp1/solutions/art-intro-commercial-terms-of-sale1-co?c=co&l=es&s=corp&cs=cocorp1

IMPORTANTE: Los productos serán facturados al momento de su efectiva entrega, en consecuencia en caso de corresponder, se aplicarán los impuestos, gravámenes o tributos vigentes al momento de la emisión de la factura.

SOPORTES ENVÍO DE EQUIPOS ENERO DEL 2021:

Hugo Fernando Ripoll de la Barrera

De: Hernan Astorquiza <astor@coltecno.com>
Enviado el: martes, 19 de enero de 2021 4:06 p. m.
Para: Hugo Fernando Ripoll de la Barrera; Martha Lucia Sanchez Gomez
Asunto: Fwd: FW: Carta de Estatus de Orden

Estimados buenas tardes,
por agilizar los tiempos pedimos al fabricante enviar a ustedes directamente, y nos confirman que los equipos se ya entregaron el dia de ayer en sus instalaciones. Los mismos se direccionaron a Jesus Antonio Alvarez, pero aparecen recibidos por Carlos Espinosa. Con gusto podemos llevar a cabo la reunión que sugieren en el momento que tengan disponibilidad, y procedemos a coordinar a nuestro personal en Medellín para la instalación ofrecida a ustedes.
Saludos cordiales
Hernán


COORDINADORA
GUIA 33440221171
Remite, Nombre, Teléfono y Dirección TEL:7482000
Kuhna + Nagel SAS
Km 8 Autopista Bogotá- Medellin, Costado norte, Vereda
Para: Nombre, Teléfono y Dirección TEL:0000
JESUS ANTONIO ALVAREZ/SENA- REGIONAL MEDELLIN
CALE 104 # 69-120,CP:
Despachado Entregado
Fecha 2021-01-15 Hora
Fecha 19/01/21 Hora
El remitente declara que esta mercancía no es contrabando y que su contenido es
PRECISION DESKTOPS
Firma nombre, C.C. y sello remitente
Firma nombre, C.C. y sello destinatario
RECIBI CONFORME
Somos autorretenedores Res Nº 0121 de 17/08/93. Este contrato de transporte se rige por los arts. 1008 a 1035 cc de co. Responderemos únicamente hasta por el valor declarado.
19 ENE 2021
Archivo
ARCHIVO
Cédula o Nit 800039996 Div 03 Origen COTA (C/MARCA C.O. 145 Producto MCIA.
Cédula o Nit 0111524428 Div 01 Destino MEDELLIN (ANT) C.O. 208 Tipo Flete C.C.
Unidades 24 Peso Real 216.00 Peso Vol Real 240.00 Peso liquidado 0 Valor Declarado 21,540,000
Flete Fijo 3.00 Flete Variable 0.00 Otros Valores 0 Valor Servicio 0.00
Observaciones REF:830715431
Mensajería Carga 3
Código de recibo 1 2 Código de reparto 1 1.65
La mensajería expresa se movitiza bajo licencia Nº 001345 de 22 de Julio de 2110 de Mintic. El transporte de carga se movitiza bajo licencia Nº 001109 de 28 de Marzo de 2003 de Mintransporte

COORDINADORA
GUIA 33440221166
Remite, Nombre, Teléfono y Dirección TEL:7482000
Kuhna + Nagel SAS
Km 8 Autopista Bogotá- Medellin, Costado norte, Vereda
Para: Nombre, Teléfono y Dirección TEL:0000
JESUS ANTONIO ALVAREZ/SENA- REGIONAL MEDELLIN
CALE.104 # 69-120,CP:
Despachado Entregado
Fecha 2021-01-15 Hora
Fecha 18/01/21 Hora
El remitente declara que esta mercancía no es contrabando y que su contenido es
PRECISION DESKTOPS
Firma nombre, C.C. y sello remitente
Firma nombre, C.C. y sello destinatario
RECIBI CONFORME
Somos autorretenedores Res Nº 0121 de 17/08/93. Este contrato de transporte se rige por los arts. 1008 a 1035 cc de co. Responderemos únicamente hasta por el valor declarado.
19 ENE 2021
Archivo
ARCHIVO
Cédula o Nit 800039996 Div 03 Origen COTA (C/MARCA C.O. 145 Producto MCIA.
Cédula o Nit 0111524428 Div 01 Destino MEDELLIN (ANT) C.O. 208 Tipo Flete C.C.
Unidades 24 Peso Real 144.00 Peso Vol Real 240.00 Peso liquidado 0 Valor Declarado 21,540,000
Flete Fijo 0.00 Flete Variable 0.00 Otros Valores 0 Valor Servicio 0.00
Observaciones REF:830715647
Mensajería Carga 3
Código de recibo 1 2 Código de reparto 1 165
La mensajería expresa se movitiza bajo licencia Nº 001345 de 22 de Julio de 2110 de Mintic. El transporte de carga se movitiza bajo licencia Nº 001109 de 28 de Marzo de 2003 de Mintransporte

1

COLTECNO
Hernán Astorquiza
Gerente General
PBX +571-7037812
Cel. +57 312-5880214
astor@coltecno.com
Calendar

---------- Forwarded message ---------
De: **Varela, Camila** <Camila.Varela@dell.com>
Date: mar, 19 ene 2021 a las 10:51
Subject: RE: FW: Carta de Estatus de Orden
To: Navarrete, Daniela - Dell Team <Daniela.Navarrete@dellteam.com>, Hernan Astorquiza <astor@coltecno.com>
Cc: Correal, Mauricio <Mauricio.Correal@dell.com>, Munoz, Angela <Angela.Munoz@dell.com>, Paredes, Luis <luis.paredes@ingrammicro.com>, Espinel, Carlos <carlos.espinel@ingrammicro.com>, Gonzalez, Carmen <Carmen.Gonzalez@ingrammicro.com>

Estimado Hernan,

Es un gusto saludarte, te confirmo que el día de ayer se realizó la entrega a satisfacción de estas órdenes, te relaciono las guías de entrega para tu seguimiento

CLIENTE	ORDENES	Descripción	ORDE
INGRAM / SENA	4505164526	PRECISION 3640 TOWER	630715431, 630715514 630
INGRAM / SENA	4505164526	PRECISION 3640 TOWER	630

Cordial Saludo

2

Camila Varela

Inside Sales Account Manager

Dell Technologies | CO Commercial Sales

Teléfono: +571 524 0978

Celular: 301-712-69-92

camila_varela@dell.com

Carrera 7 # 113 - 43 Oficina 1401, Bogotá - Colombia

NOTA: Para consultar los términos de compra y contratación, lo invitamos a visitar la siguiente página:
http://www.dell.com/learn/co/es/cocorp1/solutions/art-intro-commercial-terms-of-sale1-co?c=co&l=es&s=corp&cs=cocorp1

IMPORTANTE: Los productos serán facturados al momento de su efectiva entrega, en consecuencia en caso de corresponder, se aplicarán los impuestos, gravámenes o tributos vigentes al momento de la emisión de la factura.

From: Navarrete, Daniela - Dell Team <Daniela_Navarrete@Dellteam.com>
Sent: Thursday, January 14, 2021 2:12 PM
To: Hernan Astorquiza
Cc: Correal, Mauricio; Munoz, Angela; Paredes, Luis; Varela, Camila; Espinel, Carlos; Gonzalez, Carmen
Subject: RE: FW: Carta de Estatus de Orden

Hola Hernan

Te envío la fecha estimada de entrega, Teniendo en cuenta que es sin tener presentes contratiempos que se puedan presentar,

N° Orden	Estado	Fecha Estimada
630715431	Proceso de Nacionalización	18/Enero/2021 – 21/Enero/2021
630715514	Proceso de Nacionalización	18/Enero/2021 – 21/Enero/2021

3

630715571	Proceso de Nacionalización	18/Enero/2021 – 21/Enero/2021
630715613	Proceso de Nacionalización	18/Enero/2021 – 21/Enero/2021
630715621	Proceso de Nacionalización	18/Enero/2021 – 21/Enero/2021
630715647	Proceso de Nacionalización	18/Enero/2021 – 21/Enero/2021

Quedo atenta a tus comentarios,

Cordial Saludo,

Daniela Navarrete Torres

Inside Sales Assistant

Dell Technologies | Colombia

daniela_navarrete@dell.com

From: Hernan Astorquiza <astor@coltecno.com>
Sent: jueves, 14 de enero de 2021 11:59 a. m.
To: Navarrete, Daniela - Dell Team
Cc: Correal, Mauricio; Munoz, Angela; Paredes, Luis; Varela, Camila; Espinel, Carlos;

4

carmen.gonzalez@ingrammicro.com
Subject: Re: FW: Carta de Estatus de Orden

[EXTERNAL EMAIL]

MIl gracias Daniela,

tienes un estimado de entrega o de despacho a Medellín por favor?

Gracias d enuevo

slds

Hernán

COLTECNO
Hernán Astorquiza
Gerente General
PBX +571-7037812
Cel. +57 312-5880214
astor@coltecno.com
Calendar

El jue, 14 ene 2021 a las 11:50, <Daniela.Navarrete@dellteam.com> escribió:

> Estimado Hernan,
>
> Te muestro los estados actuales de las órdenes,
>
> | N° Orden | Estado |
> |---|---|

5

630715431	Proceso de Nacionalización
630715514	Proceso de Nacionalización
630715571	Proceso de Nacionalización
630715613	Proceso de Nacionalización
630715621	Proceso de Nacionalización
630715647	Proceso de Nacionalización

Quedo atenta a tus comentarios,

Cordial Saludo,

Daniela Navarrete Torres

Inside Sales Assistant

Dell Technologies | Colombia

daniela_navarrete@dell.com