19 JUN 2026

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.23377119
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9440468
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	19/06/2026 10:19:21 AM *(¡UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	SE REALIZA MODIFICACION DE ACUERDO A LOS ANEXOS.

UTC -5 10:20:35
GOBERNACIÓN DE RI...
19 JUN 2026

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CONVENIENCIA.pdf	CONVENIENCIA.pdf	(detalle)
VEEDURIA.pdf	VEEDURIA.pdf	(detalle)
ADICION LOGISTICA.pdf	ADICION LOGISTICA.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 1
- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - ADICION - Descripción valor ha cambiado para ADICION .
- Campo 1 - ADICION - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - ADICION - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - ADICION - Precio estimado valor ha cambiado para 56.500.000,00.
- Campo 1 - ADICION - Precio unitario valor ha cambiado para 56.500.000,00.
- El documento CDP.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento CONVENIENCIA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El documento VEEDURIA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 113.000.000,00 hasta 169.500.000,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 2919.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total fue cambiado desde 113.000.000,00 hasta 169.500.000,00

UTC -5 10:20:44
GOBERNACIÓN DE RI
Buscar
19 JUN 2026

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
Campo 1 - ADICION - Descripción valor ha cambiado para ADICION .
Campo 1 - ADICION - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
Campo 1 - ADICION - Unidad valor ha cambiado para UN.
Campo 1 - ADICION - Precio estimado valor ha cambiado para 56.500.000,00.
Campo 1 - ADICION - Precio unitario valor ha cambiado para 56.500.000,00.
El documento CDP.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El documento CONVENIENCIA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El documento VEEDURIA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 113.000.000,00 hasta 169.500.000,00
El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 2919.
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 113.000.000,00 hasta 169.500.000,00
El documento ADICION LOGISTICA.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *ELKIN ARTURO LAROTA CARREÑO ELKIN ARTURO LAROTA CARREÑO 19-06-2026 10:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *LUIS GILBERTO RODRIGUEZ ROMAN 18-06-2026 14:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Israel Alberto Londoño Londoño 19-06-2026 10:16 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

19 JUN 2026

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ADICION PRESUPUESTAL

CONTRATO INTERNO 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468

Pereira, 10 de junio de 2026

Señores:
Secretaria de Gobierno.

Con relación al contrato de la referencia cuyo objeto es "REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA". Me permito solicitar trámite de la modificación contractual, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	EL CANASTO SAS
Plazo:	4 meses (120 días) a partir del acta de inicio sin que exceda el 31 de diciembre de 2026
Fecha de Iniciación:	13 de Abril de 2026
Fecha de Terminación Inicial:	12 de agosto de 2026
Fecha de Suspensión:	N.A
Fecha de Reinicio:	N.A
Valor Contrato Inicial	$ 113.000.000,00
Valor Adición	N.A
Valor total de actas pagadas	0
Saldo del Contrato sin ejecutar	0

TIPO DE MODIFICACIÓN:

X	Prórroga (Extensión del plazo)
x	Adición (Aumento del valor)
	Prórroga y Adición
	Modificación de Cláusulas

CLAUSULA OBJETO DE MODIFICACIÓN: CUARTA. Valor: El valor del contrato es por la suma CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 113.000.000) IVA INCLUIDO, incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas,

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ADICION PRESUPUESTAL

CONTRATO INTERNO 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468 contribuciones de carácter nacional y/o departamental y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. Equivalentes 64.5381 SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2026 SEGÚN OFERTA QUE ES ANEXO INTEGRAL DE LA PRESENTE ACEPTACION DE OFERTA.

SUSTENTACION DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:

La adición del presente contrato se sustenta a las solicitudes que han realizado los organismos de Seguridad (DEPARTAMENTO DE POLICIA RISARALDA, POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA) de acuerdo a lo manifestado en los comités de orden público y la próximas festividades, en la cual se vislumbró la necesidad de contar con servicios logísticos adicionales que se tenían dentro de los ítems ya ofertados y programados de acuerdo a lo dicho donde solicitaron apoyo logístico de alimentación para el personal dispuesto por la dirección General de la Policía Nacional como directivos, supervisores de servicios y grupos de intervención policial a los diferentes apoyos y acompañamiento a los procesos de alteración de orden público por las elecciones presidenciales segunda vuelta y las próximas festividades de mitad de año, donde se espera la visita al departamento de Risaralda de mas 10000 turistas por lo tanto se va a contar con la disposición de mas unidades policiales y militares para contrarrestar las posibles manifestaciones del orden publico dentro de la vigencia de dichas festividades.

Lo anterior justifica toda vez que el presupuesto actual con el que se cuenta no cubre la necesidad del suministro de alimentación para las unidades policiales y militares que estarán a disposición que estarán en estas fechas.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita adición de Cincuenta Y Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($56.500.000), al contrato de Prestación de Servicios **N°. interno** 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468 SUSCRITO CON EL CANASTO CAMPESTRE S.A.S, CUYO OBJETO ES: REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Dado lo anterior el valor total del contrato es de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($169.500.000)**

Valor inicial:	$113.000.000
Valor adición :	$ 56.500.000
Valor total:	$ 169.500.000
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	0306- 2.3.2.02.02.006-42.
CDP Y FECHA	No 2919 del 01 de junio de 2026, por un valor de
$56.500.000.	

Se hace importante mencionar que el recurso adicionado debe de hacer relación a las condiciones de la ficha técnica y precios unitarios del contrato en mención.

Para lo anterior allego balance de contrato.

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 19 JUN 2026

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ADICION PRESUPUESTAL

CONTRATO INTERNO 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468

Valor Contrato Inicial		$ 113.000.000,00
Valor Adición		$ 0
Valor Total de actas pagadas	$ 55.526.000,00	
Valor presente acta (en caso dequedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$ 46.885.395,00	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 10.588.605,00	
SUMAS IGUALES	**$113.000.000,00**	**$113.000.000,00**

El contratista se obliga a ampliar las garantías constituidas en los términos aquí modificados.

Las demás cláusulas del contrato no surtirán modificación alguna.

Cordialmente,

ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO
Supervisor.

Proyección: Luis Gilberto Rodríguez Román.

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

19 JUN 2026

MODIFICACIÓN AL ANEXO AL CLAUSULADO DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O MODIFICACION

CONTRATO INTERNO 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468

CONTRATISTA: EL CANASTO SAS

Entre los suscritos a saber: ISRAEL ALBERTO LONDOÑO LONDOÑO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10118193, expedida en Pereira, actuando en nombre y representación del Departamento de Risaralda en su calidad de Secretario de Gobierno debidamente facultado para contratar mediante decreto de delegación No. No.012 de enero de 2024 y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL **DEPARTAMENTO**, de una parte y de la otra ELKIN ARTURO LA ROTTA CARREÑO , identificado con cedula de ciudadanía No. 80083205, quien actúa en representación de EL CANASTO SAS NIT 901105694-1 y quien en adelante se denominará **CONTRATISTA,** convienen celebrar la **ADICION** AL CONTRATO DE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA **No interno. 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468.** LAS PARTES acreditan con la suscripción electrónica del presente documento que no se encuentran incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 10 de Abril de 2026, **EL DEPARTAMENTO** y **EL CONTRATISTA,** suscribieron el Contrato **No interno. 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468.**, por valor de **$113.000.000,00**, cuyo objeto es: "**REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**".

2. Que el contrato se encuentra actualmente vigente.

3. Se solicita adición de Cincuenta Y Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($56.500.000), al contrato de Prestación de Servicios **N°. interno** 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468 SUSCRITO CON EL CANASTO CAMPESTRE S.A.S, CUYO OBJETO ES: REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

Dado lo anterior el valor total del contrato es de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($169.500.000)**

Valor inicial:	$113.000.000
Valor adición :	$ 56.500.000
Valor total:	$ 169.500.000
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	0306- 2.3.2.02.02.006-42.
CDP Y FECHA	No 2919 del 01 de junio de 2026, por un valor de $56.500.000.

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

19 JUN 2026

MODIFICACIÓN AL ANEXO AL CLAUSULADO DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O MODIFICACION

CONTRATO INTERNO 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468

CONTRATISTA: EL CANASTO SAS

Dado lo anterior se evidencia de que no excede el 50% del valor del contrato de conformidad con la limitación que reza el artículo 40 de la ley 80 de 1993 que indica: *Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."(...)*

4. La adición del presente contrato se sustenta a las solicitudes que han realizado los organismos de Seguridad (DEPARTAMENTO DE POLICIA RISARALDA, POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA) de acuerdo a lo manifestado en los comités de orden público y la próximas festividades, en la cual se vislumbró la necesidad de contar con servicios logísticos adicionales que se tenían dentro de los ítems ya ofertados y programados de acuerdo a lo dicho donde solicitaron apoyo logístico de alimentación para el personal dispuesto por la dirección General de la Policía Nacional como directivos, supervisores de servicios y grupos de intervención policial a los diferentes apoyos y acompañamiento a los procesos de alteración de orden público por las elecciones presidenciales segunda vuelta y las próximas festividades de mitad de año, donde se espera la visita al departamento de Risaralda de mas 10000 turistas por lo tanto se va a contar con la disposición de mas unidades policiales y militares para contrarrestar las posibles manifestaciones del orden publico dentro de la vigencia de dichas festividades.

   Lo anterior justifica toda vez que el presupuesto actual con el que se cuenta no cubre la necesidad del suministro de alimentación para las unidades policiales y militares que estarán a disposición que estarán en estas fechas.
5. Las demás cláusulas del contrato no surtirán modificación alguna.

Dadas las anteriores consideraciones, las partes acuerdan la presente **ADICIÓN** la cual se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS

ARTÍCULO PRIMERO - ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato No. 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 en la suma de Cincuenta Y Seis Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. ($56.500.000), como consecuencia de lo anterior, modifíquese la Cláusula (Número de la cláusula de valor) del contrato inicial, la cual quedará así:

"CLÁUSULA CUARTA- VALOR: El valor total del contrato, incluida la presente adición, es de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($169.500.000)**

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co

MODIFICACIÓN AL ANEXO AL CLAUSULADO DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O MODIFICACION

CONTRATO INTERNO 2766 DE FECHA ABRIL 10 DE 2026 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. 9440468

CONTRATISTA: EL CANASTO SAS

ARTÍCULO SEGUNDO - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La presente adición se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2919 del 01 de junio de 2026, por un valor de $56.500.000. En consecuencia, la Cláusula SEPTIMA del contrato se modifica para reflejar la totalidad de la imputación presupuestal, la cual quedará así:

"CLÁUSULA SEPTIMA– APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal *CDP* 2654 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026, bajo el rubro *03-06- 2.3.2.02.02.006-42* por $113.000.000 Y para su adicion Certificado de Disponibilidad Presupuestal el CDP No 2919 del 01 de junio de 2026, por un valor de $56.500.000.

ARTÍCULO TERCERO - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas, estipulaciones y condiciones del Contrato No. (Número del Contrato) que no son objeto de la presente modificación continúan vigentes y sin alteración alguna.

ARTÍCULO CUARTO - GARANTÍA ÚNICA: El Contratista se obliga a ampliar el valor de la garantía única constituida, en un monto equivalente al de la presente adición, para amparar las obligaciones que emanan del contrato, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula decima del contrato inicial y el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO QUINTO- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición se perfecciona con la firma de las partes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. Para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal (RP) correspondiente y la aprobación de la ampliación de la garantía única por parte de la Entidad.

Elaboró: Luis Gilberto Rodríguez Román
Abogado.

Gobernación de Risaralda. NIT. 891 480 085-7
Calle 19 No 13 - 17 Pereira- Risaralda
PBX. +(57) (606) 3398300 - 01 8000 916 078
contactenos@risaralda.gov.co - www.risaralda.gov.co