# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
# CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 11-jun-2026 03:36 PM Pág: 42
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño
110-IT2606-5755
Favor citar este número al responder

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Contrato No. | Valor contrato ($) | Plazo del contrato | |
|---|---|---|---|
| | | Inicia | Termina |
| 110-CNT2510-258 | 15,133,931,605.00 | Oct.21/2025 | Oct.21/2026 |
| **Código BPC** | | | |

**Objeto del contrato:**

Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA"

| NIT / CC | Contratistas |
|---|---|
| 811003209 | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS |

| NIT / CC | Interventores |
|---|---|
| 1216720117 | MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUNOZ |
| 43922235 | ANA CECILIA CARO ZAPATA |
| 1020456181 | JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ |

| Modificación o Adición No. | Fecha | Objeto |
|---|---|---|
| | | |

| Suspensión No. | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Reanudación No. | Fecha de Reanudación |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**INFORMACION FINANCIERA**

| Comprobante Egreso | Fecha Desembolso | Valor ($) Desembolso | TOTAL ($) |
|---|---|---|---|
| OPP 323873 | May.13/2026 | 188,332,099.00 | 3,151,111,192.00 |
| OPP 323873 | May.13/2026 | 147,581,542.00 | |
| OPP 323873 | May.13/2026 | 438,358,609.00 | |
| OPP 323873 | May.13/2026 | 403,199,023.00 | |
| OPP 321920 | Mar.27/2026 | 148,633,917.00 | |
| OPP 321920 | Mar.27/2026 | 124,976,269.00 | |
| OPP 321920 | Mar.27/2026 | 368,958,466.00 | |
| OPP 321920 | Mar.27/2026 | 122,345,071.00 | |
| OPP 321679 | Mar.19/2026 | 308,912,678.00 | |
| OPP 321679 | Mar.19/2026 | 88,951,797.00 | |
| OPP 321679 | Mar.19/2026 | 77,692,756.00 | |
| OPP 321679 | Mar.19/2026 | 80,578,372.00 | |
| OPP 321524 | Mar.17/2026 | 74,735,773.00 | |
| OPP 321524 | Mar.17/2026 | 190,625,173.00 | |
| OPP 321524 | Mar.17/2026 | 77,580,766.00 | |
| OPP 321524 | Mar.17/2026 | 34,646,684.00 | |
| OPP 321524 | Mar.17/2026 | 48,454,855.00 | |
| OPP 321524 | Mar.17/2026 | 41,212,345.00 | |
| OPP 320774 | Mar.02/2026 | 89,805,343.00 | |
| OPP 320774 | Mar.02/2026 | 4,446,239.00 | |
| OPP 320774 | Mar.02/2026 | 61,439,780.00 | |
| OPP 320774 | Mar.02/2026 | 29,643,635.00 | |

**OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)**

**Total ejecución en Especie:** 0.00

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

**INFORME TECNICO**

**CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO**

| METAS / ACTIVIDADES | % Importancia | Unidad Medida | Total Programado | Total Ejecutado | % De ejecución ponderado |
|---|---|---|---|---|---|
| **META: Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de lacalidad del aire y del agua, así como la implementaciónde los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA** | 100.000 | INFORMES | 1.000 | 0.469 | 46.929 |
| Actividad: Operación y mantenimiento del sistema de vigilancia de la calidad del aire - SVCA de CORANTIOQUIA y desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las medidas para la gestión de la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad del Aire | 18.100 | DOCUMENTOS | 1.000 | 97.550 | 10.778 |
| Actividad: Implementación del Programa Integral Red Agua - Piragua en la jurisdicción de Corantioquia e integración de redes de monitoreo para una adecuada gestión de la información. | 53.470 | DOCUMENTOS | 1.000 | 463.200 | 22.416 |
| Actividad: Monitoreo y seguimiento a los Objetivos de Calidad ¿ ODC, monitoreos a usuarios generadores de vertimientos de ARD y ARnD y a las fuentes receptoras y monitoreos de eventualidades de vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas y los análisis de laboratorio requeridos. | 28.430 | DOCUMENTOS | 1.000 | 513.407 | 13.735 |

**TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA** 46.929

**INDICADORES**

| Nombre de Indicador | Valor Programado | Valor Ejecutado | % Ejecución |
|---|---|---|---|

**CONTRATOS RELACIONADOS**

| N° Contrato | Fecha Inicial | Fecha Finalización | % Ejecución Física | % Ejecución Financiera |
|---|---|---|---|---|

**GESTION ADMINISTRATIVA**

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | Oct.09/2025 | 110-CNT2510-258*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y DEL AGUA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN E INSTRUMENTACIÓN HIDROLÓGICA, Y CONTINUAR CON LA ARTICULACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS PARA BRINDAR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR: $ 15.133.931.605/PLAZO: DOCE (12) MESES/GUILLERMO URIBE | 1 |
| DOCUMENTOS SIN RADICADO | Oct.10/2025 | 1041970 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 | REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258. | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| MEMORANDO | Oct.16/2025 | 110-MEM2510-7320*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO/JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ/ANA CECILIA CARO ZAPATA/DELEGACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2510-258/PRINCIPAL ALCANCE 1 ANA CECILIA CARO ZAPATA Y SUPLENTE ESTEBAN ESQUIVEL GOMEZ, ALCANCE 2 PRINCIPAL JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ Y SUPLENTE CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA, ALCANCE 3 MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO Y SUPLENTE MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/JCOJO | 1 |
| DOCUMENTOS SIN RADICADO | Oct.17/2025 | ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2510-258 | ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2510-258, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555,CON RADICADO 180-COE2510-37892 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.17/2025 | 180-COE2510-37892*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4372491 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001038555, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.20/2025 | 180-COE2510-38130*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO TRANSVERSAL/ANEXA 1 CD | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.21/2025 | 180-COE2510-38340*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DOCUMENTACIÓN PARA APROBACIÓN DEL PERSONAL TRANSVERSAL/ANEXA 3 PAGINAS | 1 |
| ACTA | Oct.21/2025 | 110-ACT2510-6262*ACTA | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, CON FECHA DE INICIO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.24/2025 | 180-COE2510-38912*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1/PROPUESTA DE RECURSO HUMANO GRUPO 2 - EQUIPO ALCANCE 1, PARA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 233 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.31/2025 | 180-COE2510-39702*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1: CERTIFICADO LABORAL PENDIENTE DEL CONTRATISTA HERNAN ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 6 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Oct.31/2025 | 180-COE2510-39747*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | APROBACIÓN HOJAS DE VIDA GRUPO 2 - ALCANCE 1: PROPUESTA DEL SEGUNDO GRUPO DEL RECURSO HUMANO RELACIONADO CON EL ALCANCE 1, PARA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 73 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Nov.05/2025 | 180-COE2511-40165*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | APROBACIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO TRANSVERSAL Y ALCANCE 1/ HOJAS DE VIDA CORRESPONDIENTES A LOS PERFILES DE PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) DEL EQUIPO TRANSVERSAL Y DEL PERFIL DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN DESARROLLO WEB Y SISTEMAS BACKEND PARA LA APLICACIÓN, EL DASHBOARD Y LAS BASES DE DATOS DEL ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 49 PÁGINAS | 1 |
| MEMORANDO | Nov.19/2025 | 110-MEM2511-8263*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | MARIA CATALINA MEJÍA RESTREPO/MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/CARMEN EUNICE HERNÁNDEZ GRANDA/CAMBIO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, PRINCIPAL DEL ALCANCE TRES MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ EN REEMPLAZO DE MARÍA CATALINA MEJÍA, SUPLENTE CARMEN EUNICE HERNÁNDEZ GRANDA EN REEMPLAZO DE MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/MARIA BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Nov.21/2025 | 180-COE2511-42590*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ ANEXA 8 PAGINAS | 1 |
| ACTA | Nov.25/2025 | 110-ACT2511-6818*ACTA | RECEPCION ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE PARA CAMPAÑAS/2025-11-19/CORANTIOQUIA/ACARO | 1 |
| ACTA | Nov.25/2025 | 110-ACT2511-6820*ACTA | RECEPCCION DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA ESTACION DE CALIDAD DEL AIRE UBICADA EN EL HOGAR SANTA CLARA VEREDA SAN ANDRES DE GIRARDOTA/2025-11-19/8:00AM/CORANTIOQUIA/ACARO | 1 |
| ACTA | Nov.25/2025 | 110-ACT2511-6821*ACTA | ENTREGA DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y PARTES PARA MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE CORANTIOQUIA, MEDELLIN/202-11-19/8:00AM/CORANTIOQUIA/ACARO | 1 |
| ACTA | Nov.26/2025 | 110-ACT2511-6865*ACTA | INDUCCIÓN COMPONENTE LABORATORIO DEL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/FECHA DE REUNIÓN 2025-11-19/JFERNANDEZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Nov.26/2025 | 180-COE2511-43188*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PERSONAL ALCANCE 3 - GRUPO 1 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 415 PÁGINAS | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Nov.28/2025 | 180-COE2511-43525*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | APROBACIÓN PERSONAL GRUPO 4 - ALCANCE 1, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 36 PÁGINAS | 1 |
| ACTA | Dic.02/2025 | 110-ACT2512-6968*ACTA | APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/2025-10-21/11:00AM/PLATAFORMA TEAMS/ACARO | 1 |
| ACTA | Dic.02/2025 | 110-ACT2512-7017*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025/ REUNIÓN PARA REVISAR PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL PERSONAL SGL, CÓDIGO P-GTH-03 V04 PARA LA ACTIVIDAD SVCA/JFERNANDEZ | 1 |
| ACTA | Dic.03/2025 | 110-ACT2512-7020*ACTA | APROBACIÓN HOJAS DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/2025-10-31/8:00AM/PLATAFORMA TEAMS/ACARO | 1 |
| ACTA | Dic.03/2025 | 110-ACT2512-7021*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE APROBACIÓN HOJAS DE VIDA ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA ¿ CIS./MMEJIA | 1 |
| ACTA | Dic.03/2025 | 110-ACT2512-7022*ACTA | REUNIÓN INICIAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/2025-11-12/9:00AM A 12:00M/SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL /ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.04/2025 | 180-COE2512-44336*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE PERSONAL - PROYECTO PIRAGUA, CONTRATO 110-CNT2510-258, LA INFORMACIÓN ANEXA SE GRABÓ EN UN CD/ANEXA 1 CD | 1 |
| ACTA | Dic.04/2025 | 110-ACT2512-7056*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO AL ALCANCE N°3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 PIRAGUA/ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Dic.04/2025 | 110-COI2512-36411*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Dic.04/2025 | 110-COI2512-36413*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.05/2025 | 180-COE2512-44572*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/110-CNT2510-258/PRESENTACIÓN AJUSTE A CRONOGRAMA MES DICIEMBRE Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/ PRESENTACIÓN AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025/ANEXA 2 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.10/2025 | 180-COE2512-44813*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | REMISIÓN INFORME DE EXCEDENCIA ITA-LGO 2025-12-08 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL | 1 |
| ACTA | Dic.11/2025 | 110-ACT2512-7137*ACTA | ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/CONVENIO 110-CNT2510-258/ANDRES ARRIETA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.17/2025 | 180-COE2512-45871*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CANCELACIÓN DE VISITAS PROGRAMADAS ¿ ESTACIÓN MED-ALT2 (ALTAVISTA)/INFORMACIÓN CANCELA LA VISITA DE RECEPCIÓN DE LA ESTACIÓN PROGRAMADA PARA EL 16 DE DICIEMBRE | 1 |
| ACTA | Dic.17/2025 | 110-ACT2512-7265*ACTA | ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025/REUNIÓN COMPONENTE CONFIABILIDAD LABORATORIO ¿ ACTIVIDAD SVCA CONTRATO 110-CNT2510-258 /LSUAREZ | 1 |
| ACTA | Dic.17/2025 | 110-ACT2512-7273*ACTA | ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/ REUNIÓN DE AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MANDATO SIN REPRESENTACIÓN ¿ 110-CNT2510-258 CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MATEO CARMONA GIL | 1 |
| ACTA | Dic.17/2025 | 110-ACT2512-7274*ACTA | ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.17/2025 | 180-COE2512-46091*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA | MANUELA DURANGO VÉLEZ/ SOLICITUD DE APROBACIÓN ¿ PROGRAMACIÓN VISITA RETIRO PRUEBA CERO ESTACIÓN GIR-TOT/REMITE AJUSTE DE CRONOGRAMA DE | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | DE SERVICIOS CIS | ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025 110-CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL | |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.17/2025 | 180-COE2512-45943*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN AJUSTE A CRONOGRAMA MES DICIEMBRE Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/REMITE AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2025/CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025/ANEXA SIETE PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.17/2025 | 180-COE2512-45928*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FINALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EXCEDENCIA ITA-LGO 2025-12-08/REMITE INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA ITA-LGO MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 2025-12-10 CONTRATO 110 CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.17/2025 | 180-COE2512-45916*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EXCEDENCIA AMA-FER 2025-12-10/REMITEN INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA AMA-FER MUNICIPIO DE AMAGÁ 2025-12-11 CONTRATO 110 CNT2510-258/ANEXA OCHO PÁGINAS + UN EXCEL | 1 |
| ACTA | Dic.18/2025 | 110-ACT2512-7292*ACTA | ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/ | 1 |
| ACTA | Dic.19/2025 | 110-ACT2512-7300*ACTA | ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/AFARBELAEZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.19/2025 | 180-COE2512-46548*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD APROBACIÓN PERSONAL GRUPO 5 ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SIETE PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.22/2025 | 180-COE2512-46874*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | DANIEL ARIAS/CRONOGRAMA Y SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS/SE AUTORIZA LA EJECUCIÓN DEL AJUSTE FINAL AL CRONOGRAMA PRESENTADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2025/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| ACTA | Dic.22/2025 | 110-ACT2512-7323*ACTA | SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-18/ELABORÓ JORGE ANDRÉS DUQUE CUADROS/MARIA BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Dic.23/2025 | 110-COI2512-38757*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS | VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/SOCIALIZACIÓN DE LOS ROLES DEL PERSONAL QUE HACE PARTE DE LA ACTIVIDAD ACREDITADA SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE -SVCA, BAJO EL CONTRATO 110-CNT2510-258/LSUAREZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Dic.24/2025 | 110-COI2512-38925*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Dic.26/2025 | 110-COI2512-39102*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE 2025 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Dic.29/2025 | 180-COE2512-47459*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA - CIS/PRESENTACIÓN CUARTO AJUSTE A CRONOGRAMA DE DICIEMBRE Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/PRESENTA AJUSTE DE VALOR DE VIATICO DE ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| ACTA | Dic.30/2025 | 110-ACT2512-7466*ACTA | APROBACIÓN HOJA DE VIDA ALCANCE 1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-01/EN LA PAGINA 4 ESTA EL ANEXO:VERIFICACIÓN DE HOJA DE VIDA/ELABORARON ANA CECILIA CARO Y VANESA ALVAREZ/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Dic.30/2025 | 110-COI2512-39750*MUNICIPIO DE SEGOVIA | EDWIN ALEXANDER CASTAÑEDA VAHOS Y JHON FABER BUSTAMANTE TABORDA/ENTREGA DE RESULTADOS ¿ CAMPAÑA DE MONITOREO DE PM¿¿ EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA/ACARO | 1 |
| ACTA | Ene.05/2026 | 110-ACT2601-54*ACTA | ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE/ACTA DE EMPALME CONTRATO 110-CNT2510-258/MMEJIA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ene.06/2026 | 180-COE2601-247*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA ¿ CIS/PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE ENERO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/SE AUTORIZA EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE VIATICOS ENERO 2026 CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ene.08/2026 | 180-COE2601-556*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA | UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA CIS/REMISIÓN DELEGACIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA PÁGINA | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | DE SERVICIOS CIS | | |
| ACTA | Ene.09/2026 | 110-ACT2601-158*ACTA | ACTA DEL 09 DE ENERO DE 2026/SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 EL CONTRATO 110-CNT2510-258/ | 1 |
| ACTA | Ene.16/2026 | 110-ACT2601-231*ACTA | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION VIRTUIAL TEAMS/APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA ALCANCE 3/FECHA: 07 DE ENERO DE 2026/HORA: 03:00 PM/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Ene.19/2026 | 110-COI2601-1092*ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P | GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/OFICIO/ SOLICITUD DE INGRESO POR PARTE DEL EQUIPO PIRAGUA DE CORANTIOQUIA PARA LA REALIZACIÓN DE MONITOREOS DE LA QUEBRADA LA LLANA, MUNICIPIO DE TARSO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA/SERGIO_VASQUEZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ene.19/2026 | 180-COE2601-1589*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN DE AJUSTE A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE ENERO Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 5 PÁGINAS Y UN DOCUMENTO EXCEL | 1 |
| ACTA | Ene.20/2026 | 110-ACT2601-305*ACTA | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/APROBACIÓN HOJA DE VIDA ALCANCE 1<br>CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS/CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DICIEMBRE DE 2025/HORA: 08:00AM/VANESA ALVAREZ RESTREPO-CONTRATISTA/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ene.20/2026 | 180-COE2601-1694*ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P | SALOME MONROY ESCOBAR/GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/RESPUESTA A RADICADO CORANTIOQUIA: 110-COI2601-1092/SOLICITUD DE INGRESO PARA MONITOREO DE LA QUEBRADA LA LLANA/PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO - QUEBRADA LA LLANA/EN EL MARCO DEL CONTRATO: 110-CNT25610-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Ene.21/2026 | 110-COI2601-1412*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/ INCREMENTO DE HONORARIOS A REMUNERAR EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MARCO DEL CONTRATO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ACARO | 1 |
| MEMORANDO | Ene.22/2026 | 110-MEM2601-430*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/JFERNANDEZ | 1 |
| MEMORANDO | Ene.23/2026 | 110-MEM2601-504*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ELABORÓ JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/LSUAREZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Ene.27/2026 | 180-COE2601-2760*ENERGÍA DEL SUROESTE | SALOME MONROY ESCOBAR/GABRIEL JAIME ORTEGA RESTREPO/ CER MULATOS II- ENERGÍA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. (RELACIONADO CON 110-COI-2601-1092) /RESPUESTA A 110-COI2601-1092 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE INGRESO PARA MONITOREO DE LA QUEBRADA LA LLANA/ANEXA UNA PÁGINA | 1 |
| ACTA | Ene.30/2026 | 110-ACT2601-581*ACTA | ACTA DEL 30 DE ENERO DE 2026/ APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL ALCANCE 2 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO25 PÁGINAS/LMVELEZ | 1 |
| ACTA | Ene.30/2026 | 110-ACT2601-582*ACTA | ACTA DEL 30 DE ENERO DE 2026/ APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 3 PÁGINAS/ | 1 |
| ACTA | Ene.30/2026 | 110-ACT2601-566*ACTA | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION/ SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 PIRAGUA/FECHA: 22 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.02/2026 | 180-COE2602-3728*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ENVÍA SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN ARRENDAMIENTO ESPACIO BELEN AGUAS FRÍAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.02/2026 | 180-COE2602-3761*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | LA COROPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIÓS/ASUNTO: APROBACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE UN ANALIZADOR DE NOX/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.02/2026 | 180-COE2602-3865*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CAROLINA BEDOYA/INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SVCA AMA-FER/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 9 PAGINAS | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.02/2026 | 180-COE2602-3683*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE ENERO 2026/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 8 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.02/2026 | 180-COE2602-3796*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETROS/CONTRATAO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 17 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.02/2026 | 180-COE2602-3772*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS/ASUNTO: SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN CALIBRACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA 78 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.03/2026 | 180-COE2602-3942*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N.1 JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO-CIS REMITE APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N.1 JAIRO ALONSO RESTREPO/ANEXO 8 PÁGINAS. | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.03/2026 | 180-COE2602-4001*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/REMISIÓN COTIZACIONES PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRÍAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.03/2026 | 180-COE2602-3961*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2026 Y LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS Y GASTOS NO CONVENCIONALES CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.03/2026 | 180-COE2602-3990*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA FEBRERO 2026 Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/ANEXA 7 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.03/2026 | 180-COE2602-3958*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ CRONOGRAMA Y VIATICOS DEL MES DE DICIEMBRE. ALCANCE 3 CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| ACTA | Feb.04/2026 | 110-ACT2602-696*ACTA | ACTA/REUNION/RECEPCION DE LA ESTACION DE MONITOREODE CALIDAD DEL AIREUBICADA EN LA TERRAZA DE LA POLICIA LOS GOMEZ (ITA-LGO)-ITAGÜÍ (ANT)/FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/HORA: 08:00 AM/LUGAR: TERRAZA ESTACION DE LA POLICIA LOS GOMEZ ITAGÜÍ (ANT)/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO | 1 |
| ACTA | Feb.04/2026 | 110-ACT2602-694*ACTA | ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (ALCANCE 1)/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-18/MCGIL | 1 |
| ACTA | Feb.04/2026 | 110-ACT2602-678*ACTA | ACTA/REUNIÓN VIRTUAL VÍA MEET/LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL/FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2025/HORA: 09:00 AM/ELABORO: KATERINE CARARDENAS/SERGIO VASQUEZ CANO/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| MEMORANDO | Feb.04/2026 | 110-MEM2602-1054*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUIZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA/LMVELEZ | 1 |
| ACTA | Feb.04/2026 | 110-ACT2602-679*ACTA | ACTA/REUNION VIRTUAL/ESTRATEGIA MUNICIPIO AZUL ¿ PIRAGUA/FECHA: 14 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00 AM/ELABORO: VALENTINA SERNA AGUDELO/SERGIO ALBERTO VASQUEZ/DANIELA LOPERA ECHEVERRI/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| ACTA | Feb.05/2026 | 110-ACT2602-712*ACTA | CAPACITACIÓN: USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PIRAGUA/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-15/KCARDENAS | 1 |
| ACTA | Feb.05/2026 | 110-ACT2602-711*ACTA | CAPACITACION: USO DEL SISTEMA INFORMACIÓN PIRAGUA/FECHA DE LA REUNIÓN 2025-12-17/KCARDENAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.05/2026 | 180-COE2602-4635*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/ENVÍAN INFORMACIÓN DE RETENCIONES DE ESTAMPILLAS - CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Feb.06/2026 | 110-COI2602-2662*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS ENERO 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (11 PÁGINAS)/ACARO | 1 |
| ACTA | Feb.09/2026 | 110-ACT2602-742*ACTA | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA/REUNION/ACTA DE APROBACIÓN DEL POI DE EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDADO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 02:00 PM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ACARO | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Feb.09/2026 | 110-COI2602-2797*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORROGALLEGO BOTERO/AUUTORIZACIÓN PARA EL APGO DE HONORARIOS 2026 A LOS PROFESIONALES REPONSABLES DE LA COODINANACIÓN GENERAL , GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 5 PÁGINAS/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Feb.10/2026 | 110-COI2602-2820*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/OFICIO/RESPUESTA A LA SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN LABORATORIO PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO SVCA/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.11/2026 | 180-COE2602-5422*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/ENVÍAN SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN LABORATORIO PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO SVCA/ANEXA 32 PÁGINAS | 1 |
| ACTA | Feb.12/2026 | 110-ACT2602-845*ACTA | ENTREGA DE EQUIPOS CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA DE REUNIÓN 2026-02-03/LMVELEZ | 1 |
| ACTA | Feb.12/2026 | 110-ACT2602-844*ACTA | SOCIALIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PIRAGUA/FECHA DE REUNIÓN 2025-11-24/ELABORÓ KATERINE CÁRDENAS/JUAN GAVIRIA | 1 |
| ACTA | Feb.12/2026 | 110-ACT2602-859*ACTA | ACTA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025/RETROALIMENTACIÓN METODOLOGÍA ALCANCE 2/ANEXO 1 PÁGINA/ | 1 |
| ACTA | Feb.12/2026 | 110-ACT2602-861*ACTA | ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTA AJUSTE PERFILES CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 03 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 11:00 AM/ELABORO: DANIEL ESTEBAN ARIAS CAÑAS/ACARO | 1 |
| ACTA | Feb.12/2026 | 110-ACT2602-864*ACTA | RETROALIMENTACIÓN METODOLOGÍA ALCANCE 2/FECHA DE REUNIÓN 2025-12-23/ELABORÓ VALENTINA SERNA/JUAN GAVIRIA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.12/2026 | 180-COE2602-5712*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE PREFECTURA 03 COBRO CONSUMO DE ENERGÍA YONDÓ/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.12/2026 | 180-COE2602-5709*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | REMISIÓN DE AJUSTE DE CRONOGRAMA FEBRERO Y SOLICITUD DE RECURSOS PARA VIÁTICOS/ANEXA 06 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.12/2026 | 180-COE2602-5693*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MANTENIMIENTO DE AIRES EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 17 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.12/2026 | 180-COE2602-5571*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE AVANCE NO. 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 CD | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.13/2026 | 180-COE2602-5740*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | 110-CNT2510-258 SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PAGO - SERVICIOS PÚBLICOS ESTACIÓN AMAGÁ, FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTES A LA SEÑORA YESICA YOHANA GARCÍA ESCUDERO, CON QUIEN SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE ARRIENDO DEL ESPACIO PARA LA ESTACIÓN DE AMAGÁ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.13/2026 | 180-COE2602-5726*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | PLANILLAS PAGAS ARL RIESGO 5 DEL MES DE DICIEMBRE 2025/PLANILLAS PAGAS DE LAS ARL CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATISTAS CLASIFICADOS EN NIVEL DE RIESGO 5, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ACTA DE APROBACIÓN DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.13/2026 | 180-COE2602-5848*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDADAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N. 2/JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/CONTRATO: 110-CNT2510-258/ANEXA 8 PÁGINAS | 1 |
| MEMORANDO | Feb.16/2026 | 090-MEM2602-1417*SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | LUISA FERNANDA GOMEZ VILLEGA/SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PARA, CONTRATO 110-CNT2510-258. RESPUESTA A 110-MEM2602-1054. /JDUQUE | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.17/2026 | 180-COE2602-6280*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS TRANSRUMBO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 22 PÁGINAS, DOS ARCHIVOS EN EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Feb.19/2026 | 110-COI2602-3856*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD DE FACTURA PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - 110-CNT2510-258/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.20/2026 | 180-COE2602-6911*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA | UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO NRO 1/ANEXO 12 PÁGINAS | 1 |

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | DE SERVICIOS CIS | | |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.20/2026 | 180-COE2602-6935*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE PRESENTACIÓN DE TERCER AJUSTE A CRONOGRAMA MES DE FEBRERO/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS. | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.20/2026 | 180-COE2602-6847*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD REINTEGRO DE VIÁTICOS CONTRATISTA CATALINA VÉLEZ SALIDA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS CINCO PÁGINAS | 1 |
| ACTA | Feb.23/2026 | 110-ACT2602-1201*ACTA | ACTA DEL 18 DE DICIEMBRE/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/ | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Feb.23/2026 | 110-IT2602-1617*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 1/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.23/2026 | 180-COE2602-7097*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ROLES PERSONAL 2 SVCA/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.24/2026 | 180-COE2602-7326*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ APROBACIÓN CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRÍAS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Feb.24/2026 | 110-COI2602-4176*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/CONFIRMACIÓN FECHAS PROGRAMADAS DE AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE POR PARTE DEL IDEAM/SE ANEXA RADICADO IDEAM NO.: 20266010022691 /ACARO | 1 |
| ACTA | Feb.24/2026 | 110-ACT2602-1246*ACTA | ACTA/REUNIÓN SOCIALIZACIÓN ROLES DEL SGI, CONTRATISTAS ALCANCE 1/CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 02:00 PM//LUGAR: UNIVERSIDAD BUENAVENTURA/ELABORO: JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ENLACE SGL SVCA/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.24/2026 | 180-COE2602-7337*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | DANIEL ARIAS/PROYECTO PIRAGUA/REMISIÓN COTIZACIONES Y SOLICITUD APROBACIÓN ANCLAJE ESTACIÓN CAMPAÑA BELÉN AGUAS FRIAS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.25/2026 | 180-COE2602-7526*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE UBICARÁ LA ESTACIÓN DE CAMPAÑA PARA EL MONITOREO DEL SVCA/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.25/2026 | 180-COE2602-7443*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PARAFISCALES, ASOCIADOS AL CONTRATO 110-CNT2510-258; CON LA CIS/ANEXA 72 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.25/2026 | 180-COE2602-7451*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN DEL CUARTO AJUSTE DE CRONOGRAMA MES DE FEBRERO Y SOLICITUD DE VIÁTICO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SEIS PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL | 1 |
| CONSTANCIA | Feb.26/2026 | 110-CON2602-1036*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 1/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURAS Y CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| ACTA | Feb.26/2026 | 110-ACT2602-1317*ACTA | ACTA DE REUNION DEL 05 DE FEBRERO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/ANEXO 1 PÁGINA/AFARBELAEZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.26/2026 | 180-COE2602-7696*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SE AUTORIZA EL INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS EN EL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA ESTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.26/2026 | 180-COE2602-7834*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN CONTRATACIÓN IZAJE CON GRUA ESTACIÓN GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.26/2026 | 190-COE2602-7823*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE106142 Y CUENTA DE COBRO NO. CM-604746/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| CONSTANCIA | Feb.27/2026 | 110-CON2602-1050*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO.1/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA Y CUENTA DE COBRO CERTIFICACION PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| ACTA | Feb.27/2026 | 110-ACT2602-1352*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025/ARTICULACIÓN RED EMPRESARIAL PIRAGUA Y RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL CORANTIOQUIA/ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Feb.27/2026 | 190-COE2602-7996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE108700 Y CUENTA DE COBRO NO. CM-604948/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| ACTA | Feb.27/2026 | 110-ACT2602-1351*ACTA | ACTA DEL 22 DE DICEMBRE DE 2025/MESA TÉCNICA QUEBRADA LA LLANA ¿ TARSO/ANEXO 2 PÁGINAS/ | 1 |
| ACTA | Feb.27/2026 | 110-ACT2602-1345*ACTA | ACTA DEL 4 DE FEBRERO DE 2026/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.02/2026 | 180-COE2603-8265*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ROLES PERSONAL 1 SVCA/ REUNIÓN SOCIALIZACIÓN ROLES DEL SGI, CONTRATISTAS ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025, FECHA DE REUNIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2025/ANEXA 22 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.02/2026 | 180-COE2603-8077*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO DE YESICA GARCÍA ESCUDERO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.02/2026 | 110-COI2603-4794* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM | JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO/ NOTIFICACIÓN DE TRASLADO ESTACIÓN DE MONITOREO PM2.5, MED-ALTA2/JFERNANDEZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.02/2026 | 110-COI2603-4768*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE DE HONORARIOS FEBRERO 2026A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO NO 110-CNT2510-258/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.03/2026 | 110-COI2603-4996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS FEBRERO 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.04/2026 | 110-COI2603-5120* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM | JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO-COORDINADOR GRUPO DE ACREDITACION/OFICIO/NOTIFICACIÓN DE TRASLADO ESTACIÓN DE MONITOREO PM2.5, MED-ALTA2/JFERNANDEZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.04/2026 | 180-COE2603-8816*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CAROLINA BEDOYA/INFORME TÉCNICO DE EXCEDENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE ¿ SVCA/ANEXA 25 PAGINAS Y 2 EXCEL | 1 |
| ACTA | Mar.04/2026 | 110-ACT2603-1449*ACTA | EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES PARA APROBACIÓN DE RECURSOS DE LA BOLSA DEL ALCANCE 1/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258 DE 2025/2025-12-03/CORANTIOQUIA/8:00AM/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.06/2026 | 180-COE2603-9324*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE COTIZACIONES GRUA CAMA TRASLADO UNIDAD MOVIL GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.06/2026 | 110-COI2603-5499*MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | DIEGO LEON TORRES SÁNCHEZ-ALCALDE/OFICIO/INFORMACIÓN TÉCNICA DE EXCEDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE ITA-LGO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/SE ANEXA F-PMA-193_INFORME_DE_EXCEDENCIAS_ITA-LGO/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.06/2026 | 180-COE2603-9316*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CAROLINA BEDOYA/REMITE REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2026/CONTRATO NÚMERO: 110-CNT2510-258/ANEXOS 25 PÁGINAS Y 2 ARCHIVOS EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.06/2026 | 180-COE2603-9301*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA | UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE MARZO DEL 2026 Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | DE SERVICIOS CIS | VIÁTICOS DEL CONTRATRO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS | |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.06/2026 | 180-COE2603-9253*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE ESTUDIO DE MERCADO ADELANTADO EN RELACIÓN CON LAS PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO PARA DAR CONTINUIDAD AL RESPECTIVO TRÁMITE DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/REMITE 240 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.06/2026 | 180-COE2603-9183*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CAROLINA BEDOYA/REMITE REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 04 DE MARZO DE 2025 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 45 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.06/2026 | 180-COE2603-9318*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/REMITE COTIZACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN GIRARDOTA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.09/2026 | 110-COI2603-5529*MUNICIPIO DE MEDELLÍN | FEDERICO ANDRES GUTIERREZ ZULUAGA-ALCALDE/OFICIO/ INFORMACIÓN TÉCNICA DE EXCEDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE MED-AFRI DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN/SE ANEXA F-PMA-193_INFORME DE EXCEDENCIAS_MED-AFRI/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.09/2026 | 180-COE2603-9406*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN AJUSTE CRONOGRAMA MES DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/REMITE PRESENTACIÓN DE AJUSTE AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE MARZO 2026 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SEIS PÁGINAS + ARCHIVO EXCEL | 1 |
| ACTA | Mar.11/2026 | 110-ACT2603-1633*ACTA | VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA/2026-01-15/11:00AM/GIRARDOTA /ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.11/2026 | 180-COE2603-9739*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | 110-CNT2510-258/CDC 05 YONDÓ CONSUMO DE ENERGÍA/SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SU PARTE PARA EL PAGO DE LA CUENTA DE COBRO N.° 5, PRESENTADA POR EL SEÑOR JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN POR VALOR DE $256.442, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2025 AL 20 DE ENERO DEL AÑO 2026/ANEXA 4 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.11/2026 | 180-COE2603-9740*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 08 DE MARZO DE 2026. ADICIONALMENTE, ENVÍO EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 27 PAGINAS Y 2 EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.11/2026 | 180-COE2603-9743*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | HERNAN ALEJANDRO ACOSTA/REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 07 DE MARZO DE 2026.ADICIONALMENTE, ENVÍO EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 11 PAGINAS Y 2 EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.11/2026 | 180-COE2603-9744*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN PARA PAGO CUENTA COBRO N. 4 JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN/REMITE CUENTA DE COBRO NO 04 POR CONCEPTO: ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DEL ÁREA OCUPADA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN YONDÓ/ANEXA CUATRO PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.11/2026 | 180-COE2603-9749*INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | REPORTE DIARIO CORRESPONDIENTE AL MONITOREO DE LAS ESTACIONES DEL DÍA 06 DE MARZODE 2025 ADICIONALMENTE, SE ADJUNTA EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTACIONES QUE PRESENTARON EXCEDENCIA/ANEXA 27 PAGINAS Y 2 EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.11/2026 | 180-COE2603-9760*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | HERNÁN ALEJANDRO ACOSTA RAMÍREZ/REMISIÓN DESIGNACIÓN REGISTRADURÍA ¿ ANÁLISIS DE CONTINGENCIA/REMITE NOTIFICACIÓN SOBRE DESIGNACIÓN EN CALIDAD DE CLAVERO(A) PROPONIENDO OTRA PERSONA PARA ASUMIR TEMPORALMENTE SU ROL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA PÁGINA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.11/2026 | 180-COE2603-9763*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CAROLINA BEDOYA/REPORTE DIARIO RESULTADOS SVCA/INFORMA QUE DESDE EL 27 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA, LAS ESTACIONES SE ENCUENTRAN FUERA DE LÍNEA, LO CUAL HA IMPOSIBILITADO LA CONECTIVIDAD Y LA DESCARGA DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL | Mar.11/2026 | 180-COE2603-9879*CORPORACIÓN | MANUELA DURANGO VÉLEZ/REMITE COTIZACIONES URGENTES IZAJE CON GRUA ESTACIÓN GIRARDOTA - | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| EXTERNA | | INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS | |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.12/2026 | 180-COE2603-10251*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE AVANCE NO 2_110-CNT2510-258/REMITE INFORME NÚMERO 2 DE AVANCES DE ACTIVIDADES CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA USB | 1 |
| ACTA | Mar.12/2026 | 110-ACT2603-1645*ACTA | ACTA/REUNION/ ENTREGA DE DOTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL ALCANCE 3 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE ENERO DE 2026/HORA: 10:00 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2412-203/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MMEJIA | 1 |
| ACTA | Mar.12/2026 | 110-ACT2603-1635*ACTA | REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/2026-01-29/14:00/SEDE CENTRAL CORANTIOQUIA/ACARO | 1 |
| ACTA | Mar.13/2026 | 110-ACT2603-1683*ACTA | VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN MUNICIPIO DE AMAGA, ZONA RURAL, VEREDAS GUALÍ, LA FERRERÍA Y MINAS/MUNICIPIO AMAGA/2026-02-17/7:00AM<br><br>/ACARO | 1 |
| ACTA | Mar.13/2026 | 110-ACT2603-1682*ACTA | ACOMPAÑAMIENTO CIS VISITA PRELIMINAR A LA VEREDA SAN ANDRÉS<br>MUNICIPIO DE GIRARDOTA/2025-12-15/GIRARDOTA, VEREDA SAN ANDRÉS/10:00AM<br>/ACARO | 1 |
| ACTA | Mar.13/2026 | 110-ACT2603-1681*ACTA | VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA, VEREDA BELÉN AGUAS FRÍAS/2025-12-22/VEREDA BELÉN AGUAS FRÍAS /ACARO | 1 |
| ACTA | Mar.13/2026 | 110-ACT2603-1649*ACTA | ACTA/REUNION/ SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: JORGE ANDRES DUQUE/MARIA_BEDOYA | 1 |
| MEMORANDO | Mar.13/2026 | 110-MEM2603-2444*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ-SUBDIRECTORA/MEMORANDO/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ELABORO: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MONTES/ACARO | 1 |
| MEMORANDO | Mar.13/2026 | 110-MEM2603-2439*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ-SUBDIRECTORA/MEMORANDO/SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGI/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Mar.13/2026 | 110-IT2603-2659*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFOREME DE EJECUCION NO. 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| CONSTANCIA | Mar.13/2026 | 110-CON2603-1376*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 2/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Y CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.13/2026 | 190-COE2603-10525*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM-604967/FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FSE108931/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.13/2026 | 180-COE2603-10514*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CAROLINA BEDOYA/SEGUIMIENTO A LA EXCEDENCIA, PRESENTADA EL DÍA 09 DE MARZO DE 2026 EN LA ESTACIÓN MED-AFRI/ANEXA 12 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.13/2026 | 180-COE2603-10500*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | DANIEL ARIAS/110-CNT2510-258/PREFACTURA 1-128 - ODC #7976: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PREFACTURA 1-128, CORRESPONDIENTE A LA ODC N.° 7976/ANEXA 6 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.13/2026 | 180-COE2603-10497*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATACIÓN ADECUACIÓN ELÉCTRICA AMAGÁ/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.13/2026 | 180-COE2603-10483*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | VALENTINA ALVAREZ HINCAPIE/110-CNT2510-258/DOCUMENTOS PARA PAGO: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, RUT, DISTRIBUCIÓN DEL CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD, RESOLUCIONES AGENTES AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO/ANEXA 84 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL | Mar.13/2026 | 180-COE2603-10470*CORPORACIÓN | LOGISTICS GRUAS/DOCUMENTOS RELCIONADOS AL CONTRATO 110-CNT2510-258/PREFACTURA 1-129 - ODC | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| EXTERNA | | INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | #8029/ANEXA 6 PAGINAS | |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.13/2026 | 180-COE2603-10456*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO N. 2 SUSANA CASTAÑEDA AGUDELO-ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.13/2026 | 180-COE2603-10445*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRSENTACION CUARTO AJUSTE DE CRONOGRAMA Y SOLCITUD DE VIATICOS/ANEXA 6 PAGINAS Y 1 EXCEL | 1 |
| ACTA | Mar.16/2026 | 110-ACT2603-1687*ACTA | SEGUIMIENTO HALLAZGOS 167 Y 168 (APLICATIVO MEJORA)/2026-03-13 14/VIRTUAL, PLATAFORMA TEAMS/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.16/2026 | 180-COE2603-10578*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS TRANSRUMBO MES DE ENERO 2026 - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 17 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.16/2026 | 180-COE2603-10700*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN QUINTO AJUSTE A CRONOGRAMA DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.16/2026 | 110-COI2603-6246* INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES ¿ IDEAM | JEISON DUVAN PEÑALOZA BEJARANO-COORDINADOR GRUPO DE ACREDITACION/OFICIO/ NOTIFICACIÓN DE TRASLADO DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE AMAGÁ Y GIRARDOTA/ELABORO: JOSE MANUEL FERNANDEZ/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.17/2026 | 180-COE2603-10903*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VUELOS A CAUCASIA Y YONDÓ Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR CAJA MENOR - CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.17/2026 | 180-COE2603-11060*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | INFORME DE AVANCE N° 3 CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 USB | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Mar.17/2026 | 110-IT2603-2814*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 3/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/MARIA_BEDOYA | 1 |
| CONSTANCIA | Mar.18/2026 | 110-CON2603-1455*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO..3/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.18/2026 | 190-COE2603-11163*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM-604973/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE108942/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| CONSTANCIA | Mar.18/2026 | 110-CON2603-1453*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO.3/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DE PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/MARIA_BEDOYA | 0 |
| ACTA | Mar.19/2026 | 110-ACT2603-1794*ACTA | ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3 110-CNT2510-258/FECHA: 05 DE MARZO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: CAROLINA GÓMEZ CALLE APOYO TÉCNICO COORDINACIÓN ALCANCE 3/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.20/2026 | 180-COE2603-11585*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PERFIL SST EQUIPO TRANSVERSAL - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 24 PÁGINAS, DOS ARCHIVOS EN EXCEL | 1 |
| ACTA | Mar.20/2026 | 110-ACT2603-1851*ACTA | ACTA/REUNIÓN CAMBIO DE OBRA POR AJUSTE DE IPC EN MANO DE OBRA DEL PERSONAL/CONTRATO 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.25/2026 | 180-COE2603-12052*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE MANTENIMIENTO DE ANALIZADOR NOX - SERVICIO 2579/ANEXA 17 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.25/2026 | 180-COE2603-12043*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | DANIEL ARIAS/FACTURACION PROFORMA CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 21 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.26/2026 | 190-COE2603-12341*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM604979/FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE109131/CONTRATO 110- | 1 |

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | DE SERVICIOS CIS | CNT2510-258 | |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.26/2026 | 180-COE2603-12307*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/ PRESENTACIÓN CRONOGRAMA FINAL MES DE MARZO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 9 PAGINAS | 1 |
| ACTA | Mar.26/2026 | 110-ACT2603-1960*ACTA | ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 19 DE MARZO DE 2025/HORA: 10-30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/JORGE_DUQUE | 1 |
| ACTA | Mar.26/2026 | 110-ACT2603-1965*ACTA | VISITA DE RECONOCIMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACION DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE EN BELÉN AGUAS FRÍAS/2025-11-26/MEDELLIN BELEN AGUAS FRIAS/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Mar.26/2026 | 110-IT2603-3049*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 4/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.26/2026 | 180-COE2603-12243*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE AVANCE NO 4 110-CNT2510-258/REMITE INFORME NÚMERO 4 DE AVANCES DE ACTIVIDADES Y LOS ANEXOS/ANEXA UNA USB | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.26/2026 | 180-COE2603-12350*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN PREFACTURA ISI - ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL / INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PREFACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR INGENIERÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UN CD | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.26/2026 | 180-COE2603-12346*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN CUENTA DE COBRO GRUPO SEDI - DIEGO PEÑA VILLA/REMITE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA CUENTA DE COBRO PRESENTADA POR EL PROVEEDOR GRUPO SEDI CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA SIETE PÁGINAS | 1 |
| MEMORANDO | Mar.26/2026 | 110-MEM2603-2813*SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN TERRITORIAL | JUAN FERNANDO GARCIA JULIO-SUBDIRECTOR ( E )/MEMORANDO/ PROGRAMACIÓN DE JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL ALCANCE 3 DEL PROGRAMA PIRAGUA EN LAS OFICINAS TERRITORIALES/JORGE_DUQUE | 1 |
| CONSTANCIA | Mar.26/2026 | 110-CON2603-1582*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 4/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA INTEGRAL Y PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.27/2026 | 110-COI2603-7581*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS MARZO 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Mar.27/2026 | 110-COI2603-7633*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE MARZO 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258. CONSIDERANDO QUE MEDIANTE EL ACTA CON RADICADO N° 110-ACT2512-6968/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.27/2026 | 180-COE2603-12554*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PARA PAGO DE LA CUENTA COBRO N. 1 DE VIVIANA ÁLVAREZ LONDOÑO - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SIETE PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.27/2026 | 180-COE2603-12561*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO - CIS/REMITE APROBACIÓN DE CALIBRACIÓN DE CAUDALÍMETRO DE GASES - INTECCON ¿ CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.27/2026 | 180-COE2603-12588*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTO - CIS/REMITE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA MES DE ABRIL Y SOLICITUD DE VIÁTICOS DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 13 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Mar.27/2026 | 180-COE2603-12577*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO - CIS/REMITE APROBACIÓN PROCESO DE CALIBRACIÓN ¿ CALAIRE DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 10 PÁGINAS | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Abr.08/2026 | 110-IT2604-3342*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. RÍO GUADALUPE/MARIA_GRUESO | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | Abr.08/2026 | 110-IT2604-3346*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. RÍO AMAGÁ/MARIA_GRUESO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Abr.08/2026 | 110-IT2604-3344*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040-RES1806-3329 DEL 2018. QUEBRADA SAN MATEO/LUIS_CHAVARRIA | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Abr.08/2026 | 110-IT2604-3343*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. RÍO ABURRÁ /SEBASTIAN_PESCADOR | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.08/2026 | 180-COE2604-13494*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | MARÍA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ/ADJUNTA COTIZACIÓN DE P&G MEDIOS S.A.S./ASOCIADA A LOS ELEMENTOS CONTEMPLADOS EN EL ALCANCE 3, LA CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE CORREO PARA SU REVISIÓN, CAMISA TIPO POLO, CAMIBUSO, CHALECO/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Abr.08/2026 | 110-IT2604-3341*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806-3603 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. QUEBRADA LA SOPETRANA/ELABORO: VANESA SHIRLEY GUIRAL SERNA/MOISES_RAMOS | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Abr.08/2026 | 110-IT2604-3340*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. RÍO AURRÁ/MARIA_GRUESO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Abr.08/2026 | 110-IT2604-3339*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO/MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LOS PORH ADOPTADOS EN LA RESOLUCIÓN 040- RES1806 DE 2018, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 040- RES2307-3539 DE 2023. QUEBRADA LA GUACA/MARIA_GRUESO | 1 |
| ACTA | Abr.09/2026 | 110-ACT2604-2097*ACTA | ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/FECHA: 08 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:30 AM/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| ACTA | Abr.10/2026 | 110-ACT2604-2153*ACTA | ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 3/FECHA: 15 DE ENERO DE 2026/HORA: 01:30 PM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: DANIEL ESTEBAN ARIAS/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.14/2026 | 180-COE2604-14449*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DEL MES DE MARZO DEL ALCANCE 3 DE PIRAGUA 110-CNT2510-258/ANEXA 11 PAGINAS Y 1 EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.14/2026 | 180-COE2604-14622*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/CUENTA DE COBRO ENERGIA MARZO/CUENTA DE COBRO SERVICIOS PÚBLICOS EQUIPO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE UBICADO EN BELÉN AGUAS FRÍAS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA TRES PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.14/2026 | 180-COE2604-14626*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/AJUSTE EN FECHAS DEL CRONOGRAMA DE VISITAS ALCANCE 1/REPORTA VARIACIÓN EN LAS FECHAS DE SALIDAS REPORTADAS INICIALMENTE DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.15/2026 | 180-COE2604-14801*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | RESTREPO ZAPATA MAGDA/REMITE APROBACIÓN PREFACTURA MES DE FEBRERO PROVEEDOR TRANSRUMBO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 2359 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.15/2026 | 180-COE2604-14727*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/COMPARTE LOS OTROSÍS SUSCRITOS A LOS CONTRATOS DEL EQUIPO DEL ALCANCE 3 Y EL EQUIPO TRANSVERSAL, MEDIANTE LOS CUALES SE FORMALIZA EL INCREMENTO DE HONORARIOS DEL 5,1% - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 32 PÁGINAS | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.15/2026 | 180-COE2604-14732*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CARLOS EDUARDO BUSTOS GUTIÉRREZ/REMITE ORDEN DE COMPRA ODC-8057 REDES AMBIENTALES LTDA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 18 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Abr.15/2026 | 110-COI2604-8759*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE N.° 5 Y REQUERIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO N.° 110-CNT2510-258/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.15/2026 | 180-COE2604-14755*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | MANUELA DURANGO VÉLEZ/REMITE CUENTA DE COBRO RELACIONADA A LA ENERGÍA DE LA ESTACIÓN DE AMAGÁ DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.17/2026 | 180-COE2604-15403*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | APROBACIÓN COTIZACIONES CALIBRACIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS, CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 79 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Abr.20/2026 | 110-COI2604-9223*INSTITUTO HIDROLOGIA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | ELIZABETH PATIÑO CORREA/RESPUESTA A REQUERIMIENTO REMISIÓN DE INCONSISTENCIAS Y ATÍPICOS EN LA INFORMACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y METEOROLÓGICA REPORTADA AL SISAIRE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGÚN RADICADO 110-COE2603-12036 Y 160-COE2604-15359/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.22/2026 | 180-COE2604-16027*SISTEMA AMBIENTAL/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | RESPUESTA PROVEEDOR GSA S.A.S. Y CONTINUIDAD DE PROCESO CONTRACTUAL/ OFICIO OFS5376: PROPUESTA ECONÓMICA PARA MEDICIONES Y ANÁLISIS EN CALIDAD DE AIRE PRESENTADO POR LA EMPRESA SISTEMA AMBIENTAL PARA CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 6 PÁGINAS/ANEXA 6 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.23/2026 | 180-COE2604-16336*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PAGO PROVEEDOR I+D DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 28 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.23/2026 | 180-COE2604-16306*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/APROBACIÓN PARA PAGO CUENTAS DE COBRO N. 5 Y SERVICIOS DE ENERGÍA JAIRO ALONSO RESTREPO MARÍN RESUMIR/ANEXA 6 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.23/2026 | 180-COE2604-16301*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIO/REMITE APROBACIÓN DE PAGO CUENTA COBRO NUMERO TRES (3) DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE LA SEÑORA SUSANA CASTAÑEDA AGUDELO/ANEXOS ONCE PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.23/2026 | 180-COE2604-16299*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE MONITOREO UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜÍ, AMAGÁ, ENVIGADO, CAUCASIA, YONDÓ, GIRARDOTA, BELÉN AGUAS FRÍAS Y CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA/ANEXA 6 PAGINAS Y 1 EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.23/2026 | 180-COE2604-16279*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CUENTA DE COBRO ENERGÍA ABRIL 2026 POR UN VALOR TOTAL DE $180.000, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADOS POR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE UBICADO EN BELÉN AGUAS FRÍAS/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| ACTA | Abr.23/2026 | 110-ACT2604-2457*ACTA | RECEPCIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE (ENV-COLS) UBICADA EN EL COLEGIO THE COLUMBUS SCHOOL CORREGIMIENTO DE LAS PALMAS ¿ ENVIGADO (ANT)./AZOTEA EDIFICIO ADMINISTRATIVO ¿ THE COLUMBUS SCHOOL- ENVIGADO (ANT). /2025-11-24/8:00AM/ACARO | 1 |
| ACTA | Abr.24/2026 | 110-ACT2604-2471*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2026/ REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL SGI ¿ ACTIVIDAD SVCA/CONTRATO 110-CNT2510-258/JFERNANDEZ | 1 |
| ACTA | Abr.24/2026 | 110-ACT2604-2472*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 13 DE MARZO DE 2026/APROBACIÓN DE COMPRA DE EMERGENCIA (UPS ESTACIÓN AMAGÁ) CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110 CNT2510-258 DE 2025 /LEIDY_VELEZ | 1 |
| ACTA | Abr.24/2026 | 110-ACT2604-2479*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2026/ENTREGA DOTACIÓN ALCANCE 3/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXO 4 PÁGINAS/AFARBELAEZ | 1 |
| ACTA | Abr.27/2026 | 110-ACT2604-2524*ACTA | ACTA/REUNION/EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES PARA APROBACIÓN DE RECURSOS DE LA BOLSA DEL ALCANCE 1/CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA 110-CNT2510-258 DE 2025/FECHA: 07 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:00 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA | 1 |

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | | /ACARO | |
| ACTA | Abr.27/2026 | 110-ACT2604-2503*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 02 DE ABRIL DE 2026/ CAPACITACIÓN VIRTUAL TRABAJO NO CONFORME/HALLAZGO #158/ANEXO CUATRO PÁGINAS/LSUAREZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.28/2026 | 180-COE2604-17100*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | DANIEL ARIAS/APROBACIÓN DE PREFACTURA N° 9 Y 14 PYG PAVAS/REMITE REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓNY PREFACTURAS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA CUATRO PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.29/2026 | 180-COE2604-17195*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PREFACTURA SERVICIOS MES DE MARZO TRANSRUMBO - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 18 PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.29/2026 | 180-COE2604-17260*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | MANUELA DURANGO VÉLEZ/REMITE APROBACIÓN DE PAGO PREFACTURA GUANIPA MONCADA ÁNGEL - MANTENIMIENTO AIRES DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 200 PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.29/2026 | 180-COE2604-17184*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN SEGUNDO AJUSTE DE CRONOGRAMA ABRIL Y SOLICITUD DE VIÁTICOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Abr.30/2026 | 110-COI2604-10338*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258.<br><br>/ACARO | 1 |
| ACTA | Abr.30/2026 | 110-ACT2604-2624*ACTA | ACTA/REUNIÓN SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO ALCANCE 3/FECHA: 16 DE ABRIL DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.30/2026 | 180-COE2604-17395*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PAGO MES DE ABRIL VIVIANA ANDREA ÁLVAREZ LONDOÑO/CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA TRES PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Abr.30/2026 | 180-COE2604-17394*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN SEGUNDO AJUSTE DE CRONOGRAMA ABRIL - CONTRATO 110-CNT2510-258/REMITEN ARCHIVO EN EXCEL CORRECTO/RELACIONADO CON 180-COE2604-17184/ANEXOS UN ARCHIVO EN EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | May.04/2026 | 110-COI2605-10629*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.04/2026 | 180-COE2605-17851*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/INFORME DE EJECUCIÓN N° 5 PIRAGUA/REMITE INFORME NÚMERO 5 DE AVANCES DE ACTIVIDADES CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA UNA USB | 1 |
| ACTA | May.04/2026 | 110-ACT2605-2666*ACTA | ACTA/REUNIOM/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/FECHA: 19 DE MARZO DE 2026/HORA: 08:30 AM/SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: VALENTINA SERNA AGUDELO/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| INFORME TÉCNICO | May.05/2026 | 110-IT2605-4329*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 5/CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| ACTA | May.06/2026 | 110-ACT2605-2774*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 30 DE ABRIL DE 2026/ ACTA DE CAMBIO POR REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE RUBROS PARA ALCANCE 3/MARIA_BEDOYA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.06/2026 | 190-COE2605-18416*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NO. CM-605010 Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FSE109574/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| CONSTANCIA | May.06/2026 | 110-CON2605-2290*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 5/CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO, FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Y CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y CERTIFICACION BANCARIA/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| ACTA | May.06/2026 | 110-ACT2605-2762*ACTA | ACTA/REUNION/EMPALME DE SUPERVISIÓN DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 06 DE MAYO DE 2026/HORA: 10:00 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/JORGE_DUQUE | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| ACTA | May.07/2026 | 110-ACT2605-2812*ACTA | ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2&/FECHA: 15 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | May.08/2026 | 110-COI2605-11221*MUNICIPIO DE ANORI | GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ/SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MONITOREO DE FUENTES HÍDRICAS EN EL TERRITORIO DE ANORÍ/JORGE_DUQUE | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.12/2026 | 180-COE2605-19508*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ISAÍ CORTÉS MARULANDA/CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA/ANEXA 2 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.12/2026 | 180-COE2605-19356*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | DANIEL ARIAS/PARA APROBACIÓN REMITE LA PREFACTURA RELACIONADA CON EL ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DEL ÁREA OCUPADA DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DEL AIRE EN YONDÓ - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS DOS PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.12/2026 | 180-COE2605-19444*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTO CORANTIOQUIA-CIS/REMITE PRESENTACIÓN CRONOGRAMA FINAL MES DE ABRIL DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS NUEVE PÁGINAS,UN ARCHIVO EN EXCEL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.12/2026 | 180-COE2605-19360*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD APROBACIÓN PARA PAGO DEL COBRO POR CONSUMO DE ENERGÍA ESTACIÓN DE MONITOREO SVCA ESTACIÓN YON-PARK - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS TRES PÁGINAS | 1 |
| ACTA | May.14/2026 | 110-ACT2605-2948*ACTA | ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE 3 ¿ 110-CNT2510-258/FECHA: 08 DE MAYO DE 2026/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/JORGE_DUQUE | 1 |
| ACTA | May.21/2026 | 110-ACT2605-3063*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/ ACTA PARA INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO/ACARO | 1 |
| ACTA | May.21/2026 | 110-ACT2605-3062*ACTA | ACTA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025/ ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA VEREDA EL TOTUMO./ACARO | 1 |
| ACTA | May.21/2026 | 110-ACT2605-3061*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DE LOS DÍAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE DE 2025/ACTA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTODE LA ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNIICPIO DE YONDÓ/CAGAVIRIA | 1 |
| ACTA | May.21/2026 | 110-ACT2605-3060*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025/ACTA PARA EL INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA (SIN ANEXO)/CAGAVIRIA | 1 |
| ACTA | May.21/2026 | 110-ACT2605-3053*ACTA | ACTA/REUNION/ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DE AIRE MUNICIPIO ITAGUÍ ESTACIÓN ITA-LGO/FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/HORA: 10:30 AM/LUGAR: SUBESTACION DE POLICIA LOS GOMEZ/VEREDA LOS GOMEZ/MUNICIPIO DE ITAGUI/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.21/2026 | 180-COE2605-20644*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/REDISTRIBUCION ALCANCE 2/MAYO 2026/ JUSTIFICACIÓN DE REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ASOCIADOS A LOS COMPONENTES DE TECNOLOGÍA, TOPOBATIMETRÍA, TOTALIZADORES Y SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE MONITOREO/ANEXA 75 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.28/2026 | 180-COE2605-21853*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CARTA DE RENUNCIA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DANIEL ESTEBAN ARIAS CAÑAS, LA CUAL SUSTENTA EL INICIO DEL PROCESO CORRESPONDIENTE PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO PERFIL REMITIDO/ APROBACIÓN PERFIL ASESOR METODOLÓGICO - EQUIPO TRANSVERSAL | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.28/2026 | 180-COE2605-21834*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA PREFACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR INTECCON COLOMBIA S.A.S., CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.28/2026 | 180-COE2605-21911*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDA DE PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE CUENTA DE COBRO ENERGIA - ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.28/2026 | 180-COE2605-21825*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | MANUELA DURANGO VÉLEZ/SOLICITUD APROBACIÓN DE PAGO A CHRISTIAN VALDERRAMA MAYA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA TELESCÓPICA - CONTRATO 110-CNT2510- | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | | 258/ANEXOS 63 PÁGINAS, UN ARCHIVO EN EXCEL | |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | May.28/2026 | 180-COE2605-21857*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PRESENTACIÓN TERCER AJUSTE A CRONOGRAMA MES DE MAYO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS/REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE MONITOREO UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜÍ, AMAGÁ, ENVIGADO, CAUCASIA, YONDÓ, GIRARDOTA, BELÉN AGUAS FRÍAS Y CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA/ANEXA 5 PAGINAS Y 1 EXCEL | 1 |
| INFORME TÉCNICO | May.28/2026 | 110-IT2605-5138*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/ INFORME DE INSPECCIÓN LOCATIVA Y EVALUACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE/PIRAGUA ¿ CONTRATO 110-CNT2510-258 - ALCANCE 1/ELABORO: MATEO CARMONA GIL/ACARO | 1 |
| ACTA | May.29/2026 | 110-ACT2605-3255*ACTA | ACTA/REUNION/SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES - ALCANCE 2/FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026/HORA: 08:30 AM/LUGAR: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL/ELABORO: SERGIO ALBERTO VASQUEZ CANO/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| INFORME TÉCNICO | May.29/2026 | 110-IT2605-5167*MUNICIPIO DE MEDELLÍN | MUNICIPIO DE MEDELLÍN/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN MED-AFRI CORREGIMIENTO DE AGUAS FRÍAS -MUNICIPIO DE MEDELLÍN/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | May.29/2026 | 110-IT2605-5161*MUNICIPIO DE AMAGÁ | MUNICIPIO DE AMAGÁ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ESTACIÓN AMA-FER2-MUNICIPIO DE AMAGA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | May.29/2026 | 110-IT2605-5162*MUNICIPIO DE CAUCASIA | MUNICIPIO DE CAUCASIA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN CAU-ALC -MUNICIPIO DE CAUCASIA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | May.29/2026 | 110-IT2605-5168*MUNICIPIO DE MEDELLÍN | MUNICIPIO DE MEDELLÍN/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACION MED-AGFR2 CORREGIMIENTO DE AGUAS FRÍAS -MUNICIPIO DE MEDELLÍN/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | May.29/2026 | 110-IT2605-5164*MUNICIPIO DE GIRARDOTA | MUNICIPIO DE GIRARDOTA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN GIR-CCO -MUNICIPIO DE GIRARDOTA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONSOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | May.29/2026 | 110-IT2605-5165*MUNICIPIO DE GIRARDOTA | MUNICIPIO DE GIRARDOTA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN GIR-TOT2-MUNICIPIO DE GIRARDOTA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | May.29/2026 | 110-IT2605-5166*MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN ITA-LGO -MUNICIPIO DE ITAGÜÍ/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| ACTA | May.29/2026 | 110-ACT2605-3256*ACTA | ACTA/REUNIÓN CAMBIO DE OBRA POR REDISTRIBUCIÓN DE RECUSOS FINANCIEROS PARA EL ALCANCE 2-CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 26 DE MAYO DE 2026/REVISO: VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/LMVELEZ | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | May.29/2026 | 110-IT2605-5163*MUNICIPIO DE ENVIGADO | MUNICIPIO DE ENVIGADO/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026/ ESTACIÓN ENV-COLS -MUNICIPIO DE ENVIGADO/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Jun.01/2026 | 110-COI2606-13528*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE MAYO DE 2026 A LOS PROFESIONALES DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258./ACARO | 1 |
| MEMORANDO | Jun.01/2026 | 110-MEM2606-4776*SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN TERRITORIAL Y OFICINAS TERRITORIALES | ARBEI DE JESÚS OSORIO RESTREPO-SUBDIRECTOR/JUAN FERNANDO ZABALA-JORGE IVÁN SERNA GALLO-LUIS FERNANDO PALACIO SANCHÉZ-GIBERT CARTAGENA ROJAS-JORGE LONDOÑO LONDOÑO-NANCY CRISTINA GUZMAN ESCOBAR-OSCAR EDUARDO CELY-FRANCY YAMILE GONZÁLEZ-JEFES DE OFICINA TERRITORIAL/MEMORANDO/RUTAS DE LAS CARPETAS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ALCANCE 3 DEL CONTRATO DE PIRAGUA, RELACIONADA CON EL CRONOGRAMA DE MONITOREOS A VERTIMIENTOS Y FUENTES HÍDRICOS CON ODC, ASÍ COMO LOS INFORMES RADICADOS DE LOS MONITOREOS EJECUTADOS/MARIA_BEDOYA | 1 |
| ACTA | Jun.01/2026 | 110-ACT2606-3345*ACTA | ACTA/REUNION/APROBACIÓN HOJA DE VIDA ASESOR METODOLÓGICO<br>CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS - CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 28 DE MAYO DE 2026/JUAN_GAVIRIA | 1 |
| ACTA | Jun.02/2026 | 110-ACT2606-3378*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 04 DE MAYO DE 2026/ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ, VEREDA LA FERRERIA /FRANK_ZAPATA | 1 |
| ACTA | Jun.02/2026 | 110-ACT2606-3379*ACTA | ACTA DE REUNIÓN DEL 08 DE MAYO DE 2026/ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, PARQUE INDUSTRIAL DEL NORTE/FRANK_ZAPATA | 1 |
| ACTA | Jun.02/2026 | 110-ACT2606-3381*ACTA | ACTA DE R¿UNIÓN DEL 08 DE MAYO DE 2026/ACTA PROPIETARIO ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, VEREDA EL TOTUMO, THE FARM COUNTRY SCHOOL/FRANK_ZAPATA | 1 |
| ACTA | Jun.02/2026 | 110-ACT2606-3376*ACTA | ACTA/REUNION/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br>110-CNT2510-258 11 DE MARZO DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/FECHA: 11 DE MARZO DE 2026/HORA: 04:00 PM/LUGAR: CORANTIOQUIA/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS<br>/MCGIL | 1 |
| ACTA | Jun.02/2026 | 110-ACT2606-3375*ACTA | ACTA/REUNION/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO<br>110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/FECHA: 05 DE FEBRERO DE 2026/HORA: 09:00 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS<br>/MCGIL | 1 |
| ACTA | Jun.02/2026 | 110-ACT2606-3374*ACTA | ACTA/REUNION/ACTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 (SEGUIMIENTO AL ALCANCE 1)/FECHA: 08 DE ENERO DE 2026/HORA: 08:30 AM/LUGAR: CORANTIOQUIA/110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS<br>/MCGIL | 1 |
| ACTA | Jun.02/2026 | 110-ACT2606-3361*ACTA | ACTA/REUNIÓN CAMBIO DE OBRA POR REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL ALCANCE 2-CONTRATO 110-CNT2510-258/FECHA: 28 DE MAYO DE 2026/SE ANEXAN COTIZACIONES DE ENVÍO DE MUESTRAS (14 PÁGINAS)/COTIZACIONES CONTINGENCIAS (26 PÁGINAS)<br><br>/LMVELEZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Jun.02/2026 | 110-COI2606-13618*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE MAYO DE 2026 A LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN GENERAL, GESTIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 110-CNT2510- | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | | 258./ACARO | |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.02/2026 | 180-COE2606-22693*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN CONTRATACIÓN DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN DE CAMPAÑA (BELÉN AGUAS FRIAS)/PROPUESTAS ALCANCE 1 CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.02/2026 | 180-COE2606-22683*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTO DE VALOR ¿ ORDEN DE COMPRA NO. 8281/SOLICITUD DENTRO DEL CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.02/2026 | 180-COE2606-22675*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | VANESA ÁLVEREZ RESTREPO/UNIDAD DE PROYECTOS/PRESENTACIÓN CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE JUNIO Y SOLICITUD DE VIÁTICOS - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS SIETE PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.02/2026 | 180-COE2606-22643*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTO CORANTIOQUIA ¿ CIS/REMITE CUENTA DE COBRO ENERGIA - ESTACIÓN BELÉN AGUAS FRIAS DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS OCHO PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.02/2026 | 180-COE2606-22637*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DOCUMENTOS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 12 PAGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.02/2026 | 180-COE2606-22630*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/DOCUMENTOS CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 3 PAGINAS | 1 |
| ACTA | Jun.04/2026 | 110-ACT2606-3462*ACTA | ACTA/REUNION/AJUSTE AL ACTA DE CAMBIO NO 110-ACT2606-3361-<br>CONTRATO 110-CNT2510-258-CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FECHA: 04 DE JUNIO DE 2026./LMVELEZ | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.05/2026 | 180-COE2606-23265*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | RESULTADO DE COTIZACIONES MODELACIÓN ALTAVISTA/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.05/2026 | 180-COE2606-23270*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | RESULTADO DE COTIZACIONES PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DEL SVCA/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.05/2026 | 180-COE2606-23269*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | REMISIÓN RESULTADO DE COTIZACIONES SENSORES BAJO COSTO - CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 105 PÁGINAS | 1 |
| MEMORANDO | Jun.09/2026 | 110-MEM2606-5023*OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ NORTE | JUAN FERNANDO ZABALA CASTRO/VISITA DE DIAGNÓSTICO Y NOTIFICACIÓN DE CAMPAÑA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Jun.09/2026 | 110-COI2606-14408*ALCALDÍA DE COPACABANA | LINA MARCELA FORONDA FONNEGRA/ VISITA DE DIAGNÓSTICO Y NOTIFICACIÓN DE CAMPAÑA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.09/2026 | 180-COE2606-23566*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTO CORANTIOQUIA ¿ CIS/REMITE APROBACIÓN PREFECTURA SERVICIOS MES DE ABRIL TRANSRUMBO DEL COTRATO 110-CNT2510-258/ANEXOS 13 PÁGINAS UN ARCHIVO EN EXCEL | 1 |
| DOCUMENTOS SIN RADICADO | Jun.09/2026 | OTROSÍ NO.1 ADICION Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258 | OTROSÍ NO.1 ADICION Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258 | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Jun.09/2026 | 110-IT2606-5627*MUNICIPIO DE AMAGÁ | MUNICIPIO DE AMAGÁ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN AMA-FER2 -MUNICIPIO DE AMAGA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Jun.09/2026 | 110-IT2606-5629*MUNICIPIO DE CAUCASIA | MUNICIPIO DE CAUCASIA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN CAU-ALC -MUNICIPIO DE CAUCASIA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Jun.09/2026 | 110-IT2606-5630*MUNICIPIO DE ENVIGADO | MUNICIPIO DE ENVIGADO/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN ENV-COLS -MUNICIPIO DE | 1 |

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | | EBVIGADO/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA /ACARO | |
| INFORME TÉCNICO | Jun.09/2026 | 110-IT2606-5632*MUNICIPIO DE GIRARDOTA | MUNICIPIO DE GIRARDOTA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN GIR-CCO-MUNICIPIO DE GIRARDOTA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA /ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.09/2026 | 180-COE2606-23426*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/PRESENTACIÓN DE AJUSTE A CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA VIÁTICOS PARA EL MES DE JUNIO 2026/CRONOGRAMA EN EXCEL EN ANEXOS DEL RADICADO/CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA | Jun.10/2026 | 110-COI2606-14469*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA EN LOS TÉRMINOS DEL OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/SE ANEXA MEMORANDO 180-MEM2510-7308/ACARO | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.10/2026 | 180-COE2606-23886*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | UNIDAD DE PROYECTOS/APROBACIÓN COTIZACIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA ESTACIÓN DE CAMPAÑA COPACABANA/REMITE COTIZACIONES DEL CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA TRES PÁGINAS | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.10/2026 | 180-COE2606-23849*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | MANUELA DURANGO VÉLEZ/OFERTA COMERCIAL CITAS MET ONE/REMITE COTIZACIÓN PARA COMPRA DE CINTA FILTRO CONTRATO 110-CNT2510-258 DE 2025 | 1 |
| COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | Jun.10/2026 | 180-COE2606-23808*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | VANESA ALVAREZ RESTREPO/REMISION DE INFORMES DE EJECUCION CONTRATO 110-CNT2510-258/ANEXA 1 USB | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Jun.10/2026 | 110-IT2606-5642*MUNICIPIO DE GIRARDOTA | MUNICIPIO DE GIRARDOTA/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN GIR-TOT2-MUNICIPIO DE GIRARDOTA/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Jun.10/2026 | 110-IT2606-5652*MUNICIPIO DE YONDÓ | MUNICIPIO DE YONDÓ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.4 DE ABRIL DE 2026 ESTACIÓN YON-PARQ MUNICIPIO DE YONDÓ/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Jun.10/2026 | 110-IT2606-5650*MUNICIPIO DE YONDÓ | MUNICIPIO DE YONDÓ/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN YON-PARQ MUNICIPIO DE YONDÓ/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Jun.10/2026 | 110-IT2606-5648*MUNICIPIO DE MEDELLIN | MUNICIPIO DE MEDELLÍN/CORREGIMIENTO DE AGUAS FRIAS/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN MED-AGFR2 MUNICIPIO DE MEDELLÍN/CORREGIMIENTO DE AGUAS FRIAS/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| INFORME TÉCNICO | Jun.10/2026 | 110-IT2606-5645*MUNICIPIO DE MEDELLIN | MUNICIPIO DE MEDELLÍN/CORREGIMIENTO DE AGUAS FRIAS/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN MED-AFRÍ MUNICIPIO DE MEDELLÍN/CORREGIMIENTO DE AGUAS FRIAS/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110- | 1 |

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| Tipo Documento | Fecha | Radicado | Asunto | No. de Páginas |
|---|---|---|---|---|
| | | | CNT2510-258/ELABORO: FABIAN ANDRES MORENO CARMONA/ACARO | |
| INFORME TÉCNICO | Jun.10/2026 | 110-IT2606-5643*MUNICIPIO DE ITAGÜI | MUNICIPIO DE ITAGÜI/INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE/ SISTEMA DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE (SVCA)/INFORME NO.3 DE MARZO DE 2026 ESTACIÓN ITA-LGO - MUNICIPIO DE ITAGÜI/ PREPARADO POR: LABORATORIO AMBIENTAL DE CORANTIOQUIA/GIT PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE/EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. 110-CNT2510-258/ELABORO: LUCAS LONDOÑO GARCIA/ACARO | 1 |
| ACTA | Jun.10/2026 | 110-ACT2606-3540*ACTA | ACTA/REUNION VIRTUAL TEAMS/ACTA DE REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE AVANCE NO. 5 REMITIDAS POR LA SUPERVISIÓN DEL ALCANCE 1 DEL CONTRATO 110-CNT2510-258, MEDIANTE LA COMUNICACIÓN CON RADICADO NO. 110-COI2604-8759/FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026/HORA: 01:00 PM/ACARO | 1 |
| DOCUMENTOS SIN RADICADO | Jun.11/2026 | 1048523 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1048523 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2510-258 | 1 |

**CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR**

INFORME DE EJECUCIÓN No. 6

CONTRATO 110-CNT2510-258

Antecedentes:

El contrato interadministrativo de mandato sin representación 110-CNT2510-258 entre Corantioquia y la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS, firmado el 9 de octubre de 2025, tiene como objeto ¿Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire y del agua, así como la implementación de los instrumentos de planificación e instrumentación hidrológica, y continuar con la articulación de las redes de monitoreo y seguimiento a ODC y a usuarios generadores de vertimientos para brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la jurisdicción de CORANTIOQUIA¿.; por un valor de QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/L ($15.133.931.605), incluidos honorarios e IVA sobre los honorarios.

El contrato dio inicio el 21 de octubre de 2025, conforme al acta de inicio radicada con el No. 110-ACT2510-6262 en la misma fecha.

La Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS, en calidad de ejecutor del Contrato Interadministrativo de mandato con Administración No. 110-CNT2510-258, presentó el Informe de Avance N.º 6 con radicado 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026 en el cual relacionó las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026, el cual fue remitido mediante correo electrónico el 13 de abril de 2026, sobre el cual, la supervisión formuló observaciones a través del mismo medio.

En atención a lo anterior, la CIS hizo entrega el Informe de Avance N.º6 ajustado mediante comunicación radicada con el No.180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026

En el presente informe, se verifica el avance físico y financiero del contrato durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026, según el informe técnico de progreso presentado por la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. Este avance se compara con el Plan Operativo y de Inversión (POI) acordado, conforme a los estudios previos y aprobado por ambas partes mediante el acta de aprobación radicada bajo el No. 110-ACT2602-742, fechada el 9 de febrero de 2026.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas por Alcance durante el periodo:

ALCANCE 1: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - SVCA DE CORANTIOQUIA Y DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
Este alcance comprende las actividades relacionadas con la operación y el mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de la Corporación, el cual cuenta con acreditación otorgada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), mediante la Resolución N.º 1409 del 30 de diciembre de 2024. Esta acreditación se encuentra alineada con la norma NTC-ISO/IEC 17025, ¿Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
Adicionalmente, el alcance incluye el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire dentro de la jurisdicción de la Corporación.

Actividad 1.1: Realizar la operación y el mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de Corantioquia, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás requisitos técnicos y legales contemplados en la normatividad ambiental vigente.

Subactividad 1.1.1: Realizar la planeación y ejecutar las actividades necesarias para la operación y mantenimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de Corantioquia, conforme a los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás requisitos técnicos y legales contemplados en la normatividad ambiental vigente.

Durante el periodo de abril de 2026 el mandatario informa que se estableció un esquema de reuniones periódicas del SGL (mensuales, bimensuales y trimestrales) para seguimiento y articulación con los enlaces y lideres del sistema de gestión. Se acordó revisar el numeral 8.9 de la norma con entrega el 22 de mayo de 2026. En reuniones técnicas se definieron ajustes administrativos y documentales para el SVCA, incluyendo actualización de formatos, lineamientos de radicación de informes y la decisión de mantener versiones actuales hasta contar con los hallazgos de la auditoría. También se identificó la necesidad de evaluar el SVCA cada tres años e incluir esta actividad en el próximo contrato. Además, se socializó la actualización del procedimiento de gestión documental del SGI y se fortalecieron actividades de seguridad y salud en el trabajo con la vinculación de un profesional, quien ha orientado procesos y

| |
|---|
| revisiones documentales. Finalmente, se avanzó en el análisis de una inspección integral previa de estaciones de monitoreo, proyectando acciones de mejora desde mayo, y se consolidaron los soportes documentales en las carpetas correspondientes.<br><br>El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026 fue del 0,07 % del 0,07 % proyectado, lo que corresponde un avance del 100% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos<br><br>Subactividad 1.1.2 Gestionar la contratación del personal y los requisitos del sistema de gestión ISO/IEC 17025 relacionados con el personal.<br><br>El mandatario durante el mes de abril formalizó la contratación para la prestación de servicios profesionales especializados en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).Cabe resaltar que esta profesional no pertenece de manera exclusiva al Alcance 1, sino que hace parte del equipo transversal del proyecto PIRAGUA, brindando apoyo a diferentes actividades asociadas a este; por tal motivo, en la carpeta de la subactividad 1.1.2 se encuentra adjunto su contrato.<br><br>El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026 fue del 5,53 % del 5,53 % proyectado, lo que corresponde un avance del 100 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos<br><br>Subactividad 1.1.3 Ejecutar las acciones necesarias para garantizar las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas que aseguren el funcionamiento óptimo de los equipos del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA). Estas acciones deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente. |
| Como resultado de la ejecución durante abril de 2026 el mandatario presenta un consolidado del estado de las actas de propietario, actas de recepción y otros documentos de las estaciones de monitoreo, detallando su elaboración, entrega y radicación, así como aquellos pendientes de firma, correspondientes a estaciones en varios municipios. También se incluye el avance de la segunda campaña de monitoreo y las actividades previstas para la selección de nuevos puntos. Adicionalmente, se elaboraron oficios de reubicación para las estaciones de Girardota y Amagá, documentando su traslado y los contaminantes monitoreados. Se adjuntan el certificado de paz y salvo de la estación GIR-TOT y el informe de diagnóstico de estaciones intervenidas. Finalmente, se verificó el estado de los registros en la plataforma MEGATESO con sus respectivos soportes, y se relacionan los productos entregables de la subactividad.<br><br>El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026 fue del 0,32 % del 0,42 % proyectado, lo que corresponde un avance del 76,2% % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos.<br><br>Subactividad 1.1.4 Gestionar los mantenimientos, calibraciones y/o verificaciones intermedias de los equipos del SVCA conforme al programa metrológico definido y demás requisitos del sistema de gestión ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente.<br><br>En cumplimiento del numeral 6.4, durante el periodo de abril de 2026, el mandatario informa que verificó y actualizó el inventario de equipos de varias estaciones de monitoreo mediante el formato F-PGB-28, avanzando en la consolidación de la información y proyectando su finalización en mayo de 2026. Este formato también registra el historial de mantenimiento y novedades de los equipos del SVCA entre enero y abril de 2026, disponible en la plataforma Megateso. Asimismo, se enviaron a calibración y/o mantenimiento equipos clave como el Tetracal, el dilutor y estaciones meteorológicas en distintos laboratorios especializados, garantizando el cumplimiento de los periodos de calibración establecidos y el aseguramiento de la calidad de las mediciones. Finalmente, los soportes y productos entregables asociados se encuentran organizados en las rutas documentales correspondientes.<br><br>El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026 fue del 0,19 % del 0,24 % proyectado, lo que corresponde un avance del 79,2% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos<br>Subactividad 1.1.5. Ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de validación/verificación de los métodos de ensayo, aseguramiento en la validez de los resultados y cálculo de incertidumbre conforme a los lineamientos definidos en el marco de la acreditación ante el IDEAM bajo el sistema de gestión ISO/IEC 17025, el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire y demás disposiciones técnicas y legales contempladas en la normatividad vigente.<br><br>Para dar cumplimiento al numeral 7.7 de la norma NTC ISO/IEC 17025/2017, el mandatario informa la siguiente gestión: |
| Se identificaron las pruebas intra e interlaboratorio pendientes del periodo abril de 2022 a marzo de 2026, las cuales están registradas en el formato F-PMA-35; aunque se han realizado consultas a laboratorios externos, seleccionando a GSA, aún no se ha ejecutado ningún servicio. Adicionalmente, se definieron las actividades del plan 2026-2030 para la primera anualidad, que incluyen auditorías de caudal de material particulado en mayo y noviembre, evaluaciones de desempeño en junio y agosto, y controles de calidad de equipos en julio. Los avances y soportes se consolidan en el informe general de la subactividad correspondiente.<br><br>El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026 fue 1,49 % del 1,86 % proyectado, lo que corresponde un avance del 80,1 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios PreviosActividad 1.2. Desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de las medidas para la gestión de la calidad del aire, en concordancia con los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad del Aire en la Jurisdicción de Corantioquia<br><br>Subactividad 1.2.1. Ejecutar visitas de seguimiento a las estaciones de monitoreo que integran el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA), desarrollar campañas de medición conforme a los protocolos establecidos y elaborar informes técnicos mensuales.<br><br>El mandatario en el mes de abril de 2026 informa que se realizaron múltiples visitas de mantenimiento, calibración y verificación a las estaciones de monitoreo de calidad del aire, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos mediante la revisión de parámetros como flujo, presión y temperatura. Estas actividades, desarrolladas en diferentes fechas durante abril de 2026, cuentan con sus respectivos soportes en formatos e informes técnicos que detallan las labores ejecutadas en cada estación. Asimismo, se dispone de los informes mensuales y reportes semanales asociados, todos organizados y almacenados en las rutas definidas dentro de la plataforma Megateso como parte de la subactividad correspondiente.<br><br>El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026, fue del 2,11 % del 1,31 % proyectado, lo que corresponde un avance del 161 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos. |

Subactividad 1.2.2. Realizar el reporte de resultados de cada estación de monitoreo en el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire ¿ SISAIRE.

El mandatario envía las evidencias de cumplimiento de esta subactividad, los resultados validados de las estaciones de monitoreo fueron cargados semanalmente en SISAIRE dentro de los primeros tres días hábiles, incluyendo información de varios municipios según disponibilidad y condiciones operativas. Durante abril de 2026 se presentaron algunos retrasos y cargas posteriores debido a problemas de conectividad en ciertas estaciones, los cuales fueron subsanados en semanas siguientes. Para esta actividad se verificó el cumplimiento de la nomenclatura, protocolos técnicos y lineamientos del IDEAM y la EPA, y se cuenta con los soportes documentales y registros de carga organizados en la carpeta correspondiente en la plataforma Megateso.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026, fue del 0,51 % del 0,61 % proyectado, lo que corresponde un avance del 83,6% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
Actividad 1.3. Interconexión remota de las estaciones de calidad del aire para la transmisión de datos, durante la ejecución del contrato.

Subactividad 1.3.1. Gestionar la interconexión remota de las estaciones de calidad del aire para la transmisión de datos, durante la ejecución del contrato.

El mandatario entrega del informe F PGI 13_EntregaSubactividad1.3.1, el cual se encuentra compilado en la carpeta correspondiente a la subactividad y en el que se presenta el diagnóstico de los canales de comunicación de las estaciones, así como la disponibilidad de la información en el servidor central y en los aplicativos de gestión
El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026 de 2026, fue del 0,04 % del 0,12 % proyectado, lo que corresponde un avance del 33,3 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos.
Actividad 1.4. Insumos y consumibles, mantenimientos, calibraciones o verificaciones, y demás, que se requieran durante la ejecución del contrato.

Subactividad 1.4.1 Realizar la adquisición de insumos y consumibles, mantenimientos, calibraciones o verificaciones, y demás, que se requieran durante la ejecución del contrato.

Durante abril el mandatario avanzó en la consolidación de las necesidades técnicas para el mantenimiento, calibración y operación del SVCA, organizando la información requerida para su contratación y remitiéndola para trámite. Se ejecutaron procesos de contratación para la calibración de equipos clave, seleccionando proveedores que cumplen con estándares de acreditación como Calaire, INTECCON y Metrolabor. Asimismo, se gestionó la adquisición de insumos y elementos de apoyo, especialmente en seguridad y salud en el trabajo y operación de estaciones. En general, el periodo se enfocó en estructurar técnicamente los requerimientos, evaluar cotizaciones, definir proveedores idóneos y preparar los soportes para la ejecución de compras y servicios necesarios para la red.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026, fue del 0,51 % del 0,82 % proyectado, lo que corresponde un avance del 62,2 % de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos

Actividad 1.5 Herramientas para el seguimiento de la calidad del aire en la jurisdicción

Subactividad 1.5.1 Realizar modelaciones de calidad del aire en la jurisdicción; especialmente en la zona definida por la acción popular 2025-00248, para el Corregimiento de Altavista.

Para esta subactividad el mandatario no presenta avance.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al 30 de abril de 2026 fue del 0 % del 1,28 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
Subactividad 1.5.2 Adquisición e instalación de sensores de bajo costo para la medición de las emisiones atmosféricas generadas en la jurisdicción de Corantioquia; especialmente en las mediciones establecidas en la acción popular 2025-00248, para el Corregimiento de Altavista.

Para esta subactividad el mandatario no presenta avance.

El porcentaje de avance total para esta subactividad con corte final al al 30 de abril de 2026 fue del 0 % del 0,55 % proyectado, lo que corresponde un avance del 0% de la meta proyectada para el periodo en el POI aprobado entre las partes, que a su vez corresponde al aprobado en los Estudios Previos
SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 1

La CIS envió los certificados de seguridad social requeridos para autorizar el pago de honorarios correspondientes al mes de abril, autorización que fue otorgada mediante el oficio con radicado 110-COI2604-10338 del 30 abril de 2026. En dicho documento se relaciona el pago de seguridad social de los contratistas indicados a continuación:

VELEZ MONSALVE LEIDY CATALINA (CPS-2025-13364)
Planilla pagada: 1081474740 (periodo ABRIL)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, pagada por el contratista.

DURANGO VELEZ MANUELA (CPS-2025-13367)
Planilla pagada: 1080731076 (periodo ABRIL)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, pagada por el contratista.

FERNANDEZ MONTES JOSE MANUEL (CPS-2025-13403)
Planilla pagada: 84919077 (periodo ABRIL)
Riesgos (ARL): Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85004282 (Planilla Abril)

HERNAN ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ (CPS-2025-13404)
Planilla pagada: 84594875 (periodo ABRIL)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, pagada por el contratista.

CARMONA GIL MATEO (CPS-2025-13417)
Planilla pagada: 37140787 (periodo ABRIL)

Riesgos (ARL): Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85004282 (Planilla Abril)

MORENO CARMONA FABIAN ANDRES (CPS-2025-13418)
Planilla pagada: 6015633069 (periodo ABRIL)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85004256 (Planilla Abril)

MEJIA MONSALVE SANTIAGO (CPS-2025-13419)
Planilla pagada: 6012524382 (periodo ABRIL)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85004282 (Planilla Abril)

BEDOYA RIOS ANA CAROLINA (CPS-2025-13475)
Planilla pagada: 6012768397 (periodo ABRIL)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85004282 (Planilla Abril)

AREIZA ARANGO KEVIN (CPS-2025-13648)
Planilla pagada: 1080654515 (periodo ABRIL)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85004282 (Planilla Abril)

LUCAS GARCÍA LONDOÑO (CPS 2026 13873)
Planilla pagada: 9502937197 (periodo ABRIL)
Riesgo 5 (6,96%). El pago de la ARL fue reportado por parte de la CIS, mediante PLANILLA N° 85004282 (Planilla Abril)

JORGE ANDRES DAPENA OSSA (CPS-2026-14409)
Planilla presentada para verificar afiliación: 85180471 (periodo ABRIL)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 1,04%, debe ser pagada por el contratista.

CONCLUSIONES - ALCANCE 1

De acuerdo con el Informe de Avance No. 6 ajustada versión final con radicado 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 1 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 10,776 % del 12,83 % proyectado según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes (mediante Acta con radicado No. 110-ACT2602-742, fechada el 9 de febrero de 2026.)

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) Parágrafo 1. La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el Plan Operativo Ejecución Contratista establecido en el Sistema de Gestión Integral para la ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 2. Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 3. La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados.. (¿)

En vista de lo anterior, se autoriza un desembolso para el ALCANCE 1 del contrato 110-CNT2510-258 por la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS $ 118.408.323 incluidos Gastos Administrativos u honorarios (16 %) e IVA sobre honorarios (19%) según lo establecido en los estudios previos del contrato. Teniendo en cuenta esto, se logra una ejecución financiera del 22,294 % del total de los recursos del ALCANCE 1.

ALCANCE 2: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL RED AGUA - PIRAGUA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA E INTEGRACIÓN DE REDES DE MONITOREO PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

A continuación, se presentan los avances del componente de monitoreo para cada uno de los cuerpos de agua analizados durante el tercer período comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

Actividad 2.1. Red de Calidad Hídrica (Monitoreo Fisicoquímico e Hidrobiológico de aguas superficiales y subterráneas).

Subactividad 2.1.1. Informe metodología y plan de trabajo para la red de monitoreo hídrico y contratación de personal.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.1.2. Monitoreo de fuentes abastecedoras municipales, veredales y corregimentales.

Para el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril de 2026 se realizaron 52 monitoreos a fuentes abastecedoras dando continuidad a la ruta de la territorial Citará y dando inicio con las territoriales Zenufaná y Tahamíes, alcanzando así un total de 145 puntos de monitoreo realizados, que corresponden al 48% del cumplimiento total de esta meta.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.2 >, se encuentran las evidencias de la actividad: cadenas se custodia, base de datos con registros de los monitoreos.

Así mismo, en el anexo Alcance 2 > subactividad 2.1.2,> 4. Se presenta la base de datos con el seguimiento hidrobiológico en la matriz de seguimiento a la identificación de muestras.

A continuación, se presentan detallados los puntos de monitoreo realizados durante el periodo de trabajo.

1. BETQ01 - Q. La Bramadora - Betania
2. BETQ02 - Q. La Cristalina - Betania
3. BETR05 - R. Pedral Parte Alta - Betania
4. CIBQ01 - Q. Los Monos - Ciudad Bolivar

5. CIBQ02 - Q. La Sucia - Ciudad Bolivar
6. CIBQ03 - Q. Aguas Frías - Ciudad Bolivar
7. CIBQ04 - Q. La Raya - Ciudad Bolivar
8. CIBQ14 - Q. Hermenegildo Chakiama (La Ranita) - Ciudad Bolivar
9. CIBQ15 - Q. Hermenegildo Chakiama (El Guineo) - Ciudad Bolivar
10. HISR01 - R. Pedral - Hispania
11. CAAQ01 - Q. El Molino - Caramanta
12. CAAQ05 - Q. El Morro - Caramanta
13. CAAQ12 - Q. Peladeros - Caramanta
14. LAPR01 - R. Frío - La Pintada
15. TARQ01 - Q. La Capota - Tarso
16. VAPQ01 - Q. El Obispo - Valparaíso
17. VAPQ02 - Q. La Palmichala - Valparaíso
18. VAPQ06 - Q. Resguardo Indígena La María "Marcelino Tascón" - Valparaíso
19. CONE01 - Embalse La Nitrera - Concordia
20. CONQ03 - Q. Las Ánimas - Concordia
21. CONQ07 - Q. Alto de los Tobones - Concordia
22. CONQ09 - Q. Santa Rita Abajo - Concordia
23. SALQ01 - Q. La Sucre - Salgar
24. SALQ02 - Q. El Guáimaro - Salgar
25. SALQ05 - Q. La Gulunga - Salgar
26. SALQ06 - Q. La Cachumba - Salgar
27. CAPQ01 - Q. El Zacatín - Carolina del Príncipe
28. GOPQ01 - Q. San Rafael - Gómez Plata
29. GUAQ02 - Q. El Higuerón - Guadalupe
30. GUAQ05 - Q. El Rumbón - Guadalupe
31. GUAQ06 - Q. La Cañada - Guadalupe
32. GUAQ09 - Q. La Florecita - Guadalupe
33. ANSQ01 - Q. El Bosque - Angostura
34. ANSQ02 - Q. Santa Lucía - Angostura
35. ANSQ05 - Q. Santa Rita - Angostura
36. CAMQ01 - Q. El Oso - Campamento
37. CAMQ02 - Q. La Chiquita - Campamento
38. CAMQ05 - Q. El Tachuelo - Campamento
39. CAMQ06 - Q. Los Chorros - Campamento
40. YARQ01 - Q. Santa Juana - Yarumal
41. YARQ02 - Q. Picadores I - Yarumal
42. YARQ03 - Q. Picadores II - Yarumal
43. YARQ04 - Q. Santa Matilde - Yarumal
44. YARQ05 - Q. Madrigal - Yarumal
45. YARQ07 - Q. La Florida - Yarumal
46. YARQ09 - Q. Samarcanda - Yarumal
47. JARQ10 - Q. I.E Verdún - Jardín
48. CISQ01 - Q. Santa Gertrudis - Cisneros
49. CISQ05 - Q. San Germán - Cisneros
50. CISQ06 - Q. El Caney - Cisneros
51. CISQ07 - Q. Buenos Aires - Chapolal - Cisneros
52. CISQ09 - Q. JAC Vereda Santa Bárbara - Cisneros

Subactividad 2.1.3. Monitoreo de fuentes subterráneas de abastecimiento regional.

Durante este periodo, se logró realizar monitoreo en 20 puntos en las territoriales de Cartama y Zenufaná, distribuidos de la siguiente manera: 14 en los municipios de Valparaíso, Caramanta y Fredonia y 6 en el municipio de Puerto Nare.

| No | Código del punto | Nombre del punto | O.T | Municipio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAPM01 | Bolaños | Cartama | Valparaíso |
| 2 | VAPA01 | Hacienda Villa Laura | Cartama | Valparaíso |
| 3 | VAPM02 | Vía Pintada - Valparaíso | Cartama | Valparaíso |
| 4 | VAPM03 | Hacienda Bolaños | Cartama | Valparaíso |
| 5 | VAPM04 | UP La Suiza (Cartama) | Cartama | Valparaíso |
| 6 | VAPM05 | Finca La Graciela (Cabaña El Ermitaño) | Cartama | Valparaíso |
| 7 | VAPM06 | La Placita | Cartama | Valparaíso |
| 8 | VAPM07 | Sector La Aurora | Cartama | Valparaíso |
| 9 | VAPM08 | La Meseta | Cartama | Valparaíso |
| 10 | CAAM01 | El Pocito | Cartama | Caramanta |
| 11 | CAAM02 | Vereda Manzanares | Cartama | Caramanta |
| 12 | VAPPZ01 | Sector La Carolina | Cartama | Caramanta |
| 13 | FREA03 | Calmagalu S.A.S | Cartama | Fredonia |
| 14 | FREA02 | Felipe Escobar Isaza | Cartama | Fredonia |
| 15 | PUNA02 | Hacienda La Argelia | Zenufaná | Puerto Nare |
| 16 | PUNA03 | Hacienda El Aljibe | Zenufaná | Puerto Nare |
| 17 | PUNP01 | Hacienda San Felipe | Zenufaná | Puerto Nare |
| 18 | PUNP02 | Hacienda Corcega | Zenufaná | Puerto Nare |
| 19 | PUNP05 | Vereda Mulas | Zenufaná | Puerto Nare |
| 20 | PUNA04 | Hacienda Buenos Aires | Zenufaná | Puerto Nare |

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.3. se encuentran las cadenas de custodia, los formatos de campo y el registro fotográfico.

Subactividad 2.1.4. Seguimiento a áreas protegidas asociadas a complejo cenagosos.

Para el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril de 2026 NO se realizaron monitoreos debido a que durante el mes en

cuestión se realizó priorización de la segunda área protegida en el municipio de Maceo, y teniendo en cuenta que con la implementación de los indicadores QBR e IHF en dichas fuentes la logística para cada punto solo podría desarrollarse en un tipo de área protegida por mes y poder continuar sin afectar el cronograma de fuentes abastecedoras.

Subactividad 2.1.5. Seguimiento a áreas protegidas de alta montaña.

Para el período comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril de 2026 se realizaron 3 monitoreos que corresponden a los tres (3) tramos del DMI Cañón del Río Alicante, alcanzando así un total de 6 puntos de monitoreo realizados, que corresponden al 50% del cumplimiento total de esta meta.

A continuación, se presentan detallados los puntos de monitoreo realizados durante el periodo de trabajo:
1. MACR02 - DMI Cañón del Río Alicante P. Alta - Maceo
2. MACR03 - DMI Cañón del Río Alicante P. Media - Maceo
3. MACR04 - DMI Cañón del Río Alicante P. Baja - Maceo

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.5. se encuentran las cadenas de custodia, los formatos de campo y el registro fotográfico.

Subactividad 2.1.6. Seguimiento a calidad y cantidad de afluentes instrumentados.

Para el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril de 2026 se realizaron 2 monitoreos a fuentes limnigráficas, que corresponden a la territorial Tahamíes, alcanzando así un total de 19 puntos de monitoreo realizados, que corresponden al 68% del cumplimiento total de esta meta.

A continuación, se presentan detallados los puntos de monitoreo realizados durante el periodo de trabajo.
1. LIMR08 - R. Grande - Santa Rosa de Osos
2. LIMR32 - R. Guadalupe - Carolina del Príncipe

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.6. se encuentran las cadenas de custodia.

Subactividad 2.1.7. Elaboración de Primera Versión de un Indicador de Calidad de Agua propio del Programa para ponderar a la red.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.1.8 Implementación de Ponderación de Indicadores Biológicos como Qbr e IHF en los monitoreos de campo.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.1.9 Socialización de ejecución de plan de monitoreo con las oficinas territoriales.

En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.1.10 Actualización de equipos y colecta de datos e Informe de Aguas Subterráneas.
Durante este periodo se realiza la colecta de los datos de nivel del punto identificado con código PUNPZ01 ubicados al interior de una vivienda en la vereda Mulas del municipio de Puerto Nare, el cual corresponden la campaña 1 de recolección de datos de nivel.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.10. REP_NIVEL.se encuentran los registros de datos y el registro fotográfico.
Subactividad 2.1.11 Captación de muestras de aguas de Totalizadores.

Se llevó a cabo la recolección de muestras de la quinta campaña, las cuales fueron almacenadas en recipientes adecuados para su posterior envío al laboratorio, donde serán analizadas según los parámetros establecidos.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.1.11
CAMPAÑA 5; se encuentra el registro fotográfico de las campañas realizadas en el mes de abril.

Subactividad 2.1.12. Monitoreos eventuales y reportes.

Durante el período 01-30 de abril, se reportaron las siguientes actividades:

Santa Fe de Antioquia ¿ río Tonusco: reporte de incidente con un transportador de aceite vegetal en la vía entre los municipios de Cañasgordas y Giraldo (externos a la jurisdicción de Corantioquia) cuyo vertimiento alcanzó las aguas de las quebradas cercanas y drenan sus aguas al río Tonusco

Fecha del monitoreo: 13 de abril de 2026
Actividad 2.2. Red Automática Climatológica.

Subactividad 2.2.1. Informe metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.2.2. Diagnóstico de Red de Instrumentos del programa.

Durante el periodo evaluado se avanzó en el desarrollo de las actividades que permiten dar cumplimiento al Diagnóstico de la Red de Instrumentos del Programa Piragua, que se orienta a la verificación integral del estado operativo, funcional y estructural de los equipos que conforman la red. A continuación, se relaciona la operatividad de las estaciones visitadas.

| Mes | Proyectadas | Ejecutadas | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Enero | 10 | 10 | 100 |
| Febrero | 46 | 51 | 111 |
| Marzo | 26 | 20 | 78 |
| Abril | 12 | 12 | 100 |

Total 94 93 99

Durante el mes de abril se reportaron un total de 12 visitas (a la fecha de corte del informe), de las cuales 1 de ellas estuvo orientada específicamente a la gestión del nuevo punto de reubicación de la estación limnigráfica de Salgar, ubicada sobre el río Barroso.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.2, se encuentra la matriz de relación de visitas.

Subactividad 2.2.3. Diagnóstico del estado del arte de las estaciones que componen la red de monitoreo.

A continuación, se presenta el resumen del estado operativo por tipo de estación, donde se detalla el número de equipos en condición operativa y no operativa, así como el porcentaje de funcionamiento asociado a cada categoría:

Tipo Estación Operativa No Operativa
Calidad de Agua 1 1
Limnígrafo 6 21
Meteorológica 4 7
Pluviógrafo 29 24

Estaciones inhabilitadas:

FECHA CÓDIGO TIPO MUNICIPIO TERRITORIAL FUENTE OBSERVACIÓN
20/01/26 1001 Limnígrafo Caldas Aburrá Sur Río Medellín Vandalizada
3/02/26 82 Pluviógrafo Envigado Aburrá Sur Quebrada Espíritu Santo Desmontada cierre lugar.
3/02/26 1026 Limnígrafo Envigado Aburrá Sur Quebrada Espíritu Santo Desmontada por daño interno
5/02/26 1017 Limnígrafo Copacabana Aburrá Norte Río Medellín Vandalizada
7/02/26 1034 Limnígrafo Nechí Panzenú Rio Cauca Reinstalar y reubicar.
17/02/26 1029 Limnígrafo La Pintada Cártama Río Cártama Vandalizada
27/03/26 99 Pluviógrafo Betania Citará Estación fue actualizada y cambiada

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.3. se encuentran los reportes individuales de las estaciones.

Subactividad 2.2.4. Atención a estaciones de la red automática en proceso de mantenimiento correctivo o preventivo.

Durante el periodo reportado, si bien se ha evidenciado la llegada progresiva de insumos y repuestos, persisten retrasos en la adquisición de componentes críticos necesarios para la ejecución de intervenciones correctivas y mantenimientos de mayor complejidad en las estaciones. Esta situación ha limitado la puesta en operación de algunos sistemas que dependen de dichos elementos para su funcionamiento integral.

Subactividad 2.2.5. Diseño diagramado de pluviómetro manual semiautomático.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.2.6. Piloto Estación Limnígrafica de Alta Eficiencia.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.2.7. Evaluación y análisis de data reportada conjunto a la electrónica de las estaciones automáticas.
En la ruta > Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.7. se encuentra la evidencia de los reportes de las estaciones. Dicho documento consolida los hallazgos, conclusiones y recomendaciones orientadas a optimizar el desempeño de la red y fortalecer la confiabilidad de la información generada por las estaciones automáticas.

Subactividad 2.2.8. Realización de informe de pago de servicios web y de datos.
En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.2.8. se encuentra el reporte de las SIM actuales. Igualmente, se presentan las comunicaciones referentes a la ausencia de factura por parte del emisor y por tal motivo, no se ha realizado el respectivo pago.

Actividad 2.3. Red de gobernanza climática comunitaria (Red Social).
Subactividad 2.3.1. Informe metodología y plan de trabajo para la consolidación de información.
Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.3.2. Fortalecimiento a la red de voluntarios del Programa en formación, conocimiento y gobernanza hídrica.

En términos de metas se han logrado desarrollar 73 encuentros formativos desde enero hasta abril, alcanzando un 37% de cumplimiento de la meta general y un 70% de avance en la fase formativa, con presencia en 56 de los 80 municipios de la jurisdicción de Corantioquia. Durante el mes de abril se logró la participación de 356 piragüeros en 21 encuentros y la entrega de 98 lluviómetros, lo que evidencia un avance concreto en la consolidación de la red, adicionalmente, se destaca la conformación de nuevos grupos en Copacabana, San Andrés de Cuerquia y Amalfi, así como el acompañamiento a instituciones educativas en municipios como Caldas, Tarazá, Andes y Jericó, ampliando el alcance pedagógico y territorial del programa.
Durante el mes de abril, las actividades se orientaron al fortalecimiento del monitoreo comunitario de la lluvia en las territoriales de Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cártama, Citará, Panzenú y Tahamíes, consolidando avances importantes tanto en la formación como en la expansión de la red,se logró la conformación de nuevos grupos piragüeros en los municipios de Copacabana, San Andrés de Cuerquia y Amalfi, con un enfoque formativo que sienta bases para la apropiación del proceso. Asimismo, se brindó acompañamiento a instituciones educativas en Caldas, Tarazá, Andes y Jericó, ampliando el alcance pedagógico del programa.

En total, se alcanzó la participación de 356 piragüeros en 21 encuentros formativos y la entrega de 98 lluviómetros para su instalación, lo que representa un avance significativo en la consolidación de la red, teniendo en cuenta que en contextos rurales, este proceso cobra especial relevancia, ya que la medición de la lluvia permite a las comunidades comprender mejor los ciclos climáticos, anticipar riesgos como inundaciones o sequías, y tomar decisiones informadas en actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Además, fortalece la autonomía territorial al generar datos propios, útiles para la gestión del agua y la planificación local, reduciendo la dependencia de fuentes externas y promoviendo una cultura de prevención y cuidado del entorno.

Municipio Grupo Estrategia Cantidad Lluviometros

Copacabana Copacabana Urbano Medición de lluvia 13 1
Envigado El Perico Estimación oferta hídrica 9 4
Caldas Weather Scientists Medición de lluvia 2 4
Heliconia Heliconia Medición de lluvia 9 5
Jericó San José Medición de lluvia 22 3
Andes Tapartó Medición de lluvia 31 8
Concordia El Caunzal Cartografía del agua 34 8
Jardín Otaca Monitoreo Participativo 20 4
Hispania Ecopiragüa Ecosistemas 12 6
Cáceres Agua Azul Medición de lluvia 22 7
Taraza Las Palmas Medición de lluvia 18 7
Angostura Angostura urbana Medición de lluvia 5 5
Ituango El Río Medición de lluvia 15 5
San Andrés de Cuerquia San Andrés Cuerquia urbano Medición de lluvia 11 4
Santa Rosa de Osos La Labranza Medición de lluvia 20 2
Santa Rosa de Osos El Caney Medición de lluvia 20 6

Amalfi Amalfi urbano Medición de lluvia 13 1
Caracolí La María Medición de lluvia 11 3
Puerto Berrío Jardín Medición de lluvia 10 5
Yondó San Miguel del Tigre Medición de lluvia 24 11
Yondó Laguna del Miedo Medición de lluvia 13 3

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.2., se encuentra el registro fotográfico de las actividades, cada una de las fichas realizadas con cada grupo piragüero: nombre del grupo, cantidad de piragüeros, fuente hídrica asociada.

Subactividad 2.3.3. Acompañamiento y acciones Empresariales.

En el período del mes de abril, la actividad de acompañamiento empresarial tuvo énfasis en el fortalecimiento de la gobernanza hídrica a través de nuevos encuentros formativos con empresas vinculadas a la red empresarial. Se desarrollaron 8 encuentros de manera presencial en distintos municipios de la jurisdicción de Corantioquia y 2 encuentros virtuales para definir líneas de vinculación de nuevas empresas adscritas a la asociación PORKCOLOMBIA y replantear el plan de trabajo de la empresa Operadora Minera S.A.S con enfoque al plan de inversión del 1%.

MODALIDAD EMPRESA MUNICIPIO GRUPO
Presencial Operadora Minera S.A.S Zaragoza, Vereda Naranjal Empresas amigas, medición de lluvia Taller formativo, socialización, entrega pluviómetros I.E. Cordero Icacal San Alfonso
Presencial Operadora Minera S.A.S Zaragoza, Vereda El Limón Empresas amigas, medición de lluvia Taller formativo, socialización, entrega pluviómetros Junta de Acción Comunal y comunidad en general
Presencial Operadora Minera S.A.S Segovia, Vereda Fraguas Empresas amigas Socialización Junta de Acción Comunal y comunidad en general
Presencial Alcaldía de Támesis Támesis Medición de lluvia, Empresas amigas. Municipio Azul Taller formativo, socialización, entrega pluviómetros I.E.R SAS, Acueductos, I.E.R San Pablo, ITA, I.E. San Antonio de Padua, ESP
Presencial Agrícolas Unidas S.A.S Támesis Medición de lluvia Taller formativo, socialización, entrega pluviómetros Colaboradores de la empresa
Presencial RINCCO S.A.S Jericó, Vereda Estrella Vieja Empresas amigas, Cuidado del Agua Taller formativo, socialización I.E.R San Francisco de Asís Sede Estrella Vieja
Presencial RINCCO S.A.S Jericó, Vereda La Aguada Empresas amigas, Cuidado del Agua Taller formativo, socialización I.E.R Sede La Aguada
Presencial Energo Pro San Andrés de Cuerquia Estaciones automáticas Acompañamiento empresarial, visita a estaciones Colaboradores de la empresa
Virtual PORKCOLOMBIA Carolina del Príncipe Inversión ambiental, Pacas biodigestoras Plan de trabajo Gerentes empresas asociadas, Administración Municipal
Virtual Operadora Minera S.A.S Zaragoza Inversión ambiental Plan de trabajo Colaboradores de la empresa

A la fecha desde la piragua empresarial, estamos a la espera de la agenda que será programada para la socialización con las empresas y agremiaciones con quienes la corporación tiene acuerdos de voluntades.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.3.>, se encuentran las imágenes de encuentros virtuales, guiones de encuentros y documentos que dan cuenta del desarrollo de la actividad.

Subactividad 2.3.4. Encuentro Territorial Piragüero 15 años
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.3.5. Aplicación del Índice de gestión social.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.3.6. Custodios del Agua.
En cuanto al alcance territorial, el acompañamiento se concentró en las subregiones de Aburrá Norte y Aburrá Sur, donde se apoyaron procesos formativos estratégicos. De manera presencial, se participó en encuentros realizados en los municipios de Envigado y Copacabana, en los cuales se abordaron temas como la medición de la lluvia, el uso adecuado del lluviómetro y la interpretación básica de datos asociados a la estimación de la oferta hídrica. Particularmente, en Envigado se trabajó sobre el análisis de la quebrada La Gallinaza, permitiendo a los participantes comprender la relación entre precipitación, caudal y dinámica de cuenca.

De manera complementaria, se participó en espacios de visibilización y apropiación social del conocimiento, como el evento en El Tesoro y la Feria de Sostenibilidad. En estos escenarios se implementó la actividad pedagógica ¿Pinta tu macroinvertebrado¿, dirigida principalmente a público infantil, con el propósito de fomentar el reconocimiento de los macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.3.6.; se encuentra el informe con las actividades de apoyo realizadas en el mes de marzo.

Subactividad 2.3.7. Construcción documento de cuentos, anécdotas e historias de Piragua desde cada comunidad para su consolidación documental.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Actividad 2.4. Evaluación Climatológica, Gestión del Riesgo e Hidrológica del Territorio.
Subactividad 2.4.2. Actualización de los off-set de las estaciones de nivel y la sección transversal asociada a cada instrumento.

Se ejecutaron actividades de campo en cuatro municipios de la jurisdicción de Corantioquia (Santa Fe de Antioquia, Andes, Caldas y Envigado) con el fin de realizar la actualización del Offset de las estaciones limnigráficas 1032,1027,1001 y 1011. Esto incluyó las mediciones de la sección transversal del cauce y el offset del sensor.

Para cada estación limnigráfica se levantaron las secciones transversales y el offset (distancia entre sensor y lecho del cauce). Adicionalmente, se evaluaron aspectos relacionados con el estado de la estación y la posición del sensor respecto a lecho del cauce.

Para cada estación levantada, se diligenció un formato en Excel con los datos de campo, en el cual se grafican perfiles del cauce, lámina de agua y nivel del sensor. Además, se elaboró un informe en word con registros fotográficos y resultados del levantamiento de campo.

A continuación, se presenta el consolidado de las estaciones visitadas y la información de levantamiento de sección y determinación del Offset:

Código Municipio Territorial Fuente Hídrica Levantamiento de Sección y offset. Posición sensor

1011 Envigado Aburra Sur Quebrada Ayurá SI Bueno
1027 Andes Citara Quebrada San Agustín SI Bueno
1032 Santa Fe de Antioquia Hevexicos Rio Tonusco SI Bueno
1001 Caldas Aburra Sur Rio Medellin SI Bueno

En la ruta Repositorio_Coordinadores > Registro > Mes 6 > POI (Plan Operativo de inversiones) > Alcance 2 > Subactividad 2.4.2, se encuentra de cada una de las estaciones antes relacionadas.

Subactividad 2.4.3. Levantamiento de 10 secciones a través de fotogrametría con drones para obtener información de detalle alrededor de las estaciones limnimétricas.

En el mes de abril no se realizaron nuevos vuelos debido a que la primera etapa de vuelos se culminó el mes pasado; el equipo estuvo concentrado en la elaboración de informes y procesando la información recopilada para obtener los insumos adecuados para los modelos hidráulicos. Se destaca que en el mes de junio se realizará un balance de los productos para replantear la necesidad de nuevas salidas que se retomarían en junio-julio, evitando las limitaciones de vuelo por la temporada de lluvias.

Se espera para el siguiente mes reportar el 100% de Andes, Caracolí, Santa Rosa de Osos y el 70% de Vegachí y Ebéjico. A la fecha la actividad tiene un avance global del 24.5% incluyendo productos completos entre el levantamiento de información primaria y los modelos hidráulicos.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.3.> Sobrevuelos drone; se encuentran los informes detallados de las estaciones mencionadas.

Subactividad 2.4.4. Implementación de un sistema de monitoreo fotográfico de bajo costo (tipo CoastSnap).
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.4.5. Análisis morfométricos de las cuencas instrumentadas con los sensores de nivel del programa.

En este informe de avance se presenta el análisis morfométrico de seis cuencas asociadas a estaciones limnigráficas de la Red Piragua: Cuenca 1001 (Río Medellín), 1004 (Río Porce), 1005 (Río Cacerí), 1013 (Río Nus), 1014 (Río Tarazá), 1025 (Río de la Cruz) y 1061 (Río Aurrá).

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.5.> Parámetros_Morfométricos; se encuentra el informe cada una de las cuencas.

Subactividad 2.4.6. Elaboración de libreto mensual para sección de clima de Piragua.

Este libreto del mes de abril de 2026 tiene como objeto informar a la comunidad sobre las situaciones de riego hidrológico que pueden presentarse en el territorio por el inicio de la temporada de lluvias en el País. Se presentan las principales alertas emitidas por el IDEAM en los municipios que hacen parte de la jurisdicción y una lista de recomendaciones a la comunidad ante estas situaciones de riesgo.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.6.> Boletín-abril, como la evidencia de la actividad.

Subactividad 2.4.7. Actualización de los insumos climatológicos con los promedios IDEAM 1991-2020 y Comparación climatológica a escala de Oficina Territorial entre la climatología de 1981-2010 y 1991-2020.

En abril se avanzó en las siguientes actividades posteriores a la actualización de las climatologías.
·Tratamiento estadístico de series de tiempo: datos faltantes, rellenado de datos, estadística descriptiva, boxplot y análisis de tendencias para las estaciones IDEAM obtenidas en frecuencia original diaria o mensual.
·Cambios estacionales en los picos de precipitación a partir de los registros históricos del IDEAM a escala mensual, incluyendo la relación de la precipitación estandarizada respecto al índice ONI con diferentes desfases de tiempo de 1 a 6 meses.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.7. Climatologías; se encuentran los reportes estadísticos por municipio, que alimentan el histórico de esta actividad.

Subactividad 2.4.8. Elaboración semanal de pronóstico meteorológico basado en IDEAM, revisión de GFS y WRF-SIATA para la jurisdicción.

Los boletines de pronóstico se entregaron oportunamente desde el miércoles 1 de abril de 2026 y hasta la semana del 27 de abril en frecuencias semanales siguiendo la metodología ya aprobada. Se entregan como soportes de avance:

·Figuras de pronóstico de la precipitación (png).
·Presentaciones de la Discusión Meteorológica semanal (.pdf)

Hasta abril de 2026 el componente tuvo en esta actividad un avance del 45.45%, correspondiente a 5 de los 11 informes mensuales que consolidan los boletines de este mes.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.8.> boletines meteorológicos; se encuentra la evidencia de la actividad.

Subactividad 2.4.9. Predicción climática por OT y realización mapas semanales de puntos de calor basados en la información satelital disponible.

Hasta abril de 2026 el componente tuvo en esta actividad un avance del 45.45%, correspondiente a 5 de los 11 informes mensuales que consolidan los boletines de este mes.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.9.> boletines predicción climática; se encuentra la evidencia de la actividad.

Subactividad 2.4.10. Estimación del impacto del cambio climático para las zonas que se prioricen en la jurisdicción de Corantioquia.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.4.11. Apoyo a los requerimientos de información, solicitud de datos de análisis al Programa y necesidades de monitoreo eventuales o de reporte especial para la Corporación.

Durante el mes de abril se brindó apoyo técnico en la atención de requerimientos de información asociados a los siguientes procesos:

·Cierre administrativo, técnico y financiero del convenio 040-COV2211-107
·Elaboración del oficio con radicado 110-COI2604-7966.
·Generación de insumos técnicos para la atención de requerimientos derivados de sentencias judiciales, específicamente en la construcción de un informe desde el componente de Pago por Servicios Ambientales (PSA) para el cumplimiento de la sentencia del resguardo indígena Jaidukamá, así como en la identificación de acciones a implementar frente a la sentencia asociada al resguardo indígena de Korodó Ité, las cuales se proyecta desarrollar en el transcurso del periodo.
·En el marco del fortalecimiento a la planificación territorial, se brindó acompañamiento técnico integral a la Subdirección de Planeación durante el proceso de concertación del Plan Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Andes.
·Se Participó activamente en las mesas de trabajo del Sistema de Información para la Gestión del Recurso Hídrico (SIRH), lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
·Se asistió a la sesión técnica sobre Centros de Monitoreo Ambiental, donde se debatió la hoja de ruta para la modernización institucional. Como conclusión principal, se destacó la necesidad imperativa de digitalizar los activos de información de la Corporación

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.4.11.>, se presentan las evidencias de esta actividad.

Subactividad 2.4.12. Actualización de curvas de calibración de las estaciones.

La actividad no presenta avances a la fecha, debido a que las cotizaciones obtenidas en el estudio de mercado superan significativamente el presupuesto inicialmente asignado. En atención a esta situación, se formuló un acta de cambio, actualmente en proceso de radicación, mediante la cual se propone la redistribución de recursos provenientes de actividades que presentan superávit presupuestal.

Esta gestión tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para la contratación y ejecución de la actividad, conforme a las condiciones y costos identificados durante la actualización del estudio de mercado.

Actividad 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento

Subactividad 2.5.1. Metodología y plan de trabajo.
Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.5.2. Divulgación del conocimiento.
Durante esta fase se llevó a cabo la actualización del Taller Cambio Climático de Piragua, mediante la revisión y mejora integral de sus contenidos pedagógicos, metodológicos y documentales. Este proceso incluyó la actualización de guías, presentaciones, materiales de apoyo y recursos didácticos, con el propósito de fortalecer la claridad de la información, facilitar la comprensión de los participantes y asegurar la coherencia con los lineamientos y objetivos actuales del Programa. Adicionalmente, se incorporó el método de la gamificación, integrando estrategias y actividades dinámicas que promueven la participación, el aprendizaje significativo y la apropiación del conocimiento.

Se actualizó el taller Monitoreo de Aguas Subterráneas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los participantes en la identificación, análisis y gestión de riesgos asociados a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico subterráneo. En este proceso se ajustaron los contenidos técnicos y pedagógicos, incorporando conceptos relacionados con la dinámica de los acuíferos, factores de contaminación, vulnerabilidad del recurso y monitoreo hidrogeológico.

Asimismo, se incluyeron orientaciones prácticas para la prevención, seguimiento y manejo de posibles afectaciones al recurso, mediante herramientas de registro, análisis de datos y observación de variables físicas. El taller incorporó ejemplos contextualizados al territorio, facilitando la comprensión de escenarios reales y promoviendo la toma de decisiones informadas. Este espacio formativo fue concebido bajo un enfoque participativo que fortalece la gestión comunitaria del agua, la corresponsabilidad y la implementación de acciones preventivas para la protección y uso sostenible de las aguas subterráneas (ver documento ANEXO TALLER MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, carpeta 2.5.2 DIV CONOCIMIENTO).

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5. 2..> DIV CONOCIMIENTO, se presentan las evidencias del desarrollo de esta actividad.

Subactividad 2.5.3. Soporte y actualizaciones del Sistema de Información.
Resultados obtenidos:
·Se desarrollaron acciones técnicas enfocadas en la mejora de la estructura del código, estandarización de prácticas de desarrollo, validación de integridad de datos y optimización de integraciones entre frontend y backend. Estas actividades permiten reducir riesgos operativos, mejorar la mantenibilidad del sistema y asegurar su correcta evolución en el tiempo.

·Se realizó la estructuración inicial del archivo centralizado en TypeScript que actúa como contrato de tipos para el frontend, incorporando el tipado correspondiente a los siguientes modelos: TActividad, TAmenaza, TBlog, TBusqueda, TComponente, TContactanos, TDestacado, TEstacion, TEstacionAire, TEvento, TFaqTopic, TFaq, TFisicoquimico, TGrupoPiraguero, THidrobiologico, TIndicador y TLineaTiempo.
·Se realizó la verificación del error reportado en la carga de imágenes asociadas a registros de mantenimiento en el módulo de Instrumentación.

·Se ejecutaron pruebas en entorno de producción replicando el flujo reportado, incluyendo la validación de formatos (PNG), longitud de nombre de archivo y relación de aspecto (16:9). Se identificó inconsistencia en la validación o procesamiento del archivo en el backend, específicamente en la gestión del campo de carga de imagen para mantenimientos, el cual presentaba restricciones no alineadas con las configuraciones funcionales implementadas en otros módulos (ej. Hojas de vida del mismo módulo de Instrumentación).

·Se garantiza el cargue exitoso de imágenes en los registros de mantenimiento, cumpliendo con los criterios establecidos, lo que permite:

-Registro completo de evidencias gráficas asociadas a los mantenimientos.
-Funcionamiento estable del módulo sin errores en el proceso de carga.
-Consistencia en la validación de parámetros técnicos definidos para los archivos.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.3, se presentan tres informes correspondientes a los diagnósticos realizados.

Subactividad 2.5.4. Mantenimiento de portales web y app móvil.

Se desarrolla el módulo HidroSnap como una nueva funcionalidad de monitoreo participativo, que amplía el alcance del sistema mediante la integración de mecanismos para el registro de evidencias fotográficas asociadas a las fuentes hídricas.
Estas acciones contribuyen a garantizar la disponibilidad, accesibilidad y escalabilidad de los servicios digitales de Piragua, alineando su evolución con las necesidades operativas y de interacción de los diferentes tipos de usuarios del sistema.
Las evidencias de las actividades descritas en el presente capítulo se encuentran organizadas en la carpeta 2.5.4 MANT WEB Y APP, en la cual se consolida la documentación técnica y los soportes asociados a las acciones ejecutadas durante el periodo.
Se ejecutó una evolución integral del sistema que articula ajustes en backend y frontend para los módulos de Multimedia, Blog y la navegación general del sitio, junto con la habilitación funcional de nuevas secciones.

Adicionalmente, se optimizó la navegación de la landing page mediante ajustes en el toolbar, priorizando usabilidad y comportamiento responsive. Se integraron las rutas funcionales de Blogs e HidroSnap dentro del flujo de navegación y se estandarizó el mecanismo de filtrado en secciones clave (Noticias, Multimedia y Blogs) hacia un patrón compacto y homogéneo

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.4, se presentan las evidencias de la actividad.

Subactividad 2.5.5. Reporting y analítica de datos.
Se desarrollan actividades relacionadas con la definición de test cases E2E para los flujos críticos identificados, estableciendo criterios claros, verificables y trazables, así como la implementación de una suite inicial de pruebas automatizadas en Cypress, orientada a validar de extremo a extremo la interacción entre los diferentes componentes del sistema. Estas acciones permiten consolidar una base estructurada para el control de calidad, facilitar la detección temprana de errores y aportar a la construcción de un esquema de analítica operativa basado en evidencia, que soporte la evolución y estabilidad del sistema.

Durante el periodo de abril se avanzó en la alineación entre la suite de pruebas E2E implementada en Cypress y la documentación actualizada, en respuesta a las observaciones del review del Pull Request #667.
Se realizó el levantamiento del estado actual de los casos (completos, parciales y pendientes), permitiendo identificar brechas de cobertura y redundancias existentes, especialmente en pruebas parametrizadas por componente.
Se ejecutó la reorganización de la estructura documental en docs/referencias/e2e/, incluyendo ajustes en el índice y normalización de los casos para adoptar un enfoque basado en caso base con variaciones, reduciendo duplicidad.
Adicionalmente, se refactorizaron las pruebas existentes para alinearlas con la nueva estructura documental, incorporando mejoras en los asserts para validar no solo la presencia de elementos sino también contenido funcional esperado (títulos, descripciones, estados y acciones).

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.5.6, se presentan las evidencias de la actividad

Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental.
Subactividad 2.6.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.6.2. Elaboración de Podcast temáticos.

Durante el presente periodo, se avanzó en la grabación de los capítulos 3 y 4 del podcast ¿Relatos del Agua y el Aire¿. Uno de estos episodios está enfocado en explicar de manera pedagógica de dónde proviene el agua que consumimos, integrando además el tema de los monitoreos que se realizan desde el programa Piragua. El segundo episodio aborda el tema de los macroinvertebrados, presentándolo como un contenido de alto interés para la comunidad, que permite comprender de forma cercana cómo se evalúa la calidad del agua en los territorios.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.2., se presentan las evidencias de esta actividad.

Subactividad 2.6.3. Campañas de difusión digital.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.3., se presentan las evidencias de los contenidos de las campañas digitales.

Subactividad 2.6.4. Elaboración de material pedagógico y kits para los voluntarios participantes de la red para los diferentes espacios y encuentros que se desarrollan en el programada.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.4.; se presentan las evidencias de la actividad: material pedagógico PIRAGUA.

Subactividad 2.6.5. Cobertura periodística y alianzas con medios regionales.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.5.; se presenta el informe de la cobertura periodística del mes de marzo

Subactividad 2.6.6. Cartillas pedagógicas y vallas de identificación territorial. Formato

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.6. se presentan los avances de diseños de las cartillas piragua.

Subactividad 2.6.7. Publicación del Anuario Digital de Piragua 2025.

Durante el presente período se dio continuidad al proceso de construcción del Anuario Digital Piragua 2025¿2026, manteniendo su enfoque progresivo y acumulativo en la consolidación de información estratégica del programa. En este mes, se avanzó principalmente en la recopilación y organización de contenidos audiovisuales provenientes de diferentes actividades en territorio, fortaleciendo el banco de imágenes y videos que servirá como soporte visual del anuario
En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.7, se presenta el documento base para el anuario.

Subactividad 2.6.8 Dotación de Profesionales.
Para este periodo, se evidencia que la dotación del equipo se encuentra en su mayoría cubierta, contando los profesionales con los elementos requeridos para el desarrollo de sus actividades.

De manera complementaria, y con el fin de completar el componente de identificación, se gestionó el diseño y envío a producción de cuatro carnés faltantes, a partir de la información y material fotográfico suministrado por los profesionales.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.8., se presentan el consolidado de dotaciones.

Subactividad 2.6.9. Conversatorios comunitarios y talleres de narración.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.6.9. contenido taller de narración, se presenta el desarrollo de esta actividad.

Subactividad 2.6.10. Realizar concurso escolar ¿Dibuja tu cuenca¿.
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Subactividad 2.6.11. Publicación 12 meses de Piragua (interactiva).
En el Plan Operativo (POI) aprobado mediante acta No 110-ACT2602-742, no se programó avance de esta actividad para este período.

Actividad 2.7 Municipio Azul.
Subactividad 2.7.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.7.2. Gestión Social.

Durante el mes de abril de 2026 se alcanzaron avances sustanciales en la implementación de la estrategia Municipio Azul en el municipio de Támesis, constituyendo este periodo uno de los hitos más significativos del proceso desde su inicio. Los logros del mes se articularon en torno a tres ejes fundamentales: la conformación oficial y formal de los grupos piragüeros, el inicio del componente formativo en medición de lluvia, y el avance en la caracterización hidrológica del territorio para la estimación de caudales medios multianuales.
En el marco del componente social, se llevó a cabo el taller de medición de lluvia el viernes 17 de abril de 2026, actividad que marca el inicio formal del proceso de formación de los grupos piragüeros recientemente conformados. Este espacio tuvo un carácter interinstitucional e intersectorial, contando con la participación de cuarenta (40) personas provenientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Alcaldía de Támesis, Acuatámesis, la Institución Educativa San Antonio de Padua, el Instituto Técnico Agropecuario ¿ ITA, la IER Santiago Ángel Santa María, la I.E.R San Pablo y la IER Isabelita Patiño.

Durante el periodo correspondiente al mes de abril, se oficializó la conformación de los grupos piragüeros en el municipio de Támesis, culminando el proceso de formalización que incluyó la consolidación de listados de participantes, registro de datos personales, designación de roles y establecimiento de compromisos. Los grupos quedaron vinculados a las siguientes instituciones y organizaciones:

Institución / Organización Sector
I.E. San Antonio de Padua Educativo urbano
ITA ¿ Instituto Técnico Agropecuario Educativo urbano/rural
IER Santiago Ángel Santa María Educativo rural
I.E.R San Pablo Educativo rural
IER Isabelita Patiño Educativo rural
Acuatámesis / Acueductos veredales Comunitario / Abastecimiento
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Institucional

En el anexo: Registro> Mes > Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.7.2., se presentan las evidencias de los encuentros locales.

Subactividad 2.7.3. Monitoreos de Abastecimiento.

Durante el mes de abril de 2026 se avanzó en dos líneas de trabajo complementarias dentro del componente de monitoreo de abastecimientos: la actualización de la base de datos de los sistemas de acueducto del municipio y la caracterización hidrológica del territorio mediante el análisis de precipitaciones medias multianuales y la estimación de caudales.

En el anexo: Registro> Mes 6> Plan Operativo de Inversiones (POI) > Alcance 2 > subactividad 2.7.3., se presentan las evidencias de la actividad.

Actividad 2.8 Articulación Subdirección de Sostenibilidad en el monitoreo automático de Q. La Llana en el municipio de Tarso.
Subactividad 2.8.1. Metodología y plan de trabajo.

Este producto fue reportado y aprobado en el informe No 1 con radicado 110-IT2602-1617.

Subactividad 2.8.2. Diagnóstico y Entrega de Instrumentos.
Durante el mes de abril de 2026 se consolidó el proceso de diagnóstico técnico y evaluación de alternativas para la instrumentación de la quebrada La Llana, mediante el análisis comparativo de las cotizaciones recibidas en el marco de la segunda ronda de consulta de mercado.

Los requerimientos técnicos definidos para el sistema de monitoreo sensores de nivel tipo radar sin contacto con rango mínimo de 10 m e IP66, y estación multiparamétrica con capacidad de medir oxígeno disuelto, turbidez, conductividad eléctrica, DQO, pH, ORP, amonio y temperatura sirvieron como criterios de evaluación para el análisis de las propuestas recibidas, confirmando que la distancia sensor-lámina de agua no supera los 10 m en ninguno de los dos puntos definidos.

El proceso de diagnóstico se encuentra en fase de cierre, con la identificación de la alternativa técnico-económica más adecuada para cada proceso de contratación, previo a la etapa de adjudicación.

Subactividad 2.8.3. Monitoreos de validación a estación de Calidad de Agua.
Durante el mes de abril de 2026 no se realizaron nuevas jornadas de monitoreo de validación, dado que esta actividad fue ejecutada y entregada en el periodo anterior.

Subactividad 2.8.4. Instrumentación Quebrada La Llana en Tarso.
Durante el mes de abril de 2026 se completó la segunda ronda de consulta de mercado para la instrumentación de la quebrada La Llana, estructurada en dos procesos de contratación independientes Plan A (equipos de monitoreo) y Plan B (estructuras metálicas de soporte) y se realizó el análisis técnico-económico de las cotizaciones recibidas, como paso previo a la selección de contratistas.

SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 2

La CIS remitió los certificados de seguridad social de los profesionales que están bajo la modalidad de prestación de servicios del ALCANCE 2, en los anexos del Informe de Avance No. 6 ajustada versión final con radicado 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026. En la ruta de anexos Registro 2 > Mes 6> Administración de recursos > Personal > Personal CIS Mes 6- ALC2.xlsx, se encuentra el listado del personal contratado para un total de 48 profesionales contratados a la fecha, cuyas hojas de vida fueron aprobadas mediante acta No 110-ACT2601-581 del 30 de enero de 2026.

En las carpetas de cada profesional se encuentran las planillas de plago de la seguridad social con índices base de cotización correspondiente con cada nivel de riesgo. Así mismo, se incluyeron los contratos con los otrosíes de los contratos con el incremento de honorarios según el acta de cambio de obra por ajuste de IPC en mano de obra del personal con radicado No 110-ACT2603-1851 del 20 de marzo de 2026.
Las observaciones respecto a la validación de las planillas de pago de aportes a la seguridad social, se realizó vía correo electrónico el día 05 de mayo de 2026

CONCLUSIONES - ALCANCE 2

De acuerdo con el Informe de Avance No. 6 en su versión final ajustada con radicado 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 01 de y el 30 de abril de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 2 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 3,15%, según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes (mediante Acta con radicado 110-ACT2602-742). Dado que el porcentaje de importancia del ALCANCE 2 es del 53.47%, se obtuvo una ejecución física acumulada del 22,42%, teniendo en cuenta solo este alcance.
Respecto al avance financiero, se obtuvo un avance en el período del 9,92% y un acumulado del 15.14 % respecto al presupuesto del alcance.

Así las cosas, se autoriza el pago de OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS $ 805.522.577 correspondiente al alcance 2.

ALCANCE 3: MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ODC Y A USUARIOS GENERADORES DE VERTIMIENTOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA Y LOS MONITOREOS DE CONTINGENCIAS DEL RECURSO HIDRICO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO REQUERIDOS.

Mediante la comunicación con radicado No. 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026, la CIS presenta el Informe de Avance N°6, el cual contiene las actividades desarrolladas en el primer periodo, se procede a la revisión de los documentos por parte de la supervisión del Alcance 3, encontrando lo siguiente:

Actividad 3.1. Monitoreos y seguimiento a los Objetivos de Calidad -ODC de los PORH adoptados y de otras cuencas hídricas.

Subactividad 3.1.2. Monitoreos acreditados en fuentes hídricas con PORH asociados a los Objetivos de Calidad ¿ ODC.
Se realizaron un total de 15 puntos de monitoreo, ubicados en 4 fuentes hídricas, de dichos puntos se aporta una breve descripción y registro fotográfico de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

N° | Punto de monitoreo | Municipio | X1 | Y1
1 | Q. Sabaletas ¿ Trinidad Parte Alta | Santa Bárbara | 5.970642 | -75.588819
2 | Q. Sabaletas ¿ Trinidad Parte Media Alta | Montebello | 5.930569 | -75.554276

3 | Q. Sabaletas ¿ Trinidad Parte Media Baja | Santa Bárbara | 5.915632 | -75.550877
4 | Q. Sabaletas ¿ Trinidad Parte Baja | Santa Bárbara | 5.864088 | -75.534378
5 | Río Poblanco ¿ FRE-RP-07 | Fredonia | 5.94008277 | -75.64791433
6 | Río Poblanco ¿ STB-RP-09 | Santa Bárbara | 5.88894299 | -75.62168096
7 | Río Poblanco ¿ STB-RP-10 | Fredonia | 5.83202503 | -75.61341176
8 | Río Poblanco ¿ FRE-RP-12 | La Pintada | 5.75502398 | -75.62340119
9 | PORH Río Mulatos Punto 1 | Pueblorrico | 5.7792063 | -75.858332
10 | PORH Río Mulatos Punto 2 | Tarso | 5.85309761 | -75.85020146
11 | PORH Río Mulatos Punto 3 Tramo 4 ¿ I3-B2 | Tarso | 5.9038978 | -75.84017473
12 | BET-SM-11 Cierre/ San Mateo | Betulia | 6.21807338 | -75.84702012
13 | BET- QD-09, Q. Quebradona / San Mateo | Betulia | 6.15264433 | -75.95971248
14 | BET-FS-07 Q. Fosforera / San Mateo | Betulia | 6.10680683 | -75.98383536
15 | BET- SM-04 / San Mateo | Betulia | 6.19674703 | -75.96011642

Nota 1: Se presentan las cadenas de custodia en los Anexos.
Nota 2: Los resultados de laboratorio se encuentran en proceso de elaboración por parte de ANALTEC

Subactividad 3.1.3 Informes técnicos de cumplimiento de los Objetivos de Calidad - ODC de los PORH adoptados y en proceso de adopción.

Para este periodo se presentan 2 informes de ODC con PORH, estos son los siguientes:

N° | Informe de PORH | Estado
1 | Río Poblanco | En radicación
2 | Quebrada La Cianurada | En radicación

Subactividad 3.1.4 Monitoreos acreditados en fuentes hídricas sin PORH asociados a los Objetivos de Calidad ¿ ODC.
Se realizaron un total de 12 puntos de monitoreo, ubicados en 6 fuentes hídricas, de dichos puntos se aporta una breve descripción y registro fotográfico de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

N° | Punto de monitoreo | Municipio | X1 | Y1
1 | ODC Q. La Hedionda Parte Alta | Angostura | 6.864513067 | -75.34853066
2 | ODC Q. La Hedionda Parte Baja | Angostura | 6.901004124 | -75.31536998
3 | ODC Q. Palmichala Parte Alta | Valparaíso | 5.611098913 | -75.62600579
4 | ODC Q. Palmichala Parte Baja | Caramanta | 5.633894337 | -75.59181587
5 | ODC R. Arquia Parte Alta | Caramanta | 5.5280743 | -75.65595023
6 | ODC R. Arquia Parte Baja | Caramanta | 5.516269871 | -75.57903561
7 | ODC Q. La Tirana o Cañaveral Parte Alta | Briceño | 7.110910931 | -75.56074608
8 | ODC Q. El Oso Parte Alta | Campamento | 6.987154557 | -75.29776604
9 | ODC Q. El Oso Parte Baja | Campamento | 6.986423124 | -75.29025856
10 | ODC R. Cauca (Puente Occidente) | Santa Fe de Antioquia | 6.57794927 | -75.79919871
11 | ODC R. Cauca Parte Alta Media- Salgar | Venecia | 5.96666293 | -75.84179962
12 | ODC R. Cauca Entrada Jurisdicción Parte Alta | La Pintada | 5.74530083 | -75.60639316
13 | ODC Q. Comia Parte Alta | Concordia | 6.07749196 | -75.98673948
14 | ODC Q. Comia Parte Baja | Concordia | 6.1038921 | -75.85799395

Nota 1: Los resultados de laboratorio se encuentran en proceso de elaboración por parte de ANALTEC
Nota 2: se presentan las cadenas de custodia de dichos puntos de monitoreo en los anexos.

Subactividad 3.1.5 Informes de cumplimiento de los Objetivos de Calidad - ODC en la jurisdicción de Corantioquia para fuentes hídricas sin PORH.
La entrega del informe se proyecta para el último período de ejecución.

Subactividad 3.1.6 Puntos de aforo con el equipo ADCP y sus respectivos informes de registro discriminados por fuente hídrica.

Para el presente período se realizan aforos con el equipo ADCP en los siguiente puntos:

N° | Tipo | Punto_de_M (nombre verdadero)
1 | ODC | ODC R, Cauca (puente de occidente)
2 | ODC | ODC R, Cauca (Parte alta ¿ media ¿ Salgar)
3 | ODC | ODC R Poblanco ¿FRE-RP-12
4 | ODC | PORH R, Cauca (La pintada)

Se presentan de los informes de los aforos realizados el mes de enero con el equipo ADCP.
N° | Tipo | Fuente Hídrica
1 | ODC | Rio Cacerí
2 | ODC | Rio Nechí

En conclusión, se entregan 2 informes correspondientes a 5 puntos aforados y monitoreados.

Subactividad 3.1.7 Dotación, Elementos de Protección Personal e insumos
A la fecha la subactividad presenta un avance parcial, aún no se ha completado la entrega de todos los elementos solicitados desde estudios previos.

Actividad 3.2 Realizar monitoreos acreditados a las Aguas Residuales Domésticas ¿ ARD, a las Aguas Residuales no Domésticas ¿ ARnD y a las fuentes receptoras del vertimiento. Además de realizar monitoreos acreditados de eventualidades enfocados a vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas y análisis de laboratorio.

Subactividad 3.2.2 Monitoreos acreditados para muestreos de ARD con y sin tratamiento, en la entrada y salida de PTARD, y monitoreos acreditados a fuentes hídricas receptoras de ARD con tratamiento (PTARD), aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento.
Se realizaron un total de 51 puntos de monitoreo, ubicados en 13 PTAR, Se monitorea la entrada y la salida de la PTAR, asimismo se

monitorea la fuente receptora del vertimiento tanto aguas arriba como aguas abajo. Se aporta la información levantada en campo de la PTARD y el registro fotográfico de la PTARD y de las actividades realizadas. Los puntos monitoreados son discriminados de la siguiente manera:

| Número | PTARD | Municipio | Coordenada X | Coordenada Y |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTARD 40 amigos | Jardín | -75,813385 | 5,599222 |
| 2 | PTARD Principal Andes | Andes | -75,876488 | 5,662912 |
| 3 | PTARD Principal Hispania | Hispania | -75,902434 | 5,797216 |
| 4 | PTARD Principal Montebello | Montebello | -75,521468 | 5,946204 |
| 5 | PTARD La Peña | Santa Bárbara | -75,57192 | 5,87683 |
| 6 | PTARD Principal Damasco | Santa Bárbara | -75,571171 | 5,790648 |
| 7 | PTARD Principal Caramanta | Caramanta | -75,64286 | 5,54525 |
| 8 | STARD San Ignacio | Caramanta | -75,645568 | 5,550306 |
| 9 | STARD El Cementerio | Caramanta | -75,648255 | 5,54799 |
| 10 | PTARD Palmichala | Valparaíso | -75,621315 | 5,615305 |
| 11 | PTARD La Payanca | Valparaíso | -75,626925 | 5,620182 |
| 12 | PTARD Principal Támesis | Támesis | -75,710364 | 5,667636 |
| 13 | PTARD Principal Jardín | Jardín | -75,826635 | 5,600312 |

Subactividad 3.2.3 Informes técnicos de los monitoreos de ARD y de la fuente receptora del vertimiento
A la fecha se están realizando los informes correspondientes a los monitoreos realizados en el mes de febrero.

Subactividad 3.2.4 Monitoreos acreditados de ARD sin tratamiento (Alcantarillado) y monitoreos acreditados a fuentes hídricas receptoras de las ARD sin tratamiento (Alcantarillado), aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del vertimiento

se tomaron muestras en seis (3) ARD de los Municipios de La pintada, Andes y Támesis, Asimismo, se tomaron muestras en las fuentes receptoras, aguas arriba y aguas abajo; en total se monitorearon 7 puntos.
A continuación, se listan las descargas sin tratamiento a monitorear en el mes de marzo de 2026,

| Número | ARD Sin tratamiento | Municipio | Coordenada X | Coordenada Y |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARD Sin tratamiento <625 Kg/día | La Pintada | -75,607 | 5,744865 |
| 2 | ARD Sin tratamiento <625 Kg/día | Andes (Santa Rita) | -75,916 | 5,614506 |
| 3 | ARD Sin tratamiento <625 Kg/día | Támesis | -75,712568 | 5,660723 |

Subactividad 3.2.5 Informes técnicos de los monitoreos de ARD sin tratamiento (Alcantarillado) y de la fuente receptora del vertimiento
A la fecha se están realizando los informes correspondientes a los monitoreos realizados en el mes de febrero.

Subactividad 3.2.7 Informes técnicos de los monitoreos de ARnD con tratamiento provenientes de actividades productivas y de la fuente receptora del vertimiento.

No se ha realizado esta subactividad en este período.

Subactividad 3.2.8. Monitoreos acreditados de eventualidades enfocados a vertimientos o derrames sobre fuentes hídricas, análisis de laboratorio e informes técnicos.

Debido a que esta subactividad es realizada a demanda, en el mes de abril no se cuenta con el desarrollo de esta subactividad.

Subactividad 3.2.9. Dotación, Elementos de Protección Personal e insumos

Se realiza una entrega parcial de la dotación al personal de las 3 actividades, se anexa listado de entrega.

Subactividad 3.3.2 ¿ Consolidación de bases de datos

Consolidación e integración de las bases de datos
El trabajo de depuración, estandarización e integración de las bases de datos del Alcance 3 fue condición necesaria para garantizar que los tableros de Power BI y los productos cartográficos preparados para las socializaciones estuvieran alimentados con información confiable y coherente. A continuación, se describe el conjunto de intervenciones ejecutadas sobre cada componente.

Base de datos de fuentes superficiales ¿ ODC

La base de datos de fuentes superficiales de Corantioquia fue sometida a un proceso de depuración y normalización durante abril, con el objetivo de mejorar la coherencia, trazabilidad y calidad de la información histórica de monitoreos realizados entre 2017 y 2026. Entre las acciones ejecutadas se incluyen la corrección de coordenadas mediante validación espacial en ArcGIS, la normalización de la columna ¿Tipo¿ bajo la nomenclatura ¿PORH¿, la implementación de un nuevo esquema de codificación con identificadores únicos, la corrección del campo ¿cuerpo hídrico¿ para una adecuada clasificación de los puntos y la eliminación de la columna ¿monitizado/analizado¿ por no aportar información diferenciable. Como resultado, la base de datos quedó depurada y coherente hasta enero de 2026, programándose para el siguiente periodo la aplicación retroactiva del nuevo esquema de codificación a vigencias anteriores a 2025.

Base de datos de vertimientos

La base de datos de vertimientos y PTARD fue objeto de un proceso de depuración y normalización orientado a mejorar la calidad, integridad y trazabilidad de la información. Las acciones realizadas incluyeron la corrección de coordenadas mediante validación espacial en ArcGIS, la creación de 11 códigos faltantes para puntos de muestreo de la vigencia 2025, la corrección del campo ¿cuerpo hídrico¿ para una adecuada clasificación de los registros y la eliminación de la columna ¿monitorizado/analizado¿ por considerarse redundante y sin valor analítico. Estas intervenciones permitieron consolidar una base de datos integrada con 31 registros diligenciados y coherentes al cierre del periodo, mientras que la integración de la información correspondiente a la vigencia 2026 continuó en proceso.

Subactividad 3.3.3 ¿ Producto cartográfico con la localización de los puntos monitoreados

El desarrollo de esta subactividad se enfocó en la modelación hidrológica y la generación de productos cartográficos que soportan tanto análisis técnicos como procesos de socialización, logrando la delimitación de subcuencas asociadas a puntos de monitoreo

mediante herramientas SIG en ArcGIS y la aplicación de metodologías como el algoritmo D8, el ajuste de puntos (snap pour point) y el quemado de red. Como resultado, se generaron 198 áreas de drenaje a partir de 200 puntos evaluados, resolviendo limitaciones asociadas a la cobertura y resolución del DEM mediante el uso de modelos alternativos y ajustes manuales en aproximadamente el 30% de los casos. Asimismo, se establecieron códigos únicos para los puntos ODC con y sin PORH, se elaboró un diccionario de datos y documentación metodológica que garantiza la trazabilidad del ejercicio, y se desarrollaron visualizaciones en formato KML para Google Earth, incorporando esquemas tipo semáforo basados en el ICA para facilitar la interpretación en espacios de socialización. Finalmente, se identificaron limitaciones en la visualización dinámica de atributos y se implementaron estrategias complementarias como grabaciones de pantalla para mejorar la presentación de resultados.

Subactividad 3.3.4 ¿ Integración con sistema Piragua y socialización

Jornadas de socialización de resultados ante las Oficinas Territoriales
Las jornadas de socialización de resultados con las Oficinas Territoriales de Corantioquia se llevaron a cabo durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026, con una sesión adicional el lunes 27 del mismo mes, cubriendo la totalidad de las ocho territoriales.

N° | Oficina territorial | Fecha
1 | Vegachí | 20/04/2026
2 | Caucasia | 21/04/2026
3 | Santa Rosa | 22/04/2026
4 | Santa Fe de Antioquia | 23/04/2026
5 | Andes | 23/04/2026
6 | Jericó | 24/04/2026
7 | Aburra Sur | 27/04/2026
8 | Aburra Norte | 27/04/2026

Subactividad 3.3.5. Dotación e insumos

Los elementos de dotación solicitados para esta subactividad se han entregado en su totalidad.

NOTA: Para este primer periodo, no se tenía contemplado presentar avance para el resto de las actividades y subactividades del Alcance 3.

SEGURIDAD SOCIAL - ALCANCE 3

La CIS remitió los certificados de seguridad social de los profesionales que están bajo la modalidad de prestación de servicios del ALCANCE 3, en los anexos del Informe de Avance No. 6 ajustada versión final con radicado No. 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026.

CONCLUSIONES - ALCANCE 3

De acuerdo con el Informe de Avance No.6 Ajustada versión final con radicado No. 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026, en el que se relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 30 de abril de 2026, el avance de ejecución física del ALCANCE 3 del contrato 110-CNT2510-258 para este periodo es del 1,91%, según el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes (mediante Acta con radicado 110-ACT2502-972), así mismo y considerando el porcentaje de importancia del 28,34% del alcance 3, se cuenta con un avance físico acumulado del 13,68%
Respecto al avance financiero, se obtuvo un avance en el periodo del 13,01% y un acumulado del 40,2 respecto al presupuesto del alcance

Así las cosas, se autoriza el pago de $ 560.116.571, Incluido administración e IVA sobre la administración, correspondiente al alcance 3.

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato con administración delegada No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) NOTA 1: La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 2: Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 5: Los supervisores podrán autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución según lo establecido en el POI de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. NOTA 9: La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados.

SEGURIDAD SOCIAL ¿ PERSONAL TRANSVERSAL

La CIS envió los certificados de seguridad social requeridos para autorizar el pago de honorarios correspondientes al mes de febrero, autorización que fue otorgada mediante el oficio con radicado 110-COI2605-10629 del 4 de mayo de 2026. En dicho documento se relaciona el pago de seguridad social de los contratistas indicados a continuación:

ALVAREZ RESTREPO VANESA (CPS-2025-13311)
Planilla pagada: 84617652 (periodo ABRIL)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

BENJUMEA ARBOLEDA DIANA CRISTINA (CPS-2025-13312)
Planilla pagada: 85121512 (periodo ABRIL)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

TOBÓN GARCIA LEIDY GEOHANA (CPS-2025-13314)
Planilla pagada: 85191490 (periodo ABRIL)

Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

ARIAS CAÑAS DANIEL ESTEBAN (CPS-2025-13316)
Planilla pagada: 85192745 (periodo ABRIL)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 0,52%, pagada por el contratista.

HERRERA GOMEZ MONICA MARIA (CPS-2026-14568)
Planilla pagada: 9502940824 (periodo ABRIL)
Riesgos (ARL). Nivel de riesgo: 2,44%, pagada por el contratista.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO:
A continuación, se hace seguimiento a algunas de las obligaciones que debe cumplir la Corporación Interuniversitaria de servicios - CIS:

1.Verificar que los contratistas derivados, den cumplimiento al documento ¿Lineamientos para el suministro de alimentación y logística de eventos corporativos¿ y a la Resolución 040-RES2003-1107 ¿Por medio de la cual se adopta la Estrategia Corporativa de ¿Consumo responsable y cero plásticos de un solo uso¿ para la reducción de residuos sólidos con el objeto de lograr un territorio sostenible¿.

2. Verificar que los contratistas derivados, den aplicación y cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión Integral, establecido por Corantioquia, conforme lo dispuesto en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTCISO 45001, Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO 39001, Resolución 40595 de 2022, NTCISO/IEC 17025:2017, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
El mandatario debe presentar lo siguiente soportes para el cumplimiento de esta obligación:

¿ Certificación de avance del SG-SST expedida por la ARL con cumplimiento minino del 70 %, la evaluación debe ser la certificada por la ARL
¿ Listado del personal que va a realizar las actividades en Corantioquia y actualizar cualquier novedad de retiro o ingreso.
¿ Planes de emergencias y contingencias y Matriz de valoración de riesgos de emergencia.
¿ Contratos de trabajo o certificación, donde se especifiquen las actividades que desarrolla el personal en el marco de este y el salario.
¿ Afiliación a la seguridad social del personal contratado y soporte de pago mes a mes durante la ejecución del convenio.
¿ Conceptos médicos de aptitud de cada trabajador para el desarrollo de las funciones, de acuerdo con el cargo a desempeñar.
¿ Certificado de competencia según la actividad a realizar (tarjeta profesional para profesionales que aplique).
¿ Registro de entrega de elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que va a realizar.
¿ Registro de asistencia Inducción en SST.

En el periodo objeto de seguimiento, el mandatario no presenta evidencias del cumplimiento de esta obligación.

3. El mandatario deberá garantizar la aplicación por parte de los contratistas derivados, de la estrategia para la gestión de la cultura y la educación ambiental "Territorio como zona de vida" y otros documentos línea, proporcionados por la Subdirección de Participación y Cultura Ambiental, cuando se requiera acompañar o apoyar procesos que incorporen asuntos de participación, educación ambiental y/o diversidad cultural.

El ejercicio de participación comunitaria que se desarrolla en la subactividad Actividad 2.3. Red de gobernanza climática comunitaria (Red Social), se llevan a cabo bajo el enfoque de la propuesta pedagógica de CORANTIOQUIA, cuyo objetivo es promover una cultura ambiental y ética entre los habitantes del territorio mediante procesos formativos y participativos orientados a la preservación y conservación del patrimonio natural, en el marco de las políticas nacionales.
4. El mandatario debe revisar y constatar que los contratistas derivados, tengan en cuenta la resolución Corporativa 040-RES2007-3675 del 1 de julio de 2020, modificada por la Resolución 040-RES2008-4906 del 31 de agosto de 2020, por medio del cual se adopta la Política Corporativa de Inclusión Social de Corantioquia para la vigencia del Plan de Acción 2024-2027.

En el periodo objeto de seguimiento, el mandatario no presenta evidencias del cumplimiento de esta obligación.
5. Elaborar y presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades propias del objeto contractual y de los productos objeto del contrato. Cuando aplique se deberá utilizar formato Orientaciones para la presentación de informes parciales, final y de sistematización para conveniantes y contratistas (G-PGC-02).

El mandatario presenta el Informe de Avance No.6 en su versión ajustada con radicado 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026

6. El mandatario deberá garantizar que se entreguen con cada informe de avance, final y de sistematización, los originales de las listas de asistencia con enfoque diferencial corporativo.

El mandatario presenta el Informe de Avance No. 6 en su versión ajustada con radicado 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026.

7. El mandatario deberá responsabilizarse de la administración, manejo y custodia de la documentación e información que le suministre la Corporación para el ejercicio propio de las obligaciones derivadas del contrato o de la que se genere producto de este. Así mismo se dará cumplimiento a la Política de protección de datos personales implementada en la Corporación mediante Resolución 040-RES2411-5277, acorde con las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y no podrá hacer uso de ella para fines diferentes al objeto de este contrato.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación

8. Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información que le sea suministrada tanto por parte de Corantioquia como de cualquier entidad, que en virtud del presente contrato deba contactar.

El mandatario viene cumpliendo con la obligación

9. Constituir la garantía única de conformidad con la normatividad que regula la materia y mantenerla vigente incluyéndolas ampliaciones o modificaciones que se presenten durante la ejecución. Este requisito es indispensable para la suscripción del acta de inicio, así como para la suscripción del acta de liquidación.

El mandatario debe realizar el desplazamiento de las garantías hasta la posible fecha de liquidación del contrato, según lineamiento corporativo radicado N.° 180-MEM2510-7308 del 15 de octubre de 2025

10. El mandatario deberá constatar y revisar que los contratistas derivados den cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social integral de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia.

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

| |
|---|
| El mandatario presenta el Informe de avance No. 6 en su versión ajustada con radicado 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026.<br><br>11. Todo el personal por contratar para la ejecución del contrato en la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá remunerar; como mínimo con los montos establecidos en la tabla de honorarios corporativa para 2025 con el ajuste del IPC para el año 2026.<br><br>En las carpetas de cada profesional anexas al informe de avance No 6 con radicado N 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026, se encuentran las planillas de plago de la seguridad social con índices base de cotización correspondiente con cada nivel de riesgo. Así mismo, se incluyeron los contratos con los otrosíes de los contratos con el incremento de honorarios según el acta de cambio de obra por ajuste de IPC en mano de obra del personal con radicado No 110-ACT2603-1851 del 20 de marzo de 2026.<br><br>12. Garantizar la logística requerida para desarrollar las actividades contempladas en el objeto del presente contrato.<br><br>El mandatario viene cumpliendo con la obligación<br><br>13. Atender y asistir a las reuniones que sean convocadas por parte del supervisor y/o ordenador del gasto.<br><br>El mandatario viene cumpliendo con la obligación, con la realización de reuniones de seguimiento por alcance, mínimo dos veces al mes. Las actas de reunión se encuentran compiladas en la carpeta del contrato 110-CNT2510-258. |
| 14. Revisar y constatar que los contratistas derivados, dispongan de la imagen institucional de Corantioquia en la publicidad de las actividades objeto del presente contrato, al igual que en los espacios en las que estas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del presente contrato. Así mismo, El plan de medios y comunicacional tendrá un especial énfasis y contenido para difusión digital a través de redes sociales, páginas web y radio, como también, las piezas comunicativas en medio físico que sean distribuidas.<br><br>En las subactividades 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento y Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental, siguen los lineamientos del manual de imagen corporativa, como se evidencia en los anexos de estas subactividades.<br><br>El mandatario presenta las evidencias en las actas de reunión, piezas gráficas y de comunicaciones, en el Informe de avance No. 6 en su versión ajustada con radicado 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026.<br><br>15. Cuando el componente de Educación y Comunicaciones requiera desarrollar una estrategia del plan de medios, se debe tener en cuenta los lineamientos del Manual de Imagen Corporativo de Corantioquia y contar con la asesoría y aprobación de la Oficina Asesora de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional, para la emisión de programas radiales y/o la elaboración de piezas comunicacionales.<br><br>En las subactividades 2.5. Gestión de la Información y del Conocimiento y Actividad 2.6 Comunicación estratégica ambiental, siguen los lineamientos del manual de imagen corporativa, como se evidencia en los anexos de estas subactividades.<br><br>16. En cuanto a la entrega de insumos, prendas o bienes de la Corporación, éstas deberán portarse y utilizarse conforme a los lineamientos que establece el Manual de carnetización e identificación, uso y control del carné y prendas corporativas de los servidores públicos, contratistas y conveniantes de Corantioquia, y deberán ser devueltas cuando se retire definitivamente.<br><br>En el informe se presenta la evidencia de la entrega de los kits de dotación elaborados, con los lineamientos del manual de imagen corporativo en cumplimiento de la subactividad 2.6.8.<br><br>17. El suministro y la entrega de alimentos requeridos en los espacios de participación deberán ser adquiridos localmente, comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30 % del valor total de los recursos del presupuesto destinados a la compra de alimentos, acorde a lo dispuesto en el memorando corporativo 180-MEM2008-5394 del 24 de agosto de 2020, la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 y el Decreto 248 de 2021 en los artículos que de este último apliquen.<br><br>El mandatario viene cumpliendo con la obligación.<br><br>18. Dar cumplimiento y debiéndose verificar que se adopte y mantengan las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. |
| El mandatario viene cumpliendo con la obligación, sin embargo, está pendiente de contratar un profesional de seguridad y salud en el trabajo, quien verificará el cumplimiento de esta obligación.<br><br>19. Estarán a cargo del mandatario todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales. El mandatario deberá presentar la factura en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 617 del Estatuto Tributario; además, para efectos de liquidación del impuesto de Industria y Comercio, el mandatario deberá allegar la factura en forma detallada, discriminando concepto, valor y municipio, de forma tal que permita la aplicación de la respectiva retención de ICA en razón a su territorialidad, así mismo, estarán a cargo del mandatario los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales derivados de los honorarios de administración.<br><br>El mandatario presenta el cumplimiento de esta obligación con las facturas de cobro. Para el informe No 6, se radicó bajo en consecutivo No.180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026.<br><br>20. El mandatario debe verificar que los contratistas derivados, presenten factura electrónica de venta validada previamente por la DIAN, cuando se encuentren obligados a ello, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, y/o normas que los adicionen o modifiquen. De igual manera, la factura será concordante con los precios ofrecidos en la propuesta durante la vigencia del contrato.El mandatario viene cumpliendo con la obligación.<br><br>21. El mandatario deberá garantizar por parte de los contratistas derivados, la entrega en la liquidación del contrato, de un archivo en formato Shape, donde georreferencie la ejecución de las actividades: acción y valor (Cuando aplique). |

Para este periodo no aplica.

22. Realizar los procesos de contratación para la ejecución de las actividades del contrato de mandato, cumpliendo con lo previsto en la legislación vigente, en particular, si se celebran contratos con entidades sin ánimo de lucro, deberá darse aplicación a lo establecido en el Decreto 092 de 2017 (si aplica), las Guías de Colombia Compra Eficiente, uso de documentos tipo y las demás disposiciones que regulen lo pertinente.

No se ha aplicado en este contrato.

23. En caso de presentarse cambio de obra por mayores o menores cantidades, u obras extra o adicional se deberá tener en cuenta que éstas deberán aprobarse primero por Corantioquia y además tenerse en cuenta lo siguiente: Cambio de obra: Corresponde a modificaciones de cantidades, cambio de especificaciones; sin que esto implique adición presupuestal. El cambio de obra puede implicar la destinación de menores o mayores cantidades de obra, lo cual se equilibra a través de la compensación de cantidades de ítems respecto de los cuales se tienen precios determinados porque fueron contemplados inicialmente en el contrato.

Para este periodo, se elaboró el acta con radicado No 110-ACT2603-1851 del 20 de marzo de 2026, por ajuste de IPC en mano de obra del personal.

24. Acreditar el pago de los aportes de las personas contratadas para la ejecución del contrato a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante los soportes y la certificación suscrita por el representante legal, la cual se presentará con cada pago, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes.

El mandatario presenta los soportes de parafiscales mediante correo electrónico del 11 de junio de 2026 que irán anexos a la constancia de desembolso.

25. Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos, de manera independiente. Esta información deberá estar a disposición de la Corporación, con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de dichos recursos.

El mandatario presenta el balance financiero en el Informe de Avance No. 6 en su versión ajustada con radicado No. 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026.

26. El mandatario debe ofrecer profesionales idóneos para el desarrollo de las actividades del presente contrato, para lo cual debe garantizar que el equipo de trabajo satisface los perfiles señalados en estos estudios previos. En este sentido, el mandatario realizará la evaluación de las hojas de vida remitirá dicha evaluación con sus respectivos soportes a la supervisión de Corantioquia para su validación y aprobación, de manera previa a la contratación del personal.
Las hojas de vida fueron aprobadas mediante las actas:

Alcance 1: 110-ACT2512-6968, 110-ACT2512-7020
Alcance 2: 110-ACT2601-581
Alcance 3: 110-ACT2512-7021, 110-ACT2601-582

27. En caso de retiro de alguno de los profesionales contratados, se deberá informar de manera inmediata a la Supervisión y se deberá reemplazar el profesional con otro de igual o superior perfil. En todo caso, el mandatario se encargará, a través del coordinador y demás profesionales del contrato, de realizar las capacitaciones que requiera el nuevo contratista para el desarrollo de su contrato en cuanto a las actividades específicas a desarrollar, uso de aplicativos corporativos y demás temas relacionados con su objeto contractual.

Del alcance 2, se han tenido las siguientes terminaciones de contrato:

| RAZONSOCIAL | PERFIL |
|---|---|
| URQUIZA VILLADA SANDRA OTILIA | Profesional Social para redes comunitarias |
| GALLEGO MUÑOZ CESAR AUGUSTO | Custodios del Agua |

Del alcance 3, se han tenido las siguientes terminaciones de contrato:

| RAZON SOCIAL | PERFIL |
|---|---|
| INGRID ELIANA FLOREZ RODRIGUEZ | Prestación de servicios Profesionales Administrativos y Financieros |
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ BLANCO | Prestación de servicios Profesionales para la Realización de informes de vertimientos de ARD y ARnD |

28. Liquidar el contrato de mandato de manera conjunta con la Corporación.

No aplica para este periodo

29. Las demás que se encuentren establecidas en los estudios previos del contrato.

No aplica para este periodo

Teniendo en cuenta el Informe de Avance No. 6 en su versión ajustada con radicado No.180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026, que relaciona las actividades ejecutadas en el período comprendido entre 01 y 30 de abril de 2026, se calcula un avance en la ejecución física del contrato 110-CNT2510-258 de 4.91% (acumulado 46,87%) durante el periodo, distribuido de la siguiente forma:

CONCLUSIONES
Los porcentajes de importancia de los alcances del Contrato 110-CNT2510-258 de 2025, fueron establecidos así:

ALCANCE 1: 18,1%
ALCANCE 2: 53,47%
ALCANCE 3: 28,43%

# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

## INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2510-258

### INFORME DE EJECUCION No. 6

**CODIGO DEPENDENCIA:** -110 **FECHA DE INFORME:** Jun.11/2026

En la minuta del contrato interadministrativo de mandato con administración delegada No. 110-CNT2510-258 suscrito con la CIS, se estableció en la CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

(¿) Parágrafo 1. La Corporación pagará al mandatario, previa presentación de un informe de avance mensual donde se relacionen las actividades ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas del presente contrato y el Plan Operativo Ejecución Contratista establecido en el Sistema de Gestión Integral para la ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 2. Los desembolsos serán realizados sobre avance mensual de actividades ejecutadas y de acuerdo con la ejecución financiera presentada y soportada por el mandatario, previa presentación de un informe de avance periódico del contrato que incluya las evidencias y soportes físicos y financieros correspondientes a cada actividad, según lo establecido en el Plan Operativo Ejecución Contratista (formato F-PGC-19) de ejecución física y de inversiones aprobado entre las partes. Parágrafo 3. La Corporación, cancelará a la CIS, el valor de la remuneración pactada a título de Honorarios por Administración + IVA, previa aprobación y autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de Interventoría o Supervisión dará su conformidad, se realizan cobros de acuerdo con los honorarios facturados. (¿)ALCANCE 1: 2,6 %
ALCANCE 2: 3.15 %
ALCANCE 3: 1.91%

Teniendo en cuenta la información soportada relacionada en el Informe de Avance No. 6 Ajustado versión final con radicado No. 180-COE2606-23808 del 10 de junio del 2026, se calcula un avance acumulado en la ejecución financiera del período del 30.62% respecto al presupuesto total de contrato 110-CNT2510-258, distribuido de la siguiente forma:

ALCANCE 1: 4.34%
ALCANCE 2: 15.14%
ALCANCE 3: 11.44%

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta la ejecución financiera de cada alcance, se autoriza el cuarto desembolso para el contrato 110-CNT2510-258 por la suma total de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS $1.484.047.471 incluidos Gastos Administrativos u honorarios (16 %) e IVA sobre honorarios (19%) según lo establecido en los estudios previos y en la minuta del contrato, que corresponden a un avance en la ejecución financiera del 20,82% de los recursos del contrato. Los valores están distribuidos de la siguiente forma por ALCANCE teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución física y financiera de cada uno:

ALCANCE 1: $ 118.408.323
ALCANCE 2: $ 805.522.577
ALCANCE 3: $ 560.116571

TOTAL: $1.484.047.471

**MARIA ALEJANDRA BEDOYA MUÑOZ**
**Interventor**

**ANA CECILIA CARO ZAPATA**
**Interventor**

**JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ**
**Interventor**

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 11-jun-2026 03:36 PM Pág: 42
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2510-258/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelson Julian Pulgarin Avendaño
**110-IT2606-5755**
Favor citar este número al responder