## ACLARATORIA / MODIFICATORIA No. 01

| (Aclaración Acta Recibo Final del 5 de junio de 2026) | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | **CONTRATO No.** | **FECHA** |
| OBRA PÚBLICA | 540 | 22 DE ABRIL DE 2025 |
| **Objeto:** | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA MEDIANTE LA ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES TIPO LAPICERO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET - VEREDA PIÑALLTO, I.E. ANA MILENA MUÑOZ VEREDA LA ESMERALDA, VEREDA CARUPANA Y VEREDA LA URAMA, MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO CASANARE. | |

**CONTRATANTE** MUNICIPIO DE TAURAMENA
**CONTRATISTA** BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.
**NIT** 844.000.015-2

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos en el balance económico y que se relaciona a continuación:

| DESCRIPCION | VALOR CONTRATADO | ANTICIPO / ANTICIPADO | X | VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR | VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor contratado | $109,705,499.00 | | | | |
| Valor Anticipo o Pago Anticipado (50%) | | $54,852,749.00 | | | $54,852,749.00 |
| Valor Adicional No. 01 | $14,778,687.00 | | | | |
| Valor Acta Parcial No. XX | | | | | |
| **Valor Presente Acta** | | **($54,852,749.00)** | | **$124,484,186.00** | **$69,631,437.00** |
| Saldo a favor del Municipio | | | | $0.00 | |
| Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado) | **$124,484,186.00** | $0.00 | | **$124,484,186.00** | **$124,484,186.00** |

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

| DESCRIPCION | VALOR CONTRATADO | ANTICIPO / ANTICIPADO | X | VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR | VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor contratado | $109,705,499.00 | | | | |
| Valor Anticipo (50%) | | $54,852,749.00 | | | $54,852,749.00 |
| Valor Adicional No. 01 | $14,778,687.00 | | | | |
| Valor Acta Parcial No. XX | | | | | |
| **Valor Presente Acta** | | **($54,852,749.00)** | | **$124,401,253.00** | **$69,548,504.00** |
| Saldo a favor del Municipio | | | | $82,933.00 | |
| Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado) | **$124,484,186.00** | $0.00 | | **$124,484,186.00** | **$124,401,253.00** |

**Nota:** Al pie de la firma del contratista, señor RAÚL SERRANO CABRERA, se digitó erróneamente el cargo de Gerente de la EMSET S.A. E.S.P. Se precisa que lo correcto es: Representante Legal de la empresa BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.

De esta manera queda aclarada el acta de Recibo Final del 5 de junio de 2026, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 22 días del mes de junio de 2026.

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Por el municipio

**LINO RODRIGUEZ OCHOA**
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Por el Contratista

**RAUL SERRANO CABRERA**
R/L BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE S.A.S.

**EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO**
Apoyo Técnico a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura