ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 003-2026 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-006-2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ
CONTRATISTA:	ADRIANA MARCELA PEDRAZA GÓMEZ C.C. 1.049.646.125 de TUNJA
SUPERVISORA:	LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL VIVE DIGITAL EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($229.821.471) M/CTE
PLAZO:	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**2026000205**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2026000352**

En el Municipio de Sotaquirá a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2026, se reunieron, **LUDY JANITH CORCHUELO LARA,** identificada con cédula de ciudadanía C.C 1.053.606.061 de Paipa en su calidad de **SUPERVISORA** y **ADRIANA MARCELA PEDRAZA GÓMEZ,** identificada con CC. No. 1.049.646.125 de TUNJA, en su calidad de **CONTRATISTA** con el objeto de dejar constancia del **INICIO** real y efectivo del **CONTRATO DE OBRA No. 003-2026 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-006-2026,** cuyo objeto se ha descrito anteriormente en el recuadro**,** previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato ya referido cuya fecha de inicio y terminación ya se ha descrito en el recuadro anterior y para constancia se firma por quienes en ella intervienen en el Municipio de Sotaquirá a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2026.

ADRIANA MARCELA PEDRAZA GÓMEZ CC. No. 1.049.646.125 de Tunja **CONTRATISTA**	**LUDY JANITH CORCHUELO LARA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD **SUPERVISORA**

CONTROL DE CAMBIOS

N° Versión	Descripción del cambio	Justificación	Fecha de aprobación
01	Documento inicial	Elaboración del formato de acuerdo con las necesidades de la entidad.	2016
02	Actualización formato	Actualización de acuerdo con la normatividad	14/06/2022